# PLAN OPERATIVO ANUAL 2021- BIRF
# (EN $)

| V° B° | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCIÓN/TAREA | META FÍSICA TOTAL | | EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 2020 | | META FÍSICA 2021 | | EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 de 2020 (Fase Girada) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unidad | Nº unidades | Unidad | Nº unidades | Unidad | Nº unidades | Aporte Local | BID | BIRF | TOTAL |
| | **Componente 1 Mejoramiento del Modelo de Gestion, organización y prestación de los servicios de salud en las Redes Integradas de Salud en Lima metropolitana y Regiones priorizadas** | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | SUBCOMPONENTE 3: Recursos humanos con capacidades y competencias suficientes para la organización, gestión y producción de los servicios de salud en las RIS | Acción 3.5 Programa de desarrollo de competencias en gestión clínica para recursos humanos de las redes integradas de salud | Diseñar y elaborar materiales de Programa de Capacitación en Gestión Clínica | Programa | 1 | | | Programa | 1 | | | | |
| | | | | Bacar a un primer grupo de RRHH en cada RIS Modelo Regional | Profesionales | 150 | | | Profesionales | 150 | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 4: Oferta de recursos físicos (infraestructura y equipamiento), tecnológicos, y Logísticos (PY, OM) gestionados eficiente y efectivamente para la implementación y funcionamiento de las redes integradas | Acción 4.5 Asistencia técnica para el diseño de gestión de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento en las RIS | Tarea 4.5.3: Diseñar el modelo de gestión y operación de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento en el contexto de las RIS | | | | | | | | | | |
| | | | | Elaborar el manual de procedimientos para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en las RIS | Documento | 1 | | | Documento | 15% Avance | | | | |
| | **Componente 2 Mejoramiento de la** | | | | | | | | | | **14,400** | **288** | **3,312** | **18,000** |
| | **INFRAESTRUCTURA** | | INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | | | | | **14,400** | **288** | **3,312** | **18,000** |
| | Mejoramiento y Ampliación de los | | | | | | | | | | **288** | | **3,312** | **3,600** |
| | | IOARR-obras menores | IOARR-obras menores | II. Elaborar Documentos Equivalentes de componente de obra de IOARR | Documento Equivalente | 30 | | | Documento Equivalente | 30 | | | | |
| | | | | II. Supervisión del Expediente Técnico IOARR - Por Reación | | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento y Ampliación de los | | EQUIPAMIENTO (92 EESS) | | | | | | | | | | | |
| | | IOARR-reposición de equipos | IOARR-reposición de equipos | Adquirir los equipos por reposición de los IOARR | Paquetes | 30 | | | Paquetes | 20 | | | | |
| | | | | Especialistas en Equipamiento para la Supervisión de la Implementación del Equipamiento en Redes Priorizadas | | | | | | | | | | |
| | **Componente 3: Mejoramiento y Ampliación del Sistema Único de Información en Salud** | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | SUBCOMPONENTE 1: Suficiente gobernanza y estandarización de TIC en salud | ACTIVIDAD 1.1: Adecuada gobernanza de datos y estandarización de procesos | Acción 1.1.1: Gobernanza y Gestión de Servicios TIC | documento | 2 | | | documento | 15% Avance | | | | |
| | | | | Acción 1.1.2: Estandarización/formulación de procesos para los SIHCE | documento | 2 | | | documento | 15% Avance | | | | |
| | | | ACTIVIDAD 1.3: Suficiente desarrollo de los mecanismos de interoperabilidad de datos | Acción 1.3.1 Desarrollo de la plataforma REINHCE | % desarrollo de plataforma | 100 | | | % desarrollo de plataforma | 60 | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 2: Adecuada infraestructura tecnológica y de redes | ACTIVIDAD 2.1: Suficientes capacidades de almacenamiento, procesamiento, seguridad y disponibilidad de datos | Acción 2.1.1: Implementación de un Data Center Central | Centro de Datos implementado | 0 | | | Centro de Datos implementado | 0 | | | | |
| | | | | Elaboración del Expediente Técnico - Luza y Oficinas Administrativas | | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVIDAD 2.2: Suficiente conectividad interna y externa de las IPRESS | Acción 2.2.1: Desarrollo de infraestructura de conectividad en las IPRESS | % de IPRESS interconectadas | 100 | | | % de IPRESS interconectadas | 100 | | | | |
| | **COMPONENTE 5a Lima: Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a Nivel Lima Metropolitana** | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.1: ADECUADO MODELO DE GESTIÓN | Actividad 1.1. Modelo organizacional articulado con procesos estandarizados | Acción 1.1.1. Implementar la gestión por procesos, optimizando la organización y conducción del sistema de suministro de PF y OM | Documento | 2 | | | Documento | 2 | | | | |
| | | | | Acción 1.1.2. Fortalecer la rectoría del Minsa para el suministro público de PF a OM a nivel sectorial | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad 1.2. Adecuado sistema de información | Acción 1.2.1. Implementar los HIS en PF y OM | Documento | 2 | | | Documento | 2 | | | | |
| | | | 1.3 Cantidad y capacidad adecuadas de los recursos humanos | Acción 1.3.1. Promover el desarrollo del ciclo de los RRHH | | | | | | | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.3: ADECUADOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN | Actividad 3.2. Adecuada y oportuna programación de necesidades | Acción 3.2.1. Fortalecer las herramientas de predictibilidad de necesidades | **Documento** | **1** | | | Documento | 1 | | | | |
| | | | | Acción 3.2.2 Mejora de las capacidades del recurso humano en la | **Proceso** | **1** | | | Proceso | 1 | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.4: ADECUADOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN | Actividad 4.1. Adecuada estandarización de productos en la aplicación de la norma de contratación | Acción 4.1.2. Desarrollo de requerimientos técnicos mínimos | Fichas técnicas | 480 | | | Fichas técnicas | 480 | | | | |
| | | | 4.2 Capacidad técnica suficiente en la aplicación de la norma de contrataciones | Acción 4.2.1. Mejora de las capacidades del recurso humano para la adquisición de PF y OM | Programa | 1 | | | Programa | 1 | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.5: ADECUADOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | Actividad 5.1. Adecuada gestión en la red de almacenamiento y distribución | Acción 5.1.1. Diseño y organización de la red de almacenamiento y distribución | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | | Acción 5.1.3. Mejora de las capacidades del recurso humano para el almacenamiento y distribución | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | Actividad 5.2. Suficiente infraestructura y equipamiento de calidad para almacenamiento | Elaboración de Expediente Técnico y Equipamiento del almacén central de Lima Metropolitana | Obra | 1 | | | Obra | 1 | | | | |
| | | | | Supervisión de expediente tecnico y obra de Construcción y equipamiento del almacén central de Lima Metropolitana | Supervisión realizada | 1 | | | Supervisión realizada | 1 | | | | |
| | | | Actividad 5.4. Adecuado sistema de trazabilidad y gestión de stock | Acción 5.4.1. Implementar un sistema de trazabilidad | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | | Acción 5.4.2. Mejorar la gestión y control de inventarios | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.6: ADECUADO USO DE PF y OM | Actividad 6.2. Adecuadas prácticas de prescripción y dispensación | Acción 6.2.1. Mejora de las prácticas de prescripción | | | | | | | | | | |
| | | | | Acción 6.2.3. Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de la prescripción y dispensación de PF y OM | | | | | | | | | | |
| | | | Actividad 6.3. Adecuado seguimiento del uso de productos farmacéuticos | Acción 6.3.1. Realizar seguimiento farmacoterapéutico | Documento | 1 | | | Documento | 30% Avance | | | | |
| | | | 6.4. Adecuada estandarización de procedimientos de operación en las farmacias de los EESS | Acción 6.4.2. Seeumiento y evaluación de las BPOF | | | | | | | | | | |
| | **COMPONENTE 5b Provincias: Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Regiones Priorizadas** | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | SUBCOMPONENTE 5B.1: ADECUADOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN REGIONES PRIORIZADAS | Actividad 1.1. Suficiente infraestructura y equipamiento de calidad para almacenamiento en la Libertad | Acción 1.1.2 Elaboración de Expediente Técnico de obra y equipamiento | Obra | 1 | | | Obra | 20% Avance | | | | |
| | | | | Acción 1.1.3 Supervisión de expedientes técnicos y ejecución de infraestructura y equipamiento (Firma consultora) | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | Actividad 1.2. Suficiente infraestructura y equipamiento de calidad para almacenamiento en San Martin | Acción 1.2.2 Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de obra | Obra | 1 | | | Obra | 20% Avance | | | | |
| | | | | Supervisión de expedientes técnicos y ejecución de infraestructura y Acción 1.2.3 equipamiento (Firma consultora) | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | Actividad 1.3. Suficiente infraestructura y equipamiento de calidad para almacenamiento en Huancavelica | Acción 1.3.1 Estudio de Ingeniería Básica | Informe | 1 | | | Informe | 1 | | | | |
| | | | | Acción 1.3.2 Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de obra (Base en mano) | Obra | 1 | | | Obra | 20% Avance | | | | |
| | **GESTION DEL PROGRAMA** | | | | | | | | | | **4,560,932** | **10,842,396** | **3,312** | **17,172,640** |
| | | Recursos Humanos | | | Informe | 60 | | | Informe | 12 | **2,752,583** | | | **2,752,583** |
| | | Alquileres, Servicios y Consultorías | | | | | | | | | **1,319,977** | | | **1,319,977** |
| | | Equipamiento, Mobiliario y Útiles de Oficina | | | | | | | | | **288,362** | | | **288,362** |
| | | Mantenimiento y Otros | | | | | | | | | | | | |
| | | Acciones Comunitarias/otas | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | **6,320,902** | **10,842,396** | **3,312** | **17,172,640** |

| V° B° | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCIÓN/TAREA | TRIMESTRE I | | | | | | | TRIMESTRE II | | | | | | | TRIMESTRE III | | | | | | | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | | | | | | | | Total 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Enero | | | Febrero | | | Marzo | | | Abril | | | Mayo | | | Junio | | | Julio | | | Agosto | | | Setiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | | Diciembre | | | | | |
| | | | | | Aporte Local | BIRF | Total BIRF | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO | Aporte Local | BIRF | Total BIO |
| | **Componente 1 Mejoramiento del Modelo de Gestion, organización y prestación de los servicios de salud en las Redes Integradas de Salud en Lima metropolitana y Regiones priorizadas** | | | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | **8,846** | **69,244** | **78,090** | **8,846** | **69,244** | **78,090** | **70,466** | **417,331** | **487,797** | **88,157** | **555,819** | **643,976** |
| | | SUBCOMPONENTE 3: Recursos humanos con capacidades y competencias suficientes para la organización, gestión y producción de los servicios de salud en las RIS | Acción 3.5 Programa de desarrollo de competencias en gestión clínica para recursos humanos de las redes integradas de salud | Diseñar y elaborar materiales de Programa de Capacitación en Gestión Clínica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3,381** | **38,887** | **42,269** | **3,381** | **38,887** | **42,269** | **14,513** | **106,478** | **120,991** | **21,276** | **184,253** | **205,528** |
| | | | | Bacar a un primer grupo de RRHH en cada RIS Modelo Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3,381** | **38,887** | **42,269** | 3,381 | 38,887 | 42,269 | 7,402 | 61,221 | **68,623** | 14,165 | 138,995 | 153,160 |
| | | SUBCOMPONENTE 4: Oferta de recursos físicos (infraestructura y equipamiento), tecnológicos, y Logísticos (PY, OM) gestionados eficiente y efectivamente para la implementación y funcionamiento de las redes integradas | Acción 4.5 Asistencia técnica para el diseño de gestión de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento en el contexto de las RIS | Tarea 4.5.3: Diseñar el modelo de gestión y operación de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento en el contexto de las RIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5,464** | **30,357** | **35,821** | **5,464** | **30,357** | **35,821** | **55,953** | **310,853** | **366,806** | **66,882** | **371,568** | **438,449** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,489 | 280,496 | **330,985** | 50,489 | 280,496 | 330,985 |
| | | | | Elaborar el manual de procedimientos para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en las RIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5,464** | **30,357** | **35,821** | 5,464 | 30,357 | 35,821 | **5,464** | **30,357** | **35,821** | 16,393 | 91,070 | 107,463 |
| | **Componente 2 Mejoramiento de la** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,424,236** | **15,767,374** | **17,191,610** | **48,659** | **270,326** | **318,985** | **1,472,895** | **16,037,700** | **17,510,595** |
| | **INFRAESTRUCTURA** | | INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,424,236** | **15,767,374** | **17,191,610** | **48,659** | **270,326** | **318,985** | **1,472,895** | **16,037,700** | **17,510,595** |
| | Mejoramiento y Ampliación de los | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **48,659** | **270,326** | **318,985** | **48,659** | **270,326** | **318,985** |
| | | IOARR-obras menores | IOARR-obras menores | II. Elaborar Documentos Equivalentes de componente de obra de IOARR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37,430** | **207,943** | **245,373** | 37,430 | 207,943 | 245,373 | 37,430 | 207,943 | 245,373 | 37,430 | 207,943 | 245,373 |
| | | | | II. Supervisión del Expediente Técnico IOARR - Por Reación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11,229** | **62,383** | **73,612** | 11,229 | 62,383 | 73,612 |
| | Mejoramiento y Ampliación de los | | EQUIPAMIENTO (92 EESS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,424,236** | **15,767,374** | **17,191,610** | | - | - | **1,424,236** | **15,767,374** | **17,191,610** |
| | | IOARR-reposición de equipos | IOARR-reposición de equipos | Adquirir los equipos por reposición de los IOARR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,439,681 | 15,714,647 | 17,154,328 | | - | - | 1,439,681 | 15,714,647 | 17,154,328 |
| | | | | Especialistas en Equipamiento para la Supervisión de la Implementación del Equipamiento en Redes Priorizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,585 | 52,727 | 57,312 | | - | - | 4,585 | 52,727 | 57,312 |
| | **Componente 3: Mejoramiento y Ampliación del Sistema Único de Información en Salud** | | | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | **8,580** | **98,670** | **107,250** | **16,909** | **93,937** | **110,846** | **809,541** | **1,648,615** | **2,457,955** | **866,991** | **1,941,286** | **2,820,077** |
| | | SUBCOMPONENTE 1: Suficiente gobernanza y estandarización de TIC en salud | ACTIVIDAD 1.1: Adecuada gobernanza de datos y estandarización de procesos | Acción 1.1.1: Gobernanza y Gestión de Servicios TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15,809** | **88,161** | **104,030** | **15,809** | **88,161** | **104,030** | **15,809** | **88,161** | **104,030** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,405 | 57,804 | 68,209 | 10,405 | 57,804 | 68,209 | 10,405 | 57,804 | 68,209 |
| | | | | Acción 1.1.2: Estandarización/formulación de procesos para los SIHCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,464 | 30,357 | 35,821 | 5,464 | 30,357 | 35,821 | 5,464 | 30,357 | 35,821 |
| | | | ACTIVIDAD 1.3: Suficiente desarrollo de los mecanismos de interoperabilidad de datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16,909** | **93,937** | **110,846** | | - | - | **16,909** | **93,937** | **110,846** |
| | | | | Acción 1.3.1 Desarrollo de la plataforma REINHCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,909 | 93,937 | 110,846 | | - | - | 16,909 | 93,937 | 110,846 |
| | | SUBCOMPONENTE 2: Adecuada infraestructura tecnológica y de redes | ACTIVIDAD 2.1: Suficientes capacidades de almacenamiento, procesamiento, seguridad y disponibilidad de datos | Acción 2.1.1: Implementación de un Data Center Central | | | | | | | | | | | | | | | **8,580** | **98,670** | **107,250** | | | | **12,162** | **139,864** | **152,026** | | | | | | | | | | | | | | | | **793,472** | **1,560,454** | **2,353,925** | **814,214** | **1,798,988** | **2,613,202** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8,580** | **98,670** | **107,250** | | | | **8,580** | **98,670** | **107,250** | | | | | | | | | | | | | | | | **793,472** | **1,560,454** | **2,353,925** | **810,052** | **1,757,794** | **2,568,846** |
| | | | | Elaboración del Expediente Técnico - Luza y Oficinas Administrativas | | | | | | | | | | | | | | | **8,580** | **98,670** | **107,250** | | | | **8,580** | **98,670** | **107,250** | | | | | | | | | | | | | | | | 17,145 | 197,340 | 214,485 | 17,145 | 197,340 | 214,485 |
| | | | ACTIVIDAD 2.2: Suficiente conectividad interna y externa de las IPRESS | Acción 2.2.1: Desarrollo de infraestructura de conectividad en las IPRESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3,582** | **41,194** | **44,776** | | | | | | | | | | | | | | 3,582 | 41,194 | 44,776 | **3,582** | **41,194** | **44,776** |
| | **COMPONENTE 5a Lima: Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a Nivel Lima Metropolitana** | | | | - | | - | | | - | **5,013** | **57,672** | **62,687** | | | - | **4,872** | **56,024** | **60,896** | | | - | | | - | | | - | **3,642** | **41,881** | **45,523** | **4,753** | **54,651** | **59,404** | **315,912** | **1,869,230** | **2,185,142** | **338,195** | **2,075,457** | **2,413,650** |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.1: ADECUADO MODELO DE GESTIÓN | Actividad 1.1. Modelo organizacional articulado con procesos estandarizados | Acción 1.1.1. Implementar la gestión por procesos, optimizando la organización y conducción del sistema de suministro de PF y OM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **126,923** | **722,751** | **849,674** | **126,923** | **722,751** | **849,674** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93,400** | **518,882** | **612,282** | **93,400** | **518,882** | **612,282** |
| | | | | Acción 1.1.2. Fortalecer la rectoría del Minsa para el suministro público de PF a OM a nivel sectorial | Documento | 2 | | | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **72,401** | **402,226** | **474,626** | 72,401 | 402,226 | 474,626 | 72,401 | 402,226 | 474,626 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,999 | 116,661 | 137,660 | 20,999 | 116,661 | 137,660 |
| | | | Actividad 1.2. Adecuado sistema de información | Acción 1.2.1. Implementar los HIS en PF y OM | Documento | 2 | | | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30,562** | **169,791** | **200,353** | **30,562** | **169,791** | **200,353** | 30,562 | 169,791 | 200,353 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,641** | **42,448** | **50,088** | **7,641** | **42,448** | **50,088** | 7,641 | 42,448 | 50,088 |
| | | | 1.3 Cantidad y capacidad adecuadas de los recursos humanos | Acción 1.3.1. Promover el desarrollo del ciclo de los RRHH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4,056** | **46,412** | **50,468** | **20,764** | **115,213** | **135,977** | **24,820** | **161,625** | **186,445** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4,056** | **46,412** | **50,468** | **20,764** | **115,213** | **135,977** | **24,820** | **161,625** | **186,445** |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.3: ADECUADOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN | Actividad 3.2. Adecuada y oportuna programación de necesidades | Acción 3.2.1. Fortalecer las herramientas de predictibilidad de necesidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,963 | 34,054 | 37,015 | 20,764 | 115,213 | 135,977 | 23,727 | 149,267 | 172,994 |
| | | | | Acción 3.2.2 Mejora de las capacidades del recurso humano en la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,683 | 99,851 | 108,534 | 8,683 | 99,851 | 108,534 |
| | | SUBCOMPONENTE 5a.4: ADECUADOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN | Actividad 4.1. Adecuada estandarización de productos en la aplicación de la norma de contratación | Acción 4.1.2. Desarrollo de requerimientos técnicos mínimos | Fichas técnicas | 480 | | | Fichas técnicas | 480 | **5,013** | **57,672** | **62,687** | | | | **4,872** | **56,024** | **60,896** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |