REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°059 -2010-SERNANP

Lima, 31 MAR. 2010

VISTO:

El Informe Nº 072-2010-SERNANP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2010 - POI 2010 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente - del 14 de mayo de 2008, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como un Organismo Público Técnico Especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. El SERNANP es el Ente Rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE y se constituye en su autoridad técnico – normativa;

DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO V°B° Ing. Jenny Paino Saenz DIRECTORA SERNANP

Que, la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - del 08 de diciembre de 2004, establece en el Artículo 71º, numeral 71.3, que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° C.P.C. Paola Arnulfo Barrera JEFA SERNANP

Que, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece en el Artículo 39°, numeral 39.1, que los Planes Operativos son instrumentos de planificación anual para la gestión y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, los cuales implementan las estrategias establecidas en el Plan Director y en el Plan Maestro a través de los programas respectivos, en concordancia con las políticas institucionales;

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V°B° Abog. Marlene Cecilia Núñez JEFA SERNANP

Que, el POI 2010 del SERNANP, es el instrumento de planificación que orienta la ejecución de sus actividades y proyectos, con racionalidad y coherencia, en el marco de su misión, objetivos y su contribución al desarrollo sostenible del país;

DIRECCION DE GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS V°B° Ing. Marcos Rozas SERNANP

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° C.P.C. César Malaga Gallegos Jefe Of. Administración SERNANP

MINISTERIO DEL AMBIENTE SERNANP

Que, el POI 2010 del SERNANP se enmarca en el cumplimiento del artículo 3°, numeral 3.1 del Decreto Legislativo N° 1013, que establece que el objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, según Resolución Presidencial N° 013-2010-SERNANP de fecha 26 de enero del 2010, se aprobó el POI correspondiente al año fiscal 2010;

Que, en el literal a) del numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del titular de la entidad, lo que evidencia actividades nuevas, otras reprogramadas y efectuar los ajustes correspondientes al POI aprobado mediante Resolución Presidencial N° 013-2010-SERNANP;

Que, acorde a la citada norma en el párrafo anterior, el SERNANP incorporó fondos por Recursos Ordinarios (Transferencias de partidas) y Donaciones y Transferencias (KFW y Cooperación de Finlandia), mediante Resoluciones Presidenciales: N° 008-2010-SERNANP, Nº 016-2010-SERNANP, Nº 034-2010-SERNANP, Nº 035-2010-SERNANP, Nº 045-2010-SERNANP, Nº 046-2010-SERNANP, Nº 047-2010-SERNANP y Nº 055-2010-SERNANP por los montos de S/. 3,300.00, S/. 16,628.00, S/. 19,067.00, S/.21,230.00, S/. 96,035.00, S/. 21,000.00, S/. 285,496.00 y S/. 57,360.00 respectivamente, los mismos que forman parte del Programa "Medio Ambiente";

Que, se requiere reprogramar el POI 2010 del SERNANP, incorporando dichas disponibilidades financieras a las actividades del mismo, y en los montos establecidos en cada una de las resoluciones y la modificación de las actividades y cronograma de programación, acorde con la normatividad vigente, a fin de cumplir con los Objetivos Institucionales;

En uso de las facultades conferidas por el inciso j) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM.

DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO V°B° Ing. Nanny Pano Saenz DIRECTORA SERNANP

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO V°B° CPC. Paola Angulo Barrera JEFA SERNANP

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA V°B° Dra. Marilia Castillo Nuñez JEFA SERNANP

DIRECCION DE GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS V°B° Ing. Marcos Pastor Rozas DIRECTOR SERNANP

OFICINA DE ADMINISTRACION V°B° Cpc. César Malaga Gallegos Jefe Administración SERNANP

MINISTERIO DEL AMBIENTE SERNANP

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2010 - POI 2010, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.

Artículo 2°.- Publicar la presente resolución en la página web institucional: www.sernanp.gob.pe.

Regístrese y comuníquese.

Luis Alfaro Lozano
Jefe
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado

V°B°
CPC. Paola Angulo Barrera
JEFA

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL – POI 2010
REPROGRAMACION I TRIMESTRE

CONTENIDO

Presentación

I. GENERALIDADES

II. MARCO ESTRATEGICO 2009-2018

1. Principios Rectores
2. Visión
3. Misión
4. Objetivos Estratégicos 2009 – 2018
5. Objetivos Institucionales para el Año Fiscal 2010

III. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. Marco conceptual

IV PLANES OPERATIVOS REPROGRAMADOS A NIVEL DE SEDE ADMINISTRATIVA Y JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ANEXOS

Planes Operativos Anuales Reprogramados (Formato 2 y 3), de las dependencias del SERNANP

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP por el Estado, es un documento de gestión que contiene los Objetivos Institucionales de corto plazo (un año), los mismos que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemática priorizada u otras condiciones de interés (Resultados), a través de la entrega de bienes y servicios (productos) por las dependencias del SERNANP en las Áreas Naturales Protegidas.

En dicho contexto, se privilegia el conjunto de intervenciones dirigidas a la conservación de la diversidad biológica, al fomento del aprovechamiento de recursos naturales en sus diversas modalidades (turismo, extracción, etc.), al fortalecimiento de la gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas, a la promoción de las investigaciones, así como a solucionar los problemas que afectan el normal desempeño de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, entre otros.

El documento de Reprogramación del POI 2010, que se expone aquí, presenta modificaciones al POI inicial, las que se sustentan en las incorporaciones y modificaciones presupuestarias realizadas en el I Trimestre del presente año, y formalizadas a través de las Resoluciones Presidenciales, en ese sentido se realizan los cambios necesarios en los resultados, productos, actividades, pudiéndose alterar, como de hecho sucede usualmente, las metas físicas y financieras, todo ello a nivel de Sede Administrativa, de Áreas Naturales Protegidas y de los Proyectos, cambios que se realizan consensuados con la participación de los integrantes de las dependencias del SERNANP.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

I. GENERALIDADES

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.

El SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima, contando con oficinas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras, en donde desarrolla sus actividades.

II. MARCO ESTRATEGICO 2009-2018

El SERNANP, como órgano conformante del Poder Ejecutivo, cuenta con instrumentos de gestión que permiten orientar su accionar, como son la Política Nacional del Ambiente y el Plan Director, documentos novísimos que se traducen en objetivos concretos de: largo, mediano y corto plazo.

Por otro lado, los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) sintetizan las metas cuantitativas y los objetivos del monitoreo de la sostenibilidad del medio ambiente que deben ser alcanzados en el período 1990 - 2015, y constituyen programas acordados por todos los países y principales instituciones del mundo dedicadas al desarrollo. Desde su aprobación, los objetivos han impulsado los esfuerzos sin precedentes por responder a las necesidades de inclusión y lucha contra la pobreza.

Asimismo, el Acuerdo Nacional incluye 30 Políticas de Estado, con un horizonte de 20 años. Varias de las políticas están inspiradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente en su Décimo Novena Política cuya atención, corresponde en parte al SERNANP

A efectos de poder contar con un documento que direccione el quehacer en materia ambiental, se han establecido Lineamientos de Política, con resultados a ser alcanzados por cada una de las instituciones y dependencias que conforman el Sector Ambiente, los mismos que constituyen el marco orientador de las intervenciones del SERNANP y que se detallan a continuación:

1. PRINCIPIOS RECTORES

El SERNANP, se sustenta en los principios contenidos en la Ley General del Ambiente y adicionalmente en los principios contenidos en La Política Nacional del Ambiente, siendo los siguientes:

Transectorialidad. El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados.

Análisis costo - beneficio. Las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir y los retornos sociales, ambientales y económicos esperados.

Competitividad. Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad del país en el marco del desarrollo socioeconómico y la protección del interés público.

Gestión por resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción para asegurar el adecuado

cumplimiento de los resultados esperados.

Seguridad jurídica. Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública en materia ambiental.

Mejora continua. La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras incrementales.

Cooperación público-privada. Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades en la gestión ambiental.

2. VISION

El SERNANP, tiene como Visión la siguiente:

> *"EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU ES UNO DE LOS SOPORTES PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS".*

Esta Visión es la que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal y ha sido recogida del Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, cuyo texto actualizado ha sido aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM.

3. MISION

El SERNANP, tiene como Misión la siguiente:

> *"EL SERNANP ES EL ENTE RECTOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN INTEGRAL, PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASEGURANDO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES COMO FUNDAMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERU".*

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2009-2018:

A. La sociedad peruana valora las ANP.
B. Conservación de biodiversidad, procesos y valores culturales.
C. La gobernabilidad del sistema es viable.
D. El ente rector, los entes administradores y socios gerencian eficientemente el Sistema de ANP.
E. Manejo sostenible de procesos y recursos naturales en las ANP y ZA.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2010

Establecido el horizonte estratégico, para el Año Fiscal 2010 el SERNANP se ha planteado los Objetivos Institucionales siguientes:

a. **Objetivo Institucional 1**: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica.

b. **Objetivo Institucional 2**: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE.

c. **Objetivo Institucional 3**: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE.

d. **Objetivo Institucional 4**: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP.

e. **Objetivo Institucional 5**: Consolidar al SERNANP como Ente Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

III. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. MARCO CONCEPTUAL.-

La implementación del proceso de Presupuesto por Resultados se inicio en el 2007, comenzando inicialmente con las entidades del Gobierno Nacional, e incorporándose posteriormente los Gobiernos Regionales y Locales.

Es importante indicar que dicho modelo de presupuestación nace como respuesta a la falta de evidencia de correlación positiva entre incrementos de recursos presupuestarios e indicadores de resultados, particularmente en sectores prioritarios.

Este modelo, centra su atención en la obtención de resultados evidenciables y medibles a través de la entrega de determinados productos y de un sistema de indicadores.

En ese sentido dicho modelo tiene como finalidad mejorar la eficacia y equidad del gasto público, con la finalidad de contribuir a mejorar el desempeño del Estado en relación con el bienestar de la población, en sus distintos sectores.

Es así, que El SERNANP, conciente de su papel en el desarrollo sostenible del país, ha diseñado su estructura de planeamiento para el presente Año Fiscal, de conformidad con la metodología de dicho modelo.

IV. PLANES OPERATIVOS A NIVEL DE SEDE ADMINISTRATIVA Y JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

En el marco de lo expresado en el numeral anterior, a efectos de asistir a las dependencias del SERNANP, en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano responsable de conducir las acciones de planeamiento, elevo a la Alta Dirección, el proyecto de Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 180-2009-SERNANP.

En el PIA 2010 del SERNANP, se han realizado incorporaciones presupuestarias que provienen de Recursos Ordinarios (RO) por Créditos Suplementarios, de Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Saldos de Balance, de la fuente Donaciones y Transferencias por Cooperación Internacional, todo lo que incorpora un monto total de S/. 479,517., como consecuencia de dichas modificaciones e incorporaciones se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.41 239 490.

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2010

META	DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PIM
		RO	RDR	DyT	TOTAL
	SEDE CENTRAL	**10.399.532**	**2.270.861**	**291.927**	**12.962.320**
1	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	406.572			406.572
2	SECRETARIA GENERAL	1.171.877	111.384		1.283.261
3	OFICINA ADMINISTRACION	1.912.515	812.130	96.782	2.821.427
4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3.623.236	1.347.347		4.970.583
5	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	495.108		113.447	608.555
6	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	223.624			223.624
46	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO	1.230.256			1.230.256
47	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1.336.344		81.698	1.418.042
	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	**18.906.768**	**4.029.139**	**993.672**	**23.929.579**
7	PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	310.463			310.463
8	PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	117.456			117.456
9	PARQUE NACIONAL CUTERVO	200.216			200.216
10	PARQUE NACIONAL HUASCARAN	93.123	563.432	69.099	725.654
11	COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA	100			100
12	PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	353.032		112.663	465.695
13	ZONA RESERVADA SAN FERNANDO	58.104			58.104
16	SANTUARIO NACIONAL CALIPUY	62.152			62.152
17	SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	57.167			57.167
18	SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	74.181			74.181
19	SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES	123.960			123.960
20	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	199.306			199.306
21	SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	53.152			53.152
22	SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	270.270			270.270
23	SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU	44.654	2.408.355		2.453.009
24	RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	99.960	14.000		113.960
25	RESERVA NACIONAL CALIPUY	183.026			183.026
26	RESERVA NACIONAL JUNIN	270.734			270.734
27	RESERVA NACIONAL LACHAY	218.864			218.864
28	ZONA RESERVADA CORDILLERA HUAYHUASH	58.104			58.104
29	RESERVA NACIONAL PARACAS	92.760	343.958	92.786	529.504
30	RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	149.712		114.906	264.618
31	RESERVA NACIONAL TUMBES	63.873			63.873
32	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	102.456			102.456
33	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	224.464			224.464
34	RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS	51.552			51.552
37	RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	58.104			58.104
38	ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS	61.152			61.152
39	BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI	58.104		76.730	134.834
41	RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE	169.408			169.408
42	SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN	122.408			122.408
43	COTO DE CAZA EL ANGOLO	370.320			370.320
44	SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	89.656		92.822	182.478
45	BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS	377.303		53.471	430.774
49	PARQUE NACIONAL OTISHI	265.120			265.120
50	SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	287.520			287.520
62	PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	646.649			646.649
64	CORDILLERA DEL CONDOR	2.269.610			2.269.610
65	PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	403.224			403.224
67	RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	1.448.176			1.448.176
71	ZONA RESERVADA GUEPPI	374.976			374.976
72	ZONA RESERVADA PUCACURO	397.128			397.128
73	ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	502.096			502.096
74	ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR	426.936			426.936
75	BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	411.936			411.936
78	PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	557.630			557.630
80	RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	599.984			599.984
81	RESERVA NACIONAL TITICACA	498.178			498.178
82	PARQUE NACIONAL MANU	780.664			780.664
86	RESERVA COMUNAL PURUS	170.408			170.408
87	RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	315.120			315.120
88	Desarrollo de las capacidades y fortalecimiento de la gestión en la RC Amarakaeri - PIT-GEPAR	74.304			74.304
90	RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	170.847			170.847
94	SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO	58.104			58.104
96	RESERVA NACIONAL MATSES	58.104			58.104
97	ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	58.104	6.000		64.104
100	RESERVA NACIONAL DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	206.181	61.570		267.751
101	ZONA RESERVADA UDIMA CAJAMARCA SANTA CRUZ	58.004			58.004
14/66	PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	831.104		134.706	965.810
15/83	SANTUARIO NACIONAL AMPAY	313.807			313.807
35/79	RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	400.710	631.824	28.500	1.061.034
36/70/89	RESERVA COMUNAL YANESHA	452.976		102.045	555.021
68/91	RESERVA COMUNAL ASHANINKA	469.480			469.480
69/85/102	RESERVA COMUNAL EL SIRA	560.392		115.944	676.336
	PROYECTOS SERNANP	**3.014.000**	**1.000.000**	**374.190**	**4.388.190**
48	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION		1.000.000		1.000.000
53	RECUPERACION DE LA UNIDAD PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS	1.700.000			1.700.000
54	CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	1.314.000			1.314.000
55	CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE			115.518	115.518
56	DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSOLIDACION DEL CORREDOR BIOLOGICO NANAY PUCACURO			258.672	258.672
	TOTAL	**32.320.300**	**7.300.000**	**1.659.789**	**41.280.089**

Incorporaciones Presupuestales 2010

Fecha	Documento	Incorporación	FF	Fuente	Destino	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2.3 Bienes y Servicios	2.6 Adquisición de Activos No Financieros
19.Ene.2010	RP Nº 008 2010 SERNANP	3.300,00	RO	RO - DS 001-2010-EF del 19-Ene-2010	Bonificacion Escolar	3.300,00		
29.Ene.2010	RP Nº 016 2010 SERNANP	16.628,00	DyT	DyT - PROFONANPE	Fortalecimiento de las ANP		16.628,00	
02.Mar.2010	RP Nº 034 2010 SERNANP	19.067,00	DyT	DyT - Convenio Loro Parque Fundacion - Saldo de Balance	Conservacion del perico macareño en Perú y Ecuador y Guacamayo verde cabeza azul en Perú		18.067,00	1.000,00
03.Mar.2010	RP Nº 035 2010 SERNANP	21.230,00	RO	Credito Suplementario	Conservacion y Desarrollo Sostenible del SN Lagunas de Mejia			21.230,00
11.Mar.2010	RP Nº 045 2010 SERNANP	96.035,00	DyT	DyT - PROFONANPE/BM/BIRF	Fortalecimiento de las ANP-Meta 12 PN Rio Abiseo		96.035,00	
11.Mar.2010	RP Nº 046 2010 SERNANP	21.000,00	DyT	DyT - PROFONANPE/Finlandia	Desarrollo Sostenible de las Comunidades, Uso sostenible de la Biodiversidad y creacion del Corredor biologico Nanay Pucacuro.		21.000,00	
11.Mar.2010	RP Nº 047 2010 SERNANP	285.496,00	DyT	DyT - PROFONANPE/KFW	Conservación de la Diversidad Biologica en la RC El Sira, SN Pampa Hermosa y el BP Pui Pui		285.496,00	
24.Mar.2010	RP Nº 055 2010 SERNANP	57.360,00	DyT	DyT Convenio PRIDE	Prevencion de quema de pastizales en la ZA del PN Huascaran y Recuperacion de Areas Degradadas en la ZZA RN Tambopata		57.360,00	
TOTAL		**520.116,00**				**3.300,00**	**494.586,00**	**22.230,00**

Fuente: Resoluciones Presidenciales de Incorporación de Presupuesto 2010

ANEXOS

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

SEDE CENTRAL

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Resultado 4.1 : Aprobación de lineamientos para una gestión eficiente y eficaz

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Lineamientos Aprobados			
Unidad de medida	Lineamiento			
Fundamento	Aprobar normas, directivas y criterios técnicos y administrativos para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, es una de las funciones de la Presidencia del Consejo Directivo, la misma que es fundamental para el desarrollo de una gestión efectiva y eficaz para proteger, conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad del país.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Resolución que aprueba el lineamiento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	8	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	6	8
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Lineamientos de gestión aprobados en sesiones del Consejo Directivo.			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	PDC			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SECRETARÍA GENERAL
Resultado 4.1 : Establecimiento los lineamientos de la gestión administrativa del SERNANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Lineamientos establecidos			
Unidad de medida	Documentos			
Fundamento	Dirigir y supervisar la marcha administrativa del SERNANP, así mismo Dirigir y supervisar el funcionamiento de los órganos de apoyo y de asesoramiento del SERNANP son funciones de la Secretaria General, por tanto establecer lineamientos para mejorar los procesos del SERNANP es indispensable.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Elaboración e implementación de Directivas para la gestión administrativa del SERNANP Producto 4.1.2 Implementación de los círculos de calidad del SERNANP.			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	Secretario General			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SECRETARÍA GENERAL
Resultado 4.2 : Posicionar la imagen del SERNANP como ente rector del SINANPE.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acciones de Difusión			
Unidad de medida	Acciones			
Fundamento	Coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, prensa, imagen, protocolo, atención al usuario y relaciones públicas, es una de las funciones de la Secretaria General, por tanto las acciones de difusión de logros y acciones del SERNANP a los clientes externos como internos es vital para contribuir a posicionar al SERNANP como ente Rector del SINANPE.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	93			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	21	45	69	93
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Posicionamiento Interno del SERNANP Producto 4.2.2 Acciones de Difusión de Logros del SERNANP			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	Secretario General			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SECRETARÍA GENERAL
Resultado 4.3 : Asegurar la atención oportuna de los documentos que ingresan al SERNANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reporte de Documentos Ingresados y Atendidos			
Unidad de medida	Reporte			
Fundamento	Centralizar, coordinar y procesar el flujo documentario de la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP, Administrar el registro, publicación y archivo de la documentación oficial y dispositivos legales que emanen del SERNANP, Mantener el registro de las directivas internas y resoluciones en materia de Áreas Naturales Protegidas y Administrar el soporte de los recursos informáticos del SERNANP, así mismo Garantizar el acceso a la información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Sistema Operativo en Línea			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.3.1 Desarrollo del Sistema de Información Gerencial (apoyo).			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	Secretario General			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ADMINISTRACION
Resultado 4.1 : Establecimiento de los lineamientos para la gestión eficiente de los Recursos Humanos del SERNANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Lineamientos Establecidos			
Unidad de medida	Documento			
Fundamento	Se requiere establecer los lineamientos para el control, supervisión y fortalecimiento de la gestión eficiente de los Recursos Humanos del SERNANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Informe			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Elaboración Sistema de Administración de Personal Producto 4.1.2 Elaboración el Cuadro Normativo de Personal Producto 4.1.3 Elaboración de Presupuesto Analítico de Personal. Producto 4.1.4 Elaboración del Plan de Capacitaciones del SERNANP			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	Todo el Personal del SERNANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina de Administración			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ADMINISTRACION
Resultado 4.2 : Operaciones contables

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Documentos Técnicos			
Unidad de medida	Documento			
Fundamento	El área de contabilidad ejecuta el presupuesto y contabiliza los acontecimientos económicos para la elaboración y formulación de los estados financieros de la entidad			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reporte de los estados financieros y sus anexos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Elaboración de los Estados Financieros del SERNANP			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	Todas Áreas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina de Administración			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ADMINISTRACION
Resultado 4.3 : Elaborar e implementar instrumentos de gestión administrativa en tesorería.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instrumentos Elaborados			
Unidad de medida	Documento			
Fundamento	En base a las normas vigentes emitidas por la Dirección Nacional de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Tesorería a fin de apoyar la gestión institucional eficiente y eficaz del SERNANP, para el año 2010, elaborará una Directiva de Manejo de Fondos de Caja, una Directiva de Recaudaciones de Ingresos, así mismo efectuará las conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF que corresponderán al año 2009 y primer Semestre del 2010.			
Forma de cálculo	Sumatoria de los documentos elaborados			
Medio de verificación	Documento oficial que eleva las directivas para su aprobación y acta debidamente suscrita de las conciliaciones efectuadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	4	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.3.1 Directiva de Tesorería Producto 4.3.2 Directiva de Recaudaciones e Ingresos Producto 4.3..3 Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	Todas Áreas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina de Administración			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ADMINISTRACION
Resultado 4.4 : Implementar mecanismos de gestión y control de procesos de contrataciones de bienes, consultorías, servicios, control patrimonial y mantenimiento en general.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Mecanismos implementados			
Unidad de medida	Documentos			
Fundamento	Se requiere establecer mecanismos para el control, supervisión y fortalecimiento de la gestión eficiente de los recursos materiales y servicios del SERNANP			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Informe			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.4.1 Elaboración e implementar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones (PAC 2010) Producto 4.4.2 Elaboración del Inventario de Bienes del SERNANP. Producto 4.4.3 Mantenimiento de la capacidad operativa de la Sede Central del SERNANP.			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	Todas Áreas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina de Administración			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Resultado 4.1 : Asegurar el cumplimiento de la Gestión de Planeamiento.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Lineamientos establecidos			
Unidad de medida	Documentos de gestión elaborados			
Fundamento	Es necesario Elaborar documentos de gestión institucional que faciliten el manejo eficiente del SERNANP y que estos documentos guarden relación directa con el cumplimiento de sus objetivos institucionales.			
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes y Documentos de Gestión			
Medio de verificación	Informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	28	30	31	31
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7	15	21	28
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Formulación del Plan Operativo Institucional 2011. Producto 4.1.2 Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2010 Producto 4.1.3 Elaboración de Informe de Gestión Trimestral POI 2010 Producto 4.1.4 Elaboración de Documentos de Gestión Institucional. Producto 4.1.5 Monitoreo y Seguimiento del Programa Institucional			
Localización	Sede Central - Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Resultado 4.2 : Manejo óptimo de la gestión presupuestal.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Porcentaje de Documentos elaborados			
Unidad de medida	Documentos			
Fundamento	Se busca asignar los recursos de manera eficiente y eficaz siguiendo los lineamientos establecidos de la gestión pública.			
Forma de cálculo	Sumatoria de Documentos.			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	32	30	31	31
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	9	17	25	32
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Documentos técnicos de la gestión presupuestal elaborados			
Localización	Sede Central - Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	SERNANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Resultado 4.3 : Proyectos Ejecutados según sus actividades programadas.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de Proyectos Evaluados			
Unidad de medida	informe			
Fundamento	El seguimiento y Evaluación que se realice mensualmente a los proyectos de Inversión pública y de Cooperación internacional contribuirá para que estos realicen su ejecución física y presupuestal según las programaciones realizadas en sus planes operativos anuales y según las actividades programadas en los proyectos			
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes de Evaluación			
Medio de verificación	Informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	5	8	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.3.1 Seguimiento y Evaluación de Proyectos Producto 4.3.2 Perfil elaborado Producto 4.3.3 Directiva interna de Proyectos de Inversión Publica			
Localización	RNT, CCA, PNCA, SNLM, RPNYC,ZRP, RNAM,BPSMSC, RNYCH, RNY, PNH, PNM, PNRA, PNO, RNJ, RNT			
Beneficiarios directos e indirectos	450 personas de la zona de mortiguamiento del Coto de Caza El Angolo			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de la Oficina			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
Resultado 4.1 : Reducir el margen de error de las actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas en las 65 ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reducción del margen de error en actas y RJ			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Este indicador permite medir el margen de error en las actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas por los Órganos Desconcentrados			
Forma de calculo	Medida directa del indicador			
Medio de verificación	Actas y Resoluciones Jefaturales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	8	6	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Capacitar al Personal en el uso de herramientas legales para la protección de los RRNN de las ANP. Producto 4.1.2 Elaboración de guías y/o manuales sobre la aplicación de herramientas referentes a la protección ambiental y conservación de la diversidad biológica. Producto 4.1.3 Monitoreo en la aplicación efectiva de las herramientas.			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No identificado			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de OAJ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
Resultado 4.2 : Apoyar la implementación de mecanismos para la atención de procedimientos vinculados a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales y reducción de tiempos de los mismos.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Mecanismos desarrollados			
Unidad de medida	Mecanismos			
Fundamento	A través de la verificación e información de nuestros documentos se puede medir los niveles de eficiencia y eficacia de las funciones prioritarias.			
Forma de calculo	Medida directa del indicador			
Medio de verificación	Mecanismos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Proponer mecanismos de asesoramiento legal con las direcciones de línea y enlaces territoriales Producto 4.2.2 Proponer instrumentos legales que simplifiquen y agilicen los procedimientos relativos a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No identificado			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de OAJ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Resultado 4.1 : Realizar el Control Gubernamental.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acciones y Actividades de control			
Unidad de medida	Informes			
Fundamento	Coordinaciones permanentes con la Contraloría General de la República, ente rector encargado de establecer las pautas y procedimientos necesarios, para la ejecución de acciones y actividades de control.			
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes de acciones y actividades.			
Medio de verificación	Informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.4.1: Actividades de Control.			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No identificado			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de OCI			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Resultado 4.1 : Implementación de un centro de información geográfica central e integración con dos enlaces territoriales

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Base de Datos Institucional			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Es necesario contar con la información sistematizada para el acceso a la información estratégica que permita cumplir los objetivos que se pacten en el marco del plan operativo institucional.			
Forma de cálculo	Porcentaje de Implementación			
Medio de verificación	Reportes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	50	100	100	100
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	50
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Directiva SIG. Producto 4.1.2 Base de datos grafica/alfanumérica estandarizado, centralizado y actualizado. Producto 4.1.3 Memorias descriptivas Producto 4.1.4 Imágenes Satelitales procesadas de ANP Producto 4.1.5 Sinceramiento de ANP			
Localización	Unidad SIG de la Dirección de Desarrollo Estratégico			
Beneficiarios directos e indirectos	Personal SERNANP y sedes desconcentradas, usuarios			
Periodo de medición	Semestral			
Responsables de medición	Responsable de Unidad			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Resultado 4.2 : Incremento de la superficie del SINANPE

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie de ANP			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	La toma de conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, los servicios ambientales que brinda y la necesidad de tomar medidas para su conservación, se hace creciente las iniciativas de propuestas de ANP tanto nacionales como regionales y privadas, las que como ente rector estamos llamados a evaluar y de aplicar apoyar los procesos para su establecimiento.			
Forma de cálculo	Áreas establecidas			
Medio de verificación	Norma de establecimiento de ANP, ACR y ACP			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	11	15	15	15
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	5	9	11
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 ANP, ACR y ACP propuestas para categorización y establecimiento			
Localización	Unidad de establecimiento y categorización de ANP			
Beneficiarios directos e indirectos	Población aledaña al ANP y ACR, propietarios de la ACP, País			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Responsable de Unidad			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Resultado 4.3 : ANP, ACR, ACP y el SERNANP cuentan con herramientas de Gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Mayoría de ANPs de carácter definitivo cuentan con herramientas de gestión			
Unidad de medida	Documentos de Gestión			
Fundamento	Las herramientas de gestión son de gran importancia en la orientación de la gestión, encaminando al logro de los objetivos trazados tanto a nivel de sede desconcentrada como institucional.			
Forma de cálculo	Porcentaje			
Medio de verificación	Resolución que aprueba el documento de gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	16	23	24	25
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	11	17	21
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.3.1. Planes Maestros revisados Producto 4.3.2. TDR Aprobado Producto 4.3.3. Actualización Guía PM Producto 4.3.4. Planes de Investigación y de Educación Ambiental revisados Producto 4.3.5: Documentos de Gestión del SERNANP para establecimiento y categorización de ANP			
Localización	Unidad de Planeamiento			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos SERNANP y sedes desconcentradas. Beneficiarios indirectos Población local, autoridades locales y regionales			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Responsable de Unidad			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Resultado 4.4 : Proyectos elaborados

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Proyectos presentados a la fuente financiera			
Unidad de medida	Proyectos elaborados			
Fundamento	El desarrollo de proyectos es una estrategia de fortalecimiento del SINANPE, mediante los cuales facilitamos el cumplimiento de nuestros objetivos y establecemos lazos importantes con otras instituciones.			
Forma de cálculo	Unidad			
Medio de verificación	Proyectos Elaborados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.4.1: Proyectos de cooperación Elaborados Producto 4.4.2: Plan Operativo General y/o anual del Proyecto			
Localización	Unidad de Planeamiento			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos SERNANP y sedes desconcentradas. Beneficiarios indirectos Población local, autoridades locales y regionales			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Responsable de Unidad			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 1.1 : Identificación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos en su estado de conservación en ANP de administración nacional.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Línea base de ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos			
Unidad de medida	Línea base			
Fundamento	Es fundamental que el sistema de áreas naturales protegidas sean gestiones de manera eficaz y eficiente, por lo expuesto se tiene que priorizar las acciones de protección y gestión para los componentes de la diversidad biológica que se encuentran en riego en las áreas naturales protegidas, es decir se encuentran en niveles de conservación críticos, haciéndose necesario identificar sus amenazas para mitigar y eliminar estos impactos con enfoque eco sistémico. La legislación nacional establece una lista de especies amenazadas de flora y fauna silvestre a nivel nacional. Se hace necesario realizar la identificación de las amenazas de los componentes de la diversidad biológica que se encuentran en niveles críticos.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple.			
Medio de verificación	Guía técnica de ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos en ANP.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Ecosistemas críticos identificados en ANP. Producto 1.1.2 A Especies críticas identificadas en ANP. Producto 1.1.3 Recursos Genéticos críticos en ANP.			
Localización	A nivel nacional en las ANP de administración nacional.			
Beneficiarios directos e indirectos	27 millones de personas.			
Periodo de medición	Octubre - Diciembre.			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 1.2 : Gestión efectiva en las evaluaciones y monitoreos de especies silvestres en El ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Metodologías de evaluaciones y monitoreo			
Unidad de medida	Guía técnica			
Fundamento	El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado tiene a su cargo la conservación de más de 18 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas. La extensa biodiversidad de recursos naturales en los diversos ecosistemas presentes, amerita su evaluación y monitoreo con rigurosidad en la aplicación de métodos científicos y manejo adaptativo. El monitoreo debe aplicar criterios de análisis a través de indicadores de uso y manejo sostenible de los recursos biológicos, para este fin se orienta el apoyo en la gestión de la conservación y manejo eficaz y eficiente de los ecosistemas y hábitats que albergan las especies silvestres con la implementación de criterios de evaluación, control y monitoreo que garanticen sostenibilidad de los componentes de las diversidad biológica en las áreas naturales protegidas.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Guía de lineamientos de conservación y manejo sostenible de recursos biológicos en ANP			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Lineamientos técnicos para el monitoreo es en ANP			
Localización	Ámbito de las Áreas Naturales Protegidas.			
Beneficiarios directos e indirectos	Población nacional.			
Periodo de medición	Octubre - Diciembre			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 1.3 : Evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental en Áreas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Evaluaciones realizadas			
Unidad de medida	Evaluaciones			
Fundamento	Todas las solicitudes para la realización de alguna actividad, proyecto u obra al interior de un Área Natural Protegida o de su Zona de Amortiguamiento requieren de la evaluación de su impacto ambiental. Asimismo, los EIA, DIA y otros documentos análogos de actividades a desarrollarse en Áreas Naturales Protegidas o su Zona de Amortiguamiento deben contar con la opinión previa favorable del SERNANP, como condición indispensable para su aprobación por la autoridad sectorial competente.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple de las evaluaciones realizadas			
Medio de verificación	Informes técnicos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	110	112	110	110
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	21	53	83	110
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1 Diagnóstico situacional de la actividad minera informal es un Área Natural Protegida. Producto 1.3.2 Estrategias establecidas para la formalización de las actividades mineras informales en el ANP.			
Localización	Áreas Naturales Protegidas de Ámbito Nacional			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: El ámbito de las Áreas Naturales Protegidas. Beneficiario Indirecto: Actividades productivas y población localizada en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y su zona de amortiguamiento.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 1.4 : Condiciones generadas para ampliar la superficie de ecosistemas marinos protegidos en Áreas Naturales Protegidas

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Condiciones para el incremento de superficie de ecosistemas marinos protegidos			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	El ecosistema marino de la Corriente de Humboldt es uno de los ecosistemas más ricos y productivos a nivel mundial, el cual sostiene entre el 18-20% de la captura mundial de las pesquerías. Estos ecosistemas están sufriendo una acelerada degradación por la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos, la contaminación y los cambios climáticos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo los eventos El Niño. A pesar de ello, es uno de los ecosistemas más subrepresentados en el SINANPE, ya que menos del 0.5% están protegidos en el SINANPE (Reserva Nacional de Paracas y Zona Reservada San Fernando). A fin de lograr el incremento de esta superficie, se requiere generar las condiciones que permitan identificar y proponer la creación de nuevas áreas naturales protegidas de ámbito marino costero.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Directiva para el establecimiento de áreas naturales protegidas de ámbito marino costero			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.4.1 Criterios para el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas formulados.			
Localización	Litoral de la costa peruana			
Beneficiarios directos e indirectos	Pescadores artesanales y población local			
Periodo de medición	Agosto			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 2.1 : Las Áreas Naturales Protegidas cuentan con mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana en apoyo a su gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas de las Áreas Naturales Protegidas vigentes			
Unidad de medida	Comités de Gestión			
Fundamento	El Comité de Gestión es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual se apoya la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, contribuyendo así a su conservación. En estos espacios se reúnen de forma voluntaria los miembros de la localidad que tienen un interés particular en la conservación y desarrollo sostenible del Área Natural Protegida, los mismos que pueden ser representantes de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sector Público y Privado, así como de la población local. La Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas tiene como función realizar el seguimiento de los Comités de Gestión, así como reconocerlos.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Resolución Directoral			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30	30	30	30
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7	11	13	30
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Producto 2.1.2. Directiva para la conformación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.			
Localización	Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas			
Beneficiarios directos e indirectos	Directiva para la conformación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado			
Periodo de medición	A nivel nacional			
Responsables de medición	Población local			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 2.2 : Incrementar el número de instituciones colaborando en el cumplimiento de los objetivos de conservación del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de ejecutores de contratos de administración			
Unidad de medida	Ejecutores			
Fundamento	El objeto de conservación de cada ANP debe ser plenamente identificado, para de esa manera poder destinar los esfuerzos a conservar dichos recursos como objetivo primario dentro de la gestión de las ANP.			
Forma de cálculo	Suma acumulativa trimestral			
Medio de verificación	Contratos otorgados, Resoluciones de otorgamiento.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	3	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Documento Base sobre Contratos de Administración actualizado Producto 2.2.2 Contratos de Administración otorgados			
Localización	BP San Matías San Carlos, CC El Angolo, PN Cerros de Amotape y una cuarta ANP.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos: Población que realiza actividades en el ámbito de las ANP (BPSMSC: 300; CCA: 300; PNCA: 200). Población que vive en la zona de amortiguamiento de las ANP (BPSMSC: 44,169; CCA: 12608; PNCA: 1,450).			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Responsable unidad de contratos de administración.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 2.3 : Compromisos del SERNANP con los contratos de administración cumplidos.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos			
Unidad de medida	Compromisos			
Fundamento	El nivel de ejecución de los contratos de administración depende de las capacidad de resolución de los temas identificados en las actas de supervisión técnico financieras			
Forma de cálculo	Suma acumulada trimestral			
Medio de verificación	Actas de la Comisión de Supervisión Técnico Financiera			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	58	50	50	50
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	12	24	42	58
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. Procedimientos de contratos de administración actualizados Producto 2.3.2. Contratos de Administración evaluadas por CSTF			
Localización	Coto de Caza El Angolo; Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Reserva Nacional tambopata, Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cordillera Azul y Parque Nacional Yanachaga Chemillén			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos: Población que realiza actividades en el ámbito de las ANP (CCA: 300; RNSAB: 3,205; SNLMT 230; RNTamb: 200; PNBS: 366; PNCAz: 2,000;PNYCh: 80). Población que vive en la zona de amortiguamiento de las ANP (CCA: 12608; RNSAB: 3,574; SNLMT 16,925; RNTamb: 11,369; PNBS: 5,622; PNCAz: 21,365;PNYCh: 44,169).			
Periodo de medición	Al final de cada trimestre			
Responsables de medición	Presidente de Comisión de Supervisión Técnico financieras			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 3.1 : Gestión efectiva del manejo sostenible de las especies silvestres en ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos			
Unidad de medida	Compromisos			
Fundamento	El nivel de ejecución de los contratos de administración depende de las capacidad de resolución de los temas identificados en las actas de supervisión técnico financieras			
Forma de cálculo	Suma acumulada trimestral			
Medio de verificación	Actas de la Comisión de Supervisión Técnico Financiera			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Lineamientos técnicos de manejo sostenible de especies en ANP Producto 3.1.2 Lineamientos técnicos de las diferentes modalidades de aprovechamiento en ANP. Producto 3.1.3 Lineamientos técnicos por categorías en ANP.			
Localización	Ámbito de las áreas naturales protegidas			
Beneficiarios directos e indirectos	Población local de 3 millones de personas.			
Periodo de medición	Octubre a diciembre			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 3.2 : Fortalecimiento del Sistema de Recaudación por turismo

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de ANP que aprueban estructura tarifaria			
Unidad de medida	Tarifas			
Fundamento	A mayor número de ANP que sustentan una estructura tarifaria ante el SERNANP y solicitan su aprobación oficial, se incrementará el número de ANP que generan Recursos Directamente Recaudados y pueden iniciar un proceso de reinversión paulatina en pro de la mejora de los servicios turísticos del ANP, y el ordenamiento de la actividad en su ámbito.			
Forma de cálculo	Sumatoria Simple			
Medio de verificación	Informes técnicos de las ANP con propuestas de estructura tarifaria			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 Directiva sobre criterios para la estructura tarifaria y pago por derechos para la operación turística en ANP			
Localización	Sede central			
Beneficiarios directos e indirectos	Población local			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	Director de Gestión			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 3.3 : Aumento de la inversión privada en turismo

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de derechos otorgados			
Unidad de medida	Derechos			
Fundamento	Los derechos otorgados para la operación turística implica la participación de actores externos (empresas o personas naturales) en la oferta de servicios turísticos en las ANP. Esto genera una mayor inversión privada en las ANP ante la generación de capital y una retribución económica al Estado.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Acuerdos, autorizaciones y concesiones para la inversión privada			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.3.1 Bases para concurso público Producto 3.3.2 Difusión de normativa de inversión			
Localización	Sede central			
Beneficiarios directos e indirectos	Población local			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	Director de Gestión			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 3.4 : Evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental en Áreas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Evaluaciones realizadas</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Número de evaluaciones</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Todas las solicitudes para la realización de alguna actividad, proyecto u obra al interior de un Área Natural Protegida o de su Zona de Amortiguamiento requieren de la evaluación de su impacto ambiental. Asimismo, los EIA, DIA y otros documentos análogos de actividades a desarrollarse en Áreas Naturales Protegidas o su Zona de Amortiguamiento deben contar con la opinión previa favorable del SERNANP, como condición indispensable para su aprobación por la autoridad sectorial competente..</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td colspan="4">Sumatoria simple de las evaluaciones realizadas</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informes técnicos</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>110</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>21</td><td>53</td><td>83</td><td>110</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 3.4.1 Opiniones técnicas de los instrumentos de gestión ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA.
Producto 3.4.2 Coordinaciones interinstitucionales sobre la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.
Producto 3.4.3 Seguimiento al área de influencia de los instrumentos gestión ambiental, opinados por SERNANP.</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Áreas Naturales Protegidas de Ámbito Nacional</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario Directo: El ámbito de las Áreas Naturales Protegidas
Beneficiario Indirecto: Actividades productivas y población localizada en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y su zona de amortiguamiento.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Enero- Diciembre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 3.5 : Condiciones generadas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino costero.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Condiciones para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales desarrolladas</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Condiciones</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">En el SINANPE solo existen dos Áreas Naturales Protegidas que incluyen ecosistemas marinos, la Reserva Nacional de Paracas y la Zona Reservada San Fernando. En ambas ANP no se cuenta con propuestas para la zonificación marina, en el caso de la Reserva Nacional de Paracas esta zonificación obedece a criterios terrestres, lo que ha dificultado el manejo de los recursos hidrobiológicos que son aprovechados en el área. En el caso de la Zona Reservada San Fernando, este aprovechamiento se realiza de manera desordenada, como es el caso de la colecta de algas varadas, actividad que debe ser regulada, a fin de no afectar los objetivos de creación del ANP.</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td colspan="4">Sumatoria simple</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informes y propuesta</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 3.5.1: Propuesta para el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en la Zona Reservada San Fernando
Producto 3.5.2: Propuestas de zonificación marina en Áreas Naturales Protegidas</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Reserva Nacional de Paracas y Zona Reservada San Fernando (Ica)</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Pescadores artesanales y población local</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Marzo y Diciembre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">DGANP</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.1 : Establecimiento de los enlaces con las jefaturas de ANP para la aplicación del Convenio de la Diversidad Biológica y Cambio Climático.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Manual del Convenio sobre Diversidad Biológica y Cambio Climáticos para las ANP.			
Unidad de medida	Manual			
Fundamento	El sistema de áreas naturales protegidas tienen como objetivo principal conservar la diversidad biológica representativa del país, por lo cual las acciones a implementar para cumplir con el objetivo deben estar enmarcadas en el Convenio sobre Diversidad Biológica que en su artículo 8° establece que los sistemas de áreas protegidas deben tomarse las medidas para conservar la diversidad biológica y elaborar directrices para su selección, establecimiento y ordenación. Por lo cual es necesario establecer una línea base como Sistema Nacional de las ANP de administración nacional, a fin de identificar vacíos, priorizar acciones como Sistema, proponer proyectos y proponer políticas nacionales y regionales.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple.			
Medio de verificación	Manual de publicación electrónico.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Establecimiento de Línea Base			
Localización	A nivel nacional.			
Beneficiarios directos e indirectos	27 millones de personas.			
Periodo de medición	Octubre - Diciembre.			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.2 : Mejora de la regulación del turismo en ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Procedimientos aprobados			
Unidad de medida	Procedimientos			
Fundamento	Ante la aprobación del Reglamento de Uso Turístico en las ANP mediante D.S Nº 018-2009, se requiere precisar su aplicación mediante directivas específicas que apoyen la gestión e implementación del mismo en las ANP. Al mismo tiempo, esto se ve apoyado con la actualización del TUPA del SERNANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Procedimientos aprobados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Propuesta de Directivas para aplicación del Reglamento de Uso Turístico en ANP Producto 4.2.2 TUPA de turismo actualizado.			
Localización	Sede Central			
Beneficiarios directos e indirectos	A nivel Nacional			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Dirección de Gestión			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.3 : Aprobación de Planes de Uso Turístico

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de planes de uso turístico aprobados			
Unidad de medida	Planes de uso turístico			
Fundamento	Con el fin de garantizar que la actividad turística se desarrolle de modo sostenible y de manera compatible con los objetivos de creación del ANP y su zonificación, es necesario que esta actividad se realice de modo planificado y de cuerdo a criterios de sostenibilidad, para ello se debe utilizar instrumentos de gestión como los Planes de Uso Turístico que ordenen esta actividad en las ANP.			
Forma de cálculo	sumatoria			
Medio de verificación	Planes de Sitio aprobados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.3.1 Informes técnicos para aprobación de PUTR.			
Localización	Sede Central			
Beneficiarios directos e indirectos				
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Dirección de Gestión			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.4 : Capacitación en el uso de los instrumentos de gestión ambiental en las Áreas Naturales Protegidas.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Capacitaciones realizadas al personal de las ANP</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Capacitaciones</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Debido a los cambios sustanciales que se han efectuado en la normatividad ambiental del país, (creación del Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Autoridad Nacional del Agua, entre otras). Por lo que es necesario difundir conocimientos a las Jefaturas de las ANP de ámbito nacional, sobre la normatividad vigente, las implicancias con las ANP , así como mencionar los procedimientos a efectuar para las evaluaciones ambientales de otros sectores productivos, en salvaguarda de las ANP, capacitación que fortalecerá y asegurará su funcionamiento como sistema unitario.</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td colspan="4">Sumatoria simple de las capacitaciones realizadas</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informe de la capacitación</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 4.4.1. Personal de ANP capacitados en los instrumentos de gestión ambiental.</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Sede Central</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Enero a Diciembre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Dirección de Gestión</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.5 : El SERNANP cumple con los compromisos asumidos ante la UNESCO

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Compromisos cumplidos			
Unidad de medida	Compromisos			
Fundamento	De acuerdo a lo señalado en el artículo 7º del reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, el SERNANP, es la institución encargada de la promoción y dirección del Comité MAB, por lo que se integra y cumple con los objetivos planteados en el plan de acción de Madrid y la estrategia de Sevilla, para ello tiene que reestructurar y conformar el Comité MAB, formado el año 2007, así como cumplir con los informes periódicos que se elaboran cada 10 años, y corresponde en el año 2010 cumplir con los compromisos asumidos. Por otro lado en el artículo 8º del mismo reglamento señala que el SERNANP, es la autoridad encargada de la coordinación con el Comité de Patrimonio Mundial o su secretaria, en todo lo relacionado a lugares reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial. Por lo que el año 2010 corresponde elaborar los informes periódicos respectivos.			
Forma de cálculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Actas, Informes, Memorias			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.5.1 Comité MAB establecido Producto 4.5.2 El Comité MAB elabora su Plan de acción Producto 4.5.3 Elaboración de informes periódicos de RB Producto 4.5.4 Los sitios de Patrimonio Mundial cumplen con los mandatos emanados por la UNESCO			
Localización	Las Tres Reservas de Biosfera reconocidas por la UNESCO.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Indirectos: Aproximadamente 153147 habitantes para la RBNO, 44672 para la RBM y Sitio de Patrimonio Mundial Natural y 317578 habitantes para la RBH y sitio de Patrimonio Mundial Natural, 6219 habitantes para el PNRA Sitio de Patrimonio Mixto y 39,885 habitantes para el SHM, sitio de Patrimonio Mixto.			
Periodo de medición	Enero - Junio			
Responsables de medición	DGANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Resultado 4.6 : Áreas naturales protegidas supervisadas y monitoreadas.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de supervisiones realizadas			
Unidad de medida	Supervisiones			
Fundamento	Las ANP supervisadas y monitoreadas se encuentran ejecutando sus actividades y procesos conforme a la normativa, asimismo cumplen con los lineamientos establecidos en los documentos de gestión. El resultado involucra a aproximadamente 29 ANP ya sea que estas cuenten o no con personal.			
Forma de cálculo	Sumatoria acumulada de las supervisiones realizadas en los trimestres			
Medio de verificación	Informes de supervisión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	19	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	9	15	19
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.6.1 Supervisiones a las ANP			
Localización	Las áreas naturales protegidas de nivel nacional			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: SERNANP y Áreas Naturales Protegidas. Beneficiarios indirectos: aproximadamente 5 millones de habitantes que vive en el ámbito de las ANP.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	DGANP			

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SECTOR NORTE

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : COTO DE CAZA EL ANGOLO
Resultado 1.1 : Reducción de la caza no autorizada de venado y tala ilegal de hualtaco en el CCEA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área del CCEA en la que se reduce las actividades ilegales			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El área donde se desarrollaran las actividades de control se reflejará en la reducción de las actividades ilegales del Coto de Caza El Angolo			
Forma de calculo	Área del Coto de Caza El Angolo en la que se reduce las actividades ilegales			
Medio de verificación	Informe de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20000	20000	20000	20000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	20000	20000	20000	20000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Sistema de control y vigilancia implementado			
Localización	Distritos de Marcavelica, Talara y Lancones			
Beneficiarios directos e indirectos	450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto de Caza El Angolo			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : COTO DE CAZA EL ANGOLO
Resultado 2.1 : Fortalecimiento de los mecanismos de la participación en la gestión del CCEA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Organizaciones públicas y privadas involucradas en la gestión del CCEA			
Unidad de medida	Organizaciones			
Fundamento	El aumento del número de organizaciones es un indicador del fortalecimiento de la participación.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas del comité de gestión, lista de participantes de plan maestro			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Apoyar la operatividad del comité de gestión. Producto 2.1.2 Plan Maestro del CCEA actualizado. Producto 2.1.3 Condiciones adecuadas para el (los) contratos de administración			
Localización	Distritos de Marcavelica, Talara y Lancones			
Beneficiarios directos e indirectos	450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto de Caza El Angolo			
Periodo de medición	Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : COTO DE CAZA EL ANGOLO
Resultado 3.1 : Se mantiene el número de ganaderos

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Ganaderos que ingresan al Coto de Caza El Angolo			
Unidad de medida	Ganaderos			
Fundamento	El indicador refleja directamente al resultado			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Registro de ingreso de ganaderos al CCEA			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	0	20	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Actividad ganadera ordenada en el sector suroeste mediante acuerdos			
Localización	Distritos de Marcavelica y Talara			
Beneficiarios directos e indirectos	450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto de Caza El Angolo			
Periodo de medición	Tercer y cuatro trimestres			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : COTO DE CAZA EL ANGOLO
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del CCEA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	La implementación de las actividades previstas en el área protegida requiere de costos fijos transversales a los resultados esperados			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Rendición			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al CCEA			
Localización	Ciudad de Piura			
Beneficiarios directos e indirectos	450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto de Caza El Angolo			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Resultado 1.1 : Ampliación de la Cobertura para el control y vigilancia

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Nuevas rutas de patrullaje cubiertas			
Unidad de medida	Rutas de patrullaje			
Fundamento	El PNCA, esta dividido en 7 sectores, de acuerdo a la ubicación de los PC. En estos siete sectores se han definido 55 rutas de patrullajes, actualmente se cubren de manera efectiva 35, se pretende llegar a cubrir 49.			
Forma de calculo	Sumatoria de patrullajes			
Medio de verificación	Actas de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	14	55	60	65
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	6	12	14
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Implementación del plan de patrullajes Producto 1.1.2 Instalación de sub hitos en el sector noreste. Producto 1.1.3 Instalación de elementos de señalización. Producto 1.1.4 Contratación de Personal			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	57243 (Inei,2007)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Resultado 1.2 : Mantener estable el número de usuario de pastos en el PNCA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de usuario de pastos en el PNCA			
Unidad de medida	usuarios			
Fundamento	El PNCA, cuenta con aproximadamente 230 usuarios de pastos, con los que se han establecido acuerdos de conservación, los mismos que deben implementarse y monitorearse para asegurar su cumplimiento, evitando que el número de ganadero se incremente.			
Forma de calculo	Estimación de cantidad de ganaderos			
Medio de verificación	registro de ganaderos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	200	220	210
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Seguimiento de acuerdos con grupos ganaderos			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	57243 (Inei,2007)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Resultado 1.3 : ANP cuenta con información biológica básica.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Especies que cuentan con información biológica básica			
Unidad de medida	Especies			
Fundamento	Siendo las especies de mono coto (aulliata paliata) y cocodrilo (crocodylus acutus), especies bandera del PNCA, es necesario contar con la inea base respecto a su densidad poblacional, lo que se constituirá en el punto de partida para iniciar la implementación del plan de monitoreo de diversidad biológica del PNCA.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reporte técnico			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1 Implementación de Plan de monitoreo diversidad biológica (mono coto y cocodrilo)			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	57243 (Inei,2007)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Resultado 2.1. : Comité de gestión de PNCA opera de acuerdo a su planificación anual.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Plan implementado			
Unidad de medida	plan			
Fundamento	Parte importante de la gestión del ANP, lo constituye su comité de gestión, el mismo que para operar necesita cubrir algunos gastos básicos. En cumplimiento a esto el CG elabora su POA en donde se determinan las principales líneas de acción de acuerdo a la coyuntura y las prioridades de gestión del ANP.			
Forma de calculo	sumatoria			
Medio de verificación	informe de implementación del Plan			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecución de POA del CG.			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	57243(Inei,2007)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Resultado 4.1. : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNCA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos administrativos			
Forma de calculo	sumatoria de rendiciones			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecución de POA del CG.			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Resultado 1.1 : Mantenimiento de la Población de Guanacos

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Individuos de guanacos existentes en el interior de la RNC			
Unidad de medida	Individuos			
Fundamento	Este indicador medirá el número de individuos de la población de guanacos, el mismo que nos dará una referencia sobre la estabilidad de dicha población.			
Forma de calculo	Conteo y sumatoria			
Medio de verificación	Reporte técnico del censo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	430	500	500	500
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	430
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a población de la zona de amortiguamiento de la RNC Producto 1.1.3 Línea base de la población de Guanacos			
Localización	La Libertad-Santiago de Chuco y Chao			
Beneficiarios directos e indirectos	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del ámbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Resultado 2.1 : Mayor participación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la RNC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Compromisos asumidos			
Unidad de medida	Compromisos			
Fundamento	Este indicador medirá el número de compromisos asumidos por los actores regionales; lo que demostrará una mayor participación de los mismos en la gestión de la RNC.			
Forma de calculo	Conteo			
Medio de verificación	Actas firmadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Convenio de cooperación suscrito con el gobierno regional La Libertad			
Localización	La Libertad: Santiago de Chuco y Chao			
Beneficiarios directos e indirectos	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del ámbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias ejecutadas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador permitirá medir las transferencias de fondos para la operatividad del ANP.			
Forma de calculo	Conteo y sumatoria de transferencias.			
Medio de verificación	Transferencias ejecutadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto.4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la RNC			
Localización	La Libertad: Santiago de Chuco			
Beneficiarios directos e indirectos	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del ámbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Resultado 1.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Porcentaje del SNTN libre de amenazas potenciales			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Existe una relación directa entre el porcentaje del Santuario libre de amenazas y el resultado esperado			
Forma de calculo	Comparación del dato con la línea de base			
Medio de verificación	Informe de patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	70	40	40	40
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	20	40	40	70
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Programa de Control y vigilancia Producto 1.1.2 Acciones de comunicación y difusion			
Localización	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 300 personas de la zona de uso especial de Pueblo Libre Beneficiarios indirectos: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	DOUGLAS COTRINA SANCHEZ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Resultado 1.2 : Evaluación del estado de los objetos de conservación.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Objetos de conservación evaluados			
Unidad de medida	Objetos			
Fundamento	Objetos de conservación seleccionados para evaluación son representativos del estado de conservación del SNTN			
Forma de calculo	Avistamientos			
Medio de verificación	Informes de monitoreo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Planes de Monitoreo de flora y fauna			
Localización	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE			
Beneficiarios directos e indirectos	Población directa: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio Beneficiarios indirectos: Por identificar			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	DOUGLAS COTRINA SANCHEZ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Resultado 2.1 : Mayor Participación de las Inst. Públicas, Privadas y sociedad civil en la gestión del SNTN.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de instituciones que participan activamente de la gestión del SNTN			
Unidad de medida	Instituciones			
Fundamento	El indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Conteo de instituciones que participan activamente			
Medio de verificación				
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Acuerdos con Actores claves Producto 2.1.2 Participación de Guardaparques Voluntarios locales y Profesionales			
Localización	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE			
Beneficiarios directos e indirectos	Población directa: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio Beneficiarios indirectos: Por identificar			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	DOUGLAS COTRINA SANCHEZ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del SNTN.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNTN			
Localización	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: personal del Area			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	DOUGLAS COTRINA SANCHEZ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Resultado 1.1 : Mantenimiento individuos de Puya Raimondi.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Individuos de Puya Raimondi			
Unidad de medida	Individuos			
Fundamento	Este indicador medirá el número de individuos de la población de puya raimondi, el mismo que nos dará una referencia sobre la estabilidad de dicha población.			
Forma de calculo	Trabajo de campo para el conteo y sumatoria.			
Medio de verificación	Protocolo del censo, fichas de registro, Reporte técnico.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	40000	40000	40000	40000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	40.000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a población invasora del SNC. Producto 1.1.3 Línea Base de Puya Raimondi			
Localización	La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy			
Beneficiarios directos e indirectos	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento del SNC como beneficiarios directos y 15,000 del Centro Poblado de Calipuy como indirectos.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Resultado 1.2 : Población estudiantil sensibilizada sobre los Valores del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Estudiantes participantes			
Unidad de medida	Participantes			
Fundamento	Este es un indicador que permitirá medir la capacidad de respuesta de la población objetivo ante el proceso de sensibilización sobre la importancia y valoración de los objetos de conservación del ANP.			
Forma de calculo	Conteo de participantes.			
Medio de verificación	Registros de participantes, Informe del concurso.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	80	90	100	100
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	80	80	80
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1. Concurso escolar de conocimientos sobre los valores del SNC			
Localización	La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 80 estudiantes participantes del concurso como beneficiarios directos. Indirectos: Población local asistente del distrito (3,000).			
Periodo de medición	Segundo trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del SNC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias ejecutadas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador permitirá medir las transferencias de fondos para la operatividad del ANP.			
Forma de calculo	Conteo y sumatoria de transferencias.			
Medio de verificación	Papeletas de depósito			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNC			
Localización	La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy			
Beneficiarios directos e indirectos	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento del SNC como beneficiarios directos y 15,000 del Centro Poblado de Calipuy como indirectos.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 1.1: Mantenimiento de la muestra representativa de los bosques secos en el SHBP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Áreas mantenidas con cobertura arbórea			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	El compromiso es evitar dentro del santuario el cambo de uso del suelo y la tala indiscriminada debiéndose mantener la cobertura vegetal existente mediante el control de ingreso de invasores y taladores; permitiendo que el área de 1706 has recuperadas de los invasores el año 2009, siga su proceso de regeneración natural			
Forma de calculo	Se reporta el área no intervenida			
Medio de verificación	Informes de patrullaje (que reportan si hay extensiones afectadas por cambio de uso de suelo u otras actividades ilegales)			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	125 individuos dependientes del turismo (directos - 25 promotores y sus familias) Visitantes al ANP (18,000 - indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Carlos Llauce Baldera			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 1.2: Control del impacto sobre los monumentos arqueológicos del SHBP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Zonas arqueológicas identificadas.			
Unidad de medida	Sitios Arqueológicos			
Fundamento	Los trabajos de identificación y demarcación de los principales sitios arqueológicos ubicados en los sectores Pómac II y Palería, recuperados en 2009 de los invasores, permitirá que la gente identifique los sitios que no deben ser intervenidos			
Forma de calculo	Se reporta la suma acumulativa de sitios arqueológicos demarcados			
Medio de verificación	Mapa arqueológico, memoria descriptiva de cada sitio			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	10	15	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	5	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Sitios arqueológicos identificados, delimitados y señalizados.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 02 proyectos de reforestación (90 personas), 9 actividades de reforestación (360), 25 Promotores de Turismo (125) Indirectos: Visitantes al ANP (18,000)			
Periodo de medición	Enero - Octubre			
Responsables de medición	Vicente Cortéz Billet			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 1.3 : Conservación de las aves en peligro de extinción en los sectores Pómac II Las Salinas y Palerìa.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sectores en los que se desarrolla la conservación de aves			
Unidad de medida	Sector			
Fundamento	Con el fin de asegurar la conservación de la diversidad de aves del SHBP se procede al monitoreo de las especies objeto de conservación del SHBP y a la ubicación de sus hábitats principales, en los tres sectores que más presión recibieron en los últimos 8 años			
Forma de calculo	Se reporta los sectores monitoreados			
Medio de verificación	Informes de monitoreo (que reportan los hábitats de aves objeto de conservación)			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1 Identificación y monitoreo de hábitats importantes para aves.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac, sectores La Palería, Pómac II, Las Salinas			
Beneficiarios directos e indirectos	125 individuos dependientes del turismo (directos - 25 promotores y sus familias) Visitantes al ANP (18,000 - indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Soledad Acuña Castañeda			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 2.1: Consolidación de la participación de los pobladores de la Z.A. en el programa de guardaparques voluntarios

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Guardaparques voluntarios que participan			
Unidad de medida	Guardaparques			
Fundamento	Con el fin de continuar involucrando a la población de más sectores de la zona de amortiguamiento del SHBP en la protección y gestión del área, en base a las coordinaciones y solicitudes recogidas durante el año 2009, se tiene previsto evaluar, capacitar y organizar al menos cuatro nuevos grupos de guardaparques voluntarios, sumando un promedio de 80 nuevos miembros.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de los miembros del programa de guardaparques voluntarios del SHBP			
Medio de verificación	Guardaparques voluntarios que participan			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	380	400	400	400
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	300	300	300	380
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Programa de guardaparques voluntarios en implementación.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	380 Guardaparques Voluntarios (directos), visitantes (18,000 - indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Ing. Carlos Cajo Mori			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 2.2 : Incorporación de instituciones publicas y privadas en la gestión del SHBP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instituciones / organizaciones involucradas			
Unidad de medida	Institución / organización			
Fundamento	A través de reuniones de coordinación, asambleas y comisiones de trabajo, se involucra a la población local, instituciones, autoridades y otros actores claves, en la gestión del ANP, sobre todo en materia de educación, investigación, recuperación de la integridad del área (física y paisajística) y articulación de los proyectos de cooperación.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de instituciones involucradas			
Medio de verificación	Acuerdos, Actas de reunión del Comité de Gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	24	28	32	36
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	16	22	22	24
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1 Incorporar a las universidades o Institutos en la gestión del ANP. Producto 2.2.2 Compromisos con la población de Moyocupe para la recuperar la intangibilidad el área. Producto 2.2.3 Apoyar la operatividad del comité.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	8000 pobladores de la ZA (directos) Visitantes al ANP - 18,000 (indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Segundo Villegas Supo			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 3.1 : Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sectores en los que se aprovecha recursos bajo acuerdos con el SHBP			
Unidad de medida	Sectores			
Fundamento	De los cinco sectores que componen el SHBP, se ha trazado para el 2010 implementar los acuerdos para el ordenamiento en el aprovechamiento de los recursos leña de autoconsumo y frutos de algarrobo y zapote en tres de los sectores.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de los sectores en los que se inicia el aprovechamiento ordenado de recursos			
Medio de verificación	Padrón de usuarios, cronograma de aprovechamiento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	2	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Regulación del aprovechamiento de recursos naturales			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	360 usuarios de recursos (directos) Población (8000, ZA) y Visitantes al ANP (18,000 indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Lic. Esteban Alayo			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Resultado 4.1 : Asegurar la operatividad del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	A través de las rendiciones se reporta la ejecución de los recursos transferidos durante la totalidad del año			
Forma de calculo	Suma acumulativa de rendiciones efectuadas			
Medio de verificación	Rendición efectuada			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	6	6	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gastos operativos ejecutados y rendidos.			
Localización	Santuario Histórico Bosque de Pómac			
Beneficiarios directos e indirectos	8000 pobladores de la ZA (directos) Visitantes al ANP - 18,000 (indirectos)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Julia Lazo Clemente			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
Resultado1.1 : Reducción de actividades ilícitas (caza furtiva y extracción de leña para comercialización.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reglamento de manejo y restricciones de los recursos cumpliéndose			
Unidad de medida	Actas			
Fundamento	Este indicador permite establecer el compromiso de los actores directos del ANP en la conservación de los recursos mas amenazados (especies lenosas y venado). El Reglamento de Uso de Manejo y Restricciones de uso de los recursos elaborado participativamente bajo compromisos ya pactados de su cumplimiento así como el permanente patrullaje de la ZRCHB permitirá reducir la extracción y caza de las especies mas amenazadas del ANP, faique, huarango y venado.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reglamento e informes de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Reglamento de manejo y restricciones de uso de los RR (Taya, venado, faique) Producto 1.1.2 Señalización de la ZRCHB Producto 1.1.3 Plan de patrullajes			
Localización	Toda la ZRCHB			
Beneficiarios directos e indirectos	B. Directos: Población dentro de la ZRCHB. (150 pobladores)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
Resultado1.2 : Propuesta de categorización del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Expediente Técnico de Categorización/Desafectación			
Unidad de medida	Expediente			
Fundamento	Este indicador permitirá definir la Categoría o DESAFECTACION de la ZRCHB del SINANPE			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reglamento e informes de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Zonificacion del ANP Producto 1.2.2 Documento de concertación del proceso de categorización del ANP.			
Localización	Toda la ZRCHB			
Beneficiarios directos e indirectos	B. Directos: Población dentro de la ZRCHB. (150 pobladores)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
Resultado 2.1 : Cambio de actitudes orientados a la Conservación de RR.NN

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instituciones y población desarrollando actividades compatibles con al ANP			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	El fortalecimiento del CG-ZRCHB buscara el empoderamiento de los actores directos (residentes del ANP) así como de los actores indirectos a fin de que sus acciones se orienten a la concientizacion y participación activa de la población en el desarrollo de las actividades compatibles con la categoría y objetivos de creación del ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reglamento e informes de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Fortalecimiento a autoridades locales y población Producto 2.1.2 Reforestación con Taya 1000 plantones.			
Localización	Toda la ZRCHB			
Beneficiarios directos e indirectos	B. Directos: Población dentro de la ZRCHB. (150 pobladores)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador reflejara el adecuado manejo de los recursos económicos los cuales estarán conformes con la solicitud de desembolsos de fondos mensuales			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCHB			
Localización	Toda la ZRCHB			
Beneficiarios directos e indirectos	3000 pobladores, del Distrito de Chancay Banos y Santa Cruz de Succhubamba			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Resultado 1.1: Mantenimiento de población de pava aliblanca.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Individuos de pava aliblanca existentes en el RVSL			
Unidad de medida	individuo			
Fundamento	El indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Avistamiento y registro			
Medio de verificación	Ficha de registro de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	22	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	22	22	22	22
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Levantamiento de línea de base de la densidad poblacional de pava aliblanca Producto 1.1.2 Estudio de dieta alimenticia de pava aliblanca Producto 1.1.3 Capacitación a Asociación de ganaderos de la Zona de Amortiguamiento Producto 1.1.4 Control y vigilancia del RVSL			
Localización	RVSL			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 800 visitantes más de 1900 (CC San Antonio de Laquipampa, CC Salas, CC Moyán, CC Oxapampa) Indirectos: No determinados			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	LETICIA VASQUEZ MEJÍA			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Resultado 1.2: Involucramiento de la población local en la gestión del RVSL.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de actores involucrados			
Unidad de medida	Actor			
Fundamento	Porque se selecciona actores clave que poseen un alto grado de compromiso demostrado por sus acciones pasadas			
Forma de calculo	Conteo y suma de actores			
Medio de verificación	Actas de reuniones de talleres			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	4	4	4	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1: Sensibilización a actores locales Producto1.2.2: Capacitación a guardaparques voluntarios.			
Localización	RVSL			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 4 actores como son las autoridades, ronda campesina, organizaciones de base, escolares .Indirectamente un numero no determinado.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	LETICIA VASQUEZ MEJÍA			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Resultado 4.1: Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSL

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Conteo y suma de transferencias			
Medio de verificación	Rendición			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al RVSL.			
Localización	RVSL			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	LETICIA VASQUEZ MEJÍA			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 1.1 : Contribución a la implementación del Programa de Control del área.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Condiciones cumplidas</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Condiciones</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Es necesario que la Jefatura del área, genere un conjunto de condiciones inherentes a la autoridad del área a fin de que el ejecutor del contrato de administración cumpla con el objetivo de conservación de la diversidad biológica. Quincenalmente se desarrollan reuniones entre la Jefatura del ANP y el equipo del ECA, en ella el ejecutor expone las necesidades de accionar que necesita del SERNANP para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a los objetivos</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Conteo y suma de condiciones cumplidas</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informes periódicos que contienen reportes de acompañamiento</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.1.1 Reconocimiento y acreditación de GP oficiales y voluntarios.</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Departamento de Tumbes: Provincia y distrito de Zarumilla</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario directo: 250 familias de usuarios tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del departamento de Tumbes.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Año 2010</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">SUPERVISOR DEL ANP</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 2.1 : Consolidación de la gestión participativa del ANP

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Actores involucrados en la gestión del ANP</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Actores</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">El comité de gestión del ANP, actualmente cuenta con 35 miembros, sin embargo por la amplitud de temas que se abordan, al discutir un tema en particular que es de interés y conocimiento solamente de un grupo de actores ligados tema, esto causa que la discusión del tema se dilate debido al desconocimiento del tema por parte de la mayoría de actores, en este sentido se trabajará con Grupos de interés formados al interior del Comité de Gestión, esto permitirá el involucramiento efectivo de los actores en la gestión del ANP. Se conformarán Grupos de interés; y se promoverá firmará Acuerdos de gestión con actores locales.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Conteo y suma de actores involucrados</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Actas de reuniones y compromisos</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>10</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 2.1.1 Apoyo de grupos de interés a la gestión del ANP
Producto 2.1.2 Implementación de mecanismo de Gestión participativa con actores comprometidos con el ANP</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario directo : 250 familias de usuarios tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del departamento de Tumbes.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Enero - Diciembre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">SUPERVISOR DEL ANP</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 3.1 : Culminación del proceso de ordenamiento de la actividad extractiva.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Proceso culminado			
Unidad de medida	Proceso			
Fundamento	El año 2009, se inicio el proceso de formalización de usuarios tradicionales de Recursos Hidrobiológicos, se empadrono a los usuarios tradicionales y el proceso siguiente es la carnetización y la regulación del manejo de la recuperación de las poblaciones de recursos hidrobiológicos.			
Forma de calculo	Observación de la formalización de la actividad.			
Medio de verificación	Carnés elaborados y entregados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Otorgamiento de derechos de uso ancestral, ligado a compromisos de conservación.			
Localización	Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo : 250 familias de usuarios tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	SUPERVISOR DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 3.2 : Formalización de la actividad turística

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos de actividades menores			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, se desarrollan actividades turísticas explotando el recurso paisaje desarrollado principalmente por los usuarios de Recursos hidrobiológicos para mejorar sus ingresos y tener una actividad alternativa en torno al tema de la extracción, sin embargo esta actividad no esta ordenada ni mucho menos formalizada, siendo necesario su formalización.			
Forma de calculo	Observación de formalización efectuada			
Medio de verificación	Acuerdos firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 .Identificación de actividades menores ligadas al turismo.			
Localización	Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo: 40 familias de usuarios miembros de comités eco turísticos (200) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	SUPERVISOR DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 4.1 : Consolidación de la gestión unitaria del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acciones ejecutada			
Unidad de medida	Acciones			
Fundamento	Actualmente el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, esta bajo la figura legal de Contrato de Administración, en el cual existe un ejecutor de Contrato de Administración la ONG MEDA, este mecanismo de gestión participativa depende mucho de su éxito en poder consolidar una gestión Unitaria entre la jefatura del área, el Comité de Gestión y el ejecutor del contrato de administración, esta gestión unitaria debe de ser liderada por la Jefatura del área para que pueda ser consolidada, este liderazgo se ve fortalecido con un adecuado acompañamiento, supervisión y monitoreo del Contrato de administración.			
Forma de calculo	Conteo y suma de acciones de supervisión y monitoreo			
Medio de verificación	Informes detallando acciones de monitoreo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 .Monitoreo y supervisión del avance del CA..			
Localización	Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo: 250 familias de usuarios tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Resultado 4.2 : Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Se realizan transferencias periódicas a la jefatura del área para su operatividad			
Forma de calculo	Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias			
Medio de verificación	Transferencias rendidas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 .Gestión de los recursos asignados al ANP.			
Localización	Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes			
Beneficiarios directos e indirectos	Población de la zona de amortiguamiento del ANP (60 personas)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Resultado 1.1 : Reserva Nacional de Tumbes señalizada

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Elementos de señalización instalados			
Unidad de medida	Elementos de señalización			
Fundamento	Dada la reciente creación del ANP no se cuenta con elementos de señalización, informativas y/o orientadoras en la misma. Teniendo en cuenta que el ANP esta en linea de frontera, es imprescindible instalar carteles que indiquen la condición del área.			
Forma de calculo	Sumatoria de carteles			
Medio de verificación	carteles instalados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	6	10	10	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Instalación de carteles informativos y orientadores			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.			
Beneficiarios directos e indirectos	7881 pobladores			
Periodo de medición	Segundo trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Resultado 1.2 : Implementación del plan de patrullajes.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Plan implementado			
Unidad de medida	plan			
Fundamento	A través de la implementación del plan se pretende cubrir 8 rutas adicionales a las que ya se realizan al interior del ANP.			
Forma de calculo	Avance de implementación del plan			
Medio de verificación	Fichas de patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1 .2.1 Ampliar la cobertura de intervención			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.			
Beneficiarios directos e indirectos	7881 pobladores			
Periodo de medición	Cuarto trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Resultado 2.1 : Implementación del plan de patrullajes

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acciones conjuntas			
Unidad de medida	acción			
Fundamento	La mayoría de amenazas y presiones al ANP provienen del país vecino de Ecuador, por eso es necesario realizar las coordinaciones con nuestros pares del país vecino.			
Forma de calculo	Actas de reuniones			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	8	8	8
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	4	6	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Plan de trabajo local de cooperación conjunta			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.			
Beneficiarios directos e indirectos	7881 pobladores			
Periodo de medición	Segundo y tercer trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Resultado 3.1 : Actividad ganadera ordenada en uno de los cinco sectores de aprovechamiento

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Uso de pastos formalizado			
Unidad de medida	contratos de aprovechamiento			
Fundamento	Se impulsará la firma de contratos de aprovechamiento con ganaderos del ANP, mecanismo que formaliza el uso de las pasturas; en el se establecen los compromisos, obligaciones y derechos de los usuarios			
Forma de calculo	sumatoria de los contratos			
Medio de verificación	contratos firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	4	5	0
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Establecimiento de contratos de aprovechamiento de pastizales			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.			
Beneficiarios directos e indirectos	7881 pobladores			
Periodo de medición	Cuarto trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos necesarios para la gestión administrativa del ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria de rendiciones			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Establecimiento de contratos de aprovechamiento de pastizales			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 1.1 : Reconocimiento de límites por los colindantes del PNC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC			
Unidad de medida	Actas			
Fundamento	El indicador permitirá reforzar las buenas relaciones entre el PNC - SERNANP y CC.PP colindantes al ANP los cuales se comprometerán a proteger los limites y recursos del PNC; así mismo el contenido de las Actas considerara la participación de los colindantes en el trabajo de delimitación del ANP con plantas nativas producidas en sus viveros asegurara el reconocimiento por parte de ellos de los limites del ANP			
Forma de calculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3			
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 PNC demarcado y señalizado (10% perímetro)			
Localización	Cuenca de la Quebrada Tarros y Suro			
Beneficiarios directos e indirectos	B.Directos: 435 Pobladores de los CC.PP de Lag. San Pedro, Lag. San Pablo y La Florida B. Indirectos: 10811 Pobladores de la ZA del PNC			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 1.2 : Mayor conocimiento del Estado de conservación del ANP.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Línea base del Estado de Conservación del PNC</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Línea Base</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">El indicador permitirá contar con una Base de datos en permanente actualización y análisis que permita evidenciar el resultado de las actividades orientadas al logro del objetivo de "protección y conservación de los recursos", así como ajustar las estrategias planteadas. Para los siguientes años se pretende continuar el monitoreo del OC actual además de ir incrementando los OC del PNC afín de tener el conocimiento de los mismos -abundancia, estado de conservación y distribución espacial y temporal-</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Sumatoria simple</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Sistema de Control y Vigilancia y Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia
Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Sector Norte y Sur del PNC, cuencas altas de las Qdas. Caties, Tambillo y Palto (Sector Norte), Qdas. Sadamyo, Tarros-Suro y Cedro pampa (Sector Sur)</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">B.Indirectos: 10811 Pob. Población de la Zona de Amortiguamiento</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Enero - Diciembre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">JEFE DEL ANP</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 1.3 : Conocer el potencial turístico del ANP a fin de evaluar la zonificación del PNC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Línea base del Potencial Turístico del PNC (Re-evaluación de la Zonificación)			
Unidad de medida	Línea base			
Fundamento	El indicador permitirá contar con una Base de datos del potencial Turístico del ANP a fin de poder -en los siguientes años- evaluar la posibilidad de redefinir la Zonificacion del ANP así como de encontrar en la implementación de esta actividad una fuente de ingreso al ANP. La información obtenida contendrá como mínimo: información georeferencia de los atractivos y circuitos turísticos, tipificación, accesibilidad y otros			
Forma de calculo	Sumatoria simple			
Medio de verificación	Informe técnico			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad			
Localización	Sector Norte y Sur del PNC, cuencas altas de las Qdas. Caties, Tambillo y Palto (Sector Norte), Qdas. Sadamyo, Tarros-Suro y Cedro pampa (Sector Sur)			
Beneficiarios directos e indirectos	B.Indirectos: 10811 Pob. Población de la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 2.1 : Cambio de actitudes orientados a la Conservación de RR.NN

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instituciones y población desarrollando proyectos ambientales			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	El tener un Plan de Trabajo basado en los objetivos del Acta de Entendimiento entre la UGEL Cutervo,SERNANP-PNC y DISA Cutervo, permite la implementación de Proyectos Educativos Ambientales los que a su vez buscan la mayor participación e involucramiento de los niños, jóvenes y docentes quienes serán incentivados a través de un Premio "Valoración de instituciones educativas hacia las mejores experiencias educativas ambientales". Así mismo un Comité de Gestión identificado con el ANP y fortalecido, permitirá la mayor participación e involucramiento de la sociedad civil			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Talleres, Premio a la II.EE con el mejor Proyecto educativo ambiental			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Plan de trabajo UGEL Cutervo / PNC - SERNANP / DISA Cutervo. Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestión/Patronato.			
Localización	Parque Nacional Cutervo			
Beneficiarios directos e indirectos	B.Directos: 5763 estudiantes/ 42 Instituciones Educativas . B.Indirectos: 10811 Pobladores de la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Marzo - Setiembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 2.2 : Participación de colindantes al PNC en la reforestación de las márgenes de los cursos que nacen del ANP y fuentes de agua

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Márgenes de los cursos de agua de la Cuenca de la Qdas. Tarro y Suro reforestada			
Unidad de medida	50 Hectáreas			
Fundamento	El principal servicio ambiental que brinda el PNC es el agua, elemento básico para la vida y el desarrollo social y económico de las poblaciones. Este proyecto busca iniciar un proceso participativo enfocado en la recuperación de márgenes ribereñas, donde el principal actor (población vecina al ANP) se vea beneficiado con un bono (capacitaciones y 1er beneficiado en proyectos sociales) por su participación activa y constante en la recuperación de las márgenes de cursos de agua			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Talleres de capacitación/Informe de márgenes de cursos de agua reforestadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	50	100	150	200
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	10	20	30	50
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1 Reforestación de márgenes de cursos de agua - Py PSH			
Localización	Parque Nacional Cutervo			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficios .Directos: 435 Pob. CC.PP Laguna San Pedro, Laguna San Pablo y La Florida B.Indirectos: 3,290 Pob. Dist. Sto. Domingo de La Capilla			
Periodo de medición	Enero - Setiembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CUTERVO
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador reflejara el adecuado manejo de los recursos económicos los cuales estarán conformes con la solicitud de desembolsos de fondos mensuales			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Rendiciones documentadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNC			
Localización	Parque Nacional Cutervo			
Beneficiarios directos e indirectos	10811 pobladores			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA UDIMA
Resultado 1.1. : Disminución de actividades ilícitas al interior de la Zona Reservada Udima

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Operativos Realizados			
Unidad de medida	Operativos			
Fundamento	A través de los operativos realizados en las rutas de patrullajes establecidas se pretende reducir las actividades ilícitas al interior de la Zona Reservada.			
Forma de calculo	Sumatoria de operativos			
Medio de verificación	Fichas de Patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	19	36	36	36
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7	13	19	19
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Determinación e implementación de rutas de patrullaje para el control y vigilancia de la ZRU Producto 1.1.2. Elaboración de línea de base de presiones y amenazas al ANP			
Localización	Ámbito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, así como el distrito de Oyotún (provincia de Chiclayo) en Lambayeque.			
Beneficiarios directos e indirectos	No se cuenta con información precisa, sin embargo La Florida, Claquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes			
Periodo de medición	Cuarto trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA UDIMA
Resultado 2.1. : Participación de los actores involucrados en la categorización definitiva de la ZRU

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Propuesta de Expediente			
Unidad de medida	Expediente			
Fundamento	A través de la participación de los actores sociales se pretende informar a la población sobre el proceso de la categorización, recopilar información para elaboración de la propuesta de categorización e involucrarlos en la gestión de la futura Área Natural Protegida.			
Forma de calculo	Avance del Expediente			
Medio de verificación	Actas de Reuniones y Talleres			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Elaboración de Mapa de Actores de la ZRU Producto 2.1.2 Establecimiento y operatividad del Comité de Gestión			
Localización	Ambito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, así como el distrito de Oyotún (provincia de Chiclayo) en Lambayeque.			
Beneficiarios directos e indirectos	No se cuenta con información precisa, sin embargo La Florida, Claquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes			
Periodo de medición	Tercer Trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA UDIMA
Resultado 4.1. : Capacidad operativa de la ZRU

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos necesarios para la gestión administrativa del ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria de Rendiciones			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	9	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	3	6	9
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRU			
Localización	Ámbito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, así como el distrito de Oyotún (provincia de Chiclayo) en Lambayeque			
Beneficiarios directos e indirectos	No se cuenta con información precisa, sin embargo La Florida, Calquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes			
Periodo de medición	Abril - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
Resultado 1.1 : Reducción de la presión antrópica a la ZRCC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reducción de Organizaciones que ingresan ilegalmente a la ZRCC.			
Unidad de medida	Organización			
Fundamento	El indicador nos permite verificar que las organizaciones que ingresen ilegalmente a la ZRCC disminuya en uno			
Forma de calculo	Seguimiento en base a patrullajes mensuales.			
Medio de verificación	Informes de patrullaje mensual			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la ZRCC Producto 1.1.2 Elaboración del Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 1.1.3 Saneamiento físico legal de la ZRCC			
Localización	Zona Reservada Cordillera de Colán			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 26,732 habitantes del distrito de Cajaruro Indirectos: 109,043 habitantes de la provincia de Utcubamba			
Periodo de medición	Diciembre			
Responsables de medición	CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
Resultado 2.1 : Promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión de la ZRCC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Un Gobierno Regional o local de Amazonas apoya la gestión de la ZRCC			
Unidad de medida	Actor			
Fundamento	El indicador nos permitirá evaluar la participación de los diversos grupos de personas e instituciones en el apoyo a la gestión de la ZRCC			
Forma de calculo	Contar los actores que apoyan la gestión de la ZRCC			
Medio de verificación	Acta de Conformación del Comité de gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Conformación del Comité de Gestión de la ZRCC. Producto 2.1.2 Asistencia técnica en sistemas agroforestales a las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA de la ZRCC.			
Localización	Zona Reservada Cordillera de Colán			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 180,800 pobladores de las provincias de Utcubamba (109,043), Bagua (71,757) Indirectos: 77,165 de 2 provincias aledañas (Chachapoyas - 49700) y Bongará - 27465)			
Periodo de medición	Tercer trimestre			
Responsables de medición	CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
Resultado4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCC

.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Los recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de la ZRCC			
Forma de calculo	Suma de las rendiciones mensuales			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCC			
Localización	Zona Reservada Cordillera de Colán			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 180,800 pobladores de las provincias de Utcubamba (109,043), Bagua (71,757) Indirectos: 77,165 de 2 provincias aledañas (Chachapoyas(49700) y Bongará(27465)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO
Resultado 1.1. : Reducción de impactos negativos en el PNRA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reducción de porcentaje de infracciones en el ANP			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Las infracciones son de origen diverso e incluyen acciones ilegales como: ingresos no autorizados, cacería furtiva, tala ilegal invasiones, incendios forestales, etc.			
Forma de calculo	Se establece la línea de base teniendo en cuenta el nivel de infracciones reportadas durante 2008, según Informes del Personal.			
Medio de verificación	Fichas e informes de patrullaje y denuncias realizadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Ampliación de rutas de patrullaje			
Localización	Sectores oriental y occidental			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: Población de la zona de amortiguamiento. Oriente = 12,000; Occidente = 33,124 Beneficiarios indirectos: Población total del Perú			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO
Resultado 4.1. : Mantenimiento de la capacidad operativa de la PNRA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Los recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades del PNRA, orientados a asegurar su diversidad biológica			
Forma de calculo	Número de desembolso y rendiciones			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Ampliación de rutas de patrullaje			
Localización	Toda el área del PNRA			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: Población de la zona de amortiguamiento. Oriente = 12,000; Occidente = 33,124 Beneficiarios indirectos: Población total del Perú			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Resultado 1.1. : Contribución a la recuperación de los Objetos de Conservación del PNCAZ

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Cumplimiento de las condiciones requerida por el ejecutor del CA al PNCAZ			
Unidad de medida	Condición			
Fundamento	Con la necesidad de brindar las condiciones necesarias para la implementación y cumplimiento de los objetivos estratégicos 1 y 2 del Contrato de Administración del PNCAZ, la jefatura del ANP realizará acciones de acompañamiento en la implementación de los planes de control y vigilancia así como de la estrategia de protección.			
Forma de calculo	Conteo y suma de las condiciones			
Medio de verificación	Informe periódico que sistematiza la información de acompañamientos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecución de POA del CG.			
Localización	Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana			
Beneficiarios directos e indirectos	población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Resultado 4.1. : Consolidación de la gestión unitaria del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acción ejecutada			
Unidad de medida	Acción			
Fundamento	El modelo de Cogestión a través de un contrato de Administración se consolida en la medida que la jefatura sea capaz de e ejecutar acciones para acompañe las intervenciones del ejecutor.			
Forma de calculo	Sumatoria de acciones ejecutadas			
Medio de verificación	Informes trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Monitoreo del avance de los objetivos estratégicos del CA			
Localización	San Martin, Loreto, Huanuco y Ucayali			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 102 personas que laboran en para el PNCAZ (3 contratados por el SERNANP y 99 por el Ejecutor del CA)			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CÓNDOR
Resultado 1.1 : Ampliar la cobertura de Control y Vigilancia del PNIMCC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Se reporta el ámbito que cubren las acciones de control y vigilancia comunal con patrullajes especiales y ordinarios con participación de la población local a través de los comités de vigilancia comunal, autoridades indígenas, líderes locales y Guardaparques			
Forma de calculo	Se reporta el Número de Hectáreas cubiertas con acciones de control			
Medio de verificación	Fichas de Patrullaje e informes trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	88477	88477	88477	88477
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	88477	88477	88477	88477
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del PNIMCC funcionando. Producto 1.1.2 Puestos de Vigilancia y Centros de Vigilancia Comunitaria funcionando. Producto 1.1.3 Guardaparques Oficiales y voluntarios han fortalecido sus capacidades según plan de capacitación. Producto 1.1.4 Jefatura del PNIMCC con presencia en eventos relevantes a la gestión del ANP			
Localización	Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas			
Beneficiarios directos e indirectos	13 CCNN y Anexos aledañas			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CÓNDOR
Resultado 1.2 : Reducir el ingreso de extractores ilegales de RRNN al PNIMCC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Se reporta el área sobre la cual se tiene capacidad de controlar el ingreso de extractores ilegales de RRNN en el PNIMCC. Se ha identificado el ingreso y extracción ilegal de RRNN			
Forma de calculo	Se reporta área en la cual se ha evitado el ingreso de extractores ilegales de RRNN.			
Medio de verificación	Fichas de Patrullaje e informes trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	88477	88477	88477	88477
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	88477	88477	88477	88477
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Sistema de Vigilancia Comunal Participativo operando			
Localización	Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas			
Beneficiarios directos e indirectos	13 CCNN y Anexos aledañas			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CÓNDOR
Resultado 2.1 : Consolidar la Participación local y regional del PNIMCC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores representativos que participan de la Gestión del PNIMCC.			
Unidad de medida	CCNN			
Fundamento	Se espera incrementar el numero de instituciones y/o organizaciones que realizan actividades de apoyo a la gestión del PNIMCC en un proceso participativo e intercultural			
Forma de calculo	Suma acumulativa de las instituciones que se involucran en la gestión del PNIMCC.			
Medio de verificación	Actas de sesiones del Comité de Gestión, listas de asistencia a eventos organizados por el ANP.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Organizaciones de base relacionadas al PNIMCC con participación fortalecida en la gestión del ANP. Producto 2.1.2 Comité de Gestión con participación fortalecida de autoridades de entidades Públicas, OOBB y ONGs. Producto 2.1.3 Plan de Educación Ambiental diseñado. Producto 2.1.4 Plan de Comunicación y de difusión de los valores del PNIMCC ejecutándose.			
Localización	Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas			
Beneficiarios directos e indirectos	13 CCNN y Anexos aledañas			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CÓNDOR
Resultado 3.1 : Reconocimiento de derechos de uso tradicional de RRNN

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Familias usuarias de RRNN del PNIMCC			
Unidad de medida	Familias usuarias de RRNN del PNIMCC			
Fundamento	Se esta en proceso de formalizar acuerdos para el uso y aprovechamiento de los RNNN que realizan las familias tanto en el PNIMCC y su ZA, de manera ordenada.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de familias con las que se legan a acuerdos			
Medio de verificación	Acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	50	50	50	50
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5	15	35	50
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP			
Localización	Zona de amortiguamiento del PNIMCC			
Beneficiarios directos e indirectos	Directamente 50 familias extensas con acuerdos, e indirectamente 13 CCNN y Anexos aledañas			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CÓNDOR
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Se realizan transferencias peridocas a la jefatura del area para su operatividad			
Forma de calculo	Mensualmente se relizan rendiciones a las transferencias			
Medio de verificación	Transferencias realizadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al PNIMCC			
Localización	Departamento de Amazonas Provincia de Condorcanqui			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Resultado 1.1 : Ampliar la cobertura de control y vigilancia de la RCT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área de la RCT cubierta por las acciones de control y vigilancia			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Se reporta el ámbito de la RCT cubierta sobre los cuales se tiene control efectivo mediante las acciones de patrullajes de forma participativa, líderes locales, Apus de las CCNN, Comité de Vigilancia Comunal y Guardaparques Voluntarios			
Forma de calculo	Se reporta el ámbito del ANP sobre el que se mantiene el control efectivo a través de las fichas de patrullaje			
Medio de verificación	Informes de patrullajes e informes trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	94,967	94,967	94,967	94,967
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	94,967	94,967	94,967	94,967
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la RCT funcionando. Producto 1.1.2 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades según el Plan de Capacitación.			
Localización	Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas,			
Beneficiarios directos e indirectos	22 Comunidades Nativas y Anexas beneficiarias de la Reserva Comunal Tuntanain			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Resultado 2.1 : Consolidar la Participación local y regional de la RCT.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores representativos que participan de la Gestión del RCT			
Unidad de medida	CCNN y Anexos			
Fundamento	Se busca incrementar el número de Comunidades Nativas y Anexos aledaños que participen en la gestión de la Reserva Comunal Tuntanain, a través de la generación de espacios e información oportuna.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de las C sociales que participan en la gestión del ANP.			
Medio de verificación	Informes Trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	20	22	22
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5	6	9	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Plan de Comunicación y de difusión de los valores de a RCT ejecutándose			
Localización	Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas			
Beneficiarios directos e indirectos	22 Comunidades Nativas y Anexos de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain y su Zona de influencia			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Resultado 3.1 : Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Familias Usuarias de RRNN de la RCT			
Unidad de medida	Familias			
Fundamento	Se contabiliza el numero de acuerdos entre la jefatura del ANP y las CCNN aledañas llegan a acuerdo sobre el uso de RRNN. Así mismo se apoya al ECA y a las CCNN a identificar iniciativas de proyectos con la finalidad de ser presentadas a fuentes cooperantes entre otros interesados, para ello se fortalecerán capacidades en el ECA			
Forma de calculo	Suma acumulativa de las familias a las cuales se reconoce el aprovechamiento de RRNN			
Medio de verificación	Iniciativas identificadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	50	80	100	150
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	15	25	35	50
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT			
Localización	Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas			
Beneficiarios directos e indirectos	50 familias usuarios de RRNN de la reserva comunal e indirectamente las CCNN de la ZA de la RCT.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCT.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Se realizan transferencias periódicas a la jefatura del área para su operatividad			
Forma de calculo	Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias			
Medio de verificación	Transferencias rendidas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RCT			
Localización	Departamento de Amazonas Provincias de Condorcanqui			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS
Resultado 1.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área del ZRSC cubierta por las acciones de control y vigilancia			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Se reporta el ámbito de la ZRSC cubierta sobre los cuales se tiene control efectivo mediante las acciones de patrullajes			
Forma de calculo	Se reporta los el ámbito del ANP sobre el que se mantiene el control efectivo			
Medio de verificación	Informes de patrullajes e informes trimestrales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	398,449	398,449	398,449	398,449
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	398,449	398,449	398,449	398,449
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCHB			
Localización	Toda la ZRCHB			
Beneficiarios directos e indirectos	3000 pobladores, del Distrito de Chancay Banos y Santa Cruz de Succhubamba			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Se realizan transferencias periódicas a la jefatura del área para su operatividad			
Forma de calculo	Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias			
Medio de verificación	Transferencias rendidas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRSC			
Localización	Se encuentra ubicada en los Departamentos de Amazonas y Loreto			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del ANP			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SECTOR SUR

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se debe propiciar el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión del área a fin de garantizar su conservación			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas de Acuerdo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	2	4	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La gestión administrativa de las ANP es básica para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento de los RRNN del ANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	11	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	5	8	11
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados al área			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Resultado 2.1 : Ordenamiento de la actividad turística.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de visitante al Centro de Interpretación			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Uso turístico sostenible en el ANP favorece a pobladores locales			
Forma de calculo	Comparación del numero de visitantes entre años			
Medio de verificación	Reporte			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	5	5	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Monitoreo de la actividad turística			
Localización	Distrito de Yanque, Anexo de Tocra, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: RNSAB Benficiario Indirecto 30 familias del anexo de Tocra			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Moises Esteban Quispe Quispe			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Resultado 2.2 : Involucramiento de actores en la gestión de la RNSAB.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de acuerdos de gestión firmados			
Unidad de medida	Numero de acuerdos			
Fundamento	Participación en el manejo de los recursos naturales afianzan el funcionamiento de los ecosistemas			
Forma de calculo	Acuerdos			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	9	9	9
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	7	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1: Fortalecimiento de CdG de la RNSAB			
Localización	Distrito de Yanque, Anexo de Tocra, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: RNSAB ZdA, 15 comunidades campesinas y pobladores de 3 distritos Benficiario Indirecto: poblacion de Arequipa y Moquegua, empresas que usan recursos hidricos			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Arturo Cornejo Farfan			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Resultado 2.3 : Implementación del programa de Educación Ambiental

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Programa de educación ambiental implementado			
Unidad de medida	Programa			
Fundamento	Cambio de actitud en la comunidad educativas respecto de la conservación de la biodiversidad y el ANP			
Forma de calculo	Numero de IE con documentos de gestión en implementación			
Medio de verificación	Resoluciones aprobación de documentos de Gestión de IE			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1: Convenio con UGEL Producto 2.3.2: Documentos de gestión de IE actualizados y aprobados por UGEL			
Localización	Departamento de Arequipa:Provincia de Arequipa, Provincia de Caylloma; Departamento de Moquegua: Provincia Gral. Sanchez Cerro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 31 IE de la RNSAB y su ZdA, 1500 escolares, 31 APAFA y 160 profesores. Beneficiario Indirecto 3 UGEL de Arequipa (Caylloma, Norte y Sur) y 1UGEL de Moquegua (Gral. Sanchez Cerro)			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Lourdes Gomez Quispe			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Resultado 3.1 : Control de impactos de obras de infraestructura y actividades mineras.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Estado de los recursos naturales afectados			
Unidad de medida	Informe técnico			
Fundamento	Mantenimiento del paisaje natural y de funciones ecosistemicas de la RNSAB			
Forma de calculo	Hectáreas			
Medio de verificación	Informe técnico			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4000	4000	4000	4000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1000	2000	3000	4000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1: Línea de base de impactos de actividades mineras y obras de infraestructura			
Localización	Ambito de la RNSAB y su ZdA, distritos de San Juan de Tarucani, San Antonio de Chuca, Ubinas, Chiguata, Yanque			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: RNSAB y ZdA Beneficiario Indirecto 15 comunidades campesinas de laRNSAB y su ZdA			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Henrry Fernando Alayo Calizaya			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSAB.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de fondos rendidos			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Garantizar la operatividad de la RNSAB			
Forma de calculo	Numero de desembolsos rendidos			
Medio de verificación	Rendiciones remitidas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la RNSAB			
Localización	Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: RNSAB y ZdA			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Atiliana Magali Chavez Garcia			

.

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 1.1 : Control efectivo del Santuario Histórico de Machu Picchu.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Sectores en los que se ha intensificado el control y vigilancia (sector de Huayllabamba e Intihuatana)</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Sector</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Los dos sectores mencionados (Huayllabamba e Intihuatana) son los más vulnerables y es ahí donde se va a concentrar el esfuerzo sin descuidar los demás sectores. El indicador mide directamente el resultado.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Observación y suma de sectores</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Fichas de patrullaje</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.1.1. Elaboración e implementación del Plan de Control y Vigilancia
Producto1.1.2. Implementación de acciones de recuperación de ecosistemas degradados.
Producto 1.1.3. Implementación del Plan de prevención y combate de incendios forestales
Producto 1.1.4. Optimización de Infraestructura</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Huayllabamba e Intihuatana</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">SHM y visitantes del Camino Inca (10,000)</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Trimestral</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">David Huamán</td></tr>
</table>

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 1.2 : Monitoreo de indicadores de diversidad biológica.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Especies que cuentan con monitoreo			
Unidad de medida	Especie			
Fundamento	La condición resultante del monitoreo (por ejemplo, población) de las especies permite establecer si hay o no presión o si están siendo afectadas. Por lo tanto, es un buen reflejo del estado de conservación de la diversidad biológica.			
Forma de calculo	Suma de especies monitoreadas			
Medio de verificación	Informe de Monitoreo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo biológico Producto 1.2.2. Implementación de recomendaciones del Plan de Monitoreo Reforzado. Producto 1.2.3. Análisis de información disponible en estaciones meteorológicas y glaciología			
Localización	Venado: Qoryhuayrachina, Huayllabamba, Pacaymayo Oso de anteojos: Intihuatana, Machu Picchu pueblo, Huayllabamba Nutria: Qoryhuayrachina y Chachabamba			
Beneficiarios directos e indirectos	SHM y visitantes (165,000) y comunidad científica			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Ronal Rojas			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 1.3 : Reducción de conflictos de posesión y usufructo que involucren al SHM.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Sectores en los que se ha intensificado acciones para reducir conflictos de posesión y usufructo generados por actividades antrópicas</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Sector</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Aunque se trata de un indicador indirecto, éste aborda una condición necesaria para resolver el problema, que está conformado por conflictos de posesión y usufructo generados por actividades antrópicas en los sectores de Huayllabamba e Intihuatana.</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td colspan="4">Observar y sumar acciones que indiquen que se ha priorizado los dos sectores mencionados. Estas acciones incluyen: atenciones de solicitudes relacionadas con los conflictos, inspecciones, visitas, acuerdos, etc..</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Actas (para acuerdos), informes (visitas, inspecciones), resoluciones (para atención de solicitudes).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.3.1.Actualización del catastro rural
Producto 1.3.2. Acciones legales contra infractores
Producto 1.3.3. Ordenamiento de actividades al interior del SHM
Producto 1.3.4. Elaboración de instrumentos normativos</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Huayllabamba e Intihuatana</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Huayllabamba (75) e Intihuatana (60)</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Cuarto Trimestre</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Katherine Serrano Monge</td></tr>
</table>

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 2.1 : Gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos de la UGM que involucran al SERNANP en proceso de cumplimiento			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	La UGM genera condiciones adecuadas para el uso público del SHM a través de trabajo coordinado e integrado con el INC, Mincetur y Gobierno Regional del Cusco. Por lo tanto, implementar los acuerdos de la UGM refleja el grado de gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto			
Forma de cálculo	Observación y suma de acuerdos			
Medio de verificación	Revisión de Acuerdos en reuniones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1.Asegurar el cumplimiento del Convenio de Patrimonio Mixto Producto 2.1.2. Fortalecimiento del CG			
Localización	Por determinar			
Beneficiarios directos e indirectos	SHM			
Periodo de medición	Trimestral a partir del Segundo Trimestre			
Responsables de medición	Ada Castillo			

.

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 2.2 : Elaboración y Actualización de herramientas de Gestión.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Herramientas de gestión en proceso de actualización			
Unidad de medida	Sector			
Fundamento	Se busca mejorar la gestión institucional y contar con información actualizada para alcanzar un grado de eficiencia dentro de las actividades de la ANP			
Forma de cálculo	Observación y suma de herramientas			
Medio de verificación	Herramientas de gestión en proceso de actualización			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. Actualización del Plan Maestro.			
Localización	SHM			
Beneficiarios directos e indirectos	SHM			
Periodo de medición	Trimestral a partir del Segundo Trimestre			
Responsables de medición	Ada Castillo			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 2.3 : Implementación del Programa de educación y comunicación ambiental

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Programa en proceso de implementación			
Unidad de medida	Programa			
Fundamento	Primero se hace capacitación para docentes del SHM y ZA, donde recibirán toda la información e insumos para la incorporación de temas ambientales en las curricula educativas. En una segunda etapa se realiza el reforzamiento. En la etapa final se hace la la evaluación, en términos de cumplimiento de metas y avance. Para implementar la campaña de comunicación se debe elaborar afiches, trípticos, spots radiales, reuniones con los medios, etc..			
Forma de cálculo	Conteo de acciones implementados dentro del Programa			
Medio de verificación	Informes de Monitoreo de Avance y Cumplimiento del Programa de Educación y Informe del Avance de la Campaña de Comunicación.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. Inclusión de contenidos de conservación de la diversidad biológica en curricula educativa			
Localización	Ex situ: Ciudad de Cusco y ZA In situ: dentro del SHM			
Beneficiarios directos e indirectos	Programa de educación ambiental Ex situ: 10 IE (3,000 aproximadamente) In situ: 1,000 estudiantes de la zona del SHM y ZA Campaña de comunicación: 15,000 en total (agencias operadoras, porteadores, guías de turismo y oyentes de los spots radiales)			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Elizabeth Dávila Mendoza			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 3.1 : Ordenamiento de la actividad turística.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores que cumplen adecuadamente el Reglamento de Turismo			
Unidad de medida	Infracciones			
Fundamento	Una forma de medir que el proceso de ordenamiento se viene cumpliendo adecuadamente es determinando que el numero de infracciones que se cometen son cada vez menos			
Forma de cálculo	Observación y suma de infracciones			
Medio de verificación	Actas de infracción			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	200	200	200	200
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	200
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Elaboración de herramientas de gestión de la actividad turística Producto 3.1.2. Mantenimiento de la red de caminos inca y rutas alternas Producto 3.1.3. Autorización de agencias de viaje, guías y personal de apoyo para operar en la red de Camino Inca. Producto 3.1.4. Identificación de mecanismos para incremento de recaudación			
Localización	Red de Caminos Inca			
Beneficiarios directos e indirectos	165000 Visitantes y comunidad científica			
Periodo de medición	Anual			
Responsables de medición	Isabel Quispe Colquehuanca			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del SHM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencia			
Fundamento	Es una medida directa del resultado			
Forma de cálculo	Suma de transferencias			
Medio de verificación	Rendiciones mensuales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SHM			
Localización	Sede del SHM - Cusco			
Beneficiarios directos e indirectos	SHM			
Periodo de medición	Mensual			
Responsables de medición	Carlos Dalguer			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 1.1 : Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad del SNA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento en la superficie de conservación del SNA			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Mayor y mejor control en la protección y conservación de la biodiversidad del SNA			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de patrullajes realizados.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	150	1500	1600	1700
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	30	65	110	150
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia en los sectores I, II, III del SNA. Producto 1.1.2. Reposición de hitos y muros de señalización del SNA			
Localización	Santuario Nacional Ampay			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 2200 Usuarios del Área y pobladores de la ZA Beneficiario Indirecto: Población de Abancay (90,000 habitantes)			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA , Especialistas y Guardaparques			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 1.2 : Recuperación de la superficie degradada del SNA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie del bosque de intimpa del SNA			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Protección y conservación del bosque de intimpas mediante la recuperación de áreas degradadas			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de patrullajes realizados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	15	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	**-**	**-**	**10**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Incrementar la extensión del bosque de intimpa.			
Localización	Santuario Nacional Ampay			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 120 familias Beneficiarios indirectos: 90000 habitantes de Abancay			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA, Especialistas y Guardaparques			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 1.3 : Control de la ampliación de la frontera agrícola en los sectores I, II, III del SNA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área agrícola identificada en los tres sectores			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Para controlar y/o limitar el incremento de la frontera agrícola			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Documento que identifica el registro de los usuarios			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30	50	70	70
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	20	30	30	30
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1. Identificación y Registro de usuarios de los Sectores I,II,III del SNA Producto 1.3.2. Compromiso de usuarios para el control de la ampliación de la frontera agrícola			
Localización	Sectores: Maucacalle, Sahuanay-Ampay y Ccorhuani			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 120 familias Beneficiarios indirectos:3000 Visitantes y Turistas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA, Especialistas y Guardaparques			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 1.4 : Incorporación de áreas de biodiversidad con bosques primarios.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área agrícola identificada en los tres sectores			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Para controlar y/o limitar el incremento de la frontera agrícola			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Documento que identifica el registro de los usuarios			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2500	2500	2500	2500
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	**-**	**2500**	**2500**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.4.1 Elaboración del expediente técnico del área a incorporar			
Localización	Distritos: Huanipaca			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 2000 pobladores Beneficiarios indirectos: 3000, entre Investigadores y visitantes			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA, especialistas y guardaparques			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 2.1 : Mayor participación de actores en la gestión del SNA .

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestión del SNA			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Potenciar y mejorar las acciones del Comité de gestión en apoyo al Área			
Forma de cálculo	Número de actores involucrados			
Medio de verificación	Actas de acuerdos.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	30	30	30
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	4	4	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, sobre la importancia del SNA Producto 2.1.2 Elaboración del plan de educación ambiental para instituciones educativas. Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comité de gestión del SNA			
Localización	Abancay y SNA			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 2000 familias Beneficiarios indirectos: Población en General, 90000 habitantes			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 3.1 : Ordenamiento de la actividad turística al interior del SNA .

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Implementación del circuito turístico			
Unidad de medida	Circuito			
Fundamento	Mejorar la infraestructura del área para la visitación y el uso turístico			
Forma de cálculo	Acciones realizadas para implementar el circuito.			
Medio de verificación	Circuito implementado			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Acondicionamiento de áreas de camping			
Localización	Laguna Angasccocha y laguna Usphaccocha			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos Visitación y Turismo, 3000 visitantes Beneficiario indirecto: Agencias de turismo y Población en General 90,000			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del SNA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Garantizar la operatividad del SNA			
Forma de cálculo	Numero de transferencias rendidas			
Medio de verificación	Informe de rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNA			
Localización	SNA			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos:120 usuarios Beneficiarios indirectos: 90,000 habitantes			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNA			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Resultado 1.1 : Reducción de la tala ilegal en el sector norte de la RCM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Superficies mantenidas en condiciones naturales			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	La Reserva Comunal Machiguenga tiene como objetos de conservación los diversos tipos de bosques, los ríos y quebradas tributarios del Urubamba, la flora y fauna presente en estos bosques, que sustentan a las comunidades nativas colindantes al ANP, los cuales hacen uso tradicional de estos recursos. Al proteger los Objetos de Conservación mencionados se garantiza el flujo constante de estos recursos desde la Reserva hacia los territorios comunales. Este resultado busca reducir, a través de los patrullajes, las actividades de tala ilegal en zonas identificadas, realizar el monitoreo biológico de los objetos de conservación seleccionados e identificar los posibles recursos a ser aprovechados mediante planes de manejo o proyectos de desarrollo en la zona de amortiguamiento de la RCM.			
Forma de calculo	Sumatoria de las Hectáreas mantenidas			
Medio de verificación	Reportes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	45000	50000	55000	60000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	37500	40000	42500	45000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 : Control y Vigilancia sobre tala selectiva en la zona norte de la RCM Producto 1.1.2: Bosques,collpas, rios,quebradas y cochas se mantienen estables. Producto 1.1.3: Sensibilización a la población de la importancia de los RRNN de la RCM			
Localización	Distrito Echarate, Provincia La Convención, Departamento del Cusco.			
Beneficiarios directos e indirectos	42270 Directos y 5000 indirectos			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Resultado 2.1 : Incremento del número de Instituciones y Comunidades colindantes que apoyan a la Gestión del RCM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instituciones y Comunidades involucradas con la RCM.			
Unidad de medida	Instituciones			
Fundamento	Este resultado permitirá involucrar a las diversas instituciones públicas y privadas que tienen presencia y desarrollan sus actividades en el área de influencia de la RC Machiguenga, buscando que se comprometan más con la gestión y la conservación de los objetos de conservación establecidos en dicha área.			
Forma de calculo	Instituciones Involucradas que trabajan con el CGU			
Medio de verificación	Comité de Gestión Unificado y Reconocido			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	28	30	32
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	5	5	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Conformación del Comité Gestión Unificado de RCM – SNM. Producto 2.1.2 Conformar Comités de Vigilancia Comunal. Producto 2.1.3 Implementación de Guardaparques Voluntarios Comunales .			
Localización	Distrito Echarate, Provincia La Convención, Departamento del Cusco.			
Beneficiarios directos e indirectos	40,200 habitantes, 3,000 indirectos			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Resultado 2.2 : Ejecutor de Contrato de Administración "MAENI" fortalecido y capacitado.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Ejecutor de Contrato de Administración participa en la toma de desiciones en la Gestión del área.			
Unidad de medida	Actas			
Fundamento	Mediante este resultado se busca fortalecer al Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Machiguenga (ECA-Maeni) en la administración conjunta con la Jefatura del ANP, mediante capacitaciones en temas puntuales de gestión. Al mismo tiempo elaborar perfiles de proyectos para ser presentados a las diferentes instituciones cooperantes nacionales e internacionales de acuerdo a lo programado en el Plan Maestro del ANP.			
Forma de calculo	Ejecutor de Contrato de Administración participa en la toma de desiciones en la Gestión del Área			
Medio de verificación	Eca Maeni Fortalecido			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	8	10	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	2	3	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1: Desarrollo de Capacidades de los miembros del Ejecutor de Contrato de Administración Producto 2.2.2: Incrementar entes cooperantes para la RCM			
Localización	Distrito Echarate, Provincia La Convención, Departamento del Cusco.			
Beneficiarios directos e indirectos	40,200 habitantes, 3,000 indirectos			
Periodo de medición	I;II;III;IV trimestre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Resultado 3.1 : Determinación del potencial turístico en la RCM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Zonas de Uso Turistico Identificadas.			
Unidad de medida	Zonas			
Fundamento	La Reserva Comunal Machiguenga contiene grandes áreas de bosques en buen estado y población local con hábitos tradicionales poco alteradas, con este resultado se busca determinar el potencial turístico del ANP, con la identificación de los principales atractivos y rutas de ingreso, con miras a elaborar un plan de uso turístico para la zona adyacente a la Reserva.			
Forma de calculo	sumatoria de zonas identificadas			
Medio de verificación	Reporte			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	6	8
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Diagnostico del Potencial Turístico del sector norte de la RCM.			
Localización	Distrito Echarate, Provincia La Convención, Departamento del Cusco.			
Beneficiarios directos e indirectos	42270 Directos y 5000 indirectos			
Periodo de medición	anual			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas.			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Con este resultado se busca mantener la capacidad operativa de la sede institucional ubicada en la ciudad de Quillabamba-La Convención, desde donde se planifica y ejecutan las diversas actividades de la Reserva Comunal Machiguenga.			
Forma de calculo	Gastos Rendidos.			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RCM.			
Localización	Distrito Echarate, Provincia La Convención, Departamento del Cusco.			
Beneficiarios directos e indirectos	42270 Directos y 5000 indirectos			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
Resultado 1.1 : Recuperación del Espejo de agua de las Lagunas de Mejia.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Aumento del espejo de agua			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El espejo de agua es un objeto de conservación del ANP que se ha reducido por causas naturales y artificiales en forma constante en los últimos años, requiere ser recuperado para su conservación.			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas recuperadas			
Medio de verificación	Reportes georeferenciados de la extensión de las lagunas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	90	100	110	120
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	80	85	85	90
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas. Producto 1.1.2 Información sistematizada sobre el estado de las lagunas			
Localización	Distritos de Mejia y Dean Valdivia, Provincia de Islay, Región Arequipa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 90 has del SNLM. Beneficiario Indirecto: 2000 visitantes del SNLM en el 2010			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNLM			

.

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Resultado 1.1 : Reducción de tala ilegal en 4 microcuencas del sector oeste del SNM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Categoría de ANP que debe tener la protección y conservación mas optima			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de Operativos realizados con hectáreas coberturadas.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4000	5000	10000	20000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1000	2000	3000	4000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyato, Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM. Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperación. Producto 1.1.3: Identificación y registro de posicionarios en el SNM Producto 1.1.4: Implementación de acciones de Educación ambiental			
Localización	SNM, distrito de Echarate, Prov. La Convención, Depart. Cusco			
Beneficiarios directos e indirectos	CN Sababantiari, asentamiento de colonos Kitaparay, Saringabeni, poblado de Ivochote			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Resultado 2.1 : Participación en la gestión del SNM de instituciones y población local.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Población local, instituciones públicas y privadas involucradas en la gestión del ANP.			
Unidad de medida	Actas			
Fundamento	Participación y apoyo a la gestión del SNM , de instituciones y población involucrada			
Forma de cálculo	Numero de asambleas			
Medio de verificación	Actas de Sección del Comité de gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Conformación del Comité de Gestión del SNM. Producto 2.1.2 Desarrollo de un programa de guardaparques voluntarios			
Localización	Distrito Echarate, Prov. La Convención, Depto. Cusco			
Beneficiarios directos e indirectos	15,000 pobladores ubicados en la zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Resultado 3.1 : Participación en la gestión del SNM de instituciones y población local.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Registro de Operadores Turísticos.			
Unidad de medida	Registro.			
Fundamento	Formalizar y regular la actividad turística			
Forma de cálculo	Número de operadores formalizados			
Medio de verificación	Registro de Operadores Turísticos.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	7	8	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Supervisión de proyectos para infraestructura turística. Producto 3.1.2 Formalización de los prestadores de servicios turísticos al SNM.			
Localización	Localidad Ivochote, CN Timpia, distrito Echarate, prov. La Convención, Cusco			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos:SNM, 4 operadores y 300 pobladores de Ivochote y la CN Timpia , y colonos colindantes al ANP			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa DEL SNM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencia			
Fundamento	Garantizar la operatividad del SNM			
Forma de cálculo	Numero de transferencias recibidas			
Medio de verificación	Documento de Rendición			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNM Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur			
Localización	Localidad Ivochote, CN Timpia, distrito Echarate, prov. La Convención, Cusco			
Beneficiarios directos e indirectos	Distrito de Santa Ana, provincia de La Convención			
Periodo de medición	Beneficiario directo el Santuario Nacional Megantoni			
Responsables de medición	12 meses del año			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL MANU
Resultado 1.1 : Mejoramiento del control y vigilancia en zonas priorizadas del Parque Nacional del Manu.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Patrullajes en zonas priorizadas ejecutados.			
Unidad de medida	Patrullaje			
Fundamento	Patrullaje es la actividad de reconocimiento de campo que se realiza periódicamente y por algunos días, realizan de dos a más guardaparques, en torno a los diferentes sectores del PNMy su zona de amortiguamiento. Tiene como finalidad prevenir, mitigar o disminuir las amenazas a los valores biológicos, históricos, culturales y paisajísticos, así como proveer información para el mejor conocimiento del área y orientar las decisiones de manejo.			
Forma de calculo	sumatoria de patrullajes			
Medio de verificación	Informe de Patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	420	400	400	400
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	105	210	315	420
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Ejecución de acciones de control y vigilancia en el PNM. Producto 1.1.2 Fortalecimiento del programa de Guardaparques Voluntarios. Producto 1.1.3 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria. Producto 1.1.4 Supervisión y monitoreo ambiental del PNM.			
Localización	Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosñipata, Challabamba			
Beneficiarios directos e indirectos	18611 habitantes			
Periodo de medición	Enero - diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL MANU
Resultado 2.1 : Fortalecimiento del compromiso de los actores que participan en la gestión del PNM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores que cumplen con los acuerdos adoptados por el Comité de Gestión del PNM			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	La actual estrategia de gestión en las áreas naturales protegidas ha permitido lograr importantes avances en el logro de sus objetivos de gestión, principalmente los relacionados a la institucionalización de los comités de gestión. Estos mecanismos han sido claves como impulsores del proceso de participación en la gestión de las áreas protegidas, permitiendo la gobernabilidad de este proceso. El actual enfoque sobre la gestión del ANP promueve y requiere la existencia de instituciones sólidas y reglas claras para los actores, distribución de decisiones y transparencia en el proceso. Esto a su vez genera que los actores locales que participan de la gestión adquieran mayor responsabilidad en el buen uso del territorio y de los recursos naturales.			
Forma de calculo	Sumatoria de actores			
Medio de verificación				
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	13	14	15
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Monitoreo de la actualización del Plan Maestro del PNM Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestión			
Localización	Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosñipata, Challabamba			
Beneficiarios directos e indirectos	18611 habitantes			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL MANU
Resultado 3.1 : Incremento de los recursos directamente recaudados por el PNM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de los recursos directamente recaudados del PNM			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	La gestión de la actividad turística en PNM busca brindar servicios para la creación de conciencia y obtención de conocimientos acerca de la conservación así como generar beneficios económicos que contribuyan a la autosostenibilidad del ANP generados , promoviendo las oportunidades para las poblaciones aledañas en base al uso indirecto de recursos, facilitando opciones de esparcimiento a la gente local, y evitando que la actividad turística cause impactos negativos que generen pérdida de valores o atractivos originales.			
Forma de calculo	Seguimiento del crecimiento porcentual			
Medio de verificación				
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	2	5	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Mejora del Plan de sitio Turistico de la Cuenca del Rio Manu. Producto 3.1.2 Promocion de la actividad privada en la actividad turistica			
Localización	Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosñipata, Challabamba			
Beneficiarios directos e indirectos	5611 habitantes			
Periodo de medición	mensual			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL MANU
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas.			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	El Parque Nacional del Manu, posee una enorme extensión territorial, que constituye una garantía de la representatividad de diferentes ecosistemas y de la continuidad de los procesos ecológicos que se dan en el. Sin embargo esta gran dimensión implica un reto, pues se requiere de un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos de conservación, para lo cual, deben implementarse sistemas eficaces que permitan evitar y mitigar la presión antrópica que soporta el ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria simple de transferencias			
Medio de verificación	Documentos de transferencias			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNM			
Localización	Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosñipata, Challabamba			
Beneficiarios directos e indirectos	18611 habitantes			
Periodo de medición	Mensual			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-RNSIIPG.
Resultado 1.1 : Mantener la Diversidad Biológica en la RNSIIPG

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	RNSIIPG monitoreada			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	El ANP debe realizar acciones de control y monitoreo que permitan identificar la situación de la Reserva y permitan hacer un diagnóstico que ayude en la Toma de decisiones .			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos de monitoreo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	140833	20000	20000	20000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	140833	140833	140833
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Establecer una línea base de la población de Aves Guaneras. Producto 1.1.1 Establecer un Programa de Monitoreo de los Recursos Naturales de la RNSIIPG.			
Localización	RNSIIPG			
Beneficiarios directos e indirectos	No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios			
Periodo de medición	Abril- Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-RNSIIPG.
Resultado 3.1 : Ordenamiento de la Actividad de maricultura en la RNSIIPG

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Ordenamiento de la actividad de maricultura			
Unidad de medida	Informe Técnico			
Fundamento	Para cumplir con los objetivos de creación del Anp se debe ordenar a través de un informe técnico las principales actividades que se desarrollarán en el año. .			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Evaluar las concesiones de maricultura y su implementación			
Localización	RNSIIPG			
Beneficiarios directos e indirectos	No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios			
Periodo de medición	Abril- Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-RNSIIPG.
Resultado 3.2 : Ordenamiento de las actividades de turismo y recreación de la RNSIIPG

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Ordenamiento de la actividad de turismo y recreación de la RNSIIPG			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Para cumplir con los objetivos de creación del Anp se debe ordenar a través de un informe técnico las principales actividades que se desarrollarán en el año. .			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	7197	7000	7100	7000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	7197	7197	7197
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 Ordenamiento de la Actividad Turística de las Islas Ballestas Producto 3.2.2 Implementar un Registro de Pesca Deportiva			
Localización	RNSIIPG			
Beneficiarios directos e indirectos	No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios			
Periodo de medición	Abril- Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-RNSIIPG.
Resultado 3.3 : Aprovechamiento Sostenible del Guano de Islas

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Extracción de 24,000 tn de guano de isla planificada y supervisada conjuntamente con AGRORURAL			
Unidad de medida	Plan Anual de Manejo/Informe de Supervisión			
Fundamento	El ANP cuenta con recursos naturales, que van a ser aprovechados de manera sostenible y cuidando siempre el medio ambiente, para de esa manera lograr una gestión eficiente.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.3.1 Establecimiento y funcionamiento del Comité de Coordinación con AGRORURAL Producto 3.3.2 Supervisión de la Campaña de Extracción de Guano de Isla 2010			
Localización	RNSIIPG			
Beneficiarios directos e indirectos	No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios			
Periodo de medición	Abril- Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-RNSIIPG.
Resultado 4.1 : Planificación de la Gestión de la RNSIIPG.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	RNSIIPG en proceso de planificación			
Unidad de medida	Nº de Islas e Islotes y Puntas			
Fundamento	El ANP cuenta con recursos naturales, que van a ser aprovechados de manera sostenible y cuidando siempre el medio ambiente, para de esa manera lograr una gestión eficiente.			
Forma de calculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	33	30	30	30
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	33	33	33
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Plan de Acción de Emergencia para la RNSIIPG Producto 4.1.2 Zonificación de dos áreas pilotos en la RNSIIPG Producto 4.1.3 Capacitación a Guardaislas Producto 4.1.4 Sistematización de Información Cartográfica Digital Producto 4.1.5 Promover mecanismos para la generación de ingresos propios en la RNSIIPG Producto 4.1.6 Pago de Personal			
Localización	RNSIIPG			
Beneficiarios directos e indirectos	No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios			
Periodo de medición	Abril- Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

ENLACE TERRITORIAL CENTRO

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL HUASCARÁN.
Resultado 1.1 : Reducción de presión sobre objetos focales de conservación.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Se reduce presión de pastoreo por ganado en subcuencas.</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Subcuenca</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Rodeo de ganado con 40 comités de usuarios de pastos y retiro de animales no calificados de usuarios no calificados. Evitar el número de infracciones a través de realización de patrullajes de rutina y especiales.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Conteo</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Resultados de rodeo de ganados, fichas de patrullajes</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>22</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>1</td><td>9</td><td>21</td><td>22</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.1.1 Ordenamiento de actividades en áreas vulnerables del ANP.</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Los 4 sectores del PNH.</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Parque Nacional Huascarán, usuarios de pastos calificados.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Trimestral</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Responsable de la actividad (Ing. Martin Salvador)</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL HUASCARÁN.
Resultado1.2 : Mejoramiento del hábitat de fauna silvestre considerada como Objeto Focal de Conservación.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Subcuencas cuentan con línea de base			
Unidad de medida	Subcuencas			
Fundamento	Elaboración de línea de base de los objetos de conservación con la finalidad de monitorear y sustentar técnicamente el deterioro o mejora de las intervenciones en los recursos naturales.			
Forma de calculo	Georeferenciación y cartografía de los objetos focales de conservación.			
Medio de verificación	Documento de línea de base.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	3	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.2. Establecimiento de línea de base en 2 Subcuencas.			
Localización	Quebrada Quillcay y Cashapampa Santa Cruz.			
Beneficiarios directos e indirectos	PNH, pobladores aledañas que hacen uso de los recursos naturales.			
Periodo de medición	Anual			
Responsables de medición	Responsable de la actividad (Selwyn Valverde)			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL HUASCARÁN.
Resultado 2.1 : Incremento de la afluencia de turistas en el PNH.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la tasa de visitación (respecto al 2009)			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Mejorar la calidad de disfrute de la belleza escénica con el acondicionamiento físico e involucramiento de los operadores para mejorar el incremento de visitantes; esto incluye la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, señalización, acondicionamiento de senderos, limpieza y monitoreo de la actividad turística.			
Forma de calculo	Verificación de circuitos turísticos donde la señalización, servicios higiénicos y senderos estén en buenas condiciones.			
Medio de verificación	Estadísticas de ingreso de visitantes.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1.5	3	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Mejora de circuitos turísticos al interior del PNH.			
Localización	Santa Cruz - Llanganuco, Olleros - Chavín, Ishinca			
Beneficiarios directos e indirectos	Visitantes, operadores turísticos y poblador aledaña.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Responsables de la actividad (Carlos Trujillo)			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL HUASCARÁN.
Resultado 2.2 : Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión del PNH.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión del PNH			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Propiciar el involucramiento de los actores en la gestión del ANP con la finalidad de garantizar la conservación de los objetos focales.			
Forma de calculo	Conteo de actores			
Medio de verificación	Verificación de los actores en el involucramiento de resolución o gestión.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Consolidación del comité de gestión del PNH. Producto 2.2.2. Talleres de sensibilización sobre la importancia del PNH			
Localización	Reserva de Biosfera Huascarán			
Beneficiarios directos e indirectos	ANP, operadores turísticos y poblador local.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	(Rene Valencia y Marco Arenas)			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL HUASCARÁN.
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNH.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Recursos económicos necesarios para la operatividad de la gestión del Parque que garantice la institucionalidad.			
Forma de calculo	Verificación			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNH			
Localización	Sede central - Huaraz			
Beneficiarios directos e indirectos	Personal del área, proveedores.			
Periodo de medición	Mensual			
Responsables de medición	Responsable de la actividad			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Resultado 1.1. : Reducir la tala de bosque en el BPAM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Indicador que permitir medir que las áreas deforestadas no se haya incrementado con respecto al año anterior en los sectores II, III, IV del ANP.			
Forma de calculo	Superficie actual – menos superficie de año anterior. Un valor superior cero significara un incremento en la tala de bosque.			
Medio de verificación	Control y registro de invasiones y apertura de nuevas chacras			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30000	30000	30000	30000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7500	15000	22500	30000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM Producto 1.1.2 Campamentos de control para el BPAM. Producto 1.1.3 Asociación con posesionarios empadronados para conservación y protección del BPAM.			
Localización	Bosque de Protección Alto Mayo			
Beneficiarios directos e indirectos	Población de la zona de amortiguamiento y Bosque de Protección Alto Mayo			
Periodo de medición	Trimestralmente			
Responsables de medición	Especialista			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Resultado 1.2 : Reducir la migración de pobladores en tres sectores estratégicos del BPAM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Pobladores de migrantes se mantiene			
Unidad de medida	Poblador			
Fundamento	El indicador permite medir que la población actual en sectores estratégicos del BPAM, no se haya incrementado respecto del año anterior.			
Forma de calculo	Población actual – menos población año anterior. Un valor superior cero significara un incremento en la población			
Medio de verificación	Registro de pobladores			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1500	1000	1000	1000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1500	1500	1500	1500
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios para el BPAM. Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de pobladores en el BPAM.			
Localización	Bosque de Protección Alto Mayo.			
Beneficiarios directos e indirectos	Población de la zona de amortiguamiento y Bosque de Protección Alto Mayo			
Periodo de medición	Trimestralmente			
Responsables de medición	Especialista.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Resultado 2.1 : Mayor participación de actores en la gestión del BPAM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestión del BPAM			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	El indicador permite medir el número de instituciones públicas y privadas que se incorporan y asumen compromisos para apoyar a la gestión del ANP.			
Forma de calculo	Números de instituciones actual más instituciones del año anterior. Significa que nuevas instituciones se incorporan y asumen compromisos para apoyar gestión del ANP			
Medio de verificación	Acuerdo firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	2	2
Resultado para el año 2010	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Asociación con entidades públicas y privadas para la gestión del BPAM.			
Localización	Bosque Protección Alto Mayo			
Beneficiarios directos e indirectos	Población del BPAM y zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	Trimestralmente			
Responsables de medición	Jefe de área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Resultado 1.1 : Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Áreas de Tala de bosques reducida en el sector Tres de Mayo.			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Este indicador permite medir la reducción de tala en el sector Tres de Mayo			
Forma de calculo	1433 Has.			
Medio de verificación				
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1433	1000	1000	1000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	350	700	1050	1433
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el apoyo de los pobladores locales. Producto 1.1.2 Implementación de plan contra la tala de bosques en el PNTM Producto 1.1.3 Mejora de la infraestructura y equipos para el control y vigilancia del PNTM			
Localización	Tingo Maria			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos los moradores del PNTM Beneficiarios indirectos los turistas que visitan el PNTM			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del PNTM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Resultado 1.2 : Actualización de la información biológica de los objetos de conservación existentes en el PNTM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Objetos de conservación del PNTM con Información biológica actualizada.			
Unidad de medida	Unidad			
Fundamento	Este indicador me permite medir que la información biológica de los objetos de conservación del PNTM se encuentra actualizada			
Forma de calculo	Investigación realizada por cada objeto de conservación versus objetos de conservación existentes en el PNTM			
Medio de verificación				
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Trabajos de investigación y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de conservación: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables) Producto 1.2.2 Capacitación del personal de PNTM en monitoreo biológico.			
Localización	Tingo Maria			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales, turistas			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del PNTM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Resultado 2.1 : Mayor participación de actores en la gestión del PNTM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestion del PNTM			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador permite medir el numero de acciones en conjunto que ha ejecutado la jefatura del ANP en coordinación con la población local para la gestión del PNTM			
Forma de calculo	Acciones en conjunto previstas versus acciones en conjunto ejecutadas			
Medio de verificación	Acuerdos firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de uso especial. Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas priorizados para la conservación y la importancia de los RR.NN. Producto 2.1.3 Implementación de plan de educación y comunicación ambiental para actores locales			
Localización	Tingo Maria			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales de Tingo Maria			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del PNTM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Resultado 3.1 : Incremento de la afluencia de turistas en el PNTM.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la tasa de visitación			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Este indicador permite medir el numero de acciones en conjunto que ha ejecutado la jefatura del ANP en coordinación con la población local para la gestión del PNTM			
Forma de calculo	Porcentaje			
Medio de verificación	Informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	15	15	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Promoción de las bondades turísticas del área a nivel local y nacional Producto 3.1.2. Capacitación a informadores turísticos.			
Localización	Tingo Maria			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales de Tingo Maria			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del PNTM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNTM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador permite medir la gestión eficaz de los recursos asignados al PNTM.			
Forma de calculo	Transferencias rendidas			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficaz de los recursos asignados al PNTM			
Localización	Tingo María			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales de Tingo María			
Periodo de medición	Mensual			
Responsables de medición	Jefe del PNTM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE LACHAY
Resultado 1.1 : Conservación de la cobertura vegetal en la zona de uso público de la RNL

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área conservadas en la zona de uso público de la RNL			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Recuperación de la cobertura vegetal en la zona de uso público de la RNL			
Forma de calculo	Conteo			
Medio de verificación	Informes técnico – Ha recuperada			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	400	80	120	160
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	100	200	300	400
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1 Control de Vigilancia de la RNL. Producto 1.2 Programa de Reforestación y Recuperación. Producto 1.3 Implementación del Plan de Educación Ambiental			
Localización	Reserva Nacional de Lachay			
Beneficiarios directos e indirectos	Reserva Nacional de Lachay y zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del ANP - Especialista			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE LACHAY
Resultado 4.1 : Incrementar los beneficios económicos RDR en la RNL

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento en las Recaudaciones			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	El cumplimiento de los objetivos de creación del ANP, demanda acciones del ANP para ser incorporadas en los Planes Regionales y Locales			
Forma de calculo	Recaudaciones			
Medio de verificación	Actas de participación			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	10	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4,1: Implementación de servicios en la RNL			
Localización	Reserva Nacional de Lachay			
Beneficiarios directos e indirectos	Reserva Nacional de Lachay y zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del ANP - Especialista			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE PARACAS
Resultado 1.1 : Ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Atenas y Lagunillas

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sectores con registros implementados			
Unidad de medida	Sectores			
Fundamento	En la actualidad no se encuentran en Reserva Nacional de Paracas registros de aprovechamiento pesquero y especializado que contemplaran la flota de pesca, compuesta por diferentes embarcaciones pesqueras como artesanales, marisqueras (lanchas y botes)			
Forma de calculo	Suma de registros de 2 sectores			
Medio de verificación	Registros			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1 Registro de Pescadores en el sector de Lagunillas y Atenas.			
Localización	Departamento de Ica			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales, turistas y visitantes			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL DE PARACAS
Resultado 1.2 : Mantenimiento de los Objetos de Conservación de la Reserva Nacional de Paracas

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Áreas de playa libres de residuos sólidos			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Se hace necesario realizar la recuperación permanente de 35 hectáreas de orillas marinas que comprenden La Mina, Raspón, Yumaque, Lagunillas, La Raya y Rancherío y entre las vías del circuito turístico de la Reserva, garantizando la conservación y puesta			
Forma de calculo	Por área			
Medio de verificación	35 Hectáreas libres de residuos sólidos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	35	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	35	35	35	35
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Mantenimiento de circuitos turísticos libres de residuos sólidos			
Localización	Departamento de Ica			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales, turistas y visitantes			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE
Resultado 1.1 : Prevención de amenazas a objetos de conservación del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Objetos de conservación libre de amenazas			
Unidad de medida	Objeto de Conservación			
Fundamento	Este indicador nos permite medir incidencias de caza, tala y quema de pasturas el nivel del ANP.			
Forma de calculo	Número de ocurrencias registradas			
Medio de verificación	Actas de constatación, intervención ó decomisos.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia de los objetos de conservación del ANP Producto 1.1.2 Formación de Guardaparques voluntarios para el ANP Producto 1.1.3 Seguimiento de puntos críticos de impactos de la vía interoceánica Tramo I			
Localización	Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos e Indirectos: pobladores locales, turistas y visitantes.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del Área Natural Protegida			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE
Resultado 2.1 : Sensibilizar a Actores locales para el correcto manejo y conservación del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores Sensibilizados			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador nos permite sensibilizar a los actores locales para el correcto manejo sostenibles de los RR.NN. del ANP y ZA.			
Forma de calculo	Número de acuerdos suscritos			
Medio de verificación	Acuerdos, convenios, Actas de entendimiento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Eventos de sensibilización en el manejo y conservación de los RR.NN, para actores locales del ANP Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Regionales, Locales y Sector Privado para la gestión del ANP			
Localización	Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos e Indirectos			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del Área Natural Protegida			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE
Resultado 3.1 : Incremento de la actividad turística en el ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de visitantes en el ANP			
Unidad de medida	Número de Visitantes			
Fundamento	Este indicador nos permite desarrollar un conjunto de acciones como reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la las potencialidades turísticas del patrimonio cultural y natural del ANP.			
Forma de calculo	Número de eventos realizados			
Medio de verificación	Acuerdos, convenios, reuniones, charlas, eventos, campañas, mejoramiento de instalaciones, etc.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2250	1000	1000	1000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1000	1500	2250
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Zonificación del ANP Producto 3.1.2 Acondicionamiento de instalaciones para atención a visitantes			
Localización	Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales, turistas, ANP.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del Área Natural Protegida			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE
Resultado 3.2 : Sostener el manejo de los objetos de conservación del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento y/o mantenimiento de la población de los objetos de conservación			
Unidad de medida	Objetos de Conservación			
Fundamento	Este indicador nos permite desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, investigación científica del ANP actualizada demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP y ZA.			
Forma de calculo	Número de acciones realizadas			
Medio de verificación	Patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, investigación, elaboración e implementación de infraestructura instrumentos de planificación, entre otros			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 Monitoreo del plan de manejo de aprovechamiento de vicuñas en el ANP y ZA. Producto 3.2.2 Elaboración de línea de base de datos de información biológica del ANP Producto 3.2.3 Implementación del laboratorio del ANP			
Localización	Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille			
Beneficiarios directos e indirectos	Pobladores locales, turistas, ANP.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe del Área Natural Protegida			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS
Resultado 1.1 : Disminución de incidentes de caza furtiva de Vicuña en los Distritos de Tanta y Canchayllo

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Reducción en el número de vicuñas muertas por caza furtiva.</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Vicuñas muertas</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">La ejecución del presente resultado permitirá conservación directa la diversidad biológica de la flora alto andina de las comunidades de Canchayllo y Chacapalpa e indirectamente la fauna asociada a los pajonales.
El territorio de las comunidades de Tanta, Canchayllo y Chacapalpa representan el 60% del territorio del ANP, por lo cual, sumando el alcance de los resultados 1 y 2 se estaría controlando el 90% de actividades antropicas perjudiciales, en el 60% del territorio del ANP.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Suma de vicuñas muertas por casería furtiva</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Resultados de informes de monitoreo poblacional
Fotografías</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.1.1 Acuerdos con las Comunidades de Tanta y Canchayllo para la protección de Vicuñas.
Producto 1.1.2 Formación de Comités de Vicuñas.</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Distritos de Canchayllo y Tanta, Provincias de Jauja y Yauyos, Regiones de Lima y Junín.</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiarios directos 2 800 habitantes
Beneficiarios indirectos 6000 habitantes</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Anual</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Jefe del ANP-Carlos Sánchez</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS
Resultado 1.2 : Disminución de la pérdida de cobertura vegetal en pajonales por actividades de quema en los Distritos

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Disminuir a lo largo del año, la pérdida de cobertura vegetal de los pajonales de Canchayllo y Chacapalpa.			
Unidad de medida	Hectáreas quemadas			
Fundamento	La ejecución del presente resultado permitirá conservación directa la diversidad biológica de la flora alto andina de las comunidades de Canchayllo y Chacapalpa e indirectamente la fauna asociada a los pajonales.			
Forma de calculo	Suma de hectáreas quemadas			
Medio de verificación	Resultado de informes de monitoreos, Mapas, Fotografías			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20	20	10	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	5	15	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Acciones de Monitoreo, Control y Vigilancia. Producto 1.2.2 Acuerdos con las Comunidades de Canchayllo y Chacapalpa de conservación y uso adecuado de pajonales. Producto 1.2.3 Implementar el Plan de Educación Ambiental, enfocado a la preservación de pajonales (talleres, teatros, elaboracion de folletos.)			
Localización	Distrito de Canchayllo y Chacapalpa, Provincia de Jauja y Yauli, Región Junín.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos 3 100 habitantes Beneficiarios indirectos 6000 habitantes			
Periodo de medición	Anual			
Responsables de medición	Jefe del ANP-Carlos Sánchez			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Resultado 3.1 : Sensibilizar a la los pobladores locales de la ZRHPV en temas de conservación.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos con población local			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Este indicador permite medir el nivel de sensibilización de la población de la ZRHPV en temas de conservación de RRNN			
Forma de calculo	Acuerdos celebrados el año actual – acuerdos del año anterior			
Medio de verificación	Actas de Acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-		1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Charlas de difusión sobre conservación dirigidas a pobladores locales de la ZRHPV.			
Localización	Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo			
Beneficiarios directos e indirectos	Población aledaña			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Resultado 3.2 : Ordenar el uso del suelo del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Mapa de Zonificación Preventiva.			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Este indicador permite medir el ordenamiento del uso del suelo			
Forma de calculo	Usuarios totales de RRNN – usuarios de flora			
Medio de verificación	Registro de usuarios empadronados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	100	100	0	0
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	25	50	75	100
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1. Zonificación preventiva			
Localización	Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo			
Beneficiarios directos e indirectos	Propietarios y posesionarios del ANP			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 1.1 : Espacios priorizados libres de residuos sólidos, desmonte, con recuperación de canales y espejos de agua.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Espacios priorizados recuperados (sin RRSS, desmonte, etc.)			
Unidad de medida	Acciones			
Fundamento	Este indicador permite medir el grado de recuperación y mejora de los espacios priorizados dentro del RVSLPV, para de esa manera alcanzar la conservación de la diversidad biológica.			
Forma de cálculo	Sumatoria de Acciones			
Medio de verificación	Informes de Trabajo.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	140	145	150	155
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	42	77	109	138
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Conservación de espacios amenazados en el área. Producto 1.1.2 Mejorar equipamiento y mantenimiento de vehículos y equipos para el control en el ANP			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 1.2 : Implementación de Sistema de alerta temprana

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sistema de alerta temprano operando			
Unidad de medida	Acciones			
Fundamento	Este indicador permite obtener información ex ante, de forma detallada de las principales actividades, problemática, y posibles amenazas dentro del ANP, y de esa manera mejorar la toma de decisiones de gestión.			
Forma de cálculo	Acciones			
Medio de verificación	Reportes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	38	40	42	44
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	11	22	31	38
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Monitoreo del recurso hídrico y avifauna. Productos 1.2.2 Investigaciones en el ANP			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 2.1 : Mantener como aliados a actores claves que influencian en el ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores claves actúan como aliados del ANP			
Unidad de medida	Nº Actores			
Fundamento	Lo que se busca es incluir a un mayor número de actores que colaboren de forma continua con la gestión del ANP, generando conciencia entre la población y las autoridades locales.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	17	20	22	24
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	6	11	15	17
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Productos 2.1.1 Actividades con actores claves para mejora de la gestión del ANP.			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 2.2 : Mejora en la gestión del ANP a través de la participación del comité de gestión.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Plan de trabajo del comité de gestión implementado			
Unidad de medida	Plan			
Fundamento	El ANP debe contar con un plan de trabajo a corto plazo en el cual se prioricen las principales estrategias y actividades de impacto a realizar en el año dentro de los Pantanos de Villa.			
Forma de cálculo	Acta			
Medio de verificación	Documento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	7	8	9	11
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	4	6	7
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1 Fortalecer y mejorar la participación del comité de gestión			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 2.3 : Participación de guardaparques voluntarios en la gestión del área.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Guardaparque voluntarios reconocidos			
Unidad de medida	Nº Guardaparques voluntarios			
Fundamento	Se debe contar con un programa de guardaparques voluntarios, que se encarguen del monitoreo, cuidado y mantenimiento de la flora y fauna del RVSLPV.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Reportes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	6	8	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Productos 2.3.1 Programa de Guardaparques voluntarios			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSLPV

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Reporte			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado.			
Forma de calculo	Suma de Reportes de transferencias			
Medio de verificación	Comprobantes de pago, rendiciones, actas de reuniones o talleres, etc.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	72	72	72	72
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	21	40	56	72
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al RVSLPV			
Localización	Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa			
Beneficiarios directos e indirectos	La población del distrito de Chorrillos y distritos aledaños en Lima Metropolitana.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Jefe de Área			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Resultado 1.1 : Reducir la intensidad de las amenazas a la diversidad biológica en el ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Amenazas que han reducido su intensidad			
Unidad de medida	Amenazas			
Fundamento	Los Recursos financieros y la gestión eficaz del ANP reducirán el desarrollo de actividades que amenacen la diversidad biológica del ANP .			
Forma de cálculo	Reportes de Patrullaje			
Medio de verificación	Reportes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	3	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1: Identificación del nivel de amenazas que afectan el ANP Producto 1.1.2: Control y vigilancia del ANP Producto 1.1.3: Programa de guardaparques voluntarios para la ZRSF			
Localización	Zona Reservada San Fernando			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: el ANP.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Resultado 2.1 : Ordenamiento de las actividades de aprovechamiento de recursos y turismo, a través de la zonificación

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Zonificación aprobada			
Unidad de medida	Zonificación			
Fundamento	Se busca generar información precisa sobre el área del ANP, para su correcta administración y elaboración de programas de patrullajes , por tal motivo es necesario aprobar la zonificación en el corto plazo.			
Forma de cálculo	Informes			
Medio de verificación	informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	3	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1: Mapa de zonificación Producto 2.1.2: Protocolos de aprovechamiento de recursos y turismo en el ANP Producto 2.1.3: Reuniones de coordinación para la zonificación y protocolos Producto 2.1.4 Gastos operativos			
Localización	Zona Reservada San Fernando			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: el ANP.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA COORDILLERA HUAYHUASH
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se debe propiciar el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión del área a fin de garantizar su conservación			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas de Acuerdo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	4	4	4	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA COORDILLERA HUAYHUASH
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La gestión administrativa de las ANP es básica para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento de los RRNN del ANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados al área			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN A B CANAL NUEVO IMPERIAL
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se debe propiciar el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión del área a fin de garantizar su conservación			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas de Acuerdo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	4	4	4	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN A B CANAL NUEVO IMPERIAL
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La gestión administrativa de las ANP es básica para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento de los RRNN del ANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados al área			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
Resultado 1.1 : Presencia Institucional en los sectores de Vitoc, Toldopampa, Ipoki**.**

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sectores cubiertos con actividades de vigilancia			
Unidad de medida	Sectores			
Fundamento	Iniciar la Gestión del ANP para minimizar la presión sobre los sectores de Vitoc, Toldo pampa e Ipoki			
Forma de calculo	Reporte del área con protección efectiva			
Medio de verificación	Reporte de patrullajes, ficha de inscripción			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	4	5	6
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	3	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Inscripción del ANP en RRPP Producto 1.1. 2 Acciones de control y Vigilancia			
Localización	Sectores de Vitoc Toldopampa e Ipoki			
Beneficiarios directos e indirectos	La población de los sectores de Vitoc, Toldopampa e Ipoki			
Periodo de medición	Febrero a Noviembre			
Responsables de medición	J Rios			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS - SAN CARLOS
Resultado 1.1 : Disminución de la Tala Ilegal en el BPSMSC

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Hectáreas con control y vigilancia efectiva			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Permitirá medir las actividades antrópicas ilícitas en el interior del área del BPSMSC mediante un control y vigilancia permanente.			
Forma de calculo	Área total sin talar - área total talada			
Medio de verificación	Imágenes satelitales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30000	30000	30000	30000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5000	10000	20000	30000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Incremento del Control y Vigilancia en el BPSMSC Producto 1.1.2. Tráfico de tierras en el BPSMSC en tendencia decreciente			
Localización	Puerto Bermúdez, Iscozacín y Villa Rica.			
Beneficiarios directos e indirectos	2000 Pobladores - Bosque de Protección San Matías - San Carlos			
Periodo de medición	Anual			
Responsables de medición	Blgo Fernando Mejía Vargas			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS - SAN CARLOS
Resultado 2.1 : Posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC en el ámbito local.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Línea de base de la Población asentada en el ámbito de influencia del BPSMSC con conocimientos básicos sobre el ANP</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Línea de base</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">Nos permite medir el grado de conocimiento de la población local sobre el ANP, la misma que se usara como herramienta básica para direccionar actividades especificas como la formación ambiental, conllevando indirectamente al posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Porcentaje de pobladores con conocimientos sobre el ANP - Porcentaje de pobladores sin conocimientos sobre el ANP</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Encuestas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 2.1.1. Conocimiento sobre el ANP por la población local en aumento</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Puerto Bermúdez, Iscozacín y Pichanaki.</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">2000 Pobladores locales - 500 estudiantes - Bosque de Protección San Matías - San Carlos</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">Anual</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Blga Carmen Castilla Valenzuela</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS - SAN CARLOS
Resultado 2.2 : Participación de la sociedad civil en la gestión del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Población comprometida con el manejo del BPSMSC			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Nos permite medir el número de actores comprometidos con la gestión del Área Natural Protegida.			
Forma de calculo	Número de Acuerdos y compromisos			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Incremento de la participación de actores involucrados en el manejo y protección del BPSMSC			
Localización	Puerto Bermúdez, Iscozacín, Villa Rica y Pichanaki.			
Beneficiarios directos e indirectos	2000 Pobladores - Bosque de Protección San Matías - San Carlos			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Blga Carmen Castilla Valenzuela			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 1.1 : Conservación de los objetos de conservación del PNAP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Protección de 2 millones y medio de ha.			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El ANP por su ubicación geográfica y la intervención del sistema de protección y vigilancia en sectores estratégicos permite controlar el acceso de agentes ilegales, asimismo los patrullajes especiales aéreo permite cubrir toda el área del PNAP			
Forma de cálculo	Objetos			
Medio de verificación	Mapa de amenazas, informes de campo, informes de sobrevuelos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Plan de Control y Vigilancia para para la conservación del Parque. Productos 1.1.2 Control y Vigilancia de las sub cuencas Purus, Curanja, Sepahua-Inuya y Tahuamanu y las Piedras en el PNAP. Productos 1.1.3 Saneamiento Fisico Legal del PNAP			
Localización	Provincia del Puruscomo la provinica de atalaya (ucayali), provincia de tahuamanu (madre de dios) en el ámbito del PNAP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservación del PNAP, 03 Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y 47 comunidades nativas del ámbito del área. Beneficiario Indirecto: Diferentes grupos sociales, instituciones educativas, universidades, proyectos pruductivos del gobierno regional de ucayali, con servicios ambientales a las poblaciones de peru y brasil.			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del PNAP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 1.2 : Conservación de los objetos de conservación del PNAP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Liberación de 1 millar de crías de charapas y 5 millares de crías de taricaya liberadas en el rio purus.			
Unidad de medida	crias de charapa			
Fundamento	Las Tortugas acuaticas charapa y la taricaya son objetos de conservacion del Parque y su condicion de amenaza es critica razon por la cual se requiere acciones de conservacion para incrementar su poblacion natural.			
Forma de cálculo	Individuos			
Medio de verificación	Mapa de distribucion poblacion, actas de liberacion, informes tecnico de campo, publicaciones.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1. Repoblamiento de las tortugas acuaticas con participacion de las ccnn			
Localización	Provincia del Purus como la provinica de atalaya (ucayali), provincia de tahuamanu (madre de dios) en el ámbito del PNAP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 02 Objetos de Conservación del PNAP, 03 Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y 47 comunidades nativas del ámbito del área. Beneficiario Indirecto: Diferentes grupos sociales, instituciones educativas, universidades.			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del PNAP.			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 2.1 : Participación de los principales actores en la gestión del PNAP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Comité de gestión por sectores funcionando			
Unidad de medida	comité de gestion del Área			
Fundamento	Las diversos espacios y condiciones geográficas por su extensión, que comprende 02 departamentos donde existen un alto índice de población indígena asentadas en la zona de amortiguamiento; además de los diferentes agentes económicos relacionados con la extracción de los recursos. La estrategia de gestión requiere incorporar a los diferentes grupos sociales con que son favorecidos directa o indirectamente por los servicios del parque.			
Forma de cálculo	Actores directos integrantes del comité de gestión del parque			
Medio de verificación	Asambleas, Ayuda memorias de las reuniones de trabajo.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	23	25	30	30
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	9	15	23
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Sensibilización con los principales actores del PNAP Producto 2.1.2 Comisión ejecutiva del Comité de Gestión del PNAP funcionando			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito del Área			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Diferentes grupos sociales de la región ucayali y madre de dios en relación a los servicios ambientales del ANP. Beneficiario Indirecto: Instituciones academicas, educativas y de interpretación.			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del PNAP.			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 2.2 : Elaboración de Documentos de Gestión del PNAP

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Documento técnico de gestión y planificación actualizado</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Plan Maestro</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">El PNAP cuenta con un Plan Maestro con vigencia hasta el 2010 y se requiere contar con el documento actualizado para el próximo quinquenio 2011 - 2015, donde se incorpore conclusiones y recomendaciones de especialistas para su actualización.</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td colspan="4">Numero de documento normativo publicado</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informes del proceso de actualización, memorias y actas de reunión</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>-</td><td>6</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 2.2.1 Propuesta Técnica para la actualización del PM del PNAP</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Puerto Esperanza, Sepahua, Puerto Maldonado, Pucallpa</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario Directo: La Gestión del Área y las organizaciones que apoyan a la gestión del área, las organizaciones locales y las comunidades locales
Beneficiario Indirecto: Las organizaciones de conservación, instituciones educativas.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">12 meses</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Jefe del PNAP.</td></tr>
</table>

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 2.3 : Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en las zonas de amortiguamiento del PNAP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Campaña de difusion			
Unidad de medida	Materiales audiovisuales			
Fundamento	A la poblacion del ambito del PNAP se necesita sensibilizarla en relacion a los valores y objetos de turismo en la zona de amortiguamiento. De la misma manera, la difusion adecuada a los visitantes que llegan a Purus incidiendo con informacion oral y visual en charlas de induccion a traves del protocolo medico que contribuya a prevenir enfermedades infecciosas a la poblacion indigena de las CCNN y a los Pueblos Indigenas en Aislamiento a causa de personas que llegan a la provincia.			
Forma de cálculo	Inventarios			
Medio de verificación	Informes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades turísticas Producto 2.3.2 Promoción de los atractivos turísticos del PNAP			
Localización	Se realizara en las zonas permitidas para la investigacion			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestion del PNAP Beneficiario Indirecto: Poblacion del ambito del PNAP.			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del PNAP.			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Resultado 3.1 : Implementación de la capacidad operativa del PNAP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Administración eficiente			
Unidad de medida	Gestión operando			
Fundamento	La instalación de una oficina del parque en la localidad de puerto esperanza requiere la atención de servicios publicos para el desarrollo de las operaciones lo cual garantizaria la eficacia de la administración del area para el sector como sede central.			
Forma de cálculo	Oficina administrativa en funcionamiento con servicios basicos instalados			
Medio de verificación	Recibos por pagos de servicios mensuales, condiciones de acomodación optimas.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Gestión de los recursos del Parque			
Localización	Se realiza en el sector de puerto esperanza Purus, sector Sepahua, sector madre de dios.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del PNAP y sectores en la zonas de amortiguamiento. Beneficiario Indirecto: Personal del área.			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del PNAP.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL OTISHI
Resultado 1.1 : Implementación de acciones de control y vigilancia en áreas prioritarias del PNO y su Zona de Amortiguamiento.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Zonas vulnerables del PNO cuentan con monitoreo de Objetos de Conservación priorizados (Sector Norte y Sur)			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Siendo los sectores Norte y Sur los más vulnerables y sujetos a amenazas, el monitoreo del Objeto de Conservación Cobertura Vegetal por imágenes de satélites, patrullajes y charlas de difusión constituye un medio bastante efectivo de asegurar el resultado			
Forma de calculo	Observación, conteo y suma de áreas de cobertura vegetal monitoreada por imágenes de satélite y patrullajes			
Medio de verificación	Informes de monitoreo conteniendo mapas de cobertura vegetal en las áreas seleccionadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	32000	48000	64000	80000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	8000	16000	24000	32000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservación priorizados (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del PNO Producto 1.1.2 Acciones de Control y Vigilancia por personal del PNO. Producto 1.1.3 Sensibilización de centros educativos con charlas de difusión			
Localización	Sector Norte: CC.NN. Caperocia, Meteni, Pichiquía Sector Sur: CCNN Anapati, Oviri, Cheni, Poyeni			
Beneficiarios directos e indirectos	Sector Norte: 500, distribuidos en CC.NN. Caperocia (160), Meteni (180), Pichiquía (160) Sector Sur: 980 distribuidos en CCNN Anapati (220), Oviri (180), Cheni (180), Poyeni (400)			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Herbert Olivas			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL OTISHI
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNO

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Suma de transferencias			
Medio de verificación	Comprobantes de pago, rendiciones, actas de reuniones o talleres, etc.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNO			
Localización	Parque Nacional Otishi.			
Beneficiarios directos e indirectos	35 CCNN de la zona de amortiguamiento y poblaciones colonas de la zona de de influencia del PN Otishi			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Ignacio Toribio			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 1.1 : Reducción de tala ilegal en el flanco oriental

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie con control efectivo de tala ilegal			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	En el flanco oriental del PNYCh se ha identificado acciones de tala ilegal especialmente por le sector de Alto lagarto, por lo que se necesita mayor presencia del personal del ANP mediante acciones de control patrullaje e involucramiento de actores locales como guardaparques voluntarios.			
Forma de calculo	Suma de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de las acciones de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20000	25000	20000	20000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	20000	20000	20000	20000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el flanco oriental Producto 1.1.2 Formación de Guardaparques Voluntarios			
Localización	Esta actividad se realizara en el flanco oriental del PNYCh Valle del Palcazú			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo : 1 Comunidad Nativa 150 personas Beneficiario Indirecto: 10 Comunidades Nativas 5 anexos aproximadamente 6000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Sergio Shuña Shareva			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 1.2 : Control de la ampliación de la frontera agrícola flanco occidental.

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Área agrícola controlada</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Hectárea</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">El flanco occidental del PNYCh es la que recibe mayor presion a causa del aumento de la frontera agrícola, esta actividad junto con la ganadera se han venido desarrollando intensamente de forma migratoria en este flanco, los principales cultivos identificados son Granadilla, Zapallo y Rocoto</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Suma de hectáreas</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Informe de acciones de control y vigilancia</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>30000</td><td>20000</td><td>20000</td><td>20000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>8000</td><td>18000</td><td>30000</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 1.2.1 Control y vigilancia en el flanco occidental
Producto 1.2.2 Base de datos de colindantes flanco occidental</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Esta actividad se realizara en el ámbito del flanco occidental del PNYCh</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario Directo: Parte de los distritos de Oxapampa, Huancabamab y Pozuzo aproximadamente 12,000 personas.
Beneficiario Indirecto: Población del distrito de Oxapampa, Huancabamba y Pozuzo 27,000 personas</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">12 meses</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Hermes Liviac Espinoza</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 2.1 : Mayor participación de las instituciones y sociedad civil del PNYCh.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores incorporados en la gestión del PNYCh			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Involucrar a la mayor cantidad de actores locales mediante el comité de gestión y los comités de vigilancia. Impulsando la implementación del plan de comunicaciones del complejo Yanachaga.			
Forma de calculo	Nuevos miembros en el comité de gestión			
Medio de verificación	Actas de comité de gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	16	15	15	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	10	**12**	**14**	**16**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Fortalecimiento del Comité de Gestión del PNYCh. Producto 2.1.2 Alianzas con los gobiernos locales, provincial y regional Producto 2.1.3 Conformación del comité de vigilancia en los sectores de Chacos y Navarra Producto 2.1.4 Implementación de acciones del plan de comunicación del complejo Yanachaga			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la región			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Pobladores de los sectores de Chacos, Navarra (100 familias) y población de la zona de amortiguamiento. 10,000 personas. Beneficiario Indirecto: Población y autoridades de la provincia de Oxapampa 13,300 personas			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsables de medición	Hermes Liviac Espinoza			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 3.1 : Incremento de la captación de recursos en el ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de los recursos directamente recaudados			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	El PNYCh empieza a ofrecer las condiciones necesarias para desarrollar el turismo medianamente intensivo, promocionando permanentemente los atractivos existentes, y brinda un servicio adecuado para los visitantes.			
Forma de calculo	Presencia de visitantes en el PNYCh			
Medio de verificación	Registro de recaudaciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	25	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	11	21	25
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Implementación del plan de sitio del cañón de Huancabamba Producto 3.1.2 Implementación del Plan de sitio de San Alberto Producto 3.1.3 Implementación del Centro de Interpretación del PNYCh de sede administrativa Producto 3.1.4 Promociòn de atractivos turísticos			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en todo el ámbito del PNYCh, zona de amortiguamiento y provincia de Oxapampa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Población de Huancabamba, San Alberto y ciudad de oxapampa 18,500 personas Beneficiario Indirecto: Población de los distritos de Oxapampa, Pozuzo, Huancabamba y Palcazu 35,000 personas			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsables de medición	Mirian Albán Frech			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa del PNYCh

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	El PNYCh necesita de gastos operativos para el adecuado desempeño de las actividades programadas en el POA, estos gastos se han ido incrementando año tras año debido a la mayor presencia de personal y acciones propias de las actividades.			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Comprobantes de pago			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNYCh			
Localización	Se realizara en todo el ámbito del PNYCh			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del PNYCh Beneficiario Indirecto: Población del ámbito del PNYCh, un promedio de 36,000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Mirian Albán Frech			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Resultado 4.2 : Implementación del Enlace Territorial Centro Oriente

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Enlace implementado			
Unidad de medida	Enlace			
Fundamento	La implementación del Enlace Territorial Centro Oriente, es un mecanismo por el cual las Jefaturas que se encuentran geográficamente relacionadas, realicen un trabajo en equipo planificando y coordinando actividades de manera dinámica y proactiva.			
Forma de calculo	Plan de actividades			
Medio de verificación	Actividades desarrolladas de manera conjunta			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.2.1 Implementación del Plan de Trabajo de Enlace Territorial.			
Localización	Se realizara en todo el ámbito del Enlace			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Áreas Naturales Protegidas del Enlace Territorial Centro Oriente Beneficiario Indirecto: Ámbito del enlace Centro Oriente 200,000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Genaro Yarupaitan Galvan			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Resultado 1.1 : Incrementar la protección efectiva en la cuenca del Ene, Tambo y Apurimac.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área con protección efectiva			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Contribuir a mantener la muestra de diversidad biológica en la RCAS con acciones tendientes a reducir la presión de la tala ilegal, Turismo informal e invasión de tierras existente actualmente en las cuencas de los ríos Ene, Tambo y Apurímac.			
Forma de calculo	Se reporta el total del área con protección efectiva			
Medio de verificación	Reportes de Patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	102000	106000	106000	106000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	102000	102000	102000	102000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1. Acciones de Control y vigilancia. Producto 1.2 Delimitación del ANP			
Localización	Cuencas de los Ríos Tambo, Ene y Apurimac			
Beneficiarios directos e indirectos	Los principales beneficiarios son 750 familias de 06 comunidades nativas de las etnias Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de Pichari.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Jose Luis Solano Laurente			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Resultado 2.1 : Incrementar el número de actores que apoyen y fortalezcan la gestión del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de actores involucrados			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Incrementar el número de Instituciones, y organizaciones locales que participan en la gestión del ANP directamente o a través del comité de gestión Unificado del PNO y la RCAS.			
Forma de calculo	Se reporta la suma acumulativa de las instituciones con las cuales se trabaja en el año			
Medio de verificación	Actas de asamblea de comité de gestión, o acuerdos con instituciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	36	25	25	25
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	27	36	36	36
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Plan de trabajo del CG Unificado del PNO y la RCAS			
Localización	Provincias de Junin y la Convención			
Beneficiarios directos e indirectos	Los principales beneficiarios son 750 familias de 06 comunidades nativas de las etnias Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de Pichari.			
Periodo de medición	Febrero y Noviembre			
Responsables de medición	J.Rios			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Resultado 2.2 : Incorporar los valores naturales y culturales de las ANP en la Población del Distrito de Río Tambo.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Distrito en que se realiza acciones de EA			
Unidad de medida	Distrito			
Fundamento	Incorporar en la curricula estudiantil del distrito de río Tambo temas referentes al ANP, y Brindar mayor información sobre los valores naturales y culturales del ANP a los Profesores, miembros de las comunidades locales Kakintes, Machiguengas y Ashaninkas, y a la población de la zona de influencia.			
Forma de calculo	Se reporta la suma acumulativa de los distritos en los cuales se han desarrollados acciones de educación ambiental.			
Medio de verificación	Registros de asistencia a los eventos desarrollados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1 Talleres con docentes , alumnos y miembros de las comunidades sobre los valores naturales y culturales del ANP Producto 2.2.2 Materiales de difusión sobre la importancia de la RCAS.			
Localización	Distrito de Río Tambo			
Beneficiarios directos e indirectos	Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de río Tambo, y Pichari.			
Periodo de medición	de Febrero a Julio			
Responsables de medición	Liliana Alvarez			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Resultado 3.1 : Promover el involucramiento de las comunidades beneficiaras de la RCAs en el aprovechamiento de recursos en el ANP y ZA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles			
Unidad de medida	Comunidades			
Fundamento	Se busca incrementar los beneficios derivados de la conservación del ANP identificando iniciativas de proyectos sobre aprovechamiento de recursos naturales de la RCAS y ZA con las comunidades beneficiarias directas.			
Forma de calculo	Se reporta el número acumulativo de comunidades con iniciativas para el aprovechamiento de recursos.			
Medio de verificación	Perfiles de proyectos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	1	1	0
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Diagnostico de los principales recursos utilizados por las ccnn dentro del ANP y su ZdA. Producto 3.1.2 Perfiles de proyectos para el aprovechamiento de los RRNN identificados en la RCAS Producto 3.1.3 Ejecutor de contrato fortalecido en la elaboración de proyectos			
Localización	CCNN beneficiarias directas y de la ZdA			
Beneficiarios directos e indirectos	Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de rio Tambo, Pichari y población de la zona de influencia.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	J Rios			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la Reserva Comunal Ashaninka

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La RCAS necesita de gastos operativos para el adecuado desempeño de las actividades programadas en el POA, estos gastos se han ido incrementando año tras año debido a la mayor presencia de personal y acciones propias de las actividades.			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Comprobantes de pago			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	**6**	**9**	**12**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNYCh			
Localización	CCNN beneficiarias directas y de la ZdA			
Beneficiarios directos e indirectos	Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de río Tambo, Pichari y población de la zona de influencia			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del Área			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
Resultado 1.1 : Ampliar el ámbito con protección efectiva.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Hectáreas del ANP en las cuales se realiza control efectivo.			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Ámbito donde en base a una señalización y patrullajes se controlan las actividades no permitidas.			
Forma de calculo	Se calcula como el área bajo control.			
Medio de verificación	Reportes de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	585000	585000	590000	600000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	585000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Inscripción del área en el SUNARP Producto 1.1.2 Límites del ANP demarcados Producto 1.1.3 . Patrullajes Producto 1.1.4 . Elaboración del plan de vigilancia Producto 1.1.5. Programa de Guardaparques Voluntarios.			
Localización	Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca			
Beneficiarios directos e indirectos	Población colindantes al ANP 13065 habitantes.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Frans Willy Pezo Ruiz			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
Resultado 2.1 : El ECA participa en la gestión de la ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de eventos de trabajo en que participa el ECA			
Unidad de medida	Eventos			
Fundamento	Se promueve la participación informada de los miembros del ejecutor en la gestión regular del ANP			
Forma de calculo	Suma acumulada de eventos en que participa el ECA.			
Medio de verificación	Eventos, informes de reuniones de trabajo.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	15	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	5	8	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. . Capacitación del ECA en gestión			
Localización	Ámbito del ANP			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: Miembros del ECA. Indirectos: 13065 Población beneficiaria del ECA			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsables de medición	Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
Resultados 2.2 : Incrementar la participación de actores sociales en la gestión de la ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de actores sociales involucrados			
Unidad de medida	Actores sociales			
Fundamento	Se busca incrementar el numero de instituciones y organizaciones que se involucran en la gestión del ANP.			
Forma de calculo	Suma acumulativa de instituciones u organizaciones involucradas en actividades de la RCS			
Medio de verificación	Perfiles de proyectos, registros de asistencia a charlas en Centros educativos y Contratos para emisión de spots.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	11	11	15	18
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	5	8	11
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Proyectos presentados a los gobiernos locales, regionales y fuentes de cooperación. Producto 2.2.2. Centros educativos involucradas en actividades de conservación Producto 2.2.3. Spot radial voces del Sira			
Localización	Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos : 13065 beneficiarios de las comunidades nativas dentro del ANP y en la zona de amortiguamiento Indirectos: Población colindante a la RCES			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
Resultado 3.1 : Identificar oportunidades de aprovechamiento en el sector del Medio Ucayali

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de perfiles de proyecto en base a oportunidades de la RCS presentados			
Unidad de medida	Perfiles de proyecto			
Fundamento	Se busca iniciar la implementación del aprovechamiento de recursos presentando perfiles de proyectos a fuentes de financiamiento			
Forma de calculo	Suma acumulativa de perfiles de proyectos elaborados			
Medio de verificación	Documento de Perfiles de proyectos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	5	6
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Identificación de situación socioeconómica de la población en el sector del Medio Ucayali			
Localización	Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 667 habitantes involucrados en la implementación de las iniciativas. Indirectos: 13065 habitantes beneficiarias de la Reserva Comunal.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL EL SIRA
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la RCES

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos del área			
Localización	Se realiza en todo el ámbito de la RCES			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: Gestión de la RCES Indirectos: Comunidades dentro del área y la zona de amortiguamiento de la RCES			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Deyanira Rosangela Mishari Ochoa			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 1.1 : Mantener la protección Efectiva en la RNY

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área en la cual se mantienen protección efectiva			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Se reporta el ámbito del ANP medido en has bajo control efectivo			
Forma de calculo	Se reporta el ámbito mantenido bajo control			
Medio de verificación	Reportes de patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	34344	34744	34744	34744
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	34344	34344	34344	34344
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Acciones de control y vigilancia realizados			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la Reserva Comunal Yanesha			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes Beneficiario indirecto: El resto de la población del distrito de Palcazú (2687 habitantes).			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Guardaparque de la RCY			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 1.2 : Tener presencia en Sectores Priorizados:
(ATAZ, ALTO LAGARTO, COMUÑIZ Y ALTO COMPARACHIMAZ)

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área en la que se establece la presencia institucional			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Se reporta el ámbito del ANP en el cual se esta comenzando a ingresar. Se espera que con el trabajo realizado el próximo año este ámbito pueda llegar a ser parte de los ámbitos con protección efectiva			
Forma de calculo	Se reporta el ámbito mantenido bajo control			
Medio de verificación	actas de reuniones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	400	500	500	500
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	400	400	400	400
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Productos 1.2.1 Reuniones informativas			
Localización	Sectores: Ataz,Alto lagarto,Comuñiz y Alto Comparachimaz			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Poblaciones de Ataz,Alto lagarto,Comuñiz y Alto Comparachimaz 500 habitantes. Beneficiario Indirecto: 09 CCNN y 3 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 5700 habitantes.			
Periodo de medición	12 meses al año			
Responsables de medición	Jefe de la RCY			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 2.1 : Incrementar actores locales participan en la gestión de la RC Yanesha

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión de la RC Yanesha			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se reporta el número acumulado de actores sociales (instituciones, organizaciones locales) que se involucran en la gestión del ANP.			
Forma de calculo	Se reporta la suma acumulativa de las instituciones con las cuales se trabaja en el año			
Medio de verificación	Actas, reportes de Investigación, perfiles.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	17	7	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	0	0	17
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Comité de gestión operativo Productos 2.1.2. Reportes de investigación de practicantes sobre recursos naturales de la RCY Productos 2.1.3. Proyectos presentados a Gob. Regional, Gob.Local e instituciones de cooperación			
Localización	Ámbito de la Reserva Comunal Yanesha			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 6200 habitantes			
Periodo de medición	Beneficiario Indirecto: Población del distrito de Palcazu, 2687 habitantes			
Responsables de medición	12 meses			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 2.2 : Incrementar la participación ECA en la gestión del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de reuniones de trabajo que participa el ECA			
Unidad de medida	Reuniones			
Fundamento	Se reporta el número acumulado de perfiles presentados por el ejecutor de contrato de administración AMARCY			
Forma de calculo	Se reporta número acumulado de perfiles			
Medio de verificación	perfiles			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	**4**	**6**	**6**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Capacitación en gestión de ANP Productos 2.2.2. Iniciativas presentadas por el ECA			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en el ámbito de la RCY			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Integrantes del ECA 3 personas de la junta directiva			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – ERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 3.1 Incrementar los usuarios con acuerdos de aprovechamiento de RRNN

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles			
Unidad de medida	comunidades			
Fundamento	Se reporta el número comunidades con iniciativas para el aprovechamiento de recursos.			
Forma de calculo	Se reporta la suma acumulativa de las comunidades con iniciativas			
Medio de verificación	perfiles			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN Productos Producto 3.1.2.Acuerdos de aprovechamiento.			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en el ámbito de la RCY			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Integrantes del ECA 3 personas de la junta directiva			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL YANESHA
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la RCY

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos del área			
Localización	Se realizara en todo el ámbito de la RCY			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión de la RCY Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 6200 habitantes			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RCY			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 1.1 : Reducción de amenazas a los objetos de conservación de la RN Junín.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	4	4	4	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Objetos de conservación protegidos y con amenazas disminuidas Producto 1.1.2 Puntos críticos en zonas impactadas del ANP y la zona de amortiguamiento, con seguimiento adecuado y ejecutado. Productos 1.1.3 Guardaparques voluntarios en la RNJ y su zona de amortiguamiento capacitados			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la RNJ, con extensión biregional: Junín (distritos Ondores, Carhuamayo y Junín) y Pasco (distritos de Vicco y Ninacaca)			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservación de la RNJ y 10 comunidades del ámbito del área, que hacen un promedio de 2000 Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la RNJ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 2.1 : Fortalecer la participación de los actores en la gestión de la Reserva Nacional Junín.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión de la RN Junín			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador nos muestra el involucramiento y compromiso de participación de la población local y demás actores en la gestión de la RNJ			
Forma de calculo	Sumatoria de los actores Miembros de las comunidades campesinas y autoridades locales involucradas y comprometidas con la gestión del ANP.			
Medio de verificación	Talleres, actas, convenios, perfiles SNIP y pasantias elaborados.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5	10	15	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1.1 Fortalecimiento de capacidades del comité de gestión de la RN Junín. Producto 2.1.1.2 Alianzas con los gobiernos regionales, locales y sector privado, para la gestión de la RNJ Producto 2.1.1.3 Elaboración de perfiles de proyectos de inversión. Producto 2.1.1.4 Fortalecimiento de capacidades del personal: guardas, especialista, administrativo y jefe			
Localización	Este resultado se obtendrá en el ámbito de la RN Junín: regiones Junín y Pasco			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades campesinas, asociaciones de conservacionistas del ámbito de la RNJ, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento, autoridades y municipios locales; además de otros actores con un promedio de 3000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNJ			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 2.2 : Elaboración de documentos de gestión para la RN Junín.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Documentos de gestión elaborados			
Unidad de medida	Documento			
Fundamento	Este indicador nos muestra la capacidad, soporte y participación de la población local y personal de la RNJ, para elaborar participativamente documentos de gestión adecuados.			
Forma de calculo	Talleres, reuniones de trabajo, documentos borrador o preliminares			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1 Plan de manejo de recurso totora. Producto 2.2.2 Propuesta técnica para el programa de voluntariado de la RN Junín. Producto 2.2.3 Elaboración de un plan de educación ambiental para la RN Junín			
Localización	Este resultado se obtendrá en el ámbito de la RN Junín, regiones Junín y Pasco.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del RN Junín y comuneros usuarios del recurso totora, con un promedio de 500 personas. Beneficiario Indirecto: Universidades: UNCP y UNDAC, comunidades campesinas d la zona de amortiguamiento, con un promedio de 1000 personas			
Periodo de medición	06 meses al año			
Responsables de medición	Jefe de la RN Junín			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 3.1 : Acciones implementadas para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN en el ANP y la Zona de Amortiguamiento.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Documentos de gestión elaborados			
Unidad de medida	Documento			
Fundamento	Este indicador nos muestra la capacidad, soporte y participación de la población local y personal de la RNJ, para elaborar participativamente documentos de gestión adecuados.			
Forma de calculo	Talleres, reuniones de trabajo, documentos borrador o preliminares			
Medio de verificación	Actas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	1	0	0
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Eventos de sensibilización y capacitación con la población local, enfocado al uso y manejo de totora y pastos			
Localización	Este resultado se obtendra en el ámbito de la RNJ			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades campesinas y personal del ANP, con un promedio de 1500 personas. Beneficiario Indirecto: usuarios que aprovechan el recurso totora y pastos, aproximadamente 3000 personas			
Periodo de medición	2 veces al año			
Responsables de medición	Jefe de la RN Junín			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 3.2 : Condiciones adecuadas para el desarrollo de la Actividad Turística en la RNJ

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la captación			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Este indicador nos señala el avance efectivo de las condiciones efectivas para que se de una afluencia de actividad turística			
Forma de calculo	Sumatoria del número de turistas que visitan el ANP.			
Medio de verificación	Boletos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	10	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 Acondicionamiento de infraestructura para el desarrollo de las actividades turísticas. Producto 3.2.2 Promoción de los atractivos turísticos de la RN Junín y la zona de amortiguamiento			
Localización	Este resultado se obtendrá dentro del ámbito de la RN de Junín.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Turistas y visitantes al ANP. Beneficiario Indirecto: Personal del ANP y comunidades campesinas			
Periodo de medición	4 trimestres por año			
Responsables de medición	Jefe de la RN Junín			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL JUNÍN
Resultado 4.1 : Capacidad operativa implementada en la RN Junín

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La entrega oportuna de fondos económicos al ANP, asegura la capacidad operativa y el cumplimiento de los resultados trazados			
Forma de calculo	Sumatoria de rendiciones			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión eficaz de los recursos asignados a la RN Junín			
Localización	Las actividades se desarrollan en el ámbito de la RN Junín (Junín y Pasco).			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Personal del ANP, comunidades campesinas; con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Autoridades locales, regionales, educativas y otros actores; con un promedio de 3000 personas a nivel de la zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	12 meses al año			
Responsables de medición	Jefe de la RN Junín			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Resultado 1.1 : Reducción de amenazas ocasionadas por la actividad antrópica en el ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Amenazas disminuidas			
Unidad de medida	Reporte			
Fundamento	Este indicador nos señala las amenazas disminuidas del ANP durante el 2010			
Forma de calculo	Sumatoria de reportes			
Medio de verificación	Informes de las acciones de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	24	26	28	30
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	6	12	18	24
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Ampliar la capacidad de control Producto 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y cultural Producto 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y cultural Productos 1.1.3 Capacitación a Guardaparques voluntarios en gestión de ANP. Productos 1.1.4 Ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y sus ecosistemas			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito del Santuario Histórico de Chacamarca			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 03 Objetos de Conservación del SHC y 02 comunidades del ámbito del área, que hacen un promedio de 200 personas. Beneficiario Indirecto: 02 comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 2000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del SHC			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Resultado 2.1 : Sociabilización de las herramientas de gestión del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores que apoyan en la implementación de las herramientas de Gestión			
Unidad de medida	Eventos			
Fundamento	Es necesario contar con el apoyo de los principales actores involucrados en la gestión del ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria de eventos			
Medio de verificación	Acta			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	11	12	13	15
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	5	10	11
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de sociabilizacion del Plan Maestro 2010 – 2014. Producto 2.1.2 Acciones de Educación Ambiental			
Localización	Los talleres se realizaran en los distritos que pertenecen al ámbito del Santuario.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión adecuada y actores del área con un promedio de 20 personas. Beneficiario Indirecto: Población del área de influencia del Santuario, con un promedio de 2000 personas.			
Periodo de medición	09 meses al año			
Responsables de medición	Jefe del ANP.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Resultado 3.1 : Reducción de los impactos negativos generados por los visitantes al ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Impactos negativos reducidos			
Unidad de medida	Reportes			
Fundamento	A través de las acciones de interpretación ambiental realizadas al interior del ANP, se minimizan los impactos generados por el visitante.			
Forma de calculo	Sumatoria de reportes			
Medio de verificación	Fichas de asistencia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	1	3	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1.Acciones de sensibilización			
Localización	Estas actividades se desarrollaran al interior del ANP y su zona de amortiguamiento.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Pobladores de la zona de amortiguamiento y visitantes al ANP, en promedio 10 000 por año. Beneficiario Indirecto: Visitantes nacionales y extranjeros en promedio 1000 por año.			
Periodo de medición	03 mes al año			
Responsables de medición	Guardaparque.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Resultado 3.2 : Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Infraestructura turística mejorada			
Unidad de medida	Infraestructura			
Fundamento	Es necesario contra con senderos interpretativos operativos con las condiciones necesarias y/o básicas para el visitante.			
Forma de calculo	Número de senderos acondicionados			
Medio de verificación	Infraestructura habilitada			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1. Mantenimiento de los senderos de interpretación ambiental Producto 3.2.2 Promoción de los atractivos turísticos			
Localización	Se realizará en todo el ámbito del SHC			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del SHC. Beneficiario Indirecto: Comunidades del ámbito del SHC, visitantes locales y nacionales con un promedio de10 000 personas por año			
Periodo de medición	3 meses al año			
Responsables de medición	Especialista			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Resultado 4.1 : Resultado Implementación de la capacidad operativa del SHC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de fondos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Sumatoria de Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos financieros del área			
Localización	Se realizar en todo el ámbito de la SHC			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del SHC Beneficiario Indirecto: Comunidades del ambito del SHC, con un promedio de 2000 personas.			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Administrador			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 1.1 : Resultado Implementación de la capacidad operativa del SHC.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área con control efectivo			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	El indicador mostrara el área de la RCP sobre la cual se tiene control con los patrullajes.			
Forma de calculo	Se reporta las hectáreas controladas			
Medio de verificación	Informes de las acciones de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Plan de Control y Vigilancia de la RCP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia en la RCP			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la RCP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 15 comunidades del ámbito del área, que hacen un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la RCP, aliados estrategicos			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 2.1 : Participación activa de los actores involucrados en la RCP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Pobladores participan en planes de manejo de recursos.			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador nos muestra el numero de actores (incluida la población local) involucrada en la gestión de la RCP			
Forma de calculo	Miembros de las comunidades involucradas			
Medio de verificación	Actas de compromiso y participación			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30	30	32	32
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7	16	22	30
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Alianzas estratégicas con autoridades Locales y regionales Producto 2.1.2. Conformación del Comité de Gestión de la Reserva			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la RCP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades del ámbito de la RCP, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 5000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la RCP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 2.2 : La RCP cuenta con documentos de Gestion Actualizados

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Pobladores participan en planes de manejo de recursos.			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador nos muestra el numero de actores (incluida la población local) involucrada en la gestión de la RCP			
Forma de calculo	Miembros de las comunidades involucradas			
Medio de verificación	Actas de compromiso y participación			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	8	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	6	8
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Actualizacion del Plan Maestro de la RCP Producto 2.2.2. Tecnicas para el posicionamiento de la RCP			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la RCP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades del ambito de la RCP, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 5000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la RCP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 3.1 : Condiciones para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de los RRNN

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Comunidades con actividades de manejo de recursos			
Unidad de medida	Comunidades			
Fundamento	La RCP cuenta con recursos naturales diversos por lo se hace necesario dar las condiciones básicas para el desarrollo de planes de manejo			
Forma de calculo	Se reporta el número de comunidades que realizan aprovechamiento de recursos			
Medio de verificación	Planes de manejo de RR NN en ejecución			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Elaboracion de Planes de Manejo Integral de RRNN			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en el ámbito de la zona de amortiguamiento de la RCP.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del Área y Comunidades del area, con un promedio de 2000 personas			
Periodo de medición	02 trimestre del año			
Responsables de medición	Jefe de la RCP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 3.2 : Condiciones para el desarrollo de la actividad turistica en la RCP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Desarrollo de la actividad turística en la RCP			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	La RCP tiene potencial turística por lo tanto es necesario dar las condiciones básicas para su desarrollo en el área			
Forma de calculo	Presencia de visitantes en la RCP			
Medio de verificación	Reportes de visitantes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1 Condiciones para el desarrollo turistico en la RCP esta asegurada Producto 3.2.2. Promocion de los atractivos turisticos de la RCP			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en el ámbito de la RCP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del Área y Comunidades de la jurisdicción de la RCP			
Periodo de medición	01 mes al año			
Responsables de medición	Jefe de la RCP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL PURUS
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la RCP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos del área			
Localización	Se realizara en todo el ámbito de la RCP			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión de la RCP Beneficiario Indirecto: Comunidades del ambito de la RCP, con un promedio de 2000 personas.			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RCP			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Resultado 1.1 : Reducción de la intensidad de las actividades que afectan a los objetos de conservación del área.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza.			
Unidad de medida	Actividad.			
Fundamento	Este indicador nos permite medir la reducción de la intensidad de las amenazas en el santuario Nacional de Huayllay.			
Forma de calculo	Sumatoria.			
Medio de verificación	Informes.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3	2	2	0
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	3
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1 Control y vigilancia Producto 1.2 Campañas de sensibilización. Producto 1.3 Instalación de basureros mimetizados			
Localización	El resultado que se obtenga abarcará el ámbito del SNH.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo.-Los visitantes y pobladores de 4 comunidades. (400 pobladores). Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 4 comunidades zona de amortiguamiento. (2000 pobladores).			
Periodo de medición	12 meses.			
Responsables de medición	Jefe del SNH.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Resultado 2.1 : Recuperación de áreas degradadas dentro del santuario.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Áreas degradadas recuperadas.			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador nos permite medir el numero de has degradadas que han sido recuperadas.			
Forma de calculo	Sumatoria de las áreas recuperadas.			
Medio de verificación	Informe.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	5	10	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Conformación de comités de pastos nativos. Producto 2.1.2 Identificación y recuperación de zonas degradadas prioritarias para su recuperación			
Localización	Esta actividad se realizará en la zona de amortiguamiento del SNH y área de las comunidades			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo.- Comunidades que se encuentran en el área de amortiguamiento en un total de 400 beneficiarios. Beneficiario indirecto.- Comunidades del distrito de Canchacucho y Huayllay en un total de 2000 beneficiarios.			
Periodo de medición	6 meses (II y III Trimestre).			
Responsables de medición	Jefe del SNH.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Resultado 3.1 : Fortalecer la participación de los actores locales en la gestión de la ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores locales participan en la gestión de la ANP.			
Unidad de medida	Actores.			
Fundamento	Este indicador permite medir el incremento de actores locales que participan de la gestión de la ANP.			
Forma de calculo	Sumatoria de comités formados.			
Medio de verificación	Actas de conformación.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	10	10	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Capacitación, pasantìa y talleres a actores locales. Producto 2.2.2 Fortalecimiento del Comité de Gestión. Producto 2.2.3 Formación de comités ecológicos.			
Localización	Estas actividades se desarrollarán en el ámbito del SNH y otros ámbitos según la programación.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo.- Comuneros y personal del área, en un total de 400 beneficiarios. Beneficio indirecto.- Comunidad en general, en un total de 2000 beneficiarios			
Periodo de medición	01 mes al año.			
Responsables de medición	Guardaparques .			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos.			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados.			
Forma de calculo	Rendiciones.			
Medio de verificación	Boletas y facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de recursos del Área			
Localización	Estas actividades se desarrollarán en el ámbito del SNH.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo.- La ANP y las comunidades. Beneficios indirectos.- Las comunidades			
Periodo de medición	12 meses del año.			
Responsables de medición	Jefe del SNH .			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Resultado 1.1 : Incremento de la cobertura para la protección efectiva del SNPH

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área del ANP con protección efectiva			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador nos señala el ámbito de cobertura protegida del SNPH, el mismo que garantiza el cumplimiento de los objetivos de creación del ANP.			
Forma de calculo	Superficie del ANP medida			
Medio de verificación	Informes de las acciones de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	11574	10000	10000	10000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2574	5574	8574	11574
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia en zonas criticas Productos 1.1.2 Fortalecimiento de capacidades del personal guardaparque del SNPH Productos 1.1.3. Implementación del programa de guardaparques			
Localización	El resultado se obtendrá en el interior del ANP, en los Distritos de Huasahuasi y Chanchamayo, Provincias de Tarma y Chanchamayo.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Indirecto: Gestión del SNPH, aproximadamente 50 000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades locales de la zona de amortiguamiento de los Distritos de San Ramón, Chanchamayo y Huasahuasi. Aproximadamente 67 700 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la SNPH			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Resultado 2.1 : Fortalecer la participación de los actores locales en la gestión del SNPH

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos establecidos con los actores locales			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Este indicador representa la participación activa y el Fortalecimiento de capacidades de los actores locales en apoyo a la gestión del SNPH.			
Forma de calculo	Sumatoria de acuerdos establecidos			
Medio de verificación	Acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	8	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	6	8
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Productos 2.1.1.1. Talleres de sensibilización con los actores locales Productos 2.1.1.2. Funcionamiento del Comité de Gestión del SNPH Productos 2.1.1.3. Conformación y operatividad del SVC			
Localización	El resultado se obtendrá en los Distritos de San Ramón, Huasahuasi y Chanchamayo, comprendida en la ZA.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario directo: Comunidades campesinas La Unión, Chuquisyunca, Casca, , CAP la Promisora, Anexo Nueva Italia, Centro Poblado Naranjal, aproximadamente 35 000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de influencia de los Distritos: San Ramón, Huasahuasi y Chanchamayo. Aproximadamente 30 000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNPH.			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Resultado 3.1 : Seguimiento efectivo de las operaciones turísticas que se desarrollan en el SNPH.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Operaciones turísticas monitoreadas y evaluadas			
Unidad de medida	Operación turística.			
Fundamento	El SNPH, actualmente recibe visitantes en el interior del SNPH Sector "Pampa de los Cedros", en este contexto, es necesario realizar seguimiento efectivo de las operaciones turísticas.			
Forma de calculo	Registro de visitantes nacionales y extranjeros.			
Medio de verificación	Informes del seguimiento efectivo de las operaciones turísticas en el ANP.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Talleres para la regulación del desarrollo de las actividades turísticos			
Localización	Sector Pampa de los Cedros Centenarios, Interior del SNPH y ZA, ubicados en los Distritos de San Ramón, Chanchamayo y Huasahuasi.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del ANP y comunidades campesinas La Unión , anexos de Nueva Italia y La Promisora; 10 operadoras turísticas. Aproximadamente 25000 personas. Beneficiario Indirecto: Visitantes y comunidades de la zona de influencia; aproximadamente 15000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe del SNPH			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Resultado 3.2 : Mejoramiento del sendero turístico del ANP

<table>
<tr><th>CONCEPTOS</th><th colspan="4">DEFINICION</th></tr>
<tr><td>Indicador</td><td colspan="4">Sendero turístico mejorado</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td colspan="4">Sendero</td></tr>
<tr><td>Fundamento</td><td colspan="4">El SNPH específicamente en el Sector "Pampa de los Cedros Centenarios", es necesario instalar letreros informativos.</td></tr>
<tr><td>Forma de calculo</td><td colspan="4">Verificación de senderos que cuentan con letreros instalados</td></tr>
<tr><td>Medio de verificación</td><td colspan="4">Verificación in situ.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datos históricos y proyección</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resultado para el año 2010</td><td>1º Trimestre</td><td>Al 2º Trimestre</td><td>Al 3º Trimestre</td><td>Al 4º Trimestre</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Productos necesarios para alcanzar el indicador</td><td colspan="4">Producto 3.2.1. Implementación de señalización Informativa</td></tr>
<tr><td>Localización</td><td colspan="4">Sector Pampa de los Cedros Centenarios, Interior del SNPH y ZA, ubicados en los Distritos de San Ramón, Chanchamayo y Huasahuasi.</td></tr>
<tr><td>Beneficiarios directos e indirectos</td><td colspan="4">Beneficiario Directo: Gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa.
Beneficiario Indirecto: visitantes y poblaciones locales de la Zona de amortiguamiento, aproximadamente 15000 personas.</td></tr>
<tr><td>Periodo de medición</td><td colspan="4">12 meses.</td></tr>
<tr><td>Responsables de medición</td><td colspan="4">Jefe del SNPH</td></tr>
</table>

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos.			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados.			
Forma de calculo	Rendiciones.			
Medio de verificación	Boletas y facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de recursos del Área			
Localización	Estas actividades se desarrollarán en el ámbito del Área.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa Beneficiario Indirecto: visitantes y poblaciones locales de la Zona de amortiguamiento, aproximadamente 15000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año.			
Responsables de medición	Jefe del Área			

ENLACE TERRITORIAL ORIENTE

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL MATSES
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión de la RNM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión de la RNM			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se debe propiciar el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión del área a fin de garantizar su conservación			
Forma de calculo	Actores			
Medio de verificación	Involucramiento de la población local e instituciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	6	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de Sensibilización sobre la RNM Producto 2.1.2. Conformación del Comité de Gestión de la RNM			
Localización	Las acciones se realizan en el ámbito de la Reserva Nacional Matsé			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Reserva Nacional de Matses y 12 comunidades nativas y campesinas, con un promedio de 3600 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 10000 personas			
Periodo de medición	06 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL MATSÉS
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa de la RNM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendimientos			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas, etc.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados al área			
Localización	Ámbito de la Reserva Nacional de Matsés			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión de la RNM Beneficiario Indirecto: 12 Comunidades nativas y campesinas con un promedio de 3600 personas, y 10 instituciones publicas y privadas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 1.1 : Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad de la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento en la superficie de conservación			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Con la medición en hectáreas de la ampliación de la cobertura conservada y protegida de la RNPS, se podrá determinar si las acciones de control y vigilancia que se realicen en las jurisdicciones de los PV y sectores donde se establecerá personal, son efectivas y garantiza el cumplimiento de los objetivos de creación de esta importante área protegida			
Forma de calculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de patrullajes realizados.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1000000	1000000	1000000	1000000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	250000	500000	750000	1000000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia de las Cuencas y Sub Cuencas: Producto 1.1.2 Implementación del Plan de Acción para la mitigación de acciones ilegales en la RNPS Producto 1.1.3 Acondicionamiento e Implementación de Puestos de Vigilancia de la RNPS.			
Localización	Las acciones de control y vigilancia se localizaran en todo el ámbito de la RNPS, priorizando sectores alejados y de difícil accesibilidad.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Jurisdicciones de los sectores las Cuencas y Sub-Cuencas del Yanayacu Pucate, Pacaya, Alfaro-Montebello, Samiria y Tibilo-Lagunas, estos sectores abarcan 20 comunidades. Beneficiario Indirecto: 50 Comunidades de las jurisdicciones de las Cuencas y Sub-Cuencas del Yanayacu Pucate, Pacaya, Alfaro-Montebello, Samiriua y Tibilo-Lagunas.			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 1.2 : Recuperación de la superficie degradada de la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie recuperada			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Con la medición del incremento de la superficie de área recuperada en el ámbito de la RNPS en Ha, podremos determinar si las acciones realizadas son efectivas y contribuyen a la recuperación de sectores que han tenido presión por parte de actividades ilegales			
Forma de calculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Plan de Reforestación .			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5000	5000	5000	5000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1250	2500	3750	5000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1. Elaboración de Plan de Reforestación de la RNPS.			
Localización	Este Plan de Reforestación, será focalizado en zonas que han tenido mayor presión de actividades ilegales, con mayor énfasis en la zona de protección estricta y zona de uso especial de la RNPS, focalizándose en las zonas de altura			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: zona de protección estricta y zona de uso especial de la RNPS, focalizándose en las zonas de altura Beneficiario Indirecto: Comunidades de los sectores de la parte alta del área, estas son 5 con un aproximado de 1500 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 1.3 : Control de la ampliación de la frontera agrícola en sector del Alto y Bajo Samiria

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área agrícola identificada en los sectores del Alto y Bajo Samiria			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Usuarios de la RNPS, registrados, brindando información sobre el aprovechamiento de RRNN			
Forma de calculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Base de Datos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2000	2000	2000	2000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	480	960	1460	2000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1. Base de datos de los usuarios de RRNN, para el control de la ampliación agrícola			
Localización	Se priorizara la zona del Alto Samiria, en la jurisdicción de las Comunidades Lagunas y Santa Rosa de Tibilo, así mismo la Comunidad de 02 de Mayo			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: administración de la RNPS y comunidades de Lagunas, Santa Rosa de Tibilo y 02 de Mayo con un promedio de 900 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades del ámbito siendo un total de 30, con un promedio de 9000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 2.1 : Mayor participación de lo principales actores en la gestión de la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNPS			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Población local e instituciones participan activamente en la gestión de la RNPS			
Forma de calculo	Actores			
Medio de verificación	Talleres realizados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, sobre la importancia de la RNPS Producto 2.1.2 Revisión y Actualización del Plan de Educación ambiental y Comunicaciones Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comité de gestión de la RNPS Producto 2.1.4 Revisión y Actualización de Planes de Manejo especifico			
Localización	Las actividades se desarrollaran en 04 sectores del are que son el Alto Samiria, Bajo y Medio Samiria con Yanayacu Pucaye, Bajo Pacaya y Alto Pacaya , esto involucra a 04 comunidades que son Victoria, Requena, Nauta y Lagunas, las reuniones institucionales se realizaran en la Ciudad de Iquitos, convocando a todos los actores vinculados a la gestión de la RNPS			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: La gestión de la RNPS Beneficiario Indirecto: 04 Comunidades sectoriales que son: Victoria, Requena, Nauta y Lagunas, siendo en promedio 1000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 3.1 : Mayor participación de lo principales actores en la gestión de la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Condiciones para el desarrollo de la actividad turística			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	Pacaya Samiria, requiere contar con condiciones básicas para el desarrollo del turismo, a fin de generar mayor presencia de visitantes			
Forma de calculo	Servicios			
Medio de verificación	Incremento de visitantes a la RNPS			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Implementación de Servicios turísticos al interior de la RNPS			
Localización	Se darán las condiciones para el desarrollo del turismo en la Cuenca Pacaya, hasta el sector del PV2-Yarina, esto en el Canal del Puinahua-Rio Ucayali			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 2000 Turistas, 10 Empresas turísticas Beneficiario Indirecto: 11 Grupos locales de turismo con un promedio 140 personas, de instituciones vinculadas a la actividad turística de la región			
Periodo de medición	2 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 3.2 : Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento en la recaudaciones			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	Pacaya Samiria, es una de las principales áreas recaudadoras del Sistema, por lo tanto es importante proyectar la recaudación del próximo año con un incremento del 15%, dinero destinado a la operatividad de las ANPs			
Forma de calculo	Porcentaje			
Medio de verificación	Estado de cuenta			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	15	15	15	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	15
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.2 Promoción de la actividad turística en la RNPS			
Localización	El incremento de la actividad turística se focalizara en los sectores mas próximos a la Cuidad de Nauta y Lagunas, que son las Áreas de Uso Turístico Poza Cocha, Pahuachiro, Nauta Caño, Yanayacu Pucate y Tibilo Pastococha			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Beneficiario Indirecto: 08 Grupos locales de turismo con un promedio de 112 personas y 10 empresas turísticas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 3.3 : Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Condiciones para generación de beneficios que han sido satisfechas			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	En el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se encuentran establecidas 208 comunidades, quienes hacen uso directo e indirectos de los RR.NN del área, alguno de los miembros de estas comunidades se han organizado conformando organizaciones comunales, estos manejan y aprovechan comercialmente recursos del área, sin embargo es necesario replicar estas acciones exitosas en comunidades alejadas y vulnerables.			
Forma de calculo	Comunidades			
Medio de verificación	Miembros de comunidades alejadas, participando activamente en la gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	7	7	7	7
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	2	4	6	7
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.3.1 Diagnostico situacional de los RRNN de los sectores de las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Maypuco, etc. Producto 3.3.2 Elaboración de Planes de Manejo Integral Producto 3.3.3 Promoción de la certificación del los recursos manejados por los Organizaciones Comunales			
Localización	Se localizara en las comunidades de Victoria, Montebello, Anschas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Marañon)			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades de Victoria, Montebello, Anschas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Marañon), con promedio de 2100 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades cercanas en un promedio de 10000 personas			
Periodo de medición	07 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 3.4 : Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Especies vulnerables recuperadas			
Unidad de medida	Especimenes			
Fundamento	La actividad bandera del área es el Manejo de Quelonios Acuáticos (Taricaya, Charapa y Cupiso), sin embargo en los últimos años se ha puesto énfasis en el Manejo de Taricaya, liberando al medio natural un promedio de 100'000 ejemplares de taricaya anualmente, por ello es necesario enfatizar en el 2010 el Manejo de Charapa, a fin de recuperar esta especie vulnerable.			
Forma de calculo	Nº de especimenes			
Medio de verificación	Crías liberadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	**-**	**1**	**1**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.4.1. Recuperación de Charapa al interior de la RNPS			
Localización	Esta actividades se centrara en las áreas de mayor desove de la especie Charapa, sobre todo en la cuenca Pacaya y Samiria.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 66000 crías de charapa liberados al medio natural Beneficiario Indirecto: 100 Comunidades del ámbito de la RNPS con un promedio de 3000 personal			
Periodo de medición	06 meses			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la operatividad de la RNPS

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendimientos			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas, etc.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	**6**	**9**	**12**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados			
Localización	Esta actividad esta dirigida a la implementación de los puestos de vigilancia que se encuentran al interior de la RNPS, y la sede central que esta ubicada en la Ciudad de Iquitos			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Administración de la RNPS Beneficiario Indirecto: 150 Comunidades del ámbito de la RNPS, que hacen un promedio de 45000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNPS			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Resultado 4.2 : Implementación del Enlace Territorial Oriente.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Enlace implementados			
Unidad de medida	Enlace			
Fundamento	La implementación del Enlace Territorial Oriente, es un mecanismo por el cual las Jefaturas que se encuentran geográficamente relacionadas, realicen un trabajo en equipo planificando y coordinando actividades de manera dinámica y proactiva.			
Forma de calculo	Plan de actividades			
Medio de verificación	Actividades desarrolladas de manera conjunta			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	**1**	**1**	**1**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Productos 4.2.1. Elaboración del Plan de Trabajo de Enlace Territorial			
Localización	Se localiza en la jurisdicciones de las ANPs			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Áreas Naturales Protegidas del Enlace Territorial Oriente Beneficiario Indirecto: 400 Comunidades con un promedio de 120000 personas, y 20 instituciones involucradas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Coordinador del Enlace Territorial Oriente			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Resultado 1.1 : Conservación de los objetos de conservación de ZRSD.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Objetos de Conservación conservados			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Este indicador nos señala que la protección de los objetos de conservación, garantizan el cumplimiento de los objetivos de creación de esta área.			
Forma de calculo	Hectáreas			
Medio de verificación	Informes de las acciones de control y vigilancia			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5800	5800	6000	6000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2001	3901	5800
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Plan de Acción para la conservación del ZRSD. Productos 1.1.2 Control y Vigilancia en la ZRSD			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la ZRSD			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservación de la ZRSD y 10 comunidades del ámbito del área, que hacen un promedio de 3000 Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsables de medición	Jefe de la ZRSD			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión de la ZRSD.

.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión de la ZRSD			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Este indicador nos muestra el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión de la ZRSD			
Forma de calculo	Miembros de las comunidades involucradas			
Medio de verificación	Talleres			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	30			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	7	16	22	30
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1.1 Talleres de sensibilización con los principales actores Producto 2.1.1.2 Conformación del Comité de Gestión de la ZRSD Producto 2.1.1.3 Actualización del Expediente Técnico para la categorización de la ZRSD Producto 2.1.1.4. Propuesta Técnica para la elaboración del Plan Maestro de la ZRSD.			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la ZRSD			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades del ámbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 3000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZRSD			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Resultado 3.1 : Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Condiciones para la generación de beneficios que han sido satisfechas			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	Este indicador nos muestra el nivel de aprovechamiento sostenible de los recursos con los que cuenta el ANP.			
Forma de calculo	Planes			
Medio de verificación	Acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	2	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Elaboración de Planes de Manejo Integral de RRNN.			
Localización	Esta actividad se realizara en el ámbito de la ZRSD			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Comunidades del ámbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 3000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZRSD			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Resultado 3.2 : Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en la ZRSD

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Desarrollo de la actividad turística en la ZRSD			
Unidad de medida	Condiciones			
Fundamento	La ZRSD tiene potencial turística por lo tanto es necesario dar las condiciones básicas para su desarrollo			
Forma de calculo	Presencia de visitantes en la ZRSD			
Medio de verificación	Reportes de visitantes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades turísticas Producto 3.2.2 Promoción de los atractivos turísticos de la ZRSD			
Localización	Estas actividades se desarrollaran en el ámbito de la ZRSD, específicamente en el sector colindante con la región Loreto			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión del Área y Comunidades del área, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: 02 Empresas turísticas, con un promedio de 3000 persona de la zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	01 mes al año			
Responsables de medición	Jefe de la ZRSD			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Resultado 4.1 : Resultado Implementación de la capacidad operativa del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencia de fondos rendidos			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	Este indicador es una medida directa de los resultados			
Forma de calculo	Rendiciones			
Medio de verificación	Boletas, Facturas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos del área			
Localización	Se realizará en todo el ámbito de la ZRSD			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: Gestión de la ZRSD Beneficiario Indirecto: Comunidades del ámbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZRSD			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Resultado 1.1 : Fortalecimiento de la conservación y protección de la biodiversidad de la RNAM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento del control de las Areas con presión de extraccion ilegal (sector fluvial y eje carretero)			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El indicador permite cuantificar la superficie controlada de la RNAM, de los territorios aledaños al río Nanay; como resultado del control y del conocimiento de las formas e intensidad del uso de la tierra.			
Forma de calculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de patrullajes realizados. Documento de Línea de Base			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20000	20000	20000	20000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	20000	20000	20000	20000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el área de la RNAM (sector Nor-oriente y Sur -Oeste). Producto 1.1.2. Elaboración de Línea de base del uso de la tierra en CC.CC. y parcelaciones del eje carretero de la RNAM.			
Localización	El sector fluvial comprende los bosques inundables por aguas negras, aledaños al rio Nanay y bosques de arena blanca cercanos a ellos.			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de comunidades 01 parcelación de la RNAM y la propia Reserva. Beneficiarios Indirectos: Población aledaña a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la RNAM			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Resultado 2.1 : Mayor participación de actores en la gestión de la RNAM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNAM			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	El indicador determina, el grado de involucramiento de actores locales en la gestión de la RNAM como resultado de la campaña de sensibilización y el fortalecimiento del Comité			
Forma de calculo	Observación y suma de actores.			
Medio de verificación	Documento que identifica el registro de los usuarios			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Campaña de sensibilización sobre la importancia de la RNAM en la Región Loreto Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestión de la RNAM			
Localización	Ámbito de la RNAM			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de 6 comunidades y 01 parcelación de la RNAM y la propia Reserva. Beneficiarios Indirectos: Población aledaña a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos			
Periodo de medición	III y IV Trimestre			
Responsables de medición	Faustino Vacalla Ochoa			

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Resultado 3.1 : Ordenamiento del manejo de los recursos naturales sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras bajo manejo ordenado			
Unidad de medida	Sector			
Fundamento	El indicador expresa las adecuadas condiciones de manejo de estos ambientes de la RNAM, con el desarrollo adicional de actividades alternativas productivas.			
Forma de calculo	Observación y suma de sectores bajo manejo.			
Medio de verificación	Acuerdos con comunidades.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	3	3	3
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	1	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 . Implementación de condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y aguas negras. Producto 3.1.2.Promoción de Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario			
Localización	Distritos: San Juan Bautista			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de 6 comunidades y 01 parcelación de la RNAM y la propia Reserva Beneficiarios Indirectos: Población aledaña a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos			
Periodo de medición	III y IV Trimestre			
Responsables de medición	Johny Diaz Alva			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNAM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	El indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Evaluación de documentación contable			
Medio de verificación	COMPROBANTE/ PAGO			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12			
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la RNAM			
Localización	RNAM y Sede Administrativa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: La RNAM Beneficiarios indirectos: Comunidades del interior, zona de amortiguamiento y parcelaciones de la RNAM			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Adm. Miguel Chumbe Ayllón			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA DE GUEPPI
Resultado 1.1: Ampliación de cobertura de control y vigilancia en áreas priorizadas de la ZRG

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Un sector de la ZRG cuenta con protección efectiva			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Se asume que al intensificar la protección en términos de control y vigilancia se garantiza la conservación de la diversidad biológica en la ZRG, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Forma de calculo	Contar y sumar acciones de control y vigilancia			
Medio de verificación	Informes de patrullaje			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	64158	64158	64158	64158
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	16039,5	32078	48117	64156
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Señalización en áreas priorizadas (putumayo) Producto 1.1.2 Acciones de control y vigilancia			
Localización	Cuenca del Putumayo, sector río Peneya			
Beneficiarios directos e indirectos	Comunidades: 1,200 personas (CCNN: Santa Teresita, Santa Rosa de Escalante, Peneya, Peneyita, Miraflores y Soplín Vargas)			
Periodo de medición	Cuarto trimestre			
Responsables de medición	Profesional responsable de control y vigilancia (por contratar)			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA DE GUEPPI
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRG

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado			
Forma de calculo	Suma de rendiciones mensuales			
Medio de verificación	Factura, boletas, declaraciones juradas,actas,bitácoras,etc			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la ZRG.			
Localización	Zona Reservada Gueppi			
Beneficiarios directos e indirectos	Comunidades del ámbito del Distrito de Teniente Manuel Clavero, Torres Causana (8,500 habitantes)			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsables de medición	Jefe ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 1.1 : Implementación de la conservación y protección de la biodiversidad de la ZR Pucacuro

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Superficie conservada			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Operativos especiales para desalojo de campamentos madereros dentro del área, a fin de contrarrestar la tala ilegal en el área protegida.			
Forma de calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de verificación	Informes de Operativos especiales			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	68000	50000	30000	10000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	17000	34000	51000	68000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Mitigación de la tala ilegal en los sectores Baratillo, Tangarana y Coconilla Producto 1.1.2. Señalización con letreros informativos de la ZR Pucacuro			
Localización	Sectores de Baratillo, Tangarana y Coconilla			
Beneficiarios directos e indirectos	Benficiario Indirecto: 3600 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 1.2 : Optimización de Recursos para el Control y Vigilancia

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Condiciones básicas optimizadas			
Unidad de medida	Recursos			
Fundamento	Condiciones básicas de Puestos de Vigilancia y personal guardaparque optimizados con enseres y uniformes			
Forma de calculo	Sumatoria de equipos y uniformes adquiridos			
Medio de verificación	Actas de entrega y facturas de compra.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	14	14	14	15
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	14	14	14	14
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1. Equipamiento de Puesto de Vigilancia y personal de la ZR Pucacuro			
Localización	Sector Nelia e Intuto			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 02 PV y 14 guardaparques. Beneficiarios indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 1.3 : Identificación de los sitios críticos y sensibles para la conservación de las Diversidad Biológica del área.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Línea de base elaborada			
Unidad de medida	Base de datos			
Fundamento	Identificar y evaluar sitios y lugares sensibles para la Zonificación del área.			
Forma de calculo	Sumatoria de sitios			
Medio de verificación	Informe Técnico			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1	1	1	1
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	1	1	1
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1. Referenciación de la ZR Pucacuro Producto 1.3.2. Evaluación de la Diversidad Biológica			
Localización	Zona Reservada Pucacuro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 3600 personas Beneficiarios indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 mese del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 2.1 : Implementación de alianzas con actores involucrados con la ZR Pucacuro a través del Comité de Gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Alianzas Implementadas			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Acuerdos suscritos con nuevos integrantes del Comité de Gestión			
Forma de calculo	Sumatoria de actores nuevos integrados al Comité de Gestión			
Medio de verificación	Actas de incorporación de nuevos integrantes al Comité de Gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	**2**	**3**	**4**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Alianzas y/o Acuerdos con comunidades Producto 2.1.2. Alianzas y/o acuerdos con Gobiernos Locales y otras Instrucciones públicas. Producto 2.1.3. Alianzas y/o acuerdos con Empresas y ONGs Producto 2.1.4. Fortalecimiento del comité de gestión de la ZR Pucacuro			
Localización	Comunidades del Distrito del Tigre, adyacentes de la ZR Pucacuro (Paiche Playa, Intuto, 28 de julio, Alfonso Ugarte, Providencia, Santa Clara de Yarinal, Santa Elena)			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 3600 personas Beneficiarios indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 2.2 : Implementación de acciones educativas y de sensibilización con las comunidades

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acciones educativas implementadas			
Unidad de medida	Acciones Educativas			
Fundamento	Las acciones educativas y de sensibilización desarrolladas en la comunidades promueven la conservación y buen uso de la Zona Reservada Pucacuro.			
Forma de calculo	Sumatoria de Instituciones educativas.			
Medio de verificación	Reportes.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	0	6	8	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Acciones de sensibilización Ambiental			
Localización	Instituciones 10 Educativas de las comunidades adyacentes a la Zona Reservada Pucacuro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos e indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 2.3 : Fortalecimiento de capacidades del personal para acompañamiento en el monitoreo de hidrocarburos.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacidades del personal fortalecidas			
Unidad de medida	Personal			
Fundamento	Nivel de aprendizaje de Personal para conducir charlas de inducción			
Forma de calculo	Evaluación de aprendizaje			
Medio de verificación	Módulos de capacitación impresos y Evaluación al Personal,			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	14	14	14	14
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	14	14
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. Módulos de capacitación (Línea base, Sísmica, Producción, Transporte y Abandono). Producto 2.3.2. Personal capacitado para los Programas de inducción de los Proyectos de Hidrocarburos			
Localización	Zona Reservada Pucacuro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 14 personas del área del ANP. Beneficiarios indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 3.1 : Implementación de Acuerdos de Uso de Recursos Naturales de la ZR Pucacuro con las Comunidades 28 de Julio y Intuto.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos implementados			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Formalizar el uso de los recursos de fauna silvestre de las comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro.			
Forma de calculo	Sumatoria de acuerdos suscritos			
Medio de verificación	Acuerdos Sucritos, Informe Técnico			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	**2**	**2**	**2**
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Suscripción de acuerdos para el aprovechamiento de fauna silvestre			
Localización	Comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 720 familias de las comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro Beneficiarios indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : ZONA RESERVADA PUCACURO
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de ZR Pucacuro.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Este indicador es una medida directa del resultado.			
Forma de calculo	Suma de Rendiciones Mensuales			
Medio de verificación	Facturas, Boletas, Declaración Jurada, Actas, Vitacoras y Pecosas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados de la ZR Pucacuro			
Localización	Zona Reservada Pucacuro			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos e indirectos: 7000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe de la ZR Pucacuro			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
Resultado 1.1 : Recuperación del Espejo de agua de las Lagunas de Mejia.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Aumento del espejo de agua			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El espejo de agua es un objeto de conservación del ANP que se ha reducido por causas naturales y artificiales en forma constante en los últimos años, requiere ser recuperado para su conservación.			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas recuperadas			
Medio de verificación	Reportes georeferenciados de la extensión de las lagunas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	90	100	110	120
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	80	85	85	90
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas. Producto 1.1.2 Información sistematizada sobre el estado de las lagunas			
Localización	Distritos de Mejia y Dean Valdivia, Provincia de Islay, Región Arequipa			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 90 has del SNLM. Beneficiario Indirecto: 2000 visitantes del SNLM en el 2010			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del SNLM			

.

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO
Resultado 2.1 : Involucramiento de los principales actores en la gestión

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Se debe propiciar el involucramiento de la población local y demás actores en la gestión del área a fin de garantizar su conservación			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Actas de Acuerdo			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	6	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	4	4	4	6
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO
Resultado 4.1 : Implementación de la capacidad operativa

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias de Fondos Rendidas			
Unidad de medida	Rendiciones			
Fundamento	La gestión administrativa de las ANP es básica para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento de los RRNN del ANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria			
Medio de verificación	Documento			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados al área			
Localización	Lima			
Beneficiarios directos e indirectos	No se puede estimar			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

ENLACE TERRITORIAL SUR IO

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 1.1 : Reducción de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	Para hacer respetar la intangibilidad de la zona de protección estricta del PNBS			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Reportes mensuales de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	1000	1500	2000	2500
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	250	500	750	1000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1: Control y vigilancia en el sector Kotsimba del PNBS. Producto 1.1.2: Implementación del plan de vigilancia comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba. Producto 1.1.3: Mejora de la infraestructura para el control y vigilancia del PNBS Enlace Territorial Sur			
Localización	Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata, Region Madre de Dios			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiario Directo: 1000 has del PNBS Beneficiario Indirecto CCNN Kotsimba con 25 familias			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Beneficiario Indirecto CCNN Kotsimba con 25 familias			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 1.2 : Control de la ampliación de la frontera agrícola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar del PNBS..

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área agrícola en los dos sectores			
Unidad de medida	Hectárea			
Fundamento	El incremento de la frontera agrícola a través de la deforestación para desarrollar cultivos ilegales esta en incremento al interior del PNBS			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Reportes mensuales de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	3000	3200	3400	3600
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	500	1750	3000	3000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1: Control y vigilancia en los sectores Colorado y Pampas de Melgar. Producto 1.2.2: Elaboración de la línea de base, del área agrícola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar. Producto 1.2.3: Registro de posesionarios de los Sector Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar			
Localización	Distritos: Putina Punco y Limbani, Provincia de Sandia, Region Puno			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos: 200 familias Beneficiarios indirectos: 1000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del PNBS			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 1.3 : Prevención de amenazas a los objetos de conservación en los tramos II y IV de la carretera interoceánico sur

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área de mitigación de amenazas a los objetos de conservación			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Para contar con una base de datos que permitan realizar el monitoreo e investigación de la biodiversidad existente en las zonas			
Forma de cálculo	Numero de hectáreas			
Medio de verificación	Documentos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4000	4700	5400	6100
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1000	2000	3000	4000
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.3.1: Evaluación del cambio de uso de suelo, por ampliación de frontera agrícola Producto 1.3.2: Evaluación del impacto de la tala ilegal sobre las especies Arbóreas afectadas.			
Localización	En los distritos: San Pedro de Putina Punco, Alto Inambari y Limbani de la Provincia de Sandia de la Region Puno; y Distrito Inambari de la Provincia de Tambopata Region Madre de Dios			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos. Intangibilidad del area del PNBS y 200 familias Beneficiarios indirectos 1000 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del PNBS			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 2.1 : Mayor participación de actores en la gestión del PNBS.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de actores involucrados en la gestión del PNBS			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	Para fortalecer la gestión de conservación del PNBS			
Forma de cálculo	Numero de acuerdos realizados			
Medio de verificación	Acta de acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1: Talleres de sensibilización, sobre la importancia del PNBS. Producto 2.1.2: Elaboración del plan de educación ambiental para instituciones educativas. Producto 2.1.3: Elaboración del plan de educación ambiental para instituciones educativas Producto 2.1.4: Sesiones de la comisión de supervisión técnico financiera del Contrato de Administración.			
Localización	Distritos de: Puno, San Pedro de Putina Punco, Alto Inambari y San Gaban de las Provincias de Sandia y Carabaya respectivamente Region Puno y Distrito de Inambari de la Provincia de Tambopata Region Madre de Dios			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios indirectos 1300 personas			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del PNBS			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 3.1 : Ordenamiento de la actividad turística especializada al interior del PNBS.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdo con autoridades locales para la implementación del Plan de sitio.			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Ordenamiento de la actividad turística			
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados			
Medio de verificación	Materiales de difusión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	6	7
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1 Acuerdo con autoridades locales para la implementación del Plan de sitio.			
Localización	Distrito de San Pedro de Putinapunco de la Provincia de Sandia Región Puno			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos 50 turistas. Beneficiarios indirectos 200 familias			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del PNBS			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa del PNBS.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Garantizar la operatividad del PNBS			
Forma de cálculo	Numero de transferencias rendidas			
Medio de verificación	Informe de rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al PNBS			
Localización	Distrito de Puno de la Región Puno			
Beneficiarios directos e indirectos	Beneficiarios directos el area del PNBS			
Periodo de medición	12 meses del año			
Responsables de medición	Jefe del PNBS			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 1.1 : Se incrementa el área de la RCA con protección efectiva.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Área de la RCA en que se reduce de 12 a 8 los eventos de tala ilegal al año.			
Unidad de medida	Hectáreas			
Fundamento	Mediante el patrullajes se controla el ingreso a zonas dentro del área.			
Forma de cálculo	Se calcula como el área cubierta por los patrullajes.			
Medio de verificación	Reportes de patrullajes			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	120600	140000	160000	180000
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	120600	120600	120600	120600
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1. Acciones de control y vigilancia realizados. Producto 1.1.2. Demarcación de limites. Producto 1.1.3. Rutas de acceso señalizadas.			
Localización	Acciones de Vigilancia			
Beneficiarios directos e indirectos	Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc			
Periodo de medición	2350 Directos y 9000 indirectos			
Responsables de medición	Enero a Diciembre			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 2.1 : Incrementar el número de instituciones educativas que colaboran con la gestión de la RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de instituciones educativas que colaboran con la RCA.			
Unidad de medida	Instituciones educativas			
Fundamento	Se busca acuerdos con las IE para a través de ellas sensibilizar a la población escolar.			
Forma de cálculo	Se mide como el número de instituciones con las cuales se tienen acuerdos.			
Medio de verificación	Los acuerdos firmados.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	8	10	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
		3	5	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1. Involucramiento de Instituciones educativas a través de educación ambiental en la RCA.			
Localización	Acciones de Vigilancia			
Beneficiarios directos e indirectos	En la 10 comunidades nativas beneficiarias en la Provincia de Manu.			
Periodo de medición	440 Alumnos directos y 1000 alumnos indirectos			
Responsables de medición	Enero a Diciembre			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 2.2 : Incrementar el número de ámbitos donde la población conoce de la RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de instituciones educativas que colaboran con la RCA.			
Unidad de medida	Instituciones educativas			
Fundamento	Se busca acuerdos con las IE para a través de ellas sensibilizar a la población escolar.			
Forma de cálculo	Se mide como el número de instituciones con las cuales se tienen acuerdos.			
Medio de verificación	Los acuerdos firmados.			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	4	4	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.2.1. Estrategia de Difusión de la RCA implementada			
Localización	Huaypetuhe, Madre de Dios, Fiztcaralld y Manu			
Beneficiarios directos e indirectos	9000 directos y 15000 indirectos			
Periodo de medición	Marzo - Octubre			
Responsables de medición	Edgar Collque Ururu			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 2.3 : Incrementar el número de instituciones que colaboran con las gestión de la RCA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número instituciones que trabajan en el comité de gestión			
Unidad de medida	Instituciones			
Fundamento	Se intenta incluir al Comité de Gestión instituciones que pueden aportar a la gestión del área.			
Forma de cálculo	Conteo de las instituciones que participan en reuniones del Comité de			
Medio de verificación	Actas de reuniones del Comité de Gestión			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	20	20	20	20
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	5	10	15	20
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.3.1. fortalecimiento y operatividad del comité de gestión			
Localización	Región Madre de Dios			
Beneficiarios directos e indirectos	20 instituciones directamente y 40 instituciones u organizaciones de base que indirectamente se relacionaran a través de las que se encentran en el Comité de Gestión.			
Periodo de medición	II y III Trimestre			
Responsables de medición	Héctor Sueyo Yumbuyo			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 2.4 : Mantener el número de comunidades beneficiarias que colaboran con la gestión de la RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Comunidades beneficiarias que colaboran con la gestión de la RCA.			
Unidad de medida	Comunidad.			
Fundamento	Se busca que las comunidades beneficiarias empiecen a realizar acciones de vigilancia comunitaria.			
Forma de cálculo	Conteo de comunidades con guardaparque voluntarios			
Medio de verificación	Registros de guardaparques voluntarios			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	8	10	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1	2	3	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.4.1 Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria Producto 2.4.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA			
Localización	Ámbito de las comunidades de Shintuya, Diamante, Queros, Itahuania y Sabaluyoc			
Beneficiarios directos e indirectos	440 personas directamente e indirectamente a la población de los distritos de Manu y Fiztcarralld (2000 personas).			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Luis Abril Salazar			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 2.5 : Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA			
Unidad de medida	Instituciones cooperantes			
Fundamento	Se busca comprometer a instituciones de cooperación a financiar acciones en la RCA.			
Forma de cálculo	Se cuentan instituciones que aporten recursos para la gestión de la RCA.			
Medio de verificación	Acuerdos firmados o perfiles aceptados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	8	10	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.5.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes. Producto 2.5.2. Presentar perfiles de proyectos a instituciones cooperantes			
Localización	Reserva Comunal Amarakaeri			
Beneficiarios directos e indirectos	10 comunidades beneficiarias directas e indirectamente la población de la zona de influencia (9000 personas)			
Periodo de medición	Julio - Diciembre			
Responsables de medición	Héctor Sueyo Yumbuyo			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 3.1 : Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de acuerdos con CC sobre aprovechamiento de recursos			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Se busca incrementar mediante acuerdos el número de usuarios de la RCA.			
Forma de cálculo	Se cuentan el número de acuerdos o autorizaciones emitidas			
Medio de verificación	Acuerdos firmados u autorizaciones emitidas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	5	7	8	11
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	3	5	5
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del aprovechamiento de castaña Producto 3.1.2. Implementación del registro de calidad de agua y datos metereológicos en mirador Setapo.			
Localización	Reserva Comunal Amarakaeri			
Beneficiarios directos e indirectos	500 personas directamente y 9000 personas indirectamente			
Periodo de medición	Abril - Diciembre			
Responsables de medición	Héctor Sueyo Yumbuyo			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 3.2 : Incrementar el número de visitantes registrados a 1300 en la ZA y al interior de la RCA.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Acuerdos con operadores en zona de amortiguamiento.			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Se busca tener acuerdos con los operadores a fin de que empiecen a llevar visitantes al interior del área.			
Forma de cálculo	Se cuentan los acuerdos firmados con operadores que estén orientados a promover la visita de la reserva			
Medio de verificación	Acuerdos firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1. Registro de operadores turísticos y visitantes en la ZA y al interior de la RCA Producto 3.2.2. Elaboración del diagnóstico sobre las condiciones del ANP para el cobro de ingreso al 2012			
Localización	Reserva Comunal Amarakaeri			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos 8 de las comunidades nativas colindantes al área e indirectos 9000 personas.			
Periodo de medición	Julio - Diciembre			
Responsables de medición	Luis Abril Salazar			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 3.3 : Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en aspectos biológico y socio cultural.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de investigaciones sobre aspectos biológicos o socioculturales de la RCA			
Unidad de medida	Investigaciones			
Fundamento	Se busca promover el desarrollo de investigaciones en temas necesarios para la gestión de la RCA.			
Forma de cálculo	Conteo de reportes de investigaciones presentados			
Medio de verificación	Reportes de investigación			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	2	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.3.1. Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigación de interés para la gestión.			
Localización	Reserva Comunal Amarakaeri			
Beneficiarios directos e indirectos	10 comunidades directos e indirectamente la población de la zona de influencia (9000).			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	Luis Abril Salazar			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservación de la RCA, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservación participativo.			
Forma de cálculo	Nº de desembolsos y Rendiciones.			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNT			
Localización	Reserva Comunal Amarakaeri			
Beneficiarios directos e indirectos	10 comunidades directos e indirectamente la población de la zona de influencia (9000).			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TITICACA
Resultado 1.1 : Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la RN Titicaca.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	10 de 17 Comités de conservación están involucrados en el control y vigilancia de la RNT			
Unidad de medida	Acuerdos			
Fundamento	Los comités de conservación, están asociados a la Ampliación de pueblos originarios conservacionistas, por derechos ancestrales disponen de un territorio establecidas con anterioridad al establecimiento de la RNT, es importante involucrarlos con responsabilidad en la conservación de los Recursos aprovechables de sus areas de uso ancestral acorde a los objetivos establecidos en la creación de la RNT			
Forma de cálculo	10 acuerdos con los comités de conservación de los 17 asociados a la asociación de pueblos originarios conservacionistas de los RR.NN. En la RNT			
Medio de verificación	Acuerdos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	12	14	17
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	10	10	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las comunidades. Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques comunitarios			
Localización	Provincia de Puno, Distritos de Capchica, Coata, Huata, Paucarcolla, Chucuito			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 6870 socios. Indirectos 100,000 personas dentro de la zona de amortiguamiento			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TITICACA
Resultado 1.2 : Implementación y ejecución de los documentos de gestión de la RNT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Planes de gestión de implementados			
Unidad de medida	plan implementado			
Fundamento	La jefatura de la RNT en el año 2009 ha iniciado los procesos de actualización de los documentos de gestión y planes de manejo de RR.NN, en los próximos años las actividades tendrán que orientarse a los resultados de los planes actualizados y generados para la gestión y manejo de Recursos Naturales			
Forma de cálculo	Planes de gestión y manejo implementados			
Medio de verificación	Planes implementados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4	5	5	5
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	4
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Identificación de zonas con mayor población de aves. Producto 1.2.2 Determinación de extensión de totorales del sector Puno. Producto 1.2.3 Evaluación de la calidad de aguas. Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y señalización en el Sector Puno. Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecológicas escolares. Producto 1..2.6 Control y vigilancia del ámbito de totorales de la RN Titicaca			
Localización	Provincia de Puno, Distritos de Capchica, Coata, Huata, Paucarcolla, Chucuito, Provincia de Huancane; distritos de Huancane y Taraco.			
Beneficiarios directos e indirectos	Hasta 150 beneficiarios directos e Indirectos.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TITICACA
Resultado 2.1 : Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Instituciones que participan en la gestión de la RNT			
Unidad de medida	Instituciones			
Fundamento	Las instituciones publicas y privadas que orienta actividades de conservación y desarrollo en los ámbitos de la RNT, deben considerar en su propuestas de desarrollo y conservación que la RNT es un área protegida que viene gestionando las actividades en beneficio directo de las comunidades y la importancia de estos recursos para los procesos de desarrollo de la Región Puno			
Forma de cálculo	Instituciones públicas y privadas participando de la reuniones del comité de gestión de la RNT			
Medio de verificación	Partes asistencia a las reuniones programadas			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	18	22	25	28
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	15	15	18	18
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.			
Localización	Provincias de Puno Huancane.			
Beneficiarios directos e indirectos	200,000 Receptores e involucrados en el conservación participativa (directos e indirectos).			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TITICACA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservación de la RNT, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservación participativo.			
Forma de cálculo	Nº de desembolsos y Rendiciones.			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNT			
Localización	Provincias de Puno y Huancane			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: 20, indirectos, 150,000			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 1.1 : Mantenimiento de la cobertura boscosa en áreas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Hectáreas con cobertura boscosa mantenidas			
Unidad de medida	Ha			
Fundamento	El número de hectáreas con cobertura boscosa mantenida es una medida directa del resultado y apunta a asegurar la conservación de la diversidad biológica			
Forma de cálculo	Se suman las áreas mantenidas en Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real y se compara con la línea base			
Medio de verificación	Informe basado en imágenes satélites			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	274690	274690	274690	274690
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	274690	274690	274690	274690
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.1.1: Propuesta de Microzonificación de la ZA en el sector Malinowsky Producto 1.1.2: Control y vigilancia en la Reserva Producto 1.1.3: Seguimiento del Contrato de Administración			
Localización	Sector Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: población de Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real Indirectos: concesiones de conservación, ecoturismo, maderables, población de la región			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 1.2 : Disminución de residuos sólidos en zonas prioritarias de la RNTAM

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Reducción del peso recolectado de residuos en el ANP			
Unidad de medida	Kilogramos			
Fundamento	El indicador contribuye directamente con el resultado. El turismo, el aprovechamiento de castaña y la minería generan gran cantidad de residuos que se verán disminuidos a través del manejo adecuado			
Forma de cálculo	Sumatoria de los pesos mensuales			
Medio de verificación	Base de datos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	4.2 t	3.8 t	3.0 t	2.5 t
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	1000 kg	1150 kg	1100 kg	950 kg
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 1.2.1 Elaboración de Plan de Acción de manejo de residuos en el ANP			
Localización	Reserva Nacional			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: la reserva. Indirectos: operadores turísticos, castañeros, mineros y pobladores.			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 2.1 : Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión de la RNTAMB

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Actores involucrados en la gestión de la Reserva			
Unidad de medida	Actores			
Fundamento	El número de actores involucrados es una medida directa del incremento de la participación de los actores y contribuye a consolidar la gestión participativa en el ANP y el SINANPE			
Forma de cálculo	Conteo de actores involucrados			
Medio de verificación	Compromisos firmados			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	4	4	4
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 2.1.1: Fortalecimiento de actores para la participación en la gestión del ANP			
Localización	Reserva Nacional			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: la reserva. Indirectos: población al interior del ANP (130 personas) y en la ZA			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 3.1 : Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN (Definir condiciones)

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Ámbitos de la Reserva en los que se inician acciones para formalizar el manejo de los recursos naturales			
Unidad de medida	Ámbitos			
Fundamento	El indicador toma en cuenta la cobertura geográfica donde se realizarán las acciones de formalización del uso de los recursos, lo que contribuye con el resultado planteado.			
Forma de cálculo	Número de ámbitos donde se han iniciado acciones			
Medio de verificación	Acuerdos con la población			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	2	2	2	2
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	-	-	-	2
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.1.1: Determinación de las áreas que han estado bajo uso agropecuario en el Sector Nuevo América Producto 3.1.2: Formalización del aprovechamiento de palmiche, aguaje y hunguragüi y castaña			
Localización	Sector Nueva América, ZA y el ANP			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: población del Sector Nueva América (17 familias), del ZA y del ANP			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 3.2 : Incremento en los recursos directamente recaudados por turismo en la RNTAMB.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento en las recaudaciones			
Unidad de medida	Porcentaje			
Fundamento	El incremento de las recaudaciones es una medida directa del resultado			
Forma de cálculo	Suma de ingresos económicos mensuales			
Medio de verificación	Boletos emitidos			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	10	10	10	10
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	10	10	10	10
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 3.2.1: Consolidación de la actividad turística en la Reserva.			
Localización	Lago Sandoval			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: la Reserva.			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

FORMATO Nº 3: DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
Dependencia : RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Resultado 4.1 : Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTAMB

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Transferencias Rendidas			
Unidad de medida	Transferencias			
Fundamento	Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservación de la RNT, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservación participativo.			
Forma de cálculo	Nº de desembolsos y Rendiciones.			
Medio de verificación	Rendiciones			
Datos históricos y proyección	2010	2011	2012	2013
	12	12	12	12
Resultado para el año 2010	1º Trimestre	Al 2º Trimestre	Al 3º Trimestre	Al 4º Trimestre
	3	6	9	12
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al RNTAMB			
Localización	Reserva Nacional			
Beneficiarios directos e indirectos	Directos: la Reserva.			
Periodo de medición	2010			
Responsables de medición	JEFE DEL ANP			

ANEXO 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Responsable: JEFE DEL SERNANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional																														
Resultado 4.1 Aprobación de lineamientos para una gestión eficiente y eficaz	Lineamientos Aprobados	Lineamientos	8	622.224	8	406.572		23.807		26.067	2	25.316		47.794		51.234	2	51.234		30.886		29.234	2	29.234		29.234		29.234	2	33.298
Producto 4.1.1 Lineamientos de gestion aprobados en sesiones del Consejo Directivo.	Actas de las sesiones del Consejo Directivo	Actas	6	622.224	6	406.572		23.807	1	26.067		25.316	1	51.235		51.234	1	51.234		30.886	1	29.234		29.234	1	29.234		29.234	1	33.298
TOTAL				622.224		406.572		23.807,4		26.067,4		25.315,7		47.793,5		51.234,0		51.234,0		30.886,0		29.234,0		29.234,0		29.234,0		29.234,0		33.298,0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SECRETARÍA GENERAL
Responsable: SECRETARIO GENERAL

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"																														
Resultado 4.1 Establecimiento los lineamientos de la gestión administrativa del SERNANP	Lineamientos establecidos	Documentos	4	232.424	4	569.464		14.077		61.738	1	21.617		77.577		14.077	1	14.077		61.050		61.050	1	61.050		61.050		61.050	1	61.050
Producto 4.1.1 Elaboración e implementación de Directivas para la gestion administrativa del SERNANP	Directivas Aprobadas	Directivas	4	126.972	4	464.012		10.581		58.242	1	18.121		10.581		10.581	1	10.581		57.554		57.554	1	57.554		57.554		57.554	1	57.554
Producto 4.1.2 Implementación de los circulos de calidad del SERNANP.	Establecimiento de Circulos de Calidad	Actas	4	105.452	4	105.452		3.496		3.496	1	3.496		66.996		3.496	1	3.496		3.496		3.496	1	3.496		3.496		3.496	1	3.496
Resultado 4.2 Posicionar la imagen del SERNANP como ente rector del SINANPE	Acciones de Difusión	Acciones	93	54.700	93	54.700	7	4.356	7	5.456	7	6.324	8	3.956	8	6.056	8	6.606	8	3.534	8	3.356	8	3.356	8	3.356	8	3.356	8	4.988
Producto 4.2.1 Posicionamiento Interno del SERNANP	Acciones de Sensibilización	Acciones	13	40.262	13	40.262		3.471		4.571	2	4.271	1	3.071	1	3.771	2	4.871	1	2.649	1	2.471	1	2.471	1	2.471	1	2.471	2	3.703
Producto 4.2.2 Acciones de Difusión de Logros del SERNANP	Acciones de Difusión Publicadas	Acciones	93	14.438	93	14.438	7	885	7	885	7	2.053	8	885	8	2.285	8	1.735	8	885	8	885	8	885	8	885	8	885	8	1.285
Resultado 4.3 Asegurar la atención oportuna de los documentos que ingresan al SERNANP.	Reporte de Documentos Ingresados y Atendidos	Reporte	4	660.264	4	659.097		25.787		27.754	1	26.954		26.954		26.954	1	26.954		32.840		26.954	1	26.954		26.954		26.954	1	357.084
Producto 4.3.1 Desarrollo del Sistema de Información Gerencial (apoyo)	Sistema de Información Gerencial Operativo y Funcinando	Sistema	1	660.264	1	659.097		25.787		27.754		26.954		26.954		26.954		26.954		32.840		26.954		26.954		26.954		26.954	1	357.084
TOTAL				947.388		1.283.261		44.220		94.948		54.895		108.487		47.087		47.637		97.424		91.360		91.360		91.360		91.360		423.122

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION
Responsable: JEFE DE LA OFICINA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"																														
Resultado 4.1 Establecimiento de los lineamientos para la gestión eficente de los Recursos Humanos del SERNANP	Lineamientos Establecidos	Documento	4	308.197	4	308.197		24.606		24.727	1	25.084		24.888		23.653	1	25.154		31.382		24.970	1	24.163		25.718		24.157	1	29.695
Producto 4.1.1 Elaboración Sistema de Administración de Personal	Sistema elaborado	Sistema	1	188.397	1	188.397		14.764		15.415		15.772		15.576		14.341	1	12.671		19.896		15.658		12.671		16.406		14.845		20.377
Producto 4.1.2 Elaboración el Cuadro Normativo de Personal	CNP Elaborado	CNP	1	45.270	1	45.270		4.077		3.547		3.547		3.547		3.547		3.547		5.721		3.547		3.547		3.547		3.547	1	3.547
Producto 4.1.3 Elaboración de Presupuesto Analitico de Personal.	PAP Elaborado	PAP	1	2.164	1	2.164		180		180		180		180		180		180		180		180	1	180		180		180		184
Producto 4.1.4 Elaboración del Plan de Capacitación del SERNANP	Plan Elaborado	Plan	1	72.366	1	72.366		5.584		5.584	1	5.584		5.584		5.584		8.755		5.584		5.584		7.764		5.584		5.584		5.586
Resultado 4.2 Operaciones contables	Documentos Técnicos	Documentos	12	168.416	12	168.416		13.081		13.131	3	12.981		13.081		12.781	3	16.553		15.681		13.081	3	12.781		13.081		16.153	3	16.031
Producto 4.2.1 Elaboración de los Estados Financieros del SERNANP	Estados financieros elaborados	Documentos	12	168.416	12	168.416	1	13.081	1	13.131	1	12.981	1	13.081	1	12.781	1	16.553	1	15.681	1	13.081	1	12.781	1	13.081	1	16.153	1	16.031
Resultado 4.3 Elaborar e implementar instrumentos de gestión administrativa en tesoreria	Instrumentos Elaborados	Documento	4	156.600	4	156.600		13.050		13.050	3	13.050		13.050		13.050		13.050		13.050		13.050	1	13.050		13.050	0	13.050	0	13.050
Producto 4.3.1 Directiva de Tesoreria	Directiva Elaborada	Directiva	1	90.000	1	90.000		7.500		7.500	1	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
Producto 4.3.2 Directiva de Recaudaciones e Ingresos	Directiva Elaborada	Directiva	1	42.000	1	42.000		3.500		3.500	1	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Producto 4.3..3 Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF	Documento Elaborado	Documento	2	24.600	2	24.600		2.050		2.050	1	2.050		2.050		2.050		2.050		2.050		2.050	1	2.050		2.050		2.050		2.050
Resultado 4.4 Implementar mecanismos de gestión y control de procesos de contrataciones de bienes, consultorias, servicios, control patrimonial y mantenimiento en general	Mecanismos implementados	Documentos	4	1.961.965	4	2.188.156		134.142		169.133	1	289.766		161.970		161.970	1	161.970		184.868		184.868	1	184.868		184.868	0	184.868	1	184.868
Producto 4.4.1 Elaboración e implementar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones (PAC 2010)	PAC Elaborado e implementado	Documento	4	85.152	4	85.152		7.096		7.096	1	7.096		7.096		7.096	1	7.096		7.096		7.096	1	7.096		7.096		7.096	1	7.096
Producto 4.4.2 Elaboración del Inventario de Bienes del SERNANP	Inventario Elaborado	Inventario	1		1																								1	
Producto 4.4.3 Manteniento de la capacidad operativa de la Sede Central del SERNANP	Sede Operativa	Reporte	12	1.876.813	12	2.103.004		127.046		162.037		282.670		154.874		154.874		154.874		177.772		177.772		177.772		177.772		177.772	12	177.772
TOTAL				2.595.178		2.821.369		184.879		220.041		340.881		212.989		211.454		216.727		244.981		235.969		234.862		236.717		238.228		243.644

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable: JEFE DE LA OFICINA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
							FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"																														
Resultado 4.1 Asegurar el cumplimiento de la Gestión de Planeamiento	Lineamientos establecidos	Documentos de gestión elaborados	28	4.682.601	28	4.815.538	2	34.665	2	50.782	3	67.422	4	518.965	1	517.965	3	517.965	2	517.965	3	517.965	1	517.965	4	517.965		517.965	3	517.945
Producto 4.1.1 Formulación del Plan Operativo Institucional 2011.	Plan Estratégico	Plan aprobado	1	863.663	1	503.663		8.972		14.972		11.972		51.972		51.972		51.972		51.972		51.972		51.972		51.972		51.972	1	51.972
Producto 4.1.2 Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2010	Reprogramación Trimestral	Plan reprogramado	4	616.902	4	411.503	1	7.151		11.268	1	11.409		43.297		42.297	1	42.297		42.297		42.297	1	42.297		42.297		42.297		42.297
Producto 4.1.3 Elaboración de Informe de Gestión Trimestral POI 2010	Informes de Evaluación	Informe de Gestión	4	493.522	4	249.522	1	6.127		6.127		11.127	1	25.127		25.127		25.127	1	25.127		25.127		25.127	1	25.127		25.127		25.127
Producto 4.1.4 Elaboración de Documentos de Gestión Institucional	Lineamientos establecidos	Documentos	19	493.522	19	250.689		1.127	2	7.127	2	2.595	3	26.649	1	26.649	2	26.649	1	26.649	3	26.649		26.649	3	26.649		26.649	2	26.649
Producto 4.1.5 Monitoreo y Seguimiento del Programa Institucional	Evaluación de la Gestión de las ANP	Nº Acciones	12	2.214.993	12	3.400.162		11.289		11.289		30.320	1	371.920	1	371.920	1	371.920	1	371.920	1	371.920	1	371.920	2	371.920	2	371.920	2	371.900
Resultado 4.2 Manejo óptimo de la gestión presupuestal	Prcentaje de Documentos elaborados	Documentos	32	70.232	32	70.232	3	5.886	2	5.886	4	5.786	2	5.886	2	5.886	4	5.786	3	5.886	2	5.886	3	5.786	2	5.886	2	5.886	3	5.786
Producto 4.2.1 Documentos técnicos de la gestión presupuestal elaborados	Documentos de Gestión.	Documentos	32	70.232	32	70.232	3	5.886	2	5.886	4	5.786	2	5.886	2	5.886	4	5.786	3	5.886	2	5.886	3	5.786	2	5.886	2	5.886	3	5.786
Resultaso 4.3 Proyectos ejecutados según sus actividades programadas	Número de proyectos evaluados	Informe	10	63.092	10	84.813		5.291		5.291	2	5.191	1	5.291		5.291	2	5.191	1	5.291		5.291	2	5.191		5.291		5.291	2	26.912
Producto 4.3.1 Seguimiento y Evaluación de Proyectos	Número de evaluaciones	evaluación	8	60.312	8	82.033		4.696		4.596	2	4.596		4.696		5.191	2	5.191		5.291		5.191	2	5.191		5.291		5.191	2	26.912
Producto 4.3.2 Perfil elaborado	Número de perfiles	Perfil	1	2.380	1	2.380		595		595		595	1	595																
Producto 4.3.3 Directiva interna de Proyectos de Inversión Publica	Número de directivas	Directivas	1	400	1	400				100						100			1			100						100		
TOTAL				4.815.925		4.970.583		45.842		61.959		78.399		530.142		529.142		528.942		529.142		529.142		528.942		529.142		529.142		550.643

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"																														
Resultado 4.1 Reducir el margen de error de las actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas en las 65 ANP	Reducción del margen de error en actas y RJ	Porcentaje	10	260.790	10	260.790		26.762		30.762		15.762		27.512		20.012		15.762		25.662		18.012		19.262		21.012		24.512	10	15.762
Producto 4.1.1 Capacitar al Personal en el uso de herramientas legales para la protección de los RRNN de las ANP.	Talleres de Capacitación	Talleres	5	111.330	5	111.330		17.182		11.182	1	6.182		10.182	1	6.682		6.182	1	12.832		6.682	1	9.182		9.682	1	9.182		6.182
Producto 4.1.2 Elaboración de guías y/o manuales sobre la aplicación de herramientas legales referentes a la protección ambiental y conservación de la diversidad biológica	Guías y/o Manuales elaborados	Guias y/o Manuales	2	94.556	2	94.556		5.838		13.338		5.838		12.838		7.838	1	5.838		8.338		5.838		6.338		6.838	1	9.838		5.838
Producto 4.1.3 Monitoreo en la aplicación efectiva de las herramientas.	Revisión de Actas	Documentos	4	54.904	4	54.904		3.742		6.242	1	3.742		4.492		5.492	1	3.742		4.492		5.492	1	3.742		4.492		5.492	1	3.742
Resultado 4.2 Apoyar la implementación de mecanismos para la atención de los procedimientos vinculados a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales y reducción de tiempos de los mismos.	Mecanismos desarrollados	Mecanismos	4	334.641	4	347.765		18.689		18.739	1	28.417		31.516		23.716	1	23.266		39.916		23.266	1	23.716		42.208		35.458	1	38.858
Producto 4.2.1 Proponer mecanismos de asesoramiento legal con las direcciones de línea y enlaces territoriales	Mecanismos propuestos	Mecanismos	4	252.967	4	266.091		12.887		9.587	1	19.065		23.164		18.914	1	18.914		28.164		18.914	1	18.914		35.356		31.106	1	31.106
Producto 4.2.2 Proponer instrumentos legales que simplifiquen y agilicen los procedimientos relativos a :sistema unitario, turismo y servicios ambientales	Proyectos de Instrumentos legales elaborados	Proyecto de Instrumentos legales	12	81.674	12	81.674	1	5.802	1	9.152	1	9.352	1	8.352	1	4.802	1	4.352	1	11.752	1	4.352	1	4.802	1	6.852	1	4.352	1	7.752
TOTAL				595.431		608.555		45.451		49.501		44.179		59.028		43.728		39.028		65.578		41.278		42.978		63.220		59.970		54.620

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Responsable: JEFE DE LA DIRECCION

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP																														
Resultado 4.1 Implementación del Sistema de Información Institucional	Sistema Operativo implementado al 100%. Base de datos institucional al 50%.	Porcentaje	50	738.108		732.133		11.677		11.842		17.154		257.832		311.897		13.652		22.910		14.434		24.444		14.384		14.334	50	17.574
Producto 4.1.1 Directiva SIG.	Manual aprobado	Manual	1	25	1						1																			
Producto 4.1.2 Base de datos grafica/alfanumérica estandarizada, centralizada y actualizada.	Base de datos implementada	Base de datos estructurada		474.850	1	466.198		885		1.050	0	1.763		146.545		301.030	0	2.810		1.415		1.400	0	3.500		1.400		1.400	0	3.000
Producto 4.1.3 Memorias descriptivas	Memorias descriptivas	Documento	16	4.100	16	3.625					2	500	1	2.000	1	75	3		1	1.000	1	50	3		1		1		2	
Producto 4.1.4 Imágenes Satelitales procesadas de ANP	Mosaicos Imágenes Satelitales Procesadas	Imágenes procesadas	4	71.500	4	81.415					1			67.495			1			7.560			1	6.360					1	
Producto 4.1.5 Sinceramiento de ANP	ANP sinceradas	Áreas con saneamiento físico	4	187.633	4	180.895		10.792		10.792	1	14.891		41.792		10.792	1	10.842		12.935		12.984	1	14.584		12.984		12.934	1	14.574
Resultado 4.2 Incremento de la superficie del SINANPE	Incremento de la superficie del SINANPE en 1%.	Porcentaje	11	218.140	11	192.129		10.419		10.351		24.019		27.319		18.219		16.969		17.922		12.519		12.519		13.219		13.406		15.244
Producto 4.2.1 ANP, ACR y ACP propuestas para categorizaciòn y establecimiento	Expedientes revisados y elevados a las instancias correspondiente	Propuesta de expediente tecnico	11	184.804	11	192.129		10.419		10.351	1	24.019	1	27.319	2	18.219	1	16.969	2	17.922	1	12.519	1	12.519	1	13.219	1	13.406		15.244
Resultado 4.3 ANP, ACR, ACP y el SERNANP cuentan con herramientas de Gestión	Mayoría de ANPs de carácter definitivo cuentan con herramientas de gestión	Documentos de Gestión	21	234.936	16	246.100		20.705		18.072	3	21.972	2	18.272	3	18.297	3	18.297	3	24.841	1	20.368	2	20.418	2	20.368	2	21.918		22.573
Producto 4.3.1. Planes Maestros revisados	Planes Maestros revisados	Plan Maestro Revisado	11	99.354	11	113.271		9.828		7.794		9.819	1	7.794	2	7.819	1	7.794	2	11.416	1	9.891	1	9.916	2	9.891	1	11.416		9.891
Producto 4.3.2. TDR Aprobado	TDR aprobados	Resolución Directoral	5	50	5	50					1	50	1		1		1		1											
Producto 4.3.3. Actualización Guia PM	Guia metodologica actualizada	Guia actualizada	1		1						1																			
Producto 4.3.4. Planes de Investigación y de Educación Ambiental revisados	Planes especificos revisados	Planes revisados	4	3.500	4	125					1	25					1	25					1	25			1	25		25
Producto 4.3.5: Documentos de Gestión del SERNANP para establecimiento y categorización de ANP	Propuestas de directivas para el establecimiento y categorizacion	Propuesta de Directiva	1	132.032	1	132.654	1	10.877		10.277		12.077		10.477		10.477		10.477		13.425		10.477		10.477		10.477		10.477		12.657
Resultado 4.4 Proyectos elaborados	Proyectos presentados a la fuente financiera	Proyectos elaborados	4	108.032	7	59.893		4.787		1.962	1	162		7.800		4.351	1	4.351		8.764		4.351	1	4.351		4.351	1	4.351		8.602
Producto 4.4.1: Proyectos de cooperación Elaborados	Proyectos elaborados	Proyectos elaborados	4	44.336	4	3.500					1			3.500			1						1				1			
Producto 4.4.2: Plan Operativo General y/o anual del Proyecto	Planes revisados	Planes	3	63.696	3	54.683		4.787		1.962	1	162		4.300		4.351	1	4.351		8.764		4.351	1	4.351		4.351		4.351		8.602
TOTAL (S/.)				1.299.216		1.230.256		47.588		42.226		63.417		311.223		352.764		53.269		74.437		51.673		61.733		52.323		54.010		65.594

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: DIRECCIÓN DE GESTION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANP
Responsable: JEFE DE LA DIRECCION

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad Biologica																														
Resultado 1.1 Identificación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos en su estado de conservación en ANP de administración naciona	Linea base de ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos	Linea base	3	116.349	3	116.349		8.307		10.992		8.307		8.307		10.832		8.307		11.707		10.652		8.307		8.307		10.617	3	11.707
Producto 1.1.1 Ecosistemas críticos identificados en ANP	Linea base de ecosistemas críticos	Linea base	1	108.159	1	108.159		8.307		8.992		8.307		8.307		8.672		8.307		11.707		8.622		8.307		8.307		8.617	1	11.707
Producto 1.1.2 A Especies críticas identificadas en ANP	Linea base de especies críticas	Linea base	4	4.975	4	4.975				1.225						1.250						1.250					4	1.250		
Producto 1.1.3 Recursos Genéticos críticos en ANP	Linea base de recursos genéticos críticos	Linea base	4	3.215	4	3.215				775						910						780					4	750		
Resultado 1.2 Gestion efectiva en las evaluaciones y monitoreos de especies silvestres en ANP	Metodologías de evaluaciones y monitoreo	Guia técnica	1	4.450	1	4.450				465						1.045						1.035					1	1.905		
Producto 1.2.1 Lineamientos tecnicos para el monitoreo es en ANP	Metodologías de evaluaciones y monitoreo en ANP	Guia técnica	4	4.450	4	4.450				465						1.045						1.035					4	1.905		
Resultado 1.3. Evaluación de los impactos ambientales de las actividades productivas en las Areas Naturales Protegidas.	ANP sobre la que se hace la evaluación del impacto ambiental	ANP	110	388.084	110	388.084		27.052		27.952	21	32.652		27.052		42.152	32	42.152		37.252		32.652	30	27.052		27.052		27.052	27	38.012
Producto 1.3.1 Diagnóstico situacional de la actividad minera informal es un Area Natural Protegida.	Diagnostico elaborado	Documento	1	387.324	1	387.324		27.052		27.952		32.652		27.052		42.152		42.152		37.252		32.652	1	27.052		27.052		27.052		37.252
Producto 1.3.2 Estrategias establecidas para la formalización de las actividades mineras informales en el ANP.	Estrategia elaborada	Estrategia	1	760	1	760																							1	760
Resultado 1.4 Condiciones generadas para ampliar la superficie de ecosistemas marinos protegidos en Áreas Naturales Protegida	Superficie de ecosistemas marinos protegidos	Hectáreas	1	520	1	520								130		130		130	1	130										
Producto 1.4.1 Criterios para el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas formulados.	Directiva elaborada	Directiva	1	520	1	520								130		130		130	1	130										
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana en apoyo a la gestión de las Áreas Naturales Protegida	Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas de las Áreas Naturales Protegidas vigente:	Comité de Gestion	30	6.410	30	6.410	3	4.410	2	500	2		2	500	1		1		1	500	1				1	500	1		15	
Producto 2.1.1. Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas	Comités de Gestión reconocidos	Comité de Gestión	30	2.000	30	2.000	3		2	500	2		2	500	1		1		1	500	1				1	500	1		15	
Producto 2.1.2. Directiva para la conformación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.	Directiva aprobada	Directiva	1	4.410	1	4.410		4.410			1																			
Resultado 2.2 Incrementar el número de instituciones colaborando en el cumplimiento de los objetivos de conservación del ANP	Incremento de ejecutores de contratos de administración	Ejecutores	4	21.090	4	21.090		75	1	7.515		75		3.195		2.575	2	75		75		75		3.195		75		1.635	1	2.525
Producto 2.2.1. Documento Base sobre Contratos de Administración actualizado	Documento base final	Documento	1	300	1	300		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25	1	25
Producto 2.2.2 Contratos de Administración otorgados	Contratos de administración otorgados	Contratos	4	20.790	4	20.790		50	1	7.490		50		3.170		2.550	2	50		50		50		3.170		50		1.610	1	2.500
Resultado 2.3: Compromisos del SERNANP con los contratos de administración cumplidos.	Número de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos	Compromisos	58	23.820	58	23.820	6	2.440	2	880	4	1.660	8	3.220		100	4	1.660	8	3.220	6	2.440	4	1.660	8	3.220	4	1.660	4	1.660
Producto 2.3.1. Procedimientos de contratos de administración actualizados	Manual de procedimientos elaborado	Documento	1	600	1	600		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50	1	50
Producto 2.3.2. Contratos de Administración evaluadas por CSTF	Contratos de administración evaluados por CSTF	Contratos	9	23.220	9	23.220	3	2.390	1	830	2	1.610	1	3.170		50		1.610		3.170	2	2.390		1.610		3.170		1.610		1.610
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y paisaje																														
Resultado 3.1: Gestion efectiva del manejo sostenible de las especies silvestres en ANP	Linea base del manejo sostenible de sp silvestres en ANP	Linea base	1	23.339	1	23.339				5.740						5.704						5.760		0		0		6.135	1	0
Producto 3.1.1 Lineamientos tecnicos de manejo sostenible de especies en ANP	Linea base de uso y manejo sostenible de especies silvestres	Linea base	4	11.119	4	11.119				2.785						2.749						2.735		0		0		2.850	4	0
Producto 3.1.2 Lineamientos tecnicos de las diferentes modalidades de aprovechamiento en ANP	Linea base de las modalidades de aprovechamiento de especies silvestres en ANP	Linea base	4	7.210	4	7.210				1.705						1.695						1.775		0		0		2.035	4	0
Producto 3.1.3 Lineamientos tecnicos por categorias en ANP	Linea base por categorias de ANP	Linea base	4	5.010	4	5.010				1.250						1.260						1.250		0		0		1.250	4	0
Resultado 3.2: Fortalecimiento del Sistema de Recaudación por turismo	Número de ANP que aprueban estructura tarifaria	ANP	2	3.660	2	3.660						740		1.090		740		1.090				0		0		0		0	2	0
Producto 3.2.1 Directiva sobre criterios para la estructura tarifaria y pago por derechos para la operación turística en ANP	Propuesta de criterios	Directiva	1	3.660	1	3.660						740		1.090		740		1.090				0		0		0		0	1	0
Resultado 3.3: Aumento de la inversión privada en turismo	Número de derechos otorgados	Derechos	2	3.580	2	3.580				740										1.500		300		300		740		0	2	0
Producto 3.3.1 Bases para concurso público	Bases para concurso	Bases	2	1.480	2	1.480				740																740			2	
Producto 3.3.2 Difusión de normativa de inversión	Acciones de difusión	Acción	3	2.100	3	2.100														1.500		300		300		0		0	3	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: DIRECCIÓN DE GESTION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANP
Responsable: JEFE DE LA DIRECCION

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Resultado 3.4: Evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental en Areas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamientc	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones	110	72.926	110	72.926	5		6	360	10	12.408	10	0	11	11.288	11	12.408	9		11	11.288	10	12.408	9	360	10	10.928	8	1.480
Producto 3.4.1 Opiniones técnicas de los instrumentos de gestión ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA.	Informes técnicos emitidos	Informe	100	5.920	100	5.920	5		5		9	1.480	10		9		10	1.480	9		9		9	1.480	8		9		8	1.480
Producto 3.4.2 Coordinaciones interinstitucionales sobre la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.	Informes elaborados	Informe	4	1.440	4	1.440			1	360					1	360					1	360			1	360				
Producto 3.4.3 Seguimiento al área de influencia de los instrumentos gestion ambiental, opinados por SERNANP.	Informe tecnico realizado	Informe	6	65.566	6	65.566					1	10.928			1	10.928	1	10.928			1	10.928	1	10.928			1	10.928		
Resultado 3.5: Condiciones generadas para e aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino costero	Condiciones para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales	Condiciones	2	14.560	2	14.560		3.420		2.200		40		1.720		1.820		40		2.580		40		1.360		1.260		40	2	40
Producto 3.5.1: Propuesta para el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en la Zona Reservada San Fernando	Propuesta elaborada	Propuesta	1	4.320	1	4.320		2.160		2.160	1																			
Producto 3.5.2: Propuestas de zonificación marina en Áreas Naturales Protegidas	Propuesta elaborada	Propuesta	1	10.240	1	10.240		1.260		40		40		1.720		1.820		40		2.580		40		1.360		1.260		40	1	40
Objetivo Institucional 4. Apoyo en el desarrollo y gestión institucional																														
Resultado 4.1: Establecimiento de los enlaces con las jefaturas de ANP para la aplicación del Convenio de la Diversidad Biológica y Cambio Climátic	Manuales electrónicos	Manual	1	1.645	1	1.645				270						500						470						405	1	
Producto 4.1.1. Establecimiento de Linea Base				1.645	1	1.645				270						500						470						405	1	
Resultado 4.2: Mejora de la regulación del turismo en ANP	Procedimientos aprobados	Procedimientos	2	250	2	250		150		100	2																			
Producto 4.2.1 Propuesta de Directivas para aplicació del Reglamento de Uso Turístico en ANP	Directivas propuestas	Directivas	1	150	1	150		50		100																			1	
Producto 4.2.2 TUPA de turismo actualizado	TUPA Propuesto	TUPA	1	100	1	100		100																					1	
Resultado 4.3: Aprobación de Planes de Uso Turístico en las ANP	Número de Planes de Uso Turístico aprobados	Planes de Uso Turístico	4	5.320	4	5.320																	2	1.330		1.330		1.330	2	1.330
Producto 4.3.1 Informes técnicos para aprobación de PUTR	Informe técnico	Informe	4	5.320	4	5.320																	2	1.330		1.330		1.330	2	1.330
Resultado 4.4: Capacitación en el uso de los instrumentos de gestión ambiental en las Areas Naturales Protegidas	Personal con capacidades fortalecidas	Personal	4	149.065	4	149.065					1	37.266					1	37.266					1	37.266					1	37.266
Producto 4.4.1. Personal de ANP capacitados en los instrumentos de gestión ambiental.	Talleres realizados	Talleres	4	149.065	4	149.065					1	37.266					1	37.266					1	37.266					1	37.266
Resultado 4.5: El SERNANP cumple con los compromisos asumidos ante la UNESCO	Compromisos cumplidos	Compromisos	1	30.930	4	30.930		560		4.620	1	1.820		23.930			1						1						1	
Producto 4.5.1 Comité MAB establecido	Comité MAB reestructurado	Comité	1	2.870	4	2.870	1	560	1	710	1	710	1	890																
Producto 4.5.2 El Comité MAB elabora su Plan de acción	Plan de accion elaborado	Plan de acción	1	23.040	1	23.040							1	23.040																
Producto 4.5.3 Elaboración de informes periodicos de RB	Informes periodicos presentados a la UNESCO	Informes periodicos	4	3.000	4	3.000			1	3.000																			3	
Producto 4.5.4 Los sitios de Patrimonio Mundial cumplen con los mandatos emanados por la UNESCO	Compromisos cumplidos	Compromisos	1	2.020	1	2.020				910	1	1.110																		
Resultado 4.6: Áreas naturales protegidas supervisad y monitoreadas	Número de supervisiones realizadas	Supervisiones	19	654.791	19	571.111		44.256		35.882		39.324		74.715		60.970		51.633		53.873		52.140		54.183		65.965		27.945	19	10.222
Producto 4.6.1 Supervisiones a las ANP	Acciones de supervisión	Supervisiones	19	654.791	19	571.111		44.256		35.882		39.324		74.715		60.970		51.633		53.873		52.140		54.183		65.965		27.945	19	10.222
TOTAL				1.520.789		1.437.109		90.670		98.216		134.292		143.859		137.856		154.761		110.837		116.852		147.061		108.809		89.652		104.242

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Responsable: JEFE DE OCI

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		REPROGRAMACION 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"																														
Resultado 4.1 Realizar el Control Gubernamental de la entidad.	Acciones y Actividades de control	Informes	4	227.584	4	223.624		6.377		7.441	1	12.968		21.826		21.826	1	21.826		24.006		21.826	1	21.826		21.826		21.826	1	20.046
Producto 4.1.1 Actividades de Control.	Informe	Informes	4	227.584	4	223.624		6.377		7.441	1	12.968		21.826		21.826	1	21.826		24.006		21.826	1	21.826		21.826		21.826	1	20.046
21.11.14 Personal con contrato a plazo indeterminado				24.035		24.035		2.000		2.000		2.035		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
21.11.11 Gratificacicnes				4.000		4.000														2.000										2.000
21.19.13 Bonificación por escolaridad				400		400		400																						
21.11.93.99 Otras ocasionales				360		360														180										180
23.31.15 Contribuciones a ESSALUD				2.340		2.340		180		180		360		180		180		180		180		180		180		180		180		180
23.27.11.99 Servicios diversos				69.754		69.754								7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750
23.28.11. Contrato Administrativo de Servicios				123.077		119.117		3.700		3.700		10.377		11.700		11.700		11.700		11.700		11.700		11.700		11.700		11.700		7.740
23.28.12 ESSALUD de CAS				2.154		2.154		97		97		196		196		196		196		196		196		196		196		196		196
26.32.11 Maquinaria y Equipo de Oficina				1.464		1.464				1.464																				
TOTAL				227.584		223.624		6.377		7.441		12.968		21.826		21.826		21.826		24.006		21.826		21.826		21.826		21.826		20.046

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG		REPROG		PROGRAMACIÓN TRIMESTRA																					
			2010		2010		I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
							FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																												
Resultado 1.1 Ampliación de la cobertura para el control y vigilancia	Nuevas rutas de patrullaje cubiertas	rutas de patrullaje	14	216.712	14	299.783		30.805		26.808		34.067	2	29.325	2	23.305	2	24.803	2	23.305	2	23.305	2	23.255	2	23.255		18.874		18.674
Producto 1 .1.1 Implementación del plan de patrullajes	plan implemetado	operativos	56	16.200	56	14.800		6.350		5.350	7	350		350	7	350	7	350	7	350	7	350	7	300	7	300	7	300		100
Producto 1 .1.2 Instalación de subhitos en el sector noreste.	subhitos instalados	subhitos	8	5.200	8	5.200		1.500		0		0	8	3.700		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1 .1.3 Instalación de elementos de señalización	Carteles instalados	carteles	10	3.240	10	4.320		0		0	4	2.000	6	2.320		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1.1.4 Contratación de Personal	Contartos firmados	Boletas	132	192.072	132	275.463	11	22.955	11	21.458	11	31.717	11	22.955	11	22.955	11	24.453	11	22.955	11	22.955	11	22.955	11	22.955	11	18.574	11	18.574
Resultado 1.2 Mantener estable el número de usuario de pastos en el PNCA	Usuarios de pastos en el PNCA	usuarios	230	2.250	1	2.570		0		0		420		400		480		480		430		0		160		0		0	1	200
Producto 1.2.1 Seguimiento de acuerdos con grupos ganaderos	Grupos ganaderos cumplen los acuerdos de conservación firmados.	Grupos ganaderos	4	2.250	4	2.570		0		0	1	420	1	400	1	480	1	480		430		0		160		0		0		200
Resultado 1.3 ANP cuenta con información biológica básica	Especies que cuentan con información biológica básica	Especies	2	1.540	2	1.940		0		0		0		400		470		470	1	300	1	300		0		0		0		0
Producto 1.3.1 Implementación de Plan de monitoreo diversidad biológica (mono coto y cocodrilo)	Linea base de la densidad poblacional de mono coto y cocodrilo	linea base	2	1.540	2	1.940		0		0		0		400		470		470	1	300	1	300		0		0		0		
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional			0	0	0	0																						
Resultado 2.1 Comité de gestión de PNCA opera de acuerdo a su planificación anual	plan implementado	plan	1	510	1	560		0		60		100		0		50		50		50		50		50		50		50	1	50
Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecución de POA del CG.	Funcionamiento	reuniones	8	60	8	560		0	1	60	1	100	1	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		50		50		50
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																												
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del PNCA	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	6.060	12	5.610	1	480	1	430	1	480	1	630	1	480	1	330	1	480	1	380	1	580	1	430	1	530	1	380
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al PNCA	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	6.060	12	5.610	1	480	1	430	1	480	1	630	1	480	1	330	1	480	1	380	1	580	1	430	1	530	1	380
TOTAL (S/.)				227.072		310.463		31.285		27.298		35.067		30.755		24.785		26.133		24.565		24.035		24.045		23.735		19.454		19.304

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL DE CUTERVO
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional.1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado .1. 1 Reconocimiento de límites por los colindantes del PNC	Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC	Actas	3	1.060	3	1.060				880	3	180																		
Producto 1.1.1 PNC demarcado y senalizado (10% perimetro)	50 Km del perimetro del PNC demarcado	Km	50	1.060	50	1.060				880		180																	50	
Resultado 1.2 Mayor conocimiento del estado de conservacion del ANP	Linea base del Estado de Conservacion del PNC	Linea Base	1	132.000	1	132.000		10.862		12.069		10.917		11.470		10.757		10.752		10.752		10.917	1	10.928		10.902		10.922		10.752
Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia	Sistema de Control y Vigilancia aprobado y actualizandose	Sistema	1	75.614	1	75.614		6.114		7.321	1	6.159		6.722		6.159		6.164		6.154		6.169		6.170		6.154		6.164		6.164
Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad	Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad aprobado y actualizandose	Sistema	1	56.386	1	56.386		4.748		4.748		4.758		4.748		4.598	1	4.588		4.598		4.748		4.758		4.748		4.758		4.588
Resultado 1.3 Conocer el potencial turistico del ANP a fin de evaluar la Zonificacion del PNC	Linea base del Potencial Turistico del PNC (Re-evaluacion de la Zonificacion)	Linea base	1	390	1	390		130		130	1	130																		
Producto 1.3.1 Inventario de Areas con Potencial Turistico	Linea base del Potencial Turistico del PNC	Linea base	1	390	1	390		130		130	1	130																		
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion de RR.NN	Instituciones y poblacion desarrollando actividades y proyectos ambientale:	Actores	1	7.094	1	7.094				460	1	1.110		610		610		580		460		1.884		460		460		460		
Producto 2.1.1 Plan de trabajo UGEL Cutervo / PNC SERNANP / DISA Cutervo	II.EE implementando el PT	II. EE	8	6.310	8	6.310				460	2	610		610		610	2	460		460		1.720	2	460		460		460	2	
Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comite de Gestion/Patronato	Comite de Gestion	Actas	1	784	1	784						500						120				164							1	
Resultado 2.2 Participacion de colindantes al PNC en la reforestación de las márgenes de los cursos que nacen del ANP y fuentes de agu	Margenes de los cursos de agua de la Cuenca de la Qdas. Tarro y Suro reforestada	Ha	50	4.080	50	4.080		190		1.640	10	1.210		190		140	10	190		190		140	10	190					20	
Producto 2.2.1 Reforestacion de margenes de cursos de agua - Py PSH	1ra Etapa del Proyecto ejecutado	Proyecto	1	4.080	1	4.080		190		1.640		1.210		190		140		190		190		140		190					1	
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la PNC	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	55.592	12	55.592	1	5.181	1	6.524	1	4.389	1	4.546	1	4.766	1	5.256	1	4.316	1	4.396	1	4.516	1	3.956	1	3.143	1	4.603
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	55.592	12	55.592	1	5.181	1	6.524	1	4.389	1	4.546	1	4.766	1	5.256	1	4.316	1	4.396	1	4.516	1	3.956	1	3.143	1	4.603
TOTAL				200.216		200.216		16.363		21.703		17.936		16.816		16.273		16.778		15.718		17.337		16.094		15.318		14.525		15.355

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL TUMBES
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Reserva Nacional de Tumbes señalizada	Elementos de señalización instalados	Elementos de señalización	10	4.210	10	2.210					6	2.000	4	210		0														
Producto 1.1.1 Instalación de carteles informativos y orintadores	Acciones Conjuntas	carteles	10	4.210	10	2.210						2.000	6	210	4															
Resultado 1.2 Implementación del plan de patrullajes	plan implemetado	plan	1	121.702	1	50.515		6.617		1.467		2.467		1.467		4.812		4.812		4.812		4.812		4.812		4.812	1	4.812
Producto 1 .2.1 Ampliar la cobertura de intervención	nuevas rutas de patrullaje cubiertas	operativos	32	121.702	32	50.515		6.617		1.467	4	2.467	4	1.467	4	4.812	4	4.812	4	4.812	4	4.812	4	4.812	4	4.812		4.812		4.812
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Intervención conjunta con autoridades ecuatorianas de linea de frontera, con ambito en el ANP.	Acciones conjuntas	acción	6	650	6	650						200	2	150			2	150			2	150								
Producto 2.1.1 Plan de trabajo local de cooperación conjunta	plan consensuado	plan	1	650	1	650					1	200		150				150				150								
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Actividad ganadera ordenada en uno de los cinco sectores de aprovechamiento	uso de pastos formalizado	contratos de aprovechamiento	1	350	1	350		150				100				100										1				
Producto 3.1.1 Establecimiento de contratos de aprovechamiento de pastizales	contratos firmados	contratos	1	350	1	350		150				100				100										1				
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTum	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	20.352	12	10.148	1		1		1		1		1		1		1	1.250	1	1.250	1	1.250	1	1.953	1	2.245	1	2.200
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNTum	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	20.352	12	10.148	1		1		1		1		1		1		1	1.250	1	1.250	1	1.250	1	1.953	1	2.245	1	2.200
TOTAL				147.264		63.873		6.767		1.467		4.767		1.827		4.912		4.962		6.062		6.212		6.062		6.765		7.057		7.012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACION TRIMESTRA																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1. 1 Mantenimiento de la población de Guanacos	Individuos de guanacos existentes en el interior de la RNC	Individuos	430	62.646	430	65.099		4.598		4.963		7.962		7.398		4.878		4.948		5.585		6.248		4.948		4.598		4.718	430	4.255
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP	Acciones de vigilancia	Patrullaje	110	60.046	110	62.499	9	4.598	9	4.963	9	7.962	9	5.398	10	4.878	9	4.948	9	5.585	10	5.648	9	4.948	9	4.598	9	4.718	9	4.255
Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a población de la zona de amortiguamiento de la RNC	Población participante	Participantes	35	600	35	600		0		0		0		0		0		0		0	35	600		0		0		0		0
Producto 1.1.3 Línea base de la población de Guanacos	Línea de base levantada	Línea base	1	2.000	1	2.000		0		0		0	1	2.000		0		0		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la RNC	Compromisos asumidos	Compromisos	2	210	2	210		0		70		0		0		70		0		0	2	70		0		0		0		0
Producto 1.1.1 Convenio de cooperacion suscrito con el gobierno regional La Libertad	Convenio suscrito	Convenio	1	210	1	210		0		70		0		0		70		0		0	1	70		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNC	Transferencias ejecutadas	Transferencias	12	54.152	12	117.717	1	2.166	1	7.253	1	11.753	1	9.088	1	8.998	1	9.998	1	12.123	1	8.650	1	9.240	1	11.530	1	10.993	1	15.926
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la RNC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	54.152	12	117.717	1	2.166	1	7.253	1	11.753	1	9.088	1	8.998	1	9.998	1	12.123	1	8.650	1	9.240	1	11.530	1	10.993	1	15.926
TOTAL (S/.)				117.008		183.026		6.764		12.286		19.715		16.486		13.946		14.946		17.708		14.968		14.188		16.128		15.711		20.181

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad Biologica																														
Resultado 1. 1 Contribución a la implementación del Programa de Control del área	Condiciones cumplidas	Condiciones	1	14.952	1	14.952		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246	1	1.246
Producto 1.1.1 Reconocimiento y acreditación de GP oficiales y voluntarios	Guardaparques oficiales y voluntarios acreditados	Guardaparque	56	14.952	56	14.952		1.246		1.246	6	1.246		1.246		1.246	10	1.246	10	1.246		1.246	10	1.246	10	1.246		1.246		1.246
Objetivo Institucional 2.Consolidar la Gestion Participativa Local y Regional																														
Resultado 2.1 Consolidación de la gestión participativa del ANP	Actores involucrados en la gestion del ANP	Actores	10	20.952	10	20.952		1.746		1.746		1.746	5	1.746		1.746		1.746		1.746		1.746		1.746		1.746		1.746	5	1.746
Producto 2.1.1 Apoyo de grupos de interes a la gestion del ANP	Reuniones de grupos de interes efectuadas	reuniones	11	600	11	600		50	2	50	1	50	1	50		50	2	50	1	50		50	2	50		50	1	50	1	50
Producto 2.1.2 Implementación de mecanismo de Gestión participativa con actores comprometidos con ANP	Acuerdosde Gestion firmados	Acuerdos	3	20.352	3	20.352		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696		1.696	3	1.696
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamient sostenible de los recursos																														
Resultado 3. 1 Culminación del proceso de ordenamiento de la actividad extractiva.	Proceso culminado	Proceso	1	14.952	1	14.952		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246	1	1.246
Producto 3.1.1 Otorgamiento de derechos de uso ancestral, ligado a compromisos de conservación.	Usuarios carnetizados	Usuarios	30	14.952	30	14.952		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246		1.246	30	1.246
Resultado 3. 2 Formalización de la actividad turística	Acuerdos de actividades menores	Acuerdos	2	19.152	2	18.083		1.246		2.296		2.677		1.246		1.296		1.246		1.246		2.296	2	1.246		1.246		796		1.246
Producto 3.2.1 .Identificacion de actividades menores ligadas al turismo	Actividades identificadas	Actividades	2	19.152	2	19.152		1.246		2.296		2.677		1.246		1.296		1.246		1.246		2.296		1.246		1.246		796		1.246
Objetivo Institucional 4.Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional																														
Resultado 4. 1 Consolidación de la gestión unitaria del ANP	Accion ejecutada	Accion	4	37.152	4	33.798		3.096		3.096	1	3.096		3.096		3.096	1	3.096	1	3.096		3.096		3.096		3.096		1.426	1	1.412
Producto 4.1.1 .Monitoreo y supervision del avance del CA.	Acciones de monitoreo	Monitoreo	12	37.152	12	37.152	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	3.096	1	1.426	1	1.412
Resultado 4. 2 Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP	Transferencias	Transferencias	12	16.800	12	21.223	1	3.776	1	1.626	1	5.663	1	2.420	1	1.180	1	1.230	1	1.330	1	480	1	1.330	1	1.018	1	180	1	990
Producto 4.2.1 .Gestion de los recursos asignados al ANP.	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	16.800	12	16.800	1	3.776	1	1.626	1	5.663	1	2.420	1	1.180	1	1.230	1	1.330	1	480	1	1.330	1	1.018	1	180	1	990
TOTAL				123.960		123.960		12.356		11.256		15.674		11.000		9.810		9.810		9.910		10.110		9.910		9.598		6.640		7.886

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG		REPROG		PROGRAMACION TRIMESTRAL																					
			2010		2010		I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
							FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																												
Resultado 1. 1 Mantenimiento individuos de Puya Raimondi	Individuos de Puya Raimondi	Individuos	40.000	21.822	40.000	16.870		320		394		713		1.686		1.052		2.906		2.369		1.389		2.499		1.154		522	40.000	1.866
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP	Acciones de vigilancia	Patrullaje	62	20.052	62	15.070	4	320	4	394	8	713	5	1.686	4	1.052	8	2.906	4	1.289	4	1.389	9	1.779	4	1.154	4	522	4	1.866
Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a población invasora del SNC	Población participante	Participantes	35	690	35	720																	35	720						
Producto 1.1.3 Linea Base de Puya Raimondi	Linea de Base levantada	Linea base	1	1.080	1	1.080													1	1.080										
Resultado 1. 2 Población estudiantil sensibilizada sobre los valores del ANP	Estudiantes participantes	Participantes	80	850	80	1.104								304	80	800														
Producto 1.2.1: Concurso escolar de conocimientos sobre los valores del SNC	Concurso escolar	Concurso	1	850	1	1.104								304	1	800														
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																												
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del SNC	Transferencias ejecutadas	Transferencias	12	29.480	12	44.077	1	5.496	1	3.097	1	4.097	1	3.447	1	3.477	1	3.702	1	3.447	1	3.447	1	3.477	1	2.797	1	2.797	1	4.797
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	29.480	12	44.077	1	5.496	1	3.097	1	4.097	1	3.447	1	3.477	1	3.702	1	3.447	1	3.447	1	3.477	1	2.797	1	2.797	1	4.797
TOTAL				52.152		62.152		5.816		3.491		4.810		5.437		5.329		6.608		5.816		4.836		5.976		3.951		3.319		6.663

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Responsable: DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACION TRIMESTRA																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1. 1 Control de Amenazas y presiones sobre el SNTN	Porcentaje del SNTN libre de amenazas potenciales	Porcentaje	70	162.136	70	47.629		6.641	20	3.414		3.300		4.300		2.027	20	3.107		5.550		6.750		3.450	30	3.097		2.097		3.896
Producto 1.1.1 Programa de Control y vigilancia	Numero de acciones de control y vigilancia	Acciones	2	160.236	2	44.011	1	6.141	0	3.414	1	3.300		4.100		2.027		3.107		5.050		5.400		3.050		3.097		1.747		3.578
Producto 1.1.2 Acciones de comunicación y difusion	Acciones ejecutadas	Accion	3	1.900	3	3.618	1	500		0		0		200		0		0	1	500		1.350		400		0	1	350		318
Resultado 1.2. Evaluacion del estado de los objetos de conservacion	Objetos de conservacion evaluados	Objetos	2	4.500	2	5.962		360		200	2	200		660		200	2	0		578		1.047	2	197		660		200	2	1.660
Producto 1.2.1 Planes de Monitoreo de flora y fauna	Planes implementados	Acciones/Programa	6	4.500	6	5.962	1	360		200		200	1	660		200		0	1	578		1.047		197	1	660	1	200	1	1.660
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor Participación de las Inst. Públicas, Privadas y sociedad civil en la gestión del SNTN	Incremento de instituciones que participan activamente de la gestion del SNTN	Instituciones	3	6.050	3	7.800		0		250		0		1.950		300		1.050		500		1.850		500		700		700	3	0
Producto 2.1.1 Acuerdos con Actores claves	Acuerdos firmados	Acuerdos	5	950	5	1.500		0	1	250		0		0	1	100	1	100		0	1	600		0		250	1	200		0
Producto 2.1.2 Participación de Guardaparques Voluntarios locales y Profesionales	Guardaparques participando	Guardaparques	2	5.100	2	6.300		0		0		0		1.950		200		950		500		1.250		500		450	2	500		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del SNTN	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	30.362	12	137.915		11.203		9.830		17.098		11.307		10.620		10.550		11.760		12.910		10.660		11.910		10.368		9.698
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNTN	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	30.362	12	137.915	1	11.203	1	9.830	1	17.098	1	11.307	1	10.620	1	10.550	1	11.760	1	12.910	1	10.660	1	11.910	1	10.368	1	9.698
TOTAL (S/.)				203.048		199.306		18.204		13.694		20.598		18.217		13.147		14.707		18.388		22.557		14.807		16.367		13.365		15.255

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRA																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Reducción de la caza no autorizada de venado y tala ilegal de hualtaco en el CCEA	Area del CCEA en la que se reduce las actividades ilegales	Hectárea	20.000	2.200	20.000	3.402	20.000	100	20.000	100	20.000	977	20.000	675	20.000	175	20.000	175	20.000	200	20.000	400	20.000	0	20.000	200	20.000	0	20.000	400
Producto 1.1.1 Sistema de control y vigilancia implementado	Patrullajes realizados	Patrullajes	48	2.200	48	3.402	4	100	4	100	4	977	4	675	4	175	4	175	4	200	4	400	4	0	4	200	4	0	4	400
Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestió participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de la participación en la gestión del CCEA	Organizaciones públicas y privadas involucradas en la gestion del CCEA	Organizaciones	20	141.486	20	139.307		11.138		12.142		13.838		10.868		11.368		11.308		11.688		11.838		11.488	20	11.488	0	11.488	0	9.495
Producto 2.1.1 Apoyar la operatividad del comité de gestión	Reuniones del comité de gestión	Reuniones	2	3.150	2	2.080		0		160		130	1	30		30		30	1	450		250		250		250		250		250
Producto 2.1.2 Plan Maestro del CCEA actualizado	Instituciones participantes	Instituciones	20	59.904	20	59.904		4.992		4.992		4.992		3.892		4.992		4.972		4.992		4.992		4.992	20	4.992		4.992		4.992
Producto 2.1.3 Condiciones adecuadas para el (los) contratos de administración	Cumplimiento de compromisos asumidos en la CSTF	Compromisos	4	78.432	4	77.323		6.146	1	6.990		8.716	1	6.946		6.346	1	6.306		6.246	1	6.596		6.246		6.246		6.246		4.253
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamient sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Se mantiene el número de ganaderos	Ganaderos que ingresan al Coto de Caza El Angolo	Ganaderos	20	1.100	20	690		0		50		30		20		20		20		550	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
Producto 3.1.1 Actividad ganadera ordenada en el sector suroeste mediante acuerdos	Acuerdo de actividad menor con ganaderos	Acuerdo	1	1.100	1	690		0		50		30		20		20	20.972	20	1	550		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la CCEA	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	225.534	12	226.921	1	9.795	1	15.348	1	22.300	1	20.972	1	18.722	1	19.032	1	20.322	1	18.322	1	18.772	1	19.372	1	21.460	1	23.664
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al CCEA	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	225.534	12	226.921	1	9.795	1	15.348	1	22.300	1	20.972	1	18.722	1	19.032	1	20.322	1	18.322	1	18.772	1	19.372	1	21.460	1	23.664
TOTAL (S/.)				370.320		370.320		21.033		27.640		37.145		32.535		30.285		30.535		32.760		30.560		30.260		31.060		32.948		33.559

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1. 1 Mantenimiento de población de pava aliblanca	Individuos de pava aliblanca existentes en el RVSL	individuo	22	43.714	22	43.714		3.042		3.612	22	3.602		4.182		4.502	22	8.922		3.042		3.602	22	3.532		3.282		3.042	22	3.082
Producto 1.1.1 Levantamiento de línea de base de la densidad poblacional de pava aliblanca	Línea de base levantada	Línea de base	1	2.500	1	2.500		0		0		0		900		900		1.400		0		0		0	1	0		0		0
Producto 1.1.2 Estudio de dieta alimenticia de pava aliblanca	Estudios realizados	Estudio	1	21.612	1	21.612		1.696		1.696		1.696		1.906		1.906		5.906		1.696		1.906		1.906		1.906	1	1.696		1.736
Producto 1.1.3 Capacitacion a Asociacion de ganaderos de la Zona de Amortiguamiento	Ganaderol capacitado	Ganadero	30	1.710	30	1.710		0	30	570		0		0	30	320		250		0	30	320		250		0		0		0
Producto 1.1.4 Control y vigilancia del RVSL	Nunero de patrullajes	Patrullajes	96	17.892	96	17.892	8	1.346	8	1.346	8	1.906	8	1.376	8	1.376	8	1.366	8	1.346	8	1.376	8	1.376	8	1.376	8	1.346	8	1.346
Resultado 1. 2 Involucramiento de la poblacion local en la gestion del RVSL	Número de actores involucrados	Actor	4	51.827	4	51.827	4	160	4	1.562	4	3.014	4	6.321	4	5.021	4	5.021	4	4.656	4	4.576	4	4.576	4	4.876	4	3.556	4	4.756
Producto 1.2.1: Sensibilización a actores locales	Actores sensibilizados	Actores	4	42.592	4	42.592				1.402		2.854	4	3.916	4	3.916	4	3.916	4	3.616	4	3.616	4	3.616	4	3.916	4	3.396	4	4.596
Producto 1.2.2 Capacitación a guardaparques voluntarios	Guardaparque capacitado	Guardaparque	40	9.235	40	9.235	40	160	40	160	40	160	40	2.405	40	1.105	40	1.105	40	1.040	40	960	40	960	40	960	40	160	40	160
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSL	Transferencias rendidas	Transferencias	12	6.915	12	6.915	1	364	1	362	1	527	1	1.196	1	1.200	1	1.200	1	230	1	400	1	490	1	440	1	278	1	230
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al RVSL	Nº de rendiciones	Rendiciones	12	6.915	12	6.915	1	364	1	362	1	527	1	1.196	1	1.200	1	1.200	1	230	1	400	1	490	1	440	1	278	1	230
TOTAL (S/.)				102.456		102.456		3.566		5.536		7.143		11.699		10.723		15.143		7.928		8.578		8.598		8.598		6.876		8.068

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Reduccion de las actividades ilicitas (caza furtiva y extraccion de lena)	Reglamento de manejo y restricciones de los recursos cumpliendose	Actas	1	12.582	1	13.037		634		1.531		2.314		768		441		963		883		884		1.159		1.883		874	1	703
Producto 1.1.1 Reglamento de manejo y restricciones de uso de los RR (Taya, venado, faique)	Reglamento y Actas de compromiso entre los usuarios y SERNANP	Reglamento/Actas	1	4.697	1	5.575		533		520	1	387		130		90		80		533		533		473		1.533		533		230
Producto 1.1.2 Senalizacion de la ZRCHB	Señalizacion en areas de mayor presion	letreros	2	2.713	2	2.509				580	1	730					1	533						533						133
Producto 1.1.3 Plan de patrullajes	Plan de patrullajes implementado	Plan	1	5.172	1	4.953		101		431		1.197	1	638		351		350		350		351		153		350		341		340
Resultado 1.2 Propuesta de categorizacion/Desafectacion del ANP	Expediente Tecnico de Categorizacion/Desafectacion	Expediente	1	6.769	1	6.836		320		600		320		590		708		1.050		1.070		671		525		341		321	1	320
Producto 1.2.2 Zonificacion del ANP	Linea base de los Ecosistemas y RR. Turisticos potenciales para su manejo y aprovechamiento	Linea Base	1	5.624	1	5.691		320		600	1	320		390		528		870		870		491		320		341		321		320
Producto 1.3.1 Documento de concertacion del proceso de categorizacion del ANP	Expediente de Propuesta de Categorizacion	Expediente	1	1.145	1	1.145					1			200		180		180		200		180		205						
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion de RR.NN	Instituciones y poblacion desarrollando actividades compatibles con al ANP	Actores	1	990	1	2.290		0		0		1.680		0		0		0		200		0		260		0		150	1	0
Producto 2.1.2 Fortalecimiento a autoridades locales y poblacion	CG con Plan de Trabajo ejecutado	Actas	1	730	1	2.030						1.680	1							200								150		
Producto 2.2.1 Reforestacion con Taya 1000 plantones	Reforestacion con Taya	Plantones	1	260	1	260							1											260						
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	448.114	12	38.989	1	0	1	1.836	1	8.311	1	4.090	1	4.011	1	2.435	1	3.922	1	2.212	1	3.311	1	3.491	1	970	1	4.400
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCHB	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	448.114	12	38.989	1		1	1.836	1	8.311	1	4.090	1	4.011	1	2.435	1	3.922	1	2.212	1	3.311	1	3.491	1	970	1	4.400
TOTAL				61.152		61.152		954		3.967		12.625		5.448		5.160		4.448		6.075		3.767		5.255		5.715		2.315		5.423

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad																														
Resultado 1.1 Mantenimiento de la muestra representativa de los bosques secos en el SHBP	Áreas mantenidas con cobertura arborea	Hectarea	5.887	91.048	5.887	80.484		7.417		6.842	5.887	7.551		7.072		7.102	5.887	7.197		5.943		6.467	5.887	7.717		6.832		6.818	5.887	3.526
Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia	Área mantenida libre de invasiones, tala y carbonización	Hectárea	5.887	91.048	5.887	80.484		7.417		6.842	5.887	7.551		7.072		7.102	5.887	7.197		5.943		6.467	5.887	7.717		6.832		6.818	5.887	3.526
Resultado 1.2 control del impacto sobre los monumentos arqueológicos del SHBP	Zonas arqueologicas identificadas.	Sitios	5	385	5	385	0	25	0	25	2	60	0	75	0	25	4	0	0	0	0	0	5	175	0	0	0	0	5	0
Producto 1.2.1 Sitios arqueológicos identificados, delimitados y señalizados.	Sitios arqueológicos señalizados y delimitados	Huacas	5	385	5	385	0	25	0	25	2	60	0	75	0	25	4	0	0	0	0	0	5	175	0	0	0	0	5	0
Resultado 1.3 Conservación de las aves en peligro de extincion en los sectores Pomac II, Las Salinas y Paleria.	Sectores en los que se desarrolla la conservacion de aves	Sectores	3	21.402	3	21.402	0	1.696	0	1.696	3	1.746	0	1.696	0	1.696	3	1.696	0	1.696	0	2.196	3	1.696	0	2.196	0	1.696	3	1.696
Producto 1.3.1 Identificación y monitoreo de hábitats importantes para aves.	Sectores identificados y monitoreados	Sectores	3	21.402	3	21.402	0	1.696	0	1.696	3	1.746	0	1.696	0	1.696	3	1.696	0	1.696	0	2.196	3	1.696	0	2.196	0	1.696	3	1.696
Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE																														
Resultado 2.1. Consolidación de la participacion de lo pobladores de la Z.A. en el programa de guardaparques voluntario	Guardaparques voluntarios que participan	Guardaparques voluntarios	380	1.450	380	1.450	0	0	0	275	300	75	0	250	0	100	300	75	0	0	0	275	300	100	0	50	380	250		0
Producto 2.1.1 Programa de guardaparques voluntariosen en implementación.	Guardaparques voluntarios participando en protección del ANP	Guardaparques voluntarios	80	1.450	80	1.450	0	0	0	275		75	0	250	0	100		75	0	0	0	275		100	0	50	0	250		0
Resultado 2.2 Incorporación de instituciones publicas privadas en la gestión del SHBP	Instituciones involucradas	Institución/Organizació n	24	4.500	24	4.300	0	475	0	350	16	200	0	325	0	650	22	400	0	275	0	350	22	250	0	625	0	0	24	400
Producto 2.2.1 Incorporar a las universidades o Institutos en la gestión del ANP.	Universidades o institutos speriores involucradas en actividades de investigación.	Universidad o institutos	3	700	3	700	0	50	0	125	1	0	0	50	0	125	1	50	0	0	0	125	1	50	0	125	0	0		0
Producto 2.2.2 Compromisos con la poblacion de Moyocupe para la recuperar la intangibilidad el área	Acuerdos de la población con el SHBP de respeto a la intangibilidad del ANP.	Acuerdos	1	2.900	1	2.700	0	325	0	200	0	175	0	200	0	350	0	275	0	200	0	150	0	175	0	350	0	0	0	300
Producto 2.2.3 Apoyar la operatividad del comite.	Reuniones efectuadas del comité de gestión	Reunion	4	900	4	900	0	100	0	25	0	25	0	75	0	175	0	75	0	75	0	75	0	25	0	150	0	0	0	100
Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SINANPE																														
Resultado 3.1 Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales	Sectores en los que se aprovecha recursos bajo acuerdos con el SHBP.	Sectores	3	2.260	3	2.260	0	240	0	240	0	240	0	40	0	40	1	230	0	240	0	240	2	40	0	230	0	240	3	240
Producto 3.1.1. Regulación del aprovechamiento de recursos naturales	Población que hace uso de recursos en el SHBP	Población usuaria	360	2.260	360	2.260	0	240	0	240	0	240	0	40	0	40	0	230	0	240	0	240	0	40	0	230	0	240	0	240
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Condolidar La Gestion Institucional																														
Resultado 4.1: asegurar la operatividad del ANP	Transferencias rendidas	Rendicion	12	230.139	12	159.989	0	17.446	0	12.602	3	16.723	0	15.936	0	11.616	6	11.673	0	16.501	0	12.476	9	11.473	0	9.786	0	10.511	12	13.247
Producto 4.1.1 Gastos operativos ejecutados y rendidos:	Rendiciones efectuadas	Rendición	12	230.139	12	159.989	0	17.446	0	12.602	0	16.723	0	15.936	0	11.616	0	11.673	0	16.501	0	12.476	0	11.473	0	9.786	0	10.511	0	13.247
TOTAL (S/.)				351.184		270.270		27.299		22.030		26.595		25.394		21.229		21.271		24.655		22.004		21.451		19.719		19.515		19.109

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
Responsable: BIOL.ADA R. CASTILLO ORDINOLA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Control efectivo del SHM	Sectores en los que se ha intensificado el control y vigilancia (sector de huayllabamba e Intihuatana)	Sectores	2	1.283.936	2	994.471		70.252		76.852		86.352		81.802		162.279		107.752		74.237		65.152		62.637		66.552		70.052		70.552
Producto 1.1.1. Elaboración e implementación del Plan de Control y Vigilancia	Plan CV implementado	Plan	1	883.426	1	843.402		70.252		59.852		59.852		60.052		143.030		89.452		59.752		59.452		60.052		62.052		59.552	1	60.052
Producto 1.1.2. Implementación de acciones de recuperación de ecosistemas degradados	Áreas Mantenidas	Hectarea	120	229.005	64	100.264	0	0	0	17.000	0	15.000	11	12.000	11	12.264	11	13.500	11	10.500	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Producto 1.1.3. Implementación del Plan de prevenció y combate de incendios forestales	Fases del plan implementado	Fases	1	61.505	1	38.205		0		0		11.500		6.750		5.185		4.000		2.385		4.500		1.385	1	2.500		0		0
Producto 1.1.4. Optimización de Infraestructura	Infraestructura operativa	Infraestructura	4	110.000	6	12.600	0	0	0	0	0	0	0	3.000	2	1.800	0	800	0	1.600	2	1.200	0	1.200	0	2.000	2	500	0	500
Resultado 1.2. Monitoreo de indicadores de diversidad biológica	Especies que cuentan con monitoreo	Especie	3	122.355	3	43.250		0		1.800		2.500		18.500		2.500		3.000		2.500		8.950		1.000		500		500	3	1.500
Producto 1.2.1. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo biológico	Líneas bases elaborada para especies	Línea de base	3	45.700	3	29.300		0		1.800		1.000		18.500		2.500		2.000		2.500		500		0		0		500	3	0
Producto 1.2.2. Implementación de recomendaciones del Plan de Monitoreo Reforzado	Recomendaciones implementadas	Recomendaciones	2	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Producto 1.2.3. Analisis de información disponible en estaciones meteorológicas y glaciologia	Estaciones Meteorologicas que brindan informacion actualizada	Estaciones	2	16.655	2	13.950		0		0		1.500		0		0	1	1.000		0		8.450	1	1.000		500		0		1.500
Resultado 1.3. Reducción de conflictos de posesion y usufructo que involucren al SHM	Acciones desarrolladas para reducir conflictos originados por actividades antropicas	Acción	3	42.330	2	31.170		940		1.520		6.890	1	2.880		2.830		4.330		1.580		2.280		2.480		1.930		2.080	1	1.430
Producto 1.3.1.Actualización del catastro rural	Catastro rural actualizado	Documento técnico	1	14.850	1	9.970	0	0	0	0	0	4.470	0	1.650	0	1.500	0	1.850	0	0	0	150	0	200	1	150	0	0	0	0
Producto 1.3.2. Acciones legales contra infractores	Procesos legales actualizados	Procesos legales		12.080	40	8.350	0	740	0	620	10	720	0	630	0	630	10	830	0	630	0	630	10	830	0	630	0	630	10	830
Producto 1.3.3. Ordenamiento de actividades al interio del SHM	Acuerdos firmados para reducir usos y prácticas no permitidos en sectores al interior del SHM	Acuerdos	2	13.000	2	11.050		200		900		1.700		0		700	1	1.650		950		900		1.450		1.150		1.450	1	0
Producto 1.3.4. Elaboración de instrumentos normativos.	Proyectos de normas elaboradas	Norma	3	2.400	3	1.800	0	0	0	0	0	0	1	600	0	0	0	0	0	0	1	600	0	0	0	0	0	0	1	600
Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestió participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto	Acuerdos de la UGM que involucra al SERNANP en proceso de cumplimiento	Acuerdos	4	20.500	4	18.600		0		150	1	8.150		500		300	1	2.700		800		800	1	1.800		500	1	2.900		0
Producto 2.1.1.Asegurar el cumplimiento del Convenio de Patrimonio Mixto	Recomendaciones de UNESCO en proceso de cumplimiento para levantamiento de observaciones	Recomendación	2	18.000	2	16.500		0		0		8.150		200		150	1	2.700		500		200		1.800		200		2.600	1	0
Producto 2.1.2. Fortalecimiento del CG	Acuerdos de CG cumplidos referentes al apoyo al SHM	Acuerdos	2	2.500	4	2.100	0	0	0	150	1	0	0	300	0	150	1	0	0	300	0	600	1	0	0	300	1	300	0	0
Resultado 2.2. Elaboración y Actualización de herramientas de Gestión	Herramientas de gestión en proceso de actualización	Herramientas	1	28.000	1	19.550		0		0		6.500		0		3.000		3.350		0		0		3.350		0	1	3.350		0
Producto 2.2.1. Actualización del Plan Maestro	Fases para la actualización del PM	Fases	1	28.000	1	19.550	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	3.000	0	3.350	1	0	0	0	0	3.350	0	0	1	3.350	0	0
Resultado 2.3 Implementación del Programa de educación y comunicación ambiental	Programa en proceso de implementacion	Programa	1	33.092	1	29.668		5.300		1.980		4.944		5.450		130		130		3.124		0		5.190		130	1	3.290		0
Producto 2.3.1. Inclusión de contenidos de conservación de la diversidad biológica en curricula educativa	Programa educativo incorpora contenidos referidos a BD	Programa educativo	1	33.092	1	29.668	1	5.300	1	1.980	1	4.944	1	5.450	0	130	0	130	2	3.124	0	0	1	5.190	0	130	1	3.290	0	0
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamient sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1. Ordenamiento de la actividad turística	Actores que cumplen adecuadamente el Reglamento de Turismo	Infracciones		379.900		207.083		17.650		28.290		26.140		10.050		18.350		15.703		10.300		15.200		13.300		20.950		20.350		10.800
Producto 3.1.1. Elaboración de herramientas de gestión de la actividad turística	Herramientas de gestión elaboradas	Herramienta de gestión	1	8.650	1	6.650		0		0		950		0		0		950		0		1.050		1.350	1	2.350		0		0
Producto 3.1.2. Mantenimiento de la red de caminos inca y rutas alternas	Red se mantiene operativa	Red	1	341.100	1	176.383		16.400		27.790		18.990		10.050		16.350		14.553		10.300		13.950		11.950		12.900		14.350		8.800
Producto 3.1.3. Autorización de agencias de viaje, guías y personal de apoyo para operar en la red de Camino Inca	Agencias de viaje, guías y personal de apoyo autorizados	Actores	3	18.150	3	16.050		1.250	1	500		200		0		0		200		0		200		0		5.700		6.000	2	2.000
Producto 3.1.4. Identificación de mecanismos para incremento de recaudación	Mecanismos identificados	Mecanismos	1	12.000	1	8.000		0		0		6.000		0	1	2.000		0		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del SHM.	Transferencias rendidas	Transferencia	12	770.122	12	1.109.217	1	111.816	1	84.222	1	99.236	1	104.753	1	110.453	1	103.679	1	82.685	1	64.682	1	59.475	1	106.255	1	92.595	1	89.366
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SHM	Rendiciones efectuadas	Rendicion	12	770.122	12	1.109.217	1	111.816	1	84.222	1	99.236	1	104.753	1	110.453	1	103.679	1	82.685	1	64.682	1	59.475	1	106.255	1	92.595	1	89.366
TOTAL (S/.)				2.680.235		2.453.009		205.958		194.814		240.712		223.935		299.842		240.644		175.226		157.064		149.232		196.817		195.117		173.648

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
Responsable: BLGO. ERNESTO MÁLAGA ARENAS

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Recuperación del Espejo de agua de las Lagunas de Mejia	Incremento del espejo de agua	Hectáreas	90	109.792	90	74.181		10.990		8.163	80	8.153		7.949		4.949	85	5.291		7.149		5.069	85	3.649		3.649		3.639	90	5.532
Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas	Faenas de trabajo realizadas	Faenas	2	12.600	2	16.104		2.471	1	2.571	1	2.571		2.071		2.071		2.413	1	6.471	1	4.491		2.071		2.071		2.071		3.971
Producto 1.1.2 Registro sistematizada sobre el estado de las lagunas	Registros elaborados	Registros	4	70.656	4	70.736		8.519		5.592		5.582		5.878		2.878		2.878		678		578		1.578		1.578		1.568	4	1.561
TOTAL				109.792		74.181		10.990		8.163		8.153		7.949		4.949		5.291		7.149		5.069		3.649		3.649		3.639		5.532

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1: Reducción de tala ilegal en 4 microcuencas del sector oeste del SNM.	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal	Microcuencas (Ha)	4.000	215.564	4.000	215.564		14.187		25.887	1.000	17.066		16.122		18.322	1.000	17.422		16.772	1.000	19.732		18.862		19.657	1.000	16.907		14.628
Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyato, Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM	Reducción de tala ilegal en 80% de las incidencias, en 4 microcuencas.	Operativos	12	179.362	12	179.362	1	12.291	1	23.991	1	14.420	1	13.526	1	15.926	1	15.526	1	13.626	1	13.826	1	13.626	1	14.861	1	15.011	1	12.732
Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperación	Areas recuperadas	Hectárea	593	24.252	593	24.252	593	1.896	593	1.896	593	2.646	593	1.896	593	1.896	593	1.896	593	2.646	593	1.896	593	1.896	593	1.896	593	1.896	593	1.896
Producto 1.1.3: Identificación y registro de posicionarios en el SNM	Registro de posesionarios	Registro	1	10.250	1	10.250																4.010	1	3.340		2.900				
Producto 1.1.4: Implementación de acciones de educación ambiental	Grupos etáreos participando en actividades de Educación Ambiental	Grupos	4	1.700	4	1.700								700	2	500			2	500										
Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 1.2: Participación en la gestión del SNM de instituciones y población local.	Población local, instituciones publicas y privadas involucradas en la gestión del ANP	Actas	2	4.232	2	4.232							1	3.782				150		150		150							1	
Producto 1.2.1: Conformación del Comité de Gestión del SNM	Asamblea de constitución del comité de gestión unificado	Asamblea	1	3.782	1	3.782							1	3.782																
Producto 1.2.2: Desarrollo de un programa de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	guardaparques	3	450	3	450											1	150	1	150	1	150								
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 1.3: Formalización de la actividad turística en el Santuario Nacional Megantoni	Registro de operadores turísticos	Registro	1	24.252	1	24.252		2.096	1	2.096		2.371		1.896		2.521		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896
Producto 1.3.1: Supervisión de proyectos para infraestructura turística.	Supervisiones realizadas	Actas de Supervisión	1	400	1	400		200	1	200																				
Producto 1.3.2: Formalización de los prestadores de servicios turísticos al SNM.	Operadores de turismo funcionan formalmente	Acuerdos	1	23.852	1	23.852		1.896		1.896		2.371		1.896	1	2.521		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión Institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa	Trasferencias rendidas	Transferencias	12	43.472	12	43.472	1	3.181	1	4.461	1	2.561	1	4.111	1	3.531	1	3.911	1	2.761	1	5.811	1	2.561	1	4.111	1	2.561	1	3.911
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNM	Rendiciones realizadas	Rendiciones	12	42.632	12	42.632	1	2.761	1	4.461	1	2.561	1	4.111	1	3.111	1	3.911	1	2.761	1	5.811	1	2.561	1	4.111	1	2.561	1	3.911
Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur	Reuniones	Acta	2	840	2	840	1	420							1	420														
TOTAL				287.520		287.520		19.464		32.444		21.998		25.911		24.374		23.379		21.579		27.589		23.319		25.664		21.364		20.435

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Responsable: ARTURO CORNEJO FARFAN

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional																												
Resultado 2.1: Ordenamiento de la actividad turistica	Incremento de visitante al Centro de Interpretacion	Porcentaje	10	16.282	10	2.140		80		0		80		640		640		100		100		100		100		100		100		100
Producto 2.1.1: Monitoreo de la actividad turistica	Registro	Reporte	12	16.232	12	2.140		80		0		80		640		640		100		100		100		100		100		100		100
Producto 2.1.2: Co-administracion del Centro de Interpretacio deToccra	Acuerdo de gestión	Acuerdo	1								1																			
Resultado 2.2: Involucramiento de actores en la gestión de la RNSAB	Acuerdos de gestión firmados	Acuerdos	10	38.202	10	32.804		50		0		50		3.340		2.490		3.650		3.764		3.370		3.370		3.590		4.560		4.570
Producto 2.2.1: Fortalecimiento de CdG de la RNSAB	Reuniones realizadas	Reuniones	7	38.202	1	32.804		50				50		3.340		2.490		3.650		3.764		3.370		3.370		3.590		4.560		4.570
Resultado 2.3: Implementación del programa de Educacion Ambiental	Programa de educacion ambiental implementado	Programa	4	15.462	1	6.895		0		0		130		2.715		550		425		1.340		435		250		950		100	1	0
Producto 2.3.1: Convenio firmados con UGEL de las provincias de Caylloma, Arequipa y Gral. Sanchez Cerro	Convenios firmados	Convenios	4	100	4	1.100		0		0		0		150		0		0		0		0		0		950		0		0
Producto 2.3.2: Documentos de gestión de IE actualizados y aprobados	Documentos	Resoluciones	31	15.362	31	4.620		0		0		130		2.240		550		100		1.340		10		150		0		100		0
Producto 2.3.3: Actualizacion del Plan de Educacion Ambiental	Plan Aprobado	Resolucion Jefatural				1.175		0		0		0		325		0		325		0		425		100		0		0		0
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																												
Resultado 3.1: Control de impactos de obras de infraestructura y actividades mineras	Estado de los recursos naturales afectados	hectareas	4.000	21.874		159.372		14.705		14.175		17.108		14.985		15.225		15.145		15.225		15.225		15.145		6.880		4.645		10.911
Producto 3.1.1: Linea de base de impactos de actividades mineras y obras de infraestructura	Linea de base elaborada	Linea base	1	21.874	1	159.372		14.705		14.175		17.108		14.985		15.225		15.145		15.225		15.225		15.145		6.880		4.645		10.911
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																												
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSAB	Transferencias de Fondos Rendidas	Transferencias	12	172.798	12	63.407		5.310		0		3.672		6.444		7.494		6.444		5.891		5.794		6.954		5.874		5.074		4.456
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNSAB	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	172.798	12	63.407		5.310		0		3.672		6.444		7.494		6.444		5.891		5.794		6.954		5.874		5.074		4.456
TOTAL				264.618		264.618		20.145		14.175		21.041		28.124		26.399		25.764		26.320		24.924		25.819		17.394		14.479		20.037

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Responsable: CESAR ALIAGA GUERRERO

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1: Conservacion de la Diversidad Biologica																														
Resultado 1.1: Reduccion de la Talla ilegal en el sector norte de la RCM	Superficies mantenidas en condiciones naturales	Hectáreas	45.000	172.348	45.000	172.348	35.830	7.235	36.660	14.911	37.500	17.936	38.330	14.659	39.160	13.695	40.000	14.316	40.830	13.325	41.660	14.596	42.500	14.694	43.330	15.981	44.160	16.075	45.000	14.927
Producto 1.1.1 : Control y Vigilancia sobre tala selectiva en la zona norte de la RCM	Incremento de la superficie de la RCM con control efectivo de tala ilegal	operativos	12	130.146	12	127.391	1	4.139	1	11.430	1	11.832	1	10.280	1	10.599	1	10.600	1	10.229	1	10.229	1	11.349	1	12.514	1	12.359	1	11.831
Producto 1.1.2: Bosques,collpas, rios,quebradas y cochas se mantienen estables.	Monitoreo de objetos de conservación en condiciones naturales	Monitoreos	4	40.402	4	43.157		3.096		3.481		6.104		3.479		3.096		3.716		3.096		3.467		3.345		3.467		3.716	2	3.096
Producto 1.1.3: Sensibilización a la población de la importancia de los RRNN de la RCM	Comunidades sensibilizadas	Comunidades	15	1.800	15	1.800							1	900							1	900								
Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE																														
Resultado 2.1: Incremento de los actores que apoyan la Gestion del RCM	Actores involucrados con la RCM	Actores	5	28.398	5	28.398		2.136		2.042		2.346	5	4.576		2.136		2.076		2.296		2.076		2.076		2.286		2.076		2.276
Producto 2.1.1: Conformación del Comité Gestión Unificado de RCM - SNM	Comité conformado	Comité	1	25.418	1	25.418		1.896		1.862		1.896	1	4.396		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		1.896		2.096
Producto 2.1.2: Conformar Comités de Vigilancia Comunal.	Comites conformados	comites	3	700	3	700					1	270							1	220					1	210				
Producto 2.1.3: Implementación de Guardaparques Voluntarios Comunales .	Guardaparques Voluntarios Comunales en operación	Beneficiario	6	2.280	6	2.280	1	240	1	180	1	180	1	180	1	240	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180
Resultado 2.2: Ejecutor de Contrato de Administración MAENI fortalecido y capacitado	Ejecutor de Contrato de Administración participa en la toma de desiciones en la Gestión del area	Actas	5	47.544	5	47.544		3.000		5.200		4.320	1	5.596		3.426	1	6.196		3.296	1	3.626		3.096	1	3.396	1	3.296		3.096
Producto 2.2.1: Desarrollo de Capacidades de los miembros del Ejecutor de Contrato de Administración	Capacidades desarrolladas	Eventos	5	7.800	5	7.800			1	2.000	1	900	1	2.000			2	2.900												
Producto 2.2.2: Incrementar entes cooperantes para la RCM	Entes cooperantes que financian proyectos y actividades de la RCM	Entidades	1	39.744	1	39.744		3.000		3.200		3.420		3.596		3.426		3.296		3.296		3.626		3.096		3.396		3.296	1	3.096
Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos																														
Resultado 3.1 Determinar el potencial turistico en el ANP	Zonas de Uso Turistico identificadas	Zonas	2	3.680	2	3.680				1.580				350						350							2	1.400		
Producto: Diagnostico del Potencial Turistico del sector norte de la RCM	Estado situacional	Diagnostico	1	3.680	1	3.680				1.580				350						350							1	1.400		
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANP																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RC Machiguenga	Transferencias rendidas	Transferencias	12	63.150	12	63.150	1	5.950	1	4.700	1	6.400	1	4.250	1	5.850	1	4.700	1	6.410	1	4.250	1	6.190	1	4.200	1	5.900	1	4.350
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCM	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	63.150	12	63.150	1	5.950	1	4.700	1	6.400	1	4.250	1	5.850	1	4.700	1	6.410	1	4.250	1	6.190	1	4.200	1	5.900	1	4.350
TOTAL				315.120		315.120		18.321		28.433		31.002		29.431		25.107		27.288		25.677		24.548		26.056		25.863		28.747		24.649

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion	Actores involucrados en la gestión	Actores	6	55.604	6	51.310				4.678		3.483		3.768	2	5.086		5.136	2	5.171		5.171		5.036	1	4.967		4.934	1	3.880
Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población	Talleres realizados	talleres	4	55.604	4	51.310				4.678		3.483		3.768	1	5.086		5.136	1	5.171		5.171	1	5.036		4.967	1	4.934		3.880
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																														
Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	11	2.500	11	6.794			1	1.059	1	3.780	1	360	1	210	1	205	1	210	1	200	1	200	1	200	1	215	1	155
Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	11	2.500	11	6.794			1	1.059	1	3.780	1	360	1	210	1	205	1	210	1	200	1	200	1	200	1	215	1	155
TOTAL				58.104		58.104				5.737		7.263		4.128		5.296		5.341		5.381		5.371		5.236		5.167		5.149		4.035

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica																														
Resultado 1.1. Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad del SNA	Incremento en la superficie de conservación del SNA	Hectárea	1.500	93.103	150	75.996	10	19.409	10	5.358	10	5.423	10	4.978	10	4.748	15	4.818	15	5.281	15	5.118	15	5.316	15	5.128	15	5.191	10	5.228
Producto 1.1.1 Control y vigilancia en los sectores I, II III del SNA	Patrullajes realizados	operativos	44	83.603	48	69.796	4	19.409	4	5.358	4	5.423	4	4.578	4	4.308	4	4.278	4	4.341	4	4.278	4	4.376	4	4.428	4	4.491	4	4.528
Producto 1.1.2. Reposición de hitos y muros de señalización del SNA	Hitos de señalización repuestos	Hitos	12	9.500	12	6.200		0		0		0		400	2	440	2	540	2	940	2	840	2	940	2	700		700		700
Resultado 1.2 Recuperación de la superficie degradada del SNA	Incremento de la superficie del bosque de intimpa del SNA	Hectárea	10	2.096	10	1.896		18		1.488		88		128		8		18		18		18		58		18		18	10	18
Producto 1.2.1 Incrementar la extensión del bosque de intimpa (Podocarpus glomeratus)	Plantones listos para terreno definitivo	Plantones	10.000	2.096	10.000	1.896		18		1.488		88		128		8		18		18		18		58		18		18	10.000	18
Resultado 1.3. Control de la ampliacion de la frontera agricola en los sectores I, II, III del SNA	Area agricola en los tres sectores	Hectárea	30	8.300	30	7.500	10	2.000		0	10	4.800	10	700		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1.3.1. Identificación y Registro de usuarios de los Sectores I,II,III del SNA	Identificación y registro de Posesionarios	Registro	120	3.000	120	2.200		2.000		0		0	120	200		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1.3.2. Compromiso de usuarios para el control de la ampliación de la frontera agrícola	Acta de compromiso de usuarios	Actas	120	5.300	120	5.300		0		0		4.800	120	500		0		0		0		0		0		0		0		0
Resultado 1.4. Incorporación de áreas de biodiversidad con bosques primarios	Área incorporada	Hectárea	2.500	7.800	2.500	7.800		3.300		0		0		0		4.000		0		0	2.500	500		0		0		0		0
Producto 1.4.1 Elaboración del expediente técnico del área a incorporar.	Expediente técnico presentado	Expediente	1	7.800	1	7.800		3.300		0		0		0		4.000		0		0	1	500		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion del SNA	Incremento de actores involucrados en la gestión del PNBS	Actores	4	35.046	4	32.452		8.796		1.896		2.516		1.896		2.896	4	1.966		2.866		1.896		1.966		1.896		1.896		1.966
Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, sobre la importancia del SNA	Talleres realizados	talleres	12	4.150	12	4.450		3.600		0		0		0		0		0	12	850		0		0		0		0		0
Producto 2.1.2 Elaboracion del plan de educacion ambiental para instituciones educativas.	Plan de educacion ambiental aprobado	Plan	2	30.496	1	27.602		5.196		1.896		2.446		1.896		2.896		1.896		1.896	1	1.896		1.896		1.896		1.896		1.896
Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comité de gestion del SNA	Sesiones realizadas con la comision ejecutiva y y asambleas del comité de gestion del NA	Sesion/Asamblea	5	400	5	400		0		0	1	70		0		0	1	70	1	120		0	1	70		0		0	1	70
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica al interior del SNA	Implementación del circuito turístico	Circuito	1	3.100	1	3.100		0		0		0		0		0	1	3.100		0		0		0		0		0		0
Producto 3.1.1 Acondicionamiento de áreas de camping	Área de camping acondicionada	Nª de áreas	100	3.100	100	3.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del SNA	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	12	182.419	12	185.063	1	10.477	1	12.401	1	17.314	1	12.055	1	12.864	1	12.205	1	19.853	1	12.885	1	12.594	1	14.157	1	11.447	1	36.816
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al SNA	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	182.419	12	185.063	1	10.477	1	12.401	1	17.314	1	12.055	1	12.864	1	12.205	1	19.853	1	12.885	1	12.594	1	14.157	1	11.447	1	36.816
TOTAL				331.864		313.807		44.000		21.143		30.141		19.757		24.516		22.107		28.018		20.417		19.934		21.199		18.552		44.028

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Coservación de la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Mejoramiento del control y vigilancia en zonas priorizadas del Parque Nacional del Manu	Patrullajes en zonas priorizadas ejecutados	Patrullaje	420	578.123	420	578.123	35	47.374	35	52.104	35	48.854	35	49.114	35	50.089	35	46.394	35	51.864	35	42.054	35	48.894	35	47.214	35	44.404	35	49.764
Producto 1.1.1. Ejecucion de acciones de control y vigilancia en el PNM	Patrullajes ejecutados	Patrullaje	420	553.573	420	553.573	35	45.904	35	48.504	35	47.604	35	46.904	35	42.939	35	45.144	35	50.554	35	40.804	35	47.644	35	45.904	35	43.154	35	48.514
Producto 1.1.2 Fortalecimiento del programa de Guardaparques Voluntarios	Guardaparques voluntarios que participan en control y vigilancia del ANP	Guardaparques voluntarios	20	9.000	20	9.000	5	790		730		730	5	790		730		730	5	790		730		730	5	790		730		730
Producto 1.1.3 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria.	Acuerdos de vigilancia comunitaria	Acuerdos	2	6.550	2	6.550		680		670		520		520		520		520		520		520		520		520		520	2	520
Producto 1.1.4 Supervisión y monitoreo ambiental del PNM	Área del ámbito de influencia del programa bajo supervisión y monitoreo biológico	Hectareas	24	9.000	24	9.000				2.200				900		5.900													24	
Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE.																														
Resultado 2.1. Fortalecimiento del compromiso de los actores que participan en la gestión del PNM	Actores que cumplen con los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de Gestión del PNM	Actores	12	10.860	12	10.860						1.030				8.800		1.030											12	
Producto 2.1.1 Monitoreo de la actualización del Plan Maestro del PNM	Monitoreos ejecutados	Monitoreo	2	2.060	2	2.060						1.030	1				1	1.030												
Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestion	Talleres de fortalecimiento ejecutados	Taller	1	8.800	1	8.800									1	8.800														
Objetivo institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE.																														
Resultado 3.1 Incremento de los recursos directamente recaudados por el PNM.	Incremento de la recaudación	Porcentaje	10	98.410	10	98.410		6.280		6.230		17.080		14.880		7.680		6.330	2	6.380		8.330		6.380	3	6.330		6.280	5	6.230
Producto 3.1.1 Mejora del Plan de sitio Turistico de la Cuenca del Rio Manu	Plan mejorado	Plan	1	87.660	1	87.660		6.230		6.230		17.030		8.330		6.230		6.230		6.230		6.230		6.230		6.230		6.230	1	6.230
Producto 3.1.2 Promocion de la actividad privada en la actividad turistica	Inversión privada comprometida en proy. turisticos o de aprovechamiento de RR.NN. en ANP	Proyecto	1	10.750	1	10.750		50				50		6.550		1.450		100		150		2.100		150		100	1	50		
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNM	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	93.271	12	93.271	1	4.592	1	5.777	1	10.043	1	6.943	1	7.498	1	7.468	1	6.998	1	7.468	1	7.758	1	9.904	1	13.529	1	5.293
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNM	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	93.271	12	93.271	1	4.592	1	5.777	1	10.043	1	6.943	1	7.498	1	7.468	1	6.998	1	7.468	1	7.758	1	9.904	1	13.529	1	5.293
TOTAL				780.664		780.664		58.248		64.111		77.007		70.937		74.067		61.222		65.242		57.852		63.032		63.448		64.213		61.287

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA -CORDILLERA DEL CONDOR
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Ampliar la cobertura de Control y Vigilancia del PNIMCC.	Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia	Hectáreas	88.477	948.484	88.477	1.166.192		5.994		9.344	88.477	29.944		63.644		33.244	88.477	723.282		123.640		42.200	88.477	36.700		31.700		32.200	88.477	34.300
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del PNIMCC funcionando	Operativos de Vigilancia del ANP	operativo	24	521.784	24	837.402	2	1.994	2	1.994	2	14.844	2	19.844	2	16.844	2	635.482	2	23.400	2	23.400	2	26.400	2	23.400	2	26.400	2	23.400
Producto 1.1.2 Puestos de Vigilancia y Centros de Vigilancia Comunitaria funcionando.	Infraestructura Necesaria	Nº Puestos operativos	3	348.100	3	271.150		1.100		7.350		11.600		39.800		10.900		82.300		95.600		9.300		3.300		3.300		3.300	3	3.300
Producto 1.1.3 Guardaparques Oficiales y voluntarios han fortalecido sus capacidades según plan de capacitación.	Programa de capacitación de Guardaparques	Capacitaciones	3	6.000	3	6.000						2.000							2	2.000			1	2.000						
Producto 1.1.4 Jefatura del PNIMCC con presencia en eventos relevantes a la gestión del ANP	Actividades de gestión	Eventos	22	72.600	22	51.640		2.900			5	1.500		4.000		5.500	5	5.500		2.640		9.500	5	5.000		5.000		2.500	7	7.600
Resultado 1.2 Reducir el ingreso de extractores ilegales de RRNN al PNIMCC	Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia	Hectáreas	88.477	143.800	88.477	86.800		1.800		1.800	88.477	2.250		6.050		7.850	88.477	5.050		38.250		4.750	88.477	4.750		4.750		4.750	88.477	4.750
Producto 1.2.1 Sistema de Vigilancia Comunal Participativo operando	Acciones de Vigilancia	Operativos	5	143.800	5	86.800		1.800		1.800		2.250		6.050		7.850		5.050		38.250		4.750		4.750		4.750		4.750	5	4.750
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestió participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Consolidar la Participación local y regional del PNIMCC	Actores representativos que participan de la Gestión del PNIMCC.	CCNN	10	278.010	10	236.022		1.750		6.500		7.300		14.132		43.100		16.520		36.450		31.300		15.200		33.220		23.350	10	6.200
Producto 2.1.1 Organizaciones de base relacionadas al PNIMCC con participación fortalecida en la gestión del ANP	Participación de organizaciones en la Gestión del ANP	Organizaciones de Base	2	96.950	2	64.150		1.750		1.750		2.750		5.750		8.750		13.200		4.600		0		14.400		0		5.800	2	5.400
Producto 2.1.2 Comité de Gestión con participación fortalecida de autoridades de entidades Públicas, OOBB y ONGs	Acciones Comité de Gestión	Sesiones	5	55.160	5	45.190				2.250		4.550				5.500		1.820		8.000		8.500				1.820		12.750		
Producto 2.1.3 Plan de Educación Ambiental diseñado	Plan	Documentos	1	90.500	1	81.582								6.882		17.050				12.050		22.300				23.300				
Producto 2.1.4 Plan de Comunicación y de difusión de los valores del PNIMCC ejecutándose.	Plan	Comunidades y anexos	10	35.400	10	44.100				2.500				1.500		11.800		1.500		11.800		500		800		8.100		4.800		800
Objetivo Institucional N° 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional de RRNN	Familias usuarias de RRNN del PNIMCC	Familias usuarias de RRNN del PNIMCC	50	473.608	50	260.840		0		0	5	7.584		12.184		47.884	15	12.384		48.884		12.384	35	48.384		12.384		48.384	50	10.384
Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP		Documentos	1	473.608	1	260.840						7.584		12.184		47.884		12.384		48.884		12.384		48.384		12.384		48.384	1	10.384
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ANP	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	425.708	12	520.756	1	10.458	1	27.570	1	37.657	1	42.006	1	49.856	1	46.496	1	49.796	1	55.326	1	50.326	1	49.926	1	53.826	1	47.513
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al PNIMCC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	425.708	12	520.756	1	10.458	1	27.570	1	37.657	1	42.006	1	49.856	1	46.496	1	49.796	1	55.326	1	50.326	1	49.926	1	53.826	1	47.513
TOTAL				2.269.610		2.269.610		20.002		45.214		84.735		138.016		181.934		803.732		297.020		145.960		155.360		131.980		162.510		103.147

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RIOA ABISEO
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIOI 2010		REPROGRAMACIO 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRA																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Reducción de impactos en el PNRA	Reducción de porcentaje de infracciones en el ANP	Porcentaje	5	292.609	5	289.773		20.214		18.286	1	18.316		27.297		26.258	1	26.228		26.258		26.228	1	26.258		26.228		26.258	2	21.943
Producto 1.1 Ampliación de rutas de patrullaje	Rutas ampliadas	Ruta	1	292.609	1	289.773		20.214		18.286		18.316		27.297		26.258	1	26.228		26.258		26.228		26.258		26.228		26.258		21.943
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNRA	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	60.423	12	175.922	1	16.262	1	13.562	1	16.245	1	14.831	1	14.497	1	14.235	1	15.252	1	14.181	1	14.421	1	14.911	1	14.518	1	13.009
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al PNRA	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	60.423	12	175.922	1	16.262	1	13.562	1	16.245	1	14.831	1	14.497	1	14.235	1	15.252	1	14.181	1	14.421	1	14.911	1	14.518	1	13.009
TOTAL				353.032		465.695		36.475		31.848		34.561		42.128		40.755		40.463		41.510		40.409		40.679		41.139		40.776		34.952

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201(

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
Responsable: CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACION TRIMESTRA																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Reducción de la presión antrópica a la SNCC	Organizaciones que no ingresan ilegalmente a la SNCC.	Organización	1	41.082	1	43.256		3.040		3.100		3.040		7.448		3.148		3.698		3.348		3.348		3.348		3.136		3.348		3.253
Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la SNCC	Operativos realizados	operativo	12	39.720	12	41.106	1	3.040	1	3.100	1	3.040	1	6.848	1	3.148		3.348		3.148		3.148		3.148		2.936		3.148		3.053
Producto 1.1.2 Elaboración del Programa de Guardaparques Voluntarios	Programa de Guardaparques aprobado	programa	1	812	1	1.400		0		0		0		0		0		200		200		200		200		200		200		200
Producto 1.1.3 Saneamiento físico legal de la SNCC	La SNCC Inscrita en registros Públicos	Inscripciòn	1	550	1	750		0		0		0		600		0		150		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestió participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión de la SNCC.	Un Gobierno Regional o local de Amazonas apoya la gestión de la SNCC	Actor	1	62.144	1	59.602		3.117		3.117		4.711		6.172		4.992		5.992		5.192		4.992		4.992		5.992		4.992		5.341
Producto 2.1.1 Conformación del Comité de Gestión d la SNCC	Comité de Gestión creado	Comité de Gestión	1	2.650	1	3.000		0		0		0		1.000		0		1.000		0		0		0		1.000		0		0
Producto 2.1.2 Asistencia técnica en sistemas agroforestales a las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA de la SNCC	Comunidades que reciben asistencia técnica de la SNCC	Comunidades	2	59.494	2	56.602		3.117		3.117		4.711		5.172		4.992		4.992		5.192		4.992		4.992		4.992		4.992		5.341
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la SNCC	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	19.182	12	19.550		1.583		1.428		1.583		1.855		1.511		2.173		1.476		1.573		1.511		1.573		1.711		1.573
P 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la SNCC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	19.182	12	19.550		1.583		1.428		1.583		1.855		1.511		2.173		1.476		1.573		1.511		1.573		1.711		1.573
TOTAL (S/.)				122.408		122.408		7.741		7.646		9.334		15.475		9.651		11.863		10.016		9.913		9.851		10.701		10.051		10.167

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad																														
Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia de la RCT	Area de la RCT cubierta por las acciones de control y vigilancia	Hectárea	94.967	10.800	94.967	#¡REF!		700		700		1.300		700		1.300		700		1.300		700		1.300		700		700		700
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la RCT funcionando	Patrullajes realizados	operativo	12	8.400	12	8.400		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700
Producto 1.1.2 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades según el Plan de Capacitación	Eventos de capacitacion efectuados	Capacitaciones	4	2.400	4	2.400						600				600				600				600						
Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Consolidar la Paticipación local y regional de la RCT	Actores representativos que participan de la Gestión del RCT	CCNN	10	9.600	10	9.600		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800
Producto 2.1.1 Plan de Comunicación y de difusión de los valores de a RCT ejecutandose	Comunidades nativas y/o anexosde la ZA informadas	Comunidades/anexos	12	9.600	12	9.600		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800
Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento de RRNN																														
Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT	Familias Usuarias de RRNN de la RCT	familias	50	103.036	50	103.036		300		3.396		7.834		7.834		7.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834
Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP	Recursos en los cuales se han implementado acuerdos de uso.	Recursos	7	103.036	7	103.036		300		3.396		7.834		7.834		7.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834		10.834
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCT	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	47.411	12	47.411		1.259		1.281		4.890		1.280		1.180		26.252		1.280		1.330		2.330		1.330		1.330		3.668
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RCT	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	47.411	12	47.411		1.259		1.281		4.890		1.280		1.180		26.252		1.280		1.330		2.330		1.330		1.330		3.668
TOTAL				170.847		170.847		3.059		6.177		14.824		10.614		11.114		38.586		14.214		13.664		15.264		13.664		13.664		16.002

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad																														
Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia del ZRSC	Area del ZRSC cubierta por las acciones de control y vigilancia	Hectárea	398.449	442.426	398.449	397.764		100		100	398.449	5.089		20.332		22.332	398.449	172.024		30.372		28.292	398.449	29.192		27.292		34.347	398.449	28.292
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la ZRSC funcionando	Patrullajes realizados	Operativo	17	442.426	17	397.764		100		100	4	5.089		20.332		22.332	4	172.024		30.372		28.292	4	29.192		27.292		34.347	5	28.292
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSC	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	59.670	12	104.332	1	4.989	1	8.629	1	6.300	1	10.170	1	8.590	1	24.652	1	7.380	1	9.040	1	8.740	1	4.251	1	3.751	1	7.840
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRSC	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	59.670	12	104.332	1	4.989	1	8.629	1	6.300	1	10.170	1	8.590	1	24.652	1	7.380	1	9.040	1	8.740	1	4.251	1	3.751	1	7.840
TOTAL				502.096		502.096		5.089		8.729		11.389		30.502		30.922		196.676		37.752		37.332		37.932		31.543		38.098		36.132

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Contribución a la recuperación de los Objetos de Conservación del PNCAZ	Cumplimiento de las condiciones requerida por el ejecutor del CA al PNCAZ	Condicion	2	74.304	2	75.125	2	5.194	2	5.194	2	6.096	2	5.192	2	17.192	2	5.192	2	5.192	2	5.192	2	5.192	2	5.194	2	5.194	2	5.099
Producto 1.1.1 Acompañamiento en la implementación de la estrategia de protección	Acciones de acompañamiento	Acción	12	31.152	12	31.211	1	2.597	1	2.597	1	2.697	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.597	1	2.597	1	2.549
Producto1.1.2 Acompañamiento en la implementación del plan de control y vigilancia	Acciones de acompañamiento	Acción	12	43.152	12	43.914	1	2.597	1	2.597	1	3.399	1	2.596	1	14.596	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.596	1	2.597	1	2.597	1	2.550
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Consolidación de la gestión unitaria de ANP	Acción ejecutada	Acción	4	43.152	4	42.331		0		0	1	0		3.596		3.596	1	3.596		3.596		3.596	1	3.596		7.187		7.187	1	6.381
Producto 4.1.1. Monitoreo del avance de los objetivos estrategicos del CA	Acciones de monitoreo	Accion	4	43.152	4	42.331		0		0	1	0		3.596		3.596	1	3.596		3.596		3.596	1	3.596		7.187		7.187	1	6.381
TOTAL				117.456		117.456		5.194		5.194		6.096		8.788		20.788		8.788		8.788		8.788		8.788		12.382		12.382		11.480

FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		REPROGRAMACION 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Disminución de actividades ilicitas al interior de la Zona Reservada Udima	Operativos Realizados	Operativos			19	8.510							3	2.730	2	790	2	810	2	880	2	790	2	640	2	770	2	550	2	550
Producto 1.1.1 Determinación e implementación de rutas de patrullaje para el control y vigilancia de la ZRU	Patrullajes realizados	Patrullajes			19	7.990							3	2.510	2	690	2	710	2	780	2	790	2	640	2	770	2	550	2	550
Producto 1.1.2 Elaboración de linea de base de presiones y amenazas al ANP	Linea de Base Elaborada	Linea de Base			1	520								220		100		100		100	1	0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Participación de los actores involucrado en la categorización definitiva de la ZRU	Propuesta de Expediente	Expediente			1	7.360								1.560		5.340		280		150	1	10		0		0		0		20
Producto 2.1.1 Elaboración de Mapa de Actores de la ZRU	Mapa de Actores elaborado	Mapa de Actores			1	7.060								1.560		5.160	1	280		50		10		0		0		0		0
Producto 2.1.2 Establecimiento y operatividad del Comité de Gestión	Comité de gestión establecido y operativo	Comité de Gestión			1	300								0		180		0		100	1	0		0		0		0		20
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Capacidad operativa de la ZRU	Transferencias Rendidas	Transferencias			9	42.134						2.897	1	9.877	1	3.807	1	3.689	1	3.667	1	3.667	1	3.667	1	3.647	1	3.547	1	3.667
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRU	Rendiciones efectuadas	Rendiciones			9	42.134						2.897	1	9.877	1	3.807	1	3.689	1	3.667	1	3.667	1	3.667	1	3.647	1	3.547	1	3.667
TOTAL						**58.004**						**2.897**		**14.167**		**9.937**		**4.779**		**4.697**		**4.467**		**4.307**		**4.417**		**4.097**		**4.237**

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
					I TRIM.						II TRIM.				III TRIM.								IV TRIM.					
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica de la RNSIIPG																												
Resultado 1.1 Mantener la Diversidad Biológica en la RNSIIPG	RNSIIPG monitoreada	Hectáreas	140.833	2.380									2.380		140.833													
Producto 1.1.1 Establecer una línea base de la población de Aves Guaneras	Línea base desarrollada	Documento	1	2.080									1	2.080														
Producto 1.1.2 Establecer un Programa de Monitoreo de los Recursos Naturales de la RNSIIPG	Programa de Monitoreo desarrollado	Documento	9	300									2	300	1		1		1		1		1		1		1	
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos en la RNSIIPG																												
Resultado 3.1 Ordenamiento de la Actividad de maricultura en la RNSIIPG	Ordenamiento de la actividad de maricultura	Informe Técnico	1	1.370								300			1			1.070										
Producto 3.1.1 Evaluar las concesiones de maricultura y su implementación	Concesiones de maricultura evaluadas	Informes	2	1.370							1	300					1	1.070										
Resultado 3.2 Ordenamiento de las actividades de turismo y recreación de la RNSIIPG	Ordenamiento de la actividad de turismo y	Hectáreas	7,197	1.050								0			7.197	1.050												0
Producto 3.2.1 Ordenamiento de la Actividad Turística de las Islas Ballestas	Islas Ballestas cuenta con Plan de Sitio	Documento	1	1.050								0			1,0	1.050												
Producto 3.2.2 Implementar un Registro de Pesca Deportiva	Registro implementado	Informe	1	0								0	1			0												
Resultado 3.3 Aprovechamiento Sostenible del Guano de Islas	Extracción de 24,000 tn de guano de isla	Plan Anual de Manejo/Informe de Supervisión	1	1.660								910			1	0		550		0		0		200		0		0
Producto 3.3.1 Establecimiento y funcionamiento del Comité de Coordinación con AGRORURAL	Comité de Coordinación establecido y funcionando	Comité de Coordinación	1	100									1				1						1	100				
Producto 3.3.2 Supervisión de la Campaña de Extracción de Guano de Isla 2010	Supervisiones realizadas	Supervisiones	3	1.460							1	910			1		1	550										
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional de la RNSIIPG																												
Resultado 4.1 Planificación de la Gestión de la RNSIIPG.	RNSIIPG en proceso de planificación	Nº de Islas e Islotes y Puntas	33	261.291				22.121		22.341		24.086		24.545	33	26.584		26.584		26.486		24.086		21.486		21.486		21.486
Producto 4.1.1 Plan de Acción de Emergencia para la RNSIIPG	Plan de Acción de Emergencia elaborado	Documento	2	500							1	500					1											
Producto 4.1.2 Zonificación de dos áreas pilotos en la RNSIIPG	Dos áreas pilotos zonificadas	ha	10.028	0								0			10.028													
Producto 4.1.3 Capacitación a Guardaislas	Guardaislas capacitados	Curso-Taller	2	1.070							1	100	1	970														
Producto 4.1.4 Sistematización de Información Cartográfica Digital	Información cartográfica sistematizada	Mapas/Base de Datos	25	0								0	25															
Producto 4.1.5 Promover mecanismos para la generación de ingresos propios en la RNSIIPG	Mecanismos para generar ingresos propios identificados	Tarifa de cobro	1	3.774				733		953		0	0,5	2.089	0,5	0												
Producto 4.1.6 Pago de Personal	Personal contratado	Personal	7	255.947				21.389		21.389	6	23.486	7	21.486	7	26.584	7	26.584	7	26.486	7	24.086	7	21.486	7	21.486	7	21.486
TOTAL				267.751		0		22.121		22.341		25.296		26.925		27.634		28.204		26.486		24.086		21.686		21.486		21.486

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARÁN
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica.																														
Resultado 1.1 Reducción de presión sobre objetos focales de conservación.	Se reduce presión de pastoreo por ganado en 22 subcuencas.	Subcuencas	22	637.817	22	632.962		48.202	1	50.082		68.000	1	67.445	5	59.663	2	61.329		51.246	3	51.246	9	49.406	1	41.384		43.256		41.703
Producto 1.1.1. Ordenamiento de actividades en áreas vulnerables del ANP.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Número de cabezas de ganado	1.000	637.817		632.962		48.202		50.082		68.000		67.445		59.663		61.329		51.246		51.246		49.406		41.384		43.256		41.703
Resultado 1.2. Mejoramiento del habitat de fauna silvestre considerada como Objeto Focal de Conservación.	Subcuencas cuentan con linea de base	Subcuencas	2	1.424	2	1.424		0		0		0	1	0		0	1	1.424		0		0		0		0		0		0
Producto 1.1.2. Establecimiento de línea de base en 2 Subcuencas.	Línea de base establecidas	Linea de Base	2	1.424	2	1.424		0		0		0		0		0		1.424		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional.																														
Resultado 2.1 Incremento de la afluencia de turistas el PNH.	Incremento de la tasa de visitación (respecto al 2009)	Porcentaje	5	3.350	5	7.209		0		0		1.491		0		200		1.394		1.900		224		0		2.000		0		0
Producto 2.1.1. Mejora de circuitos turisticos al interior del PNH.	Tres circuitos acondicionados	Número de Circuitos	3	3.350		7.209		0		0		1.491		0		200		1.394		1.900		224		0		2.000		0		0
Resultado 2.2 Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión del PNH.	Actores involucrados en la gestión del PNH	Actores	3	6.016	3	9.481		0		1.116		3.200		2.312		598		500		500		442		0		162		162		1.473
Producto 2.2.1. Consolidación del comité de gestión del PNH.	Numero de reuniones del CG para resolver solución de conflictos o tomar acuerdos).	Número de Actas	1	5.000		5.399		0		100		1.200		262		598		500		500		442		0		162		162		1.473
Producto 2.2.2. Talleres de sensibilización sobre la importancia del PNH	Talleres realizados	Taller	6	3.048	6	4.082		0		1.016		2.000		2.050		0		0		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la gestion institucional del SERNANP.				20.337																										
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del PNH.	Tranferencias rendidas	Tranferencias	12	20.337	12	33.979		2.487		1.965		9.000		2.193		2.590		2.270		2.220		2.774		2.270		2.170		2.170		1.870
Producto 4.1.1. Gestión eficiente de los recursos asignados al PNH.	Acciones realizadas	Acciones	12	20.337	12	33.979		2.487		1.965		9.000		2.193		2.590		2.270		2.220		2.774		2.270		2.170		2.170		1.870
TOTAL				668.944		685.055		50.689		53.163		81.691		71.950		63.051		66.917		55.866		54.686		51.676		45.716		45.588		45.046

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica.																														
Resultado 1.1 Espacios priorizados libres de residuos solidos, desmonte, con recuperación de canales y espejos de agua	Espacios priorizados recuperados (sin RRSS, desmonte, etc)	Acciones	12	108.952	138	41.710	13	4.000	12	1.800	17	4.200	13	22.000	12	2.500	10	1.000	11	1.610	9	1.000	12	1.200	8	800	12	600	9	1.000
Producto 1.1.1 Conservación de espacios amenazado en el área.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Acciones	12	90052	124	41.710	11	4.000	12	1.800	15	4.200	12	22.000	11	2.500	9	1.000	9	1.610	9	1.000	10	1.200	7	800	11	600	8	1.000
Producto 1.1.2 Mejorar equipamiento y mantenimiento de vehiculos y equipos para el control en el ANP	Equipamiento priorizado	Nº equipos	4	15800																										
Resultado 1.2 Implementación de Sistema de alerta temprana	Sistema de alerta temprano operando	Acciones	100	5730	38	5.004	3	1.400	0	40	8	230	2	1.730	2	824	7	275	1	40	0	150	8	90	0	115	1	40	6	70
Producto 1.2.1 Monitoreo del recurso hidrico y avifauna.	Monitoreo ejecutado	Reporte	8	3590	29	3.435	3	1.400	0	40	6	40	1	1.360	1	40	5	150	1	40	0	100	6	40	0	115	1	40	5	70
Producto 1.2.2 Investigaciones en el ANP	Investigaciones desarrolladas	investigacion	3	2140	9	1.569	0	0	0	0	2	190	1	370	1	784	2	125	0	0	0	50	2	50	0	0	0	0	1	0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional.																														
Resultado 2.1 Mantener como aliados a actores claves que influencian en el ANP.	Actores claves actuan como aliados del ANP	Nº Actores	4	270	17	2.845	1	450	5	205	0	0	3	2.000	1	10	1	0	0	0	1	10	3	160	0	0	2	10	0	0
Productos 2.1.1 Actividades con actores claves para mejora de la gestión del ANP.	Acuerdos celebrados	Acuerdos	4	270	7	100	0	0	3	20	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10	1	50	0	0	1	10	0	0
Producto 2.1.2 Campaña de sensibilización de pobladores locales sobre la importancia del ANP.	Campañas realizadas	campaña			10	2.745	1	450	2	185	0	0	3	2.000	0	0	1	0	0	0	0	0	2	110	0	0	1	0	0	0
Resultado 2.2 Mejora en la gestión del ANP a traves de la participación del comité de gestion.	Plan de trabajo del comité de gsetio implementado	Plan	1	3280	7	2.600	0	140	3	200	0	55	0	2.010	1	55	0	0	0	55	1	0	1	55	0	0	1	30	0	0
Producto 2.2.1. Fortalecer y mejorar la participación del comité de gestión	comité de gestion funcionando	Reuniones	7	3280	7	2.600	0	140	3	200	0	55	0	2.010	1	55	0	0	0	55	1	0	1	55	0	0	1	30	0	0
Resultado 2.3 Participacion de guardaparques voluntarios en la gestión del área.	Guardaparque voluntarios reconocidos	Guardaparques voluntarios	4	440	4	486	0	0	1	200	0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	1	228	0	0	0	0	1	18	0	0
Producto 2.3.1 Programa de Guardaparques voluntarios	Programa implementado	Programa	1	440	4	486	0	0	1	200	0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	1	228	0	0	0	0	1	18	0	0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la gestion institucional del SERNANP.																														
Resultado 4.1. Mejorar la Gestión administrativa y consolidar la gestión del ANP	Administración efectiva de los recursos humanos y financieros asignados.	Reporte	12	105792	72	171.819	7	14.430	8	16.155	6	16.612	9	16.133	5	13.350	5	14.214	6	14.034	5	13.914	5	13.684	6	13.594	5	13.434	5	12.265
Producto 4.1.1 Gestión administrativa del ANP	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	25760	72	171.819	7	14.430	8	16.155	6	16.612	9	16.133	5	13.350	5	14.214	6	14.034	5	13.914	5	13.684	6	13.594	5	13.434	5	12.265
Producto 4.2 Campaña de sensibilización de pobladores locales sobre la importancia del ANP.	campañas realizadas	campaña	4	2800																										
Producto 4.3 Nº de Personal para adecuada gestión del ANP.	Nº de Personal	Nº de Personal	84	77232																										
TOTAL				224.464		224.464		20.420		18.600		21.097		43.873		16.779		15.489		15.739		15.302		15.189		14.509		14.132		13.335

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
							FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 3.-Desarrollar y consolidar la gestiòn institucional																														
Resultado 3.2 Sensibilización de los pobladores sobre la importancia de la ZRHPV	Acuerdos en materia de conservaci	Acuerdos	1	46.950	1	5.065		655		980		80		1.060		230	1	885		400		140		170		165		150		150
Producto 3.2.1 Charlas de difusion sobre conservación dirigidas a pobladores locales de la ZRHPV	Reducción de 1000 animales exótic	Acta	3	46.950	2	5.065		655		980		80		1.060		230		885		400	1	140		170		165	1	150		150
Resultado 3.3 Ordenamiento del uso del suelo de la ZRHPV	Zonificación preventiva completada	Porcentaje	100	17.154	100	59.039		4.252		4.577	25	4.106		5.456		4.487	25	4.791		4.426		4.286	25	4.256		6.283		6.057	25	6.061
Producto 3.3. Zonificacion preventiva	Mapa con zonificación preventiva	Documento	1	17.150	1	59.039		4.252		4.577		4.106		5.456		4.487		4.791		4.426		4.286		4.256		6.283		6.057	1	6.061
TOTAL				64.104		64.104		4.907		5.557		4.186		6.516		4.717		5.676		4.826		4.426		4.426		6.448		6.207		6.211

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad Biológica																														
Resultado 1.1Conservación de la cobertura vegetal en la zona de uso público de la RNL	Área conservadas en la zona de uso público de la RNL	Hectáreas	400	218.624	400	214.664		17.291		20.201	100	20.538		17.436		16.536	100	16.336		20.616		16.736	100	16.336		18.386		16.159	100	18.094
Producto 1.1 Control de Vigilancia de la RNL	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullajes	400	107.694	400	102.762	400	9.588	400	8.088	400	10.588	400	7.888	400	7.788	400	7.888	400	10.068	400	7.788	400	7.888	400	7.838	400	7.711	400	9.646
Producto 1.2 Programa de Reforestación y Recuperación	Has reforestadas y recuperadas	Hectáreas	2	25.100	2	25.100		1.896		4.146		1.796		1.896		2.096	1	1.796	1	1.896	1	2.296	1	1.796		1.896		1.796		1.796
Producto 1.3 Implementación del Plan de Educación Ambiental	Acciones implementadas	Nº de Acciones	32	85.831	32	86.803	2	5.808	3	7.968	2	8.155	2	7.653	3	6.653	3	6.653	3	8.653	3	6.653	3	6.653	3	8.653	3	6.653	2	6.653
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1Incrementar los beneficios económicos RDR en la RNL	Incremento en las recaudaciones	Porcentaje	20	4.200	20	4.200				1.050						1.050						1.050	10					1.050	10	
Producto 4,1 Implementación de servicios en la RNL	Sevicios Implementados	Servicios	4	4.200	4	4.200				1.050	1					1.050	1					1.050	1					1.050	1	
TOTAL				222.824		218.864		17.291		21.251		20.538		17.436		17.586		16.336		20.616		17.786		16.336		18.386		17.209		18.094

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Conservacion de la Diversidad Biologica																														
Resultado 1.1 Disminucion de incidentes de caza furtiva en los distritos de Canchayllo y Tanta	Reducción en el número de vicuñas muertas por caza furtiva	Vicuñas muertas	2	2.400	2	2.400		0		100		100		300		300	1	300		300		100	1	300		100		300		200
Producto 1.1.1 Acuerdos con las Comunidades de Tanta y Canchayllo para la protección de Vicuñas.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Acuerdos	2	2.400	2	2.400		0		100		100		300		300		300		300		100		300		100		300	2	200
Producto 1.1.2: Formación de Comités de Vicuñas.	Comites formados	comites	2	0	2	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	0
Resultado 1.2:Disminución de la pérdida de cobertura vegetal en pajonales por actividades de quema en los Distritos de Canchayllo y Chacapalpa.	Disminuir a lo largo del año, la perdida de cobertura vegetal de los pajonales de Canchayllo y Chacapalpa por quema.	Hectareas	20	49.152	20	49.152		3.297		3.849		3.949		4.635		4.897	5	4.397		3.997		3.397	10	3.897		5.241		4.197	5	3.397
Producto 1.2.1: Acciones de Monitoreo, Control y Vigilancia.	Área coberturada	hectarea	132.600	44.870	132.600	44.870		3.297		3.449		3.749		3.897		3.897		4.397		3.397		3.397		3.897		4.397		3.697	132.600	3.397
Producto 1.2.2: Acuerdos con las Comunidades de Canchayllo y Chacapalpa de conservación y uso adecuado de pajonales.	Acuerdos celebrados	Acuerdos	2	600	2	600		0		250		100		250		0		0		0		0		0		0		0	2	0
Producto 1.2.3: Implementar el Plan de Educación Ambiental, enfocado a la preservación de pajonales (talleres, teatros, elaboracion de folletos.)	Plan implementado	Acciones	8	3.682	8	3.682	1	0		150		100	2	488		1.000		0	2	600		0		0	1	844	2	500		0
TOTAL				51.552		51.552		3.297		3.949		4.049		4.935		5.197		4.697		4.297		3.497		4.197		5.341		4.497		3.597

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PARACAS
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 . Asegurar la Conservacion de la Diversidad Biologica																														
Resultado 1.1 Ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Atenas y Lagunillas	Sectores con registro implementados	Sector	2	505.368		464.318		34.611		31.008		42.794		38.200		38.700	2	38.700		38.421		39.290		38.400		39.300		40.264		44.632
Producto 1.1.1 Registro de Pescadores en el sector de Lagunillas y Atenas.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables	Registros	2	505.368	2	464.318		34.611		31.008		42.794		38.200		38.700	2	38.700		38.421		39.290		38.400		39.300		40.264		44.632
Resultado 1.2 Mantenimiento de los Objetos de Conservación de la RNP	Áreas de playas libres de residuos solidos	Hectáreas	35	97.586		65.186	35	8.924	35	5.760	35	12.995	35	4.500	35	4.500	35	4.500	35	4.500	35	4.732	35	4.732	35	3.500	35	3.500	35	3.043
Producto 1.2.1 Mantenimiento de circuitos turisticos libres de residuos sólidos	Circuito Turístico mantenido	Circuito Turístico	1	97.586		65.186	1	8.924	1	5.760	1	12.995	1	4.500	1	4.500	1	4.500		4.500		4.732		4.732		3.500		3.500		3.043
TOTAL				602.954		529.504		43.535		36.768		55.789		42.700		43.200		43.200		42.921		44.022		43.132		42.800		43.764		47.675

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1: Asegurar la conservación de la biodiversidad																														
Resultado 1.1: Reducir la intensidad de las amenazas a la diversidad biológica en el ANP	Amenazas que han reducido su intensidad	Amenazas	2	54.564	2	50.782		4.465		1.897		6.458		5.662		3.912		3.662		3.912		3.662		3.912		3.662		3.912	2	5.662
Producto 1.1.1: Identificación del nivel de amenazas que afectan el ANP	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Informe	1	360	1	5.997		665		0		1.682		2.050		350		50		350		50		350		50		350	1	50
Producto 1.1.2: Control y vigilancia del ANP	Operativo realizado	Patrullajes	12	54.154	20	43.453		3.800		1.897	2	4.776	2	3.464	2	3.414	2	3.464	2	3.414	2	3.464	2	3.414	2	3.464	2	3.414	2	5.464
Producto 1.1.3: Programa de guardaparques voluntarios para la ZRSF	Programa de guardaparques	Voluntarios	2	50	8	1.332		0		0	2	0		148		148	2	148		148		148	2	148		148		148	2	148
Objetivo Institucional 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 2.1: Ordenamiento de las actividades de aprovechamiento de recursos y turismo, a través de la zonificación	Zonificación aprobada	Zonificación	1	3.540	1	3.992		1.165		280		600		200		250		200		250		200		250		200		200	1	197
Producto 2.1.1: Mapa de zonificación	Mapa diseñado	Mapa	1	760	1	2.945		1.165		280		150		150		150		150		150		150		150		150		150	1	150
Producto 2.1.2: Protocolos de aprovechamiento de recursos y turismo en el ANP	Protocolos elaborados	Protocolo	2	30	2	180		0		0		180		0		0		0		0		0		0		0		0	2	0
Producto 2.1.3: Reuniones de coordinación para la zonificación y protocolos	Talleres ejecutados	Reuniones	3	590	3	867		0		0	1	270		50		100	1	50		100		50	1	100		50		50		47
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANP.																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSF.	Transferencias rendidas	Transferencias			12	3.330	1	130	1	0	1	230	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330
Producto 4.1.1 Gestión eficaz de los recursos asignados al RNPG.	Transferencias rendidas	Transferencias			12	3.330	1	130	1	0	1	230	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330	1	330
TOTAL				58.104		58.104		5.760		2.177		7.288		6.192		4.492		4.192		4.492		4.192		4.492		4.192		4.442		6.189

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA CORDILLERA HUAYHUASH
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion	Actores involucrados en la gestión	Actores	6	55.604	6	57.364				0		0	3	4.642		7.492	1	7.952		4.542		4.492		4.492	1	4.492		8.934	1	10.326
Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	talleres	4	55.604	4	57.364				0		0	1	4.642		7.492	1	7.952		4.542	1	4.492		4.492		4.492		8.934	1	10.326
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																														
Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	11	2.500	9	740				0		0	1	60	1	60	1	260	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	11	2.500	9	740							1	60	1	60	1	260	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
TOTAL				58.104		58.104				0		0		4.702		7.552		8.212		4.602		4.552		4.552		4.552		8.994		10.386

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D` CHILE
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1 Prevención de amenazas a objetos de conservación del ANP	Objetos de conservación libre de amenazas	Objetos de conservación	3	103.207	3	102.807	3	8.244	3	9.456	3	14.446	3	6.921	3	6.311	3	8.641	3	8.231	3	7.541	3	7.511	3	6.871	3	6.261	3	12.370
Producto 1.1.1 Control y vigilancia de los objetos de conservación del ANP	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullaje	24	79.311	24	81.083	2	5.500	2	8.278	2	12.218	2	5.243	2	5.083	2	6.613	2	6.553	2	6.313	2	5.383	2	5.243	2	5.083	2	9.570
Producto 1.1.2 Formación de Guardaparques voluntarios para el ANP	Guardaparques voluntarios	Beneficiario	16	15.186	16	16.824	4	2.494		978		1.428	4	1.478		978		1.278	4	1.478		978		1.378	4	1.378		978		2.000
Producto 1.1.3 Seguimiento de puntos críticos de impactos de la vía interoceánica Tramo I	Monitoreos efectuados	Monitoreo	24	4.900	24	4.900	2	250	2	200	2	800	2	200	2	250	2	750	2	200	2	250	2	750	2	250	2	200	2	800
Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y Regional.																														
Resultado 2.1. Sensibilizar a los principales actores para el correcto manejo de los RRNN y Conservación del ANP	Actores sensibilizados	Actores	4	46.600	4	46.600	1	3.200		5.500		3.200	1	3.200		5.500		3.200	1	3.200		5.400		3.300	1	3.200		4.400		3.300
Producto 2.1.1 Eventos de sensibilización en e manejo y conservación de los RR.NN, para actores locales del ANF	Personas sensibilizadas	Beneficiario	120	7.800	120	7.800			20	2.200			20			2.200	20				20	2.200			20			1.200	20	
Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Regionales, Locales y Sector Privado para la gestión del ANP	Acuerdos celebrados	Acuerdos	4	38.800	4	38.800		3.200		3.300		3.200		3.200		3.300		3.200	1	3.200		3.200	1	3.300		3.200	1	3.200	1	3.300
Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos.																														
Resultado 3.1. Incremento de la Actividad Turística en el ANP	Incremento de visitantes en el ANP	Nº visitantes	2.250	8.401	2.250	8.801						100		5.000			1.000	101					500	1.600					750	2.000
Producto 3.1.1 Zonificación del ANP	ANP zonificada y señalizada	Informe de zonificación	1	3.400	1	3.801						100						101						1.600					1	2.000
Producto 3.1.2 Acondicionamiento de instalaciones para atención a visitantes	Instalaciones operativas	Acondicionamiento	1	5.000	1	5.000								5.000			1													
Resultado 3.2 Sostener el manejo de los Objetos de Conservación del ANP	Incremento y/o mantenimiento de la población de los objetos de conservación	Objetos de conservación	3	11.200	3	11.200	3		3		3	2.500	3		3		3	2.500	3	600	3	600	3	2.500	3		3		3	2.500
Producto 3.2.1 Monitoreo del plan de manejo de aprovechamiento de vicuñas en el ANP y ZA.	Plan de manejo monitoreado	Plan	1	1.200	1	1.200													5	600	5	600								
Producto 3.2.2 Elaboración de línea de base de datos de información biológica del ANP	Línea de base elaborada	Documento	1		1	0																							4	
Producto 3.2.3 Implementación del laboratorio del ANP	Laboratorio implementado	Laboratorio	1	10.000	1	10.000						2.500	1					2.500						2.500						2.500
TOTAL				169.408		169.408		11.444		14.956		20.246		15.121		11.811		14.442		12.031		13.541		14.911		10.071		10.661		20.170

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Reducción de amenazas ocasionadas por la actividad antropica en el ANP.	Amenazas disminuidas	Reporte	24	43.611	24	43.611	2	182	2	4.009	2	4.329	2	3.900	2	3.810	2	3.900	2	3.810	2	3.880	2	4.210	2	3.900	2	3.801	2	3.880
Producto 1.1.1 Ampliar la capacidad de control	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullaje	12	39.196	12	39.196	1	130	1	3.567	1	3.907	1	3.508	1	3.418	1	3.508	1	3.418	1	3.488	1	3.818	1	3.508	1	3.418	1	3.508
Productos 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y cultural	Monitoreos realizados	Monitoreo	12	880	12	880	1		1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
Productos 1.1.3 Capacitacion a Guardaparques voluntarios en gestion de ANP.	Guardaparques voluntarios capacitados	Guardaparque voluntario	2	2.824	2	2.824	0	52	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252
Productos 1.1.4 Ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y sus ecosistemas	Investigaciones realizadas	Investigacion	2	711	2	711			0	110	0	90	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	51	0	40
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Sociabilización de las herramientas de gestión del ANP	Actores que apoyan en la implentacion de las herramientas de Gestion	Eventos	11	2.390	11	2.390			1	1.000	1	50	1	220	1	20	1	620	2	220	2	220	1	20	1	20				
Producto 2.1.1 Talleres de sociabilizacion del Plan Maestro 2010 - 2014	Talleres realizados	Taller	2	400	2	400													1	200	1	200								
Producto 2.1.2 Acciones de Educación Ambiental	Acciones de educacion ejecutadas	Accion	9	1.990	9	1.990			1	1.000	1	50	1	220	1	20	1	620	1	20	1	20	1	20	1	20				
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SHC																														
Resultado 3.1. Reduccion de los impactos negativos generados por los vistantes al ANP	Impactos negativos reducidos	Reportes	3	1.000	3	1.000							1	300					1	300	1	400								
Producto 3.1.1.Acciones de sensibilización	Acciones de Interpretacion Ambiental	Accion	3	1.000	3	1.000							1	300					1	300	1	400								
Resultado 3.2 Mejoramiento de la infraestuctura para el desarrollo de la Actividad Turística	Infraestructura turistica mejorada	Infraestructura	2	1.150	2	1.150					0	150	1	230	0	100	0	100	1	570										
Producto 3.2.1. Mantenimiento de los senderos de interpretación ambiental	Senderos interpretativos habilitados	Sendero	1	550	1	550					0	150	0	130					0	270										
Producto 3.2.2 Promoción de los atractivos turísticos	Atractivos Turísticos promocionados	Atractivo	1	600	1	600							0	100	0	100	0	100	0	300										
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Resultado Implementación de la capacidad operativa del SHC	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	5.001	12	5.001	1	373	1	340	1	279	1	1.190	1	330	1	330	1	390	1	390	1	330	1	330	1	330	1	388
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos financieros del área	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	5.001	12	5.001	1	373	1	340	1	279	1	1.190	1	330	1	330	1	390	1	390	1	330	1	330	1	330	1	388
TOTAL				53.152		53.152		555		5.349		4.809		5.840		4.260		4.950		5.290		4.890		4.560		4.250		4.131		4.268

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Incremento de la cobertura para la protección efectiva del SNPH	Area del ANP con protección efectiva	Hectarea	11.574	172.438	11.574	172.438	574	5.284	1.000	7.302	1.000	14.910	1.000	6.546	1.000	7.674	1.000	6.744	1.000	21.300	1.000	20.870	1.000	21.100	1.000	20.220	1.000	20.519	1.000	19.972
Producto 1.1.1 Control y vigilancia en zonas criticas	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullaje	36	167.482	36	167.482	3	5.284	3	7.302	3	14.158	3	6.094	3	6.942	3	6.292	3	20.568	3	20.218	3	20.568	3	19.768	3	20.319	3	19.972
Producto 1.1.2 Fortalecimiento de capacidades del personal GP del SNPH	Guardaparques capacitados	Guardaparques	3	600	3	600						0		0	1	200					1	200					1	200		
Producto 1.1.3. Implementación del Programa de guardaparques voluntarios	Programa de guardaparques voluntarios implementado	Programa	1	4.356	1	4.356						752		452		532		452		732		452		532	1	452				
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Fortalecer la participación de los actores locales en la gestión del SNPH	Acuerdos establecidos con los actores locales	Acuerdos	8	1.500	8	1.500				100	2	800			2	100		100				150	2	250					2	
Producto 2.1.1. Talleres de sensibilización con los actores locales	Talleres realizados	Taller	8	800	8	800			2	100	2	500			2	100							2	100						
Producto 2.1.2. Funcionamiento del Comité de Gestión del SNPH	Sesiones del Comité de Gestión	Sesion	3	400	3	400					1	150					1	100					1	150						
Objetivo 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SNPH																														
Resultado 3.1. Seguimiento efectivo de las operaciones turisticas que se desarrollan en el SNPH	Operaciones turistica monitoreadas y evaluadas	Operacion turistica	2	450	2	450					1	350							1	100										
Producto 3.1.1. Talleres para la regulación del desarrollo de las operaciones turisticas en el ANP	Talleres realizados	Taller	2	450	2	450					1	350							1	100										
Resultado 3.2. Mejoramiento del sendero turistico del ANP	Sendero turistico mejorado	Sendero	1	500	1	500			1	500																				
Producto 3.2.1. Implementación de señalización Informativa	Señal implementada	Señal	1	500	1	500			1	500																				
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Implementación de la capacidad operativa de la gestión del SNPH.	Transferencia de fondos rendidos	Rendicion	12	7.590	12	7.590	1	990	1	340	1	790	1	590	1	780	1	750	1	790	1	570	1	790	1	450	1	550	1	200
Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNPH	Rendiciones Efectuadas	Rendicion	12	7.590	12	7.590	1	990	1	340	1	790	1	590	1	780	1	750	1	790	1	570	1	790	1	450	1	550	1	200
TOTAL				182.478		182.478		6.274		8.242		16.850		7.136		8.554		7.594		22.190		21.590		22.140		20.670		21.069		20.172

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.				III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacion de la Diversidad Biologicz																												
Resultado 1.1. Presencia Institucional en los sectores de Vitoc, Toldopampa, Ipoki.	Sectores cubiertos con actividades de vigilancia	Sectores	3	134.834	3	134.834	3	1.113	3	7.092	3	11.736	3	12.068	3	12.068	3	12.068	3	12.268	3	12.068	3	12.068	3	12.128	3	14.912	3	15.246
Producto 1.1.1 Inscripcion del ANP en RRPP	Reducción de 1000 animales exótic	Ficha	1	375	1	375	12	375																						
Producto 1.1.2 Acciones de control y Vigilancia	Patrullajes	Patrullajes	8	134.459	8	134.459		738		7.092	2	11.736		12.068		12.068	2	12.068		12.268		12.068	2	12.068		12.128		14.912	2	15.246
TOTAL				134.834		134.834		1.113		7.092		11.736		12.068		12.068		12.068		12.268		12.068		12.068		12.128		14.912		15.246

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL JUNIN
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Reduccìon de amenazas a los objetos de conservación de la RN Junín.	Objetos de conservaciòn del ANP que se encuentran con amenazas disminuidas	Objeto de conservación	4	133.456	4	129.461	4	9.383	4	9.500	4	9.708	4	11.718	4	12.631	4	10.748	4	12.681	4	9.948	4	9.928	4	12.751	4	10.022	4	10.442
Producto 1.1.1. Objetos de conservación protegidos y con amenazas disminuidas	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullajes	24	113.790	24	110.981	2	8.883	2	9.000	2	9.208	2	10.730	2	8.910	2	9.680	2	8.960	2	9.230	2	8.860	2	9.030	2	9.210	2	9.280
Producto 1.1.2. Puntos críticos en zonas impactadas del ANP y la zona de amortiguamiento, con seguimiento adecuado y ejecutado.	Monitoreos efectuados	Monitoreo	12	12.290	12	11.740	1	200	1	200	1	200	1	300	1	3.033	1	380	1	3.033	1	30	1	380	1	3.033	1	300	1	650
Producto 1.1.3. Guardaparques voluntarios en la RNJ su zona de amortiguamiento capacitados	Guardaparque voluntario capacitado	Guardaparque	3	7.376	3	6.740	3	300	3	300	3	300	3	688	3	688	3	688	3	688	3	688	3	688	3	688	3	512	3	512
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Fortalecer la participación de los actores en la gestión del ANP.	Actores involucrados en la gestión de la RNJ	Actores	20	4.722	20	4.722		81		81	5	461		131		1.761	5	131		131		461	5	581		411		81	5	411
Producto 2.1.1. Fortalecimiento de capacidades del Comité de Gestion de la RNJ (regiones Junín y Pasco)	Talleres realizados	Taller	4	1.650	4	1.650					1	330			1	330					1	330				330			1	330
Producto 2.1.2. Alianzas con los gobiernos regionales, locales y sector privado para la gestión del ANP	Convenios establecidos	Convenio	4	972	4	972	1	81		81		81		81		81		81		81		81	3	81		81		81		81
Producto 2.1.3. Elaboración de perfiles de proyectos de inversión	Perfiles de proyectos SNIP elaborados	Perfil	2	300	2	300						50		50		50		50		50	2	50								
Producto 2.1.4. Fortalecimiento de capacidades del personal: guardaparques, especialistas, jefe, administrativo	Pasantias realizadas	pasantia	2	1.800	2	1.800									1	1.300							1	500						
Resultado 2.2. Elaboración de Documentos de Gestiò para la RNJ	Documentos de gestión elaborados	Documento	2	2.700	2	2.700		0				50		50		50		50		50		2.050	1			300		100	1	
Producto 2.2.1.Plan de manejo del recurso totora	Plan elaborado	Plan de manejo	1	2.300	1	2.300						50		50		50		50		50		2.050			1					
Producto 2.2.2. Propuesta técnica para establecer un programa de guardaparques voluntarios en el ANP (tesistas y comuneros)	Propuesta técnica	Propuesta elaborada	1	200	1	200																			1	200				
Producto 2.2.3. Plan de educación ambiental para el ANP elaborado y aprobado.	Plan de educación ambiental elaborado	Plan	1	200	1	200																			1	100		100		
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RNJ																														
Resultado 3.1. Acciones efectivas implementadas para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de RRNN en el ANP y la ZA	Acciones efectivas para la generación de beneficios que han sido satisfechas	Acciones efectuadas	2	1.100	2	1.100									1	550					1	550								
Producto 3.1.1. Eventos de sensibilización y de capacitación con la población local, enfocado al uso y manejo de totora y pastos.	Eventos realizados (pasantías)	Eventos	4	1.100	4	1.100									1	550	1				1	550	1							
Resultado 3.2. Condiciones adecuadas para el desarrollo de la Actividad Turística en la RNJ	Incremento de la captación	Porcentaje	20	3.640	20	3.640		0		860		60		60		1.220		560	10	60		320		60		60		320	10	60
Producto 3.2.1. Acondicionamiento en infraestructura para el desarrollo de actividades turísticas	Infraestructura acondicionada	Infraestructura	1	1.400	1	1.400					1					900		500												
Producto 3.2.2. Promoción de los atractivos turísticos de la RNJ y la ZA	Atractivos Turísticos promocionados	Promoción	1	2.240	1	2.240				860	1	60		60		320		60		60		320		60		60		320		60
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Capacidad operativa implementada en RNJ	Transferencia de fondos	Rendiciones	12	134.026	12	129.111	1	10.581	1	9.830	1	9.000	1	9.887	1	10.423	1	10.444	1	14.683	1	10.582	1	9.935	1	9.887	1	10.438	1	13.421
Producto 4.1.1 Gestión eficaz de los recursos asignados a la RN.	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	134.026	12	129.111	1	10.581	1	9.830	1	9.000	1	9.887	1	10.423	1	10.444	1	14.683	1	10.582	1	9.935	1	9.887	1	10.438	1	13.421
TOTAL				279.644		270.734		20.045		20.271		19.279		21.846		26.635		21.933		27.605		23.911		20.504		23.409		20.961		24.334

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																												
Resultado 1.1 Reducción de la intensidad de las actividades que afectan a los objetos de conservación del àrea	Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza	Actividad	3	42.617	3	45.772		3.652		3.097		5.322		3.536		3.756		3.516		3.511		3.826		3.486		3.461		3.406	3	5.202
Producto 1.1 Control y vigilancia	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullaje	12	40.817	12	44.072	1	3.552	1	3.097	1	5.122	1	3.436	1	3.456	1	3.416	1	3.411	1	3.426	1	3.386	1	3.361	1	3.306	1	5.102
Producto 1.2 Campañas de sensibilización	Spot radiales ejecutados	Spot	12	1.200	12	1.100	1	100	1		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Producto 1.3 Instalación de basureros mimetizados	Basureros instalados	Basurero	3	600	3	600					1	100			1	200		0			1	300								
Objetivo Institucional 2.-Consolidad la gestiòn participativa local y regional																												
Resultado 2.1 Recuperación de áreas degradadas dentro del santuario	Areas degradadas recuperadas	Hectárea	10	2.700	10	2.700						2.200			5					500			5						
Producto 2.1.1 Conformaciòn de comitès de pastos nativos	Comités intalados	Comité	4	1.000	4	1.000					2	500							2	500										
Producto 2.1.2 Identificaciòn y recuperaciòn de zonas degradadasprioritaraias para su recuperaciòn	Zonas degradadas e identificadas	Zonas	3	1.700	3	1.700					3	1.700																		
Objetivo Institucional 3.-Desarrollar y consolidar la gestiòn institucional																												
Resultado 3.1 Fortalecer la participación de los actores locales en la gestiòn de la ANP	Actores locales que participan en la gestiòn anp	Actor	10	3.910	10	3.910								250	10	2.910		250				250				250				
Producto 3.1.1 Capacitaciòn, Pasantía y talleres a actores locales	Actores locales capacitados	Actores	10	1.500	10	1.500									10	1.500														
Producto 3.1.2 Fortalecimiendo del Comité de Gestiòn	Reuniones efectuadas	Reunión	12	1.000	12	1.000							3	250			3	250			3	250			3	250				
Producto 3.1.3 Formaciòn de comitès ecologicos	Comites formados	Comité	4	1.410	4	1.410									4	1.410														
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestiòn institucional																												
Resultado 4.1. Implementación de la capacidad operativa del ANP.	Transferencia de fondos	Rendición	12	5.525	12	4.785	1	365	1	0	1	365	1	715	1	440	1	565	1	490	1	340	1	515	1	340	1	310	1	340
Producto 4.1.1 Gestiòn de recursos del Área	Rendiciones efectuadas	Rendición	12	5.525	12	4.785	1	365	1		1	365	1	715	1	440	1	565	1	490	1	340	1	515	1	340	1	310	1	340
TOTAL				54.752		57.167		4.017		3.097		7.887		4.501		7.106		4.331		4.501		4.416		4.001		4.051		3.716		5.542

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica																														
Resultado 1.1 Reducción de tala ilegal en el flanco oriental	Incremento de la superficie con control efectivo de tala ilegal	Hectárea	20.000	291.016	20.000	367.825		18.268		19.587		28.597		23.468		25.668		23.368		34.068		33.868		32.318		36.768		45.924	20.000	45.924
Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el flanco oriental	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativo	28	279.078	28	355.887	2	17.444	2	18.363	3	27.773	2	22.544	3	24.844	2	22.144	2	32.994	3	32.744	2	31.394	3	35.644	2	45.000	2	45.000
Producto 1.1.2 Formación Guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios formados	Guardaparques	24	11.938	24	11.938	2	824	2	1.224	2	824	2	924	2	824	2	1.224	2	1.074	2	1.124	2	924	2	1.124	2	924	2	924
Resultado 1.2 Control de la ampliacion de la frontera agricola del flanco occidental	Área agrícola controlada	Hectárea	30.000	50.072	30.000	59.672		2.606	1.000	3.596	1.000	6.356	2.000	5.596	2.000	3.646	2.000	5.896	5.000	6.696	3.000	3.166	2.000	4.066	8.000	6.556	3.500	5.946	500	5.546
Producto 1.2.1 Control y Vigilancia en flanco occidental	Operativos realizados	Operativos	24	47.572	24	57.172		2.606	2	3.596	1	6.106	3	5.346	2	2.846	3	5.896	3	6.096	2	2.946	3	3.896	2	6.346	2	5.946	1	5.546
Producto 1.2.2 Base de datos colindantes del flanco occidental	Base de datos elaborada	Base de datos	1	2.500	1	2.500		0		0		250		250		800		0		600		220		170		210		0	1	0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participación de las instituciones y sociedad civil del PNYCh	Actores incorporados en la gestión del PNYCh	Actores	16	159.808	16	188.616		7.458		15.038	10	14.488		14.238	12	14.788		11.714		11.244	14	14.334		12.184		11.794		30.538	16	30.798
Producto 2.1.1 Fortalecimiento del CdG del PNYCh	Talleres realizados	Talleres	4	24.472	4	24.472		2.316	1	1.996		2.196	1	1.896		1.896		2.196	1	1.896		1.896		2.196	1	1.896		1.896		2.196
Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Locales, Provincial y Regional	Acuerdos realizados	Acuerdos	4	74.452	4	108.260		2.096	1	6.746		6.746	1	6.096		6.096		6.096	1	6.096		6.096		6.096	1	6.096		25.000		25.000
Producto 2.1.3 Conformación de Comités de vigilancia en los sectores de Chacos y Navarra	Comités de vigilancia conformados	Comités	2	950	2	950		150		400		150	1	250											1					
Producto 2.1.4 Implementacion de acciones del plan de comunicaciones del Complejo Yanachaga	Acciones implementadas	Acciones	6	59.934	6	54.934		2.896		5.896		5.396		5.996		6.796	2	3.422		3.252		6.342	2	3.892		3.802		3.642	2	3.602
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Incremento de la captación de recursos en el ANP	Incremento de los recursos directamente recaudados	Porcentaje	25	9.050	25	9.050				1.450	3	1.450		2.050		770	11	150		1.860		500	21	470	25	350				
Producto 3.1.1 Implementacion de plan de sitio del cañon de Huancabamba	Plan de sitio implementado	Plan	1	4.340	1	4.340						1.350		2.050		470	1							470						
Producto 3.1.2 Implementacion de plan de sitio de San Alberto	Plan de Sitio implementado	Plan	1	1.450	1	1.450				1.450			1																	
Producto 3.1.3 Promoción de atractivos turísticos	Acciones de promoción de atractivos turísticos	Acciones	6	3.260	6	3.260					1	100				300	1	150		1.860		500	2			350			2	
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Implementación de la capacidad operativa del PNYCh	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	12	51.542	12	103.007	1	5.257	1	3.425	1	3.225	1	5.425	1	3.425	1	3.225	1	4.275	1	4.425	1	6.375	1	15000	1	20000	1	28950
Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNYCh	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	51.542	12	103.007	1	5.257	1	3.425	1	3.225	1	5.425	1	3.425	1	3.225	1	4.275	1	4.425	1	6.375	1	15.000	1	20.000	1	28.950
Resultado 4.2 Implementación del Enlace Territorial Centro Oriente	Enlace implementado	Enlace	1	269.616	1	237.640	1	9.708		1.308		10.668		20.668		21.308		20.668		20.668		21.308		20.668		30668		30000		30000
Producto 4.2.1. Implementación del Plan de Trabajo d Enlace Territorial	Plan de Trabajo implementado	Plan	1	269.616	1	237.640	1	9.708		1.308		10.668		20.668		21.308		20.668		20.668		21.308		20.668		30.668		30.000		30.000
SUB TOTAL / Gastos Operativos						230.300		32.415		23.043		22.563		18.853		17.013		12.429		16.219		15.009		13.489		21.769		19.439		18.059
SUB TOTAL / CAS						730.704		52.592		52.592		52.592		52.592		52.592		52.592		62.592		62.592		62.592		75.792		75.792		75.792
TOTAL				831.104		965.810		43.297		44.404		64.784		71.445		69.605		65.021		78.811		77.601		76.081		101.136		132.408		141.218

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNALYANESHA
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1 Mantener la Protección Efectiva en la RCY.	Área en la cual se mantienen proteccion efectiva	Hectáreas	34344	54.521	34344	54.009		530		500	34.344	4.809		4.809		6.316	34.344	4.809		4.809		6.366	34.344	4.809		4.809	1	6.141	34.344	5.304
Producto 1.1.1 Acciones de control y vigilancia realizados	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullajes	24	54.521	24	54.009		530		500		4.809		4.809		6.316		4.809		4.809		6.366		4.809		4.809		6.141		5.304
Resultado 1.2 Tener presencia en Sectores Priorizados: Ataz, Alto Lagarto, Comuñíz y Alto Comparachimaz.	Area en la que seestablece la presencia institucional	Hectáreas	400	133.014	400	138.006		7.040		6.072	400	7.399		11.085		11.085	400	11.085		11.085		11.085	400	11.085		11.085		20.000	400	19.903
Productos 1.2.1 Reuniones informativas	Reuniones realizadas	Reuniones	12	133.014	12	138.006	1	7.040	1	6.072	1	7.399	1	11.085	1	11.085	1	11.085	1	11.085	1	11.085	1	11.085	1	11.085	1	20.000	1	19.903
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado2.1. Incrementar actores locales participan en la gestion de la RCYanesha	Actores involucrados en la gestión de la RCYanesha	Actores	17	112.147	17	120.440		6.592	3	6.192	4	4.875	3	10.307	3	10.292	3	10.307		8.967	3	10.308	3	10.292	3	10.308		11.000	5	21.000
Producto 2.1.1. Comité de gestion operativo	Reuniones del comité de gestión realizadas	Reuniones	5	11.493	5	17.662			1	0			1	1.915			1	1.915			1	1.916			1	1.916			1	10.000
Producto 2.1.2. Reportes de investigación de practicantes	Numero de reportes de investigacion de practicantes	reportes	6	14.950	6	14.950					1	875	2	2.200		2.200		2.200	1	875	2	2.200		2.200		2.200				
Producto 2.1.3.Proyectos presentados a Gob. Region , Gob.Local y fuentes de cooperacion	Número de perfiles de proyectos presentados.	Perfiles	6	85.704	6	87.828	1	6.592		6.192	1	4.000		6.192	1	8.092		6.192	1	8.092		6.192	1	8.092		6.192	1	11.000		11.000
Resultado 2.2. Incrementar la participación ECA en la gestión del ANP	Número de reuniones de trabajo que participa el ECA	Reuniones	6	10.050	6	10.050					1	1.650	1	1.700		0	1	1.650	1	1.700			1	1.650	1	1.700				
Producto 2.2.1. Capacitación en gestión de anp	Numero de eventos capacitación (cursos, pasantias,congresos,etc.) a los que asisten miembros del ECA	Eventos	3	4.950	3	4.950					1	1.650					1	1.650					1	1.650						
Productos 2.2.2. Iniciativas presentadas por el ECA	Número de presentaciones en las que participa el ECA	Presentaciones	3	5.100	3	5.100							1	1.700					1	1.700					1	1.700				
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamient sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1. Incrementar los usuarios con acuerdos de aprovechamiento de RRNN	Número de usuarios de RRNN con acuerdos firmados	comunidades	4	3.340	4	3.340					1	1.670			1						1							1.670	1	
Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN						0																								
Producto 3.1.2. Acuerdos de aprovechamiento	Acuerdos firmados	Acuerdos	2	3.340	2	3.340					1	1.670															1	1.670		
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa de la RCY	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	289.010	12	229.176	1	10.000	1	10.000	1	1.000	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	30.000	1	30.000
Producto 4.1.1. Gestion de los recursos del area	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	289.010	12	229.176	1	10.000	1	10.000	1	1.000	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	21.168	1	30.000	1	30.000
TOTAL				602.082		555.021		24.162		22.764		21.402		49.068		48.861		49.019		47.728		48.927		49.003		49.069		68.811		76.207

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS - SAN CARLOS
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Disminución de la Tala ilegal en el BPSMSC	Hectáreas con control y vigilancia efectiva	Hectáreas	30.000	333.336	30.000	333.706		4.150		10.728	5.000	22.654		28.128		28.128	5.000	28.128		28.128		28.128	10.000	28.128		28.128		28.128	10.000	71.150
Producto 1.1.1. Incremento del Control y Vigilancia en el BPSMSC	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Patrullajes	24	319.536	24	319.906	2	3.000	2	9.578	2	21.504	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	26.978	2	70.000
Producto 1.1.2. Tráfico de tierras en el BPSMSC en tendencia decreciente	Sectores con cobertura de control sobre tráfico de tierras	Sector	1	13.800	1	13.800		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150	1	1.150
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1: Posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC en el ámbito local	Línea de base de la Población asentada en el ámbito de influencia del BPSMSC con conocimientos básicos sobre el ANF	Línea de base	1	73.651	1	77.601		4.891		4.841		6.196		6.196		9.096		6.196		4.896		7.796		4.896		4.896		7.796	1	9.905
Producto 2.1.1. Conocimiento sobre el ANP por la población local en aumento	Línea de base del Nivel de conocimiento de la población sobre el BPSMSC	Línea de base	1	73.651	1	77.601		4.891		4.841		6.196		6.196		9.096		6.196		4.896		7.796		4.896		4.896		7.796	1	9.905
Resultado 2.2: Participación de la sociedad civil en la gestión del ANP	Población comprometida con el comanejo del BPSMSC	Acuerdos	3	19.467	3	19.467							1	4.967		1.500		1.500	1	2.600		1.500		1.500	1	2.700		1.600		1.600
Producto 2.2.1. Incremento de la participación de actores involucrados en el manejo y protección del BPSMSC	Actores involucrados	Actor	5	19.467	5	19.467							1	4.967		1.500		1.500	2	2.600		1.500		1.500		2.700		1.600	2	1.600
TOTAL				426.454		430.774		9.041		15.569		28.850		39.291		38.724		35.824		35.624		37.424		34.524		35.724		37.524		82.655

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Responsable: JOSE A. RIOS SUAREZ

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
							FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Incrementar la proteccion efectiva en la cuenca del Ene, Tambo y Apurimac	Area con proteccion efectiva	Hectáreas	102.000	262.882	102.000	247.625		17.480		18.413	102.000	21.901		34.851		17.761	102.000	19.091		17.761		17.801	102.000	15.406		17.161		25.000	102.000	25.000
Producto 1.1. Acciones de Control y vigilancia	Reducción de 1000 animales exótico	Patrullajes	12	249.282	12	234.025	1	13.000	1	16.253	1	20.101	1	32.091	1	17.161	1	18.491	1	17.161	1	17.201	1	15.406	1	17.161	1	25.000	1	25.000
Producto 1.2 Delimitacion del ANP	Letreros e Hitos instalados	Hitos y Letreros	9	13.600	9	13.600		4.480	1	2.160	1	1.800	1	2.760	1	600	1	600		600	1	600	1				1		1	
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Incrementar el número de actores que apoyen y fortalezcan la gestión del ANP	Numero de actores involucrados	Actores	36	1.820	36	5.570				570	27						36						36					5.000	36	
Producto 2.1.1 Plan de trabajo del CG Unificado del PNO y la RCAS	Plan de trabajo del CdG	Plan	1	1.820	1	5.570			1	570																		5.000		
Resultado 2.2 Incorporar los valores naturales y culturales de las ANP en la Poblacion del Distrito de Rio Tambo.	Distrito en que se realiza acciones de EA	Distrito	1	55.484	1	57.900		6.792		9.022	1	4.092		4.342		4.092		4.092		4.092		3.792		3.792		3.792		5.000		5.000
Producto 2.2.1 Talleres con docentes , alumnos y miembros de las comunidades sobre los valores naturales y culturales del ANP	Numero de Talleres Realizados	Talleres	1	25.052	1	26.260		1.896		2.446		2.196		2.446		2.196		2.196		2.196		1.896		1.896		1.896		2.500	1	2.500
Producto 2.2.2 Materiales de difusion sobre la importancia de la RCAS	Materiales elaborados	Nº de materiales	304	30.432	304	31.640		4.896		6.576	76	1.896		1.896		1.896	76	1.896		1.896		1.896	76	1.896		1.896		2.500	76	2.500
0bjetivo Institucional 3.Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Promover el involucramiento de las comunidades beneficiaras de la RCAs en elaprovechaminto de recursos en el ANP y ZA	Número de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles	Comunidades	2	75.604	2	80.921		5.112		6.792		6.292	1	6.192		6.192		6.192		6.192		6.692		6.192		6.192		9.381	1	9.500
Producto 3.1.1 Diagnostico de principales recursos utilizados por las ccnn dentro del ANP y su ZdA	Documento de Diagnostico	Documento	1	37.452	1	40.676		2.612		3.196	1	3.196		3.096		3.096		3.096		3.096		3.096		3.096		3.096		5.000		5.000
Producto 3.1.2 Perfiles de proyectos para el aprovechamiento de los RRNN identificados en la RCAS	Perfiles elaborados	Perfiles	2	37.152	2	39.245		2.500		3.096		3.096	1	3.096		3.096		3.096	1	3.096		3.096		3.096		3.096		4.381		4.500
Producto 3.1.3 Ejecutor de contrato fortalecido en la elaboracion de proyectos	Presentacionesde perfiles a fuentes	Perfiles	2	1.000	2	1.000				500					1				1			500								
Objetivo Institucioanal 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCAS	Transferencias rendidas	Transferencias	12	73.690	12	77.463	1	10.000	1	3.768	1	5.668	1	4.196	1	4.586	1	4.186	1	3.886	1	4.186	1	6.986	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados a la RCAS	Numero de Rendiciones	Rendiciones	12	73.690	12	77.463	1	10.000	1	3.768	1	5.668	1	4.196	1	4.586	1	4.186	1	3.886	1	4.186	1	6.986	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL				469.480		469.480		39.384		38.565		37.953		49.581		32.631		33.561		31.931		32.471		32.376		37.145		54.381		49.500

469.480

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHI
Responsable: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS ALLCA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica																												
Resultado 1.1 Implementación de acciones de control vigilancia en áreas prioritarias del PNO y su ZA	Zonas vulnerables del PNO cuentan con monitoreo de Objetos de Conservación priorizados (Sector Norte y Sur)	Hectárea	32.000	228.696	32.000	228.098		14.230		16.972	8.000	17.126		23.714		18.058	8.000	18.914		22.514		17.358	8.000	18.864		19.909		19.713	8.000	20.726
Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservación priorizados (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del PNO	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Objetos de conservación	1	6.048	1	7.848	1	1.152	1	449	1	200	1	200	1	1.249	1	400	1	100	1	549	1	400	1	100	1	1.249	1	1.800
Producto 1.2.2 Acciones de Control y Vigilancia por personal del PNO	Operativos de control y vigilancia ejecutados	Operativos	15	220.448	15	219.850		13.078	2	16.473	1	16.876		23.514	3	16.759	1	18.464		22.414	3	16.759	1	18.414	3	19.759	1	18.414		18.926
Producto 1.2.3 Sensibilización de centros educativos con charlas de difusión	Centros educativos sensibilizados	Centros educativos	8	400	8	400				50	2	50				50	2	50				50	2	50		50		50	2	
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																												
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNO	Transferencias rendidas	Transferencias	12	36.424	12	37.022	1	1.802	1	2.482	1	5.132	1	4.482	1	3.082	1	2.932	1	2.382	1	3.982	1	2.332	1	3.082	1	2.332	1	3.000
Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursos asignados al PNO	Rendiciones	Rendiciones	12	36.424	12	37.022	1	1.802	1	2.482	1	5.132	1	4.482	1	3.082	1	2.932	1	2.382	1	3.982	1	2.332	1	3.082	1	2.332	1	3.000
TOTAL				265.120		265.120		16.032		19.454		22.258		28.196		21.140		21.846		24.896		21.340		21.196		22.991		22.045		23.726

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
Responsable: JEFE DEL ÁNP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biologica																														
Resultados 1.1. Ampliar el ámbito con protección efectiva.	Hectareas del ANP en las cuales se realiza control efectivo.	Hectáreas	585.000	51.398	585.000	60.574		5.024		6.974		4.454		4.194		6.154		5.894		3.104		5.944		4.554		3.344		934	585.000	10.000
Producto 1.1.1. Inscricpción del área en el SUNARP	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Fichas	2	1.520	2	3.520						380				290		280		190			1	160		110		110	1	2.000
Producto 1.1.2 Límites del ANP demarcados	Sectores con delimitación o demarcación	Sectores	3	19.190	3	21.190				3.800	1	3.130		2.000		3.130	1	2.000				3.130	1	2.000						2.000
Producto 1.1.3 . Patrullajes	Patrullajes efectuados	Patrullajes	10	18.490	10	20.490		4.200		2.350	1		1	1.250	1	1.470	1	2.350	1	1.470	1	1.550	1	1.470	1	2.380	1		1	2.000
Producto 1.1.4 . Elaboración del plan de vigilancia	Plan de Vigilancia elaborado	Plan	1	2.310	1	4.310					1	120		120		440		440		620		440		100		30				2.000
Producto 1.1.5 . Programa de Guardaparques Voluntarios	Número de Guardaparques voluntarios participantes	guardaparques	4	9.888	4	11.064		824		824		824		824		824		824		824		824		824		824		824	4	2.000
Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional																														
Resultados 2.1. El ECA participa en la gestión de la ANP	Número de eventos de trabajo en que participa ECA	Eventos	10	4.000	10	6.000		0		280	2	0		280		2.600	3	280		0		280	3	0		280		0	2	2.000
Producto 2.1.1. . Capacitación del ECA en gestión	Número de eventos para miembros de ECA	Eventos	10	4.000	10	6.000				280	2			280		2.600	2	280				280	3			280			3	2.000
Resultados 2.2. Incrementar la participación de actores sociales en la gestión de la ANP	Número de actores sociales involucrados	Actores sociales	11	10.870	11	14.520		380		2.910	2	490		2.460		490	3	450		780		1.050	3	480		450		580	3	4.000
Producto 2.2.1 . Proyectos presentados a los gobiernos locales, regionales y fuentes de cooperació	Numero de perfiles de proyectos presentados	Perfil de Proyecto	1	980	1	980		130		850	1																			
Producto 2.2.2 . Centros educativos involucradas en actividades de conservación	Centros educativos involucrados	Centros educativos	10	6.890	10	8.790			1	1.810	1	240		2.210	1	240	1	200	1	530	1	800	1	230	1	200	1	330	1	2.000
Producto 2.2.3 . Spot radial voces del Sira	Número de distritos en que se emite Spost radial	Distritos	2	3.000	2	4.750		250		250	1	250		250		250		250		250	1	250		250		250		250		2.000
Objetivo Institucional N° 3.: Lograr el aprovechamient sostenible de los recursos																														
Resultados 3.1. Identificar modalidades de aprovechamiento en el Sector del Medio Ucayali	Número de perfiles de proyecto en base a oportunidades de la RCS	Perfiles de proyecto	2	15.040	2	17.040		0		1.100	1	2.790		560		0	1	3.620		0		3.080		540		2.250		1.100		2.000
Producto 3.1.1 . Diagnóstico Socioeconomico	Cacerios con Fichas del Diagnostico socioeconomico	Cacerios	6	15.040	6	17.040				1.100	3	2.790		560			3	3.620				3.080		540		2.250		1.100		2.000
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultados 4.1. Implementación de la capacidad operativa de la RCES	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	479.084	12	578.202	1	12.019	1	15.429	1	34.991	1	50.356	1	56.406	1	59.078	1	53.606	1	53.506	1	57.393	1	58.006	1	54.306	1	73.106
Producto 4.1.1 . Gestión de los recursos del área	Boleta de Pago	Rendiciones	12	479.084	12	578.202	1	12.019	1	15.429	1	34.991	1	50.356	1	56.406	1	59.078	1	53.606	1	53.506	1	57.393	1	58.006	1	54.306	1	73.106
TOTAL				560.392		676.336		17.423		26.693		42.725		57.850		65.650		69.322		57.490		63.860		62.967		64.330		56.920		91.106

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Conservación de los objetos de conservación del PNAP	Objetos de Conservación conservados	Objetos de Conservación	4	545.243	4	532.499		7.587	1	22.168		36.074		45.262	1	48.163		43.545		43.545	1	47.865		43.545		43.545	1	47.865		103.335
Producto 1.1.1 Plan de Control y Vigilancia para para la conservación del Parque	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Plan	1	14.200	1	31.250				600						3.550						3.550						3.550		20.000
Productos 1.1.2 Control y Vigilancia de las sub cuencas Purus, Curanja, Sepahua-Inuya y Tahuaman y las Piedras en el PNAP	Operativos Realizados	Operativos	128	511.528	128	482.978		4.654		21.308		36.074		42.329		43.099		42.329		42.329		43.099		42.329		42.329		43.099		80.000
Productos 1.1.3 Saneamiento Fisico Legal del PNAP	Acciones	Acciones	1	19.515	1	18.271		2.933		260				2.933		1.514		1.216		1.216		1.216		1.216		1.216		1.216		3.335
Resultado 1.2. Lograr la conservacion y recuperacion de especies amenazadas	2 millares de crias de charapas liberadas	Condiciones	2	11.225	2	10.600			1	100					1	2.225		2.700		1.725		1.500				1.175		1.175		
Producto 1.2.1. Repoblamiento de las tortugas acuaticas con participacion de las ccnn	Plan de Manejo Integral elaboradas	Planes	2	11.225	2	10.600			1	100					1	2.225		2.700		1.725		1.500				1.175		1.175		
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Participacion de los principales actores en la gestión del PNAP	Actores involucrados en la gestión del PNAP	Actores	23	31.250	23	44.300			3	500		4.400	3	2.650			3	7.050			3	4.900	3	2.150	3	2.650			5	20.000
Producto 2.1.1 Sensibilización con los principales actores del PNAP	Talleres realizados	Actas de Acuerdos	8	15.900	8	21.100			2	500			2	2.650			1	2.650			1	2.650			1	2.650			1	10.000
Producto 2.1.2 Comision ejecutiva del Comité de Gestión del PNAP funcionando	Comité de Gestión Conformado	Comité de Gestión	1	15.350	1	23.200						4.400						4.400				2.250		2.150						10.000
Resultado 2.2 Elaboracion de Documentos de Gestion del PNAP	Actores involucrados en la gestión del PNAP	Actores	20	12.650	20	12.650						2.975			3	2.825	3	2.975			3	3.875	3		3				5	
Producto 2.2.1 Propuesta Técnica para la actualizacion del PM del PNAP	Expediente Técnico Actualizado	Expediente	1	12.650	1	12.650						2.975				2.825		2.975				3.875								
Resultado 2.3 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en las zonas de amortiguamiento d PNAP	Desarrollo de la actividad en ZA del PNAP	Condiciones	1	10.000	1	5.200				200								3.500										1.500	1	
Producto 2.3.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades turísticas	Desarrollo de actividades turísticas	Actividades turisticas	1	1.000	1	100			1	100																				
Producto 2.3.2 Promoción de los atractivos turísticos del PNAP	Atractivos Turísticos promocionados	Promoción	1	9.000	1	5.100				100								3.500										1.500		
Objetivo Institucional 3. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 3.1 Implementación de la capacidad operativa del PNAP	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	36.280	12	41.400	1	9.440	1	0	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	10.000
Producto 3.1.1 Gestión de los recursos del Parque	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	36.280	12	41.400	1	9.440	1	0	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	2.440	1	10.000
TOTAL				646.648		646.649		17.027		22.968		45.889		50.352		55.653		62.210		47.710		60.580		48.135		49.810		52.980		133.335

646.649

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Sistema de control y vigilancia operando	Área con control efectivo	Hectáreas	202.033	137.750	202.033	141.348		2.000	1	3.097	202.033	3.097		11.217	1	11.953	202.033	11.217		11.217	1	11.953	202.033	11.217		11.217	1	25.442	202.033	27.719
Producto 1.1.1. Plan de Control y Vigilancia de la RCP	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Plan	1	3.618	1	5.201		1.000						231		442		231		231		442		231		231		442	1	1.719
Producto 1.1.2. Control y Vigilancia en la RCP	Operativos Realizados	Operativos	12	134.132	12	136.146		1.000		3.097		3.097		10.986		11.511		10.986		10.986		11.511		10.986		10.986		25.000	12	26.000
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Participacion activa de los actores involucrados en la RCP	Pobladores participan en planes de manejo de recursos.	Actores	30	8.976	30	7.474			3		4	0	3		3		3	2.244			3	1.122	3	1.122	3	1.122			5	1.864
Producto 2.1.1 Alianzas estrategicas con autoridades Locales y regionales	Acuerdosa firmados con autoridades locales o regionales	Acuerdos	8	4.488	8	3.366			2				2				1	1.122			1	1.122			1	1.122			1	
Producto 2.1.2. Conformacion del Comité de Gestion de la Reserva	Comité de Gestión Conformado	Comité de Gestión	1	4.488	1	4.108												1.122						1.122						1.864
Resultado 2.2. La RCP cuenta con documentos de Gestion Actualizados	Documentos actualizados	Documentos	8	5.872	8	5.363		2.117		0	2	0		1.082			2	1.082				1.082	2						2	
Producto 2.2.1. Actualizacion del Plan Maestro de la RCP	Plan Maestro Actualizado	Plan	1	4.328	1	3.246						0		1.082				1.082				1.082								
Producto 2.2.2. Tecnicas para el posicionamiento de la RCP	Propuesta Técnica elaborada	Propuesta	1	1.544	1	2.117		2.117														0								
Objetivo 3. Aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RCP.																														
Resultado 3.1. Condiciones para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de los RRNN	Comunidades con actividades de manejo de recursos	Comunidades	2	5.600	2	5.050			1	0					1	1.500						2.250						1.300		
Producto 3.1.1. Elaboracion de Planes de Manejo Integral de RRNN	Planes de Manejo Integral elaboradas	Planes	2	5.600	2	5.050			1						1	1.500						2.250						1.300		
Resultado 3.2. Condiciones para el desarrollo de la actividad turistica en la RCP	Desarrollo de la actividad turística en la RCP	Condiciones	1	1.850	1	500				0		0										500							1	
Producto 3.2.1 Condiciones para el desarrollo turistico en la RCP esta asegurada	Inventario de recursos turisticos de la RCP	inventario	1	500	1	500			1													500								
Producto 3.2.2. Promocion de los atractivos turisticos de la RCP	Campañas de promoción de Atractivos Turísticos.	Campaña	1	1.350	1	0																0								
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Implementación de la capacidad operativa de la RCP	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	10.360	12	10.674	1	3.000	1	0	1	0	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos del área	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	10.360	12	10.674	1	3.000	1		1		1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853	1	853
TOTAL				170.408		170.408		7.117		3.097		3.097		13.152		14.306		15.396		12.070		17.760		13.192		13.192		27.595		30.436

170.408

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR
Responsable: JEFE DEL ÁREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Conservación de los objetos de conservación de ZRSD	Superficie de conservación	Ha	4	357.018	5.800	341.862		0	1	7.508		22.178	700	31.349	600	29.063	700	32.512	600	36.655	700	42.430	600	34.354	700	40.429	600	32.691	600	32.691
Producto 1.1.1 Plan de Acción para la conservación del ZRSD	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Plan	1	15.156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1.1.2 Plan de Protección para la conservación de la ZRSD	Plan de protección elaborado	Documento	1	12.711	1	12.711		0	1	4.411		0		2.175	1	2.125		0		2.100		1.900		0		0		0		0
Productos 1.1.3 Control y Vigilancia en la ZRSD	Operativos Realizados	Informes	13	329.151	13	329.151		0		3.097		22.178	7	29.174	6	26.938	7	32.512	6	34.555	7	40.530	6	34.354	7	40.429	6	32.691	6	32.691
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Involucramiento de los principales actores en la gestión de la ZRSD	Actas de reuniones	Actores	30	22.320	50%	22.529		0		0	1	1.800		3.430	1	4.449		1.800	1	2.650		1.800	1	2.650		1.700	1	2.250		0
Producto 2.1.1. Plan de Acción para consolidar la protección de la ZRSD	Talleres realizados	Talleres			5	12.000		0		0	1	1.800		0	1	2.650		0	1	2.650		0	1	2.650		0	1	2.250		0
Producto 2.1.2 Talleres de sensibilización con los principales actores	Talleres realizados	Talleres	8	12.320	5	10.529		0		0		0	1	3.430	1	1.799	1	1.800		0	1	1.800		0	1	1.700		0		
Producto 2.1.3 Conformación del Comité de Gestión d la ZRSD	Comité de Gestión Conformado	Comité de Gestión	1	10.000		0																								
Resultado 2.2. Elaboración de documentos de gestión	Documentos de gestión	Documentos	2	17.500	2	18.547		0		2.400		7.097				7.125		1.925												
Producto 2.2.1 Actualización del Expediente Técnico para la categorización de la ZRSD	Expediente Técnico Actualizado	Expediente	1	9.600	1	8.147		0		2.400		1.897		0		1.925		1.925		0		0		0		0		0		0
Producto 2.2.2. Diagnostico de la ZRSD	Diagnostico	Documento			1	10.400		0		0		5.200		0		5.200		0		0		0		0		0		0		0
Producto 2.2.3 Propuesta Técnica para la elaboración del Plan Maestro de la ZRSD	Propuesta Técnica elaborada	Propuesta	1	7.900		0																								
Objetivo3. Lograr el aprovechamientosostenible de los recursos dentro de la ZRZD																														
Resultado 3.1. Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento d RRNN	Condiciones para la generación de beneficios que han sido satisfechas	Condiciones	2	6.000		0																								
Producto 3.1.1. Elaboración de Planes de Manejo Integral de RRN	Plan de Manejo Integral elaboradas	Planes	2	6.000		0						0																		
Resultado 3.2 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en la ZRSD	Desarrollo de la actividad turística e la ZRSD	Condiciones	1	9.100		0																								
Producto 3.2.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades turísticas	Resultado 4.1 Desarrollo de actividades turísticas	Acondiciones	1	1.000		0																								
Resultado 3.1 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en la ZRSD	Condiciones	Documento			1	14.943		0		0		0		0		3.500		3.343		8.100										
Producto 3.1.1. Identificación de la actividad turistica y propuesta de ordenamiento	Propuesta	Informe			1	6.843		0		0		0		0	1	3.500	1	3.343												
Producto 3.1.2 Promoción de los atractivos turísticos de la ZRSE	Atractivos Turísticos promocionados	Promoción	1	8.100	1	8.100		0		0		0		0		0		0	1	8.100		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1 Implementación de la capacidad operativa de la ZRSD	Transferencia de fondos rendidos	Rendiciones	12	14.998	11	29.056	1	0	1	4.418	1	7.754	1	2.486	1	1.590	1	1.862	1	1.962	1	1.462	1	1.961	1	1.952	1	1.952	1	1.655
Producto 4.1.1 Operatividad del área	Rendiciones Efectuadas	Rendiciones	12	14.998	11	29.056			1	4.418	1	7.754	1	2.486	1	1.590	1	1.862	1	1.962	1	1.462	1	1.961	1	1.952	1	1.952	1	1.655
TOTAL				**426.936**		**426.936**		**0**		**14.326**		**38.829**		**37.265**		**45.727**		**41.443**		**49.367**		**45.692**		**38.965**		**44.081**		**36.893**		**34.347**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Responsable: GROCIO GIL NAVARRO

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de diversidad biológica																														
Resultado 1.1. Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad de la RNPS	Incremento en la superficie de conservación	Ha	1.000.000	1.022.960	1.000.000	1.335.663	83.300	63.249	83.300	64.203	83.300	94.047	83.300	165.689	83.300	174.789	83.300	163.729	83.300	110.208	83.300	116.882	83.300	112.538	83.300	87.697	83.700	94.063	83.300	88.568
Producto 1.1.1 • Control y vigilancia de las Cuencas y Sub Cuencas: 1. Yanayacu Pucate, 2. Pacaya, 3. Alfaro - Montebello, 4. Samiria . 5 Tibilo - Lagunas..	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativo	1.732	995.000	1732	1.309.343	144	51.489	145	62.783	144	93.717	144	165.249	145	169.629	144	162.699	144	109.768	145	113.572	144	112.098	144	87.367	145	93.733	144	87.238
Producto 1.1.2. Implementación del Plan de Acción para la mitigación de acciones ilegales en la RNPS	Plan de Acción implementado	Plan de Acción	1	6.470	1	6.730		330		1.420		330		440		980	1	1.030		440		330		440		330		330		330
Producto 1.1.3. Acondicionamiento e Implementación de Puestos de Vigilancia de la RNPS.	Puestos de Vigilancia acondicionados e implementados	Puestos de Vigilancia	23	21.490	23	19.590	8	11.430		0		0		0	8	4.180		0		0	7	2.980		0		0		0		1.000
Resultado 1.2. Recuperación de la superficie degradada de la RNPS	Incremento de la superficie recuperada	Hectárea	5.000	3.060	5000	2.850	80	510			80	510		0	80	510		0	80	510		0	90	510		0	90	300		0
Producto 1.2.1. Elaboración de Plan de Reforestación de la RNPS	Plan de Reforestación	Plan	1	3.060	1	2.850		510				510		0		510		0		510		0		510		0		300		0
Resultado 1.3. Control de la ampliación de la frontera agrícola en sector del Alto y Bajo Samiria	Area agrícola identificada en los sectores del Alto y Bajo Samiria	Hectárea	2.000	2.580	2000	2.580	160	365	160	65	160	365	160	65	160	365	160	65	160	365	160	65	180	365	180	65	160	365	200	65
Producto 1.3.1. Base de datos de los usuarios de RRNN, para el control de la ampliación agrícola	Línea de Base de Datos	Base de Datos	1	2.580	1	2.580		365		65		365		65		365		65		365		65		365		65		365		65
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participación de lo principales actores en la gestión de la RNPS	Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNPS	Actores	12	8.850	12	6.850	1	320	1	625	1	290	1	290	1	625	1	290	1	290	1	625	1	290	1	2.290	1	410	1	505
Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, sobre la importancia de la RNPS	Talleres realizados	talleres	12	3.510	12	3.510	1	320	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290	1	290
Producto 2.1.2 • Revisión y Actualización del Plan de Educación ambiental y Comunicaciones	Plan de educación y comunicación revisado y aprobado	Plan de Educación y Comunicación	1	4.860	1	2.860		0		215		0		0		215		0		0		215		0		2.000		0		215
Producto 2.1.3 • Fortalecimiento del comité de gestión de la RNPS	Comité de gestión	Comité de gestión fortalecido	1	240	1	240				60				0		60		0		0		60		0		0		60		0
Producto 2.1.4 • Revisión y Actualización de Planes de Manejo especifico	Planes de manejo	Plan	1	240	1	240				60				0		60		0		0		60		0		0		60		0
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Otorgamiento de Condiciones para el desarrollo del Turismo en las Áreas de Uso Turístico y Recreativo de la RNPS	Condiciones para el desarrollo de la actividad turística	Condiciones	2	5.585	2	5.585		0	1	3.575	1	2.010		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 3.1.1 Implementación de Servicios turísticos al interior de la RNPS	Servicio Implementado	Servicios	2	5.585	2	5.585		0	1	3.575	1	2.010		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Resultados 3.2 Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNPS	Incremento en la recaudaciones	%	15	8.400	15	6.300	1	700	1	700	1	700	1	700	1	700	1	700	1	200	1	700	1	200	2	400	2	300	2	300
Producto 3.1.2 Promoción de la actividad turística en la RNPS	Implementación de circuitos turísticos	Circuitos	2	8.400	2	6.300		700		700		700		700		700		700		200		700		200		400		300		300
Resultado 3.3. Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Marañón-Huallaga), etc.	Condiciones para generación de beneficios que han sido satisfechas	Condiciones	7	5.910	7	7.010		640				1.440		1.070		170		0		1.440		470		640		970		170		0
Producto 3.3.1 Diagnostico situacional de los RRNN de los sectores de las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Maypuco, etc.	Diagnostico situacional elaborado	Diagnostico		1.610	1	1.910		230				230		530		0		0		230		230		230		230		0		0
Producto 3.3.1 Elaboración de Planes de Manejo Integral	Planes de Manejo de Integral elaborados	Planes	7	1.680	7	1.980	1	240			1	240	1	540		0		0	1	240	1	240	1	240	1	240		0		0
Producto 3.3.1 Promoción de la certificación del los recursos manejados por los Organizaciones Comunales	Certificación de recursos manejados	Certificación	6	2.620	6	3.120	1	170			1	970		0	1	170		0	1	970		0	1	170		500	1	170		0
Resultado 3.4. Recuperación de especies vulnerables	Especies vulnerables recuperadas	Especímenes	1	5.000	1	4.500		0		0		0		0		0		0		4.500		0		0		0		0		0
Producto 3.3.2. Recuperación de Charapa al interior de la RNPS	Especímenes vulnerables recuperadas	Especímenes	66.000	5.000	66000	4.500		0		0		0		0		0		0	66.000	4.500		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la operatividad de la RNPS	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	12	49.631	12	60.237	1	6.585	1	3.985	1	3.985	1	8.718	1	5.805	1	3.805	1	5.305	1	3.955	1	4.005	1	6.635	1	3.954	1	3.500
Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	49.631	12	60.237	1	6.585	1	3.985	1	3.985	1	8.718	1	5.805	1	3.805	1	5.305	1	3.955	1	4.005	1	6.635	1	3.954	1	3.500
Resultado 4.2 Implementación del Enlace Territorial Oriente	Enlace implementados	Enlace	1	336.200	1	16.600		555		550		13.220		0		540		550		0		550		0		112		0		523
Productos 4.1.1. Elaboración del Plan de Trabajo de Enlace Territorial	Plan de Trabajo elaborado	Plan	1	336.200	1	16.600		555		550		13.220		0		540		550		0		550		0		112		0		523
TOTAL				**1.448.176**		**1.448.176**		**72.924**		**73.703**		**116.567**		**176.532**		**183.504**		**169.139**		**122.818**		**123.247**		**118.548**		**98.169**		**99.562**		**93.461**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Responsable: CARLOS RIVERA GONZALES

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica																												
Resultado 1.1 Fortalecimiento de la conservación y protección de la biodiversidad de la RNAM del sector fluvial y eje carretero	Incremento del control de las Areas con presion de extraccion ilegal (sector fluvial y eje carretero)	Hectareas	20.000	52.356	20.000	52.687	6.000	2.994	7.000	4.654	7.000	3.394	7.000	5.477	7.000	5.477	6.000	5.927	7.000	4.036	7.000	4.156	6.000	4.156	7.000	4.106	7.000	4.156	6.000	4.156
Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el area de la RNAM (sector Nor-oriente y Sur -Oeste)	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	operativos	96	50.856	96	50.567	6	2.994	9	3.384	9	2.994	9	5.477	9	5.477	6	5.477	9	4.036	9	4.156	6	4.156	9	4.106	9	4.156	6	4.156
Producto 1.1.2. Elaboracion de Linea de base del uso de la tierra en CC.CC. y parcelaciones del eje carretero de la RNAM.	Linea de base elaborada	Linea de Base	1	1.500	1	2.120		0		1.270		400		0		0	1	450		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional																												
Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion de la RNAM	Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNAM	Actores	4	1.500	4	1.300		0		0		0		0		1.000		0		0		0	2	0		300		0	2	0
Producto 2.1.1 Campaña de sensibilización sobre la importancia de la RNAM en la Region Loreto	Campaña realizada	Eventos	2	1.000	2	1.000		0		0		0		0	2	1.000		0		0		0		0		0		0		0
Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestion de la RNAM	Acuerdos del CG implementados	Acuerdos	2	500	2	300		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	300		0		0
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																												
Resultado 3.1 Ordenamiento del manejo de los recursos naturales sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras	Sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras bajo manejo ordenado	Sector	2	21.752	2	21.536		1.697		2.287		1.747		1.697		1.697		1.697		2.227		1.697	1	1.697		1.697		1.697	1	1.697
Producto 3.1.1 . Implementacion de condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y aguas negras.	Condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras implementadas	Sector	2	1.000	2	920		0		590		50		0		0		0		280		0	1	0		0		0	1	0
Producto 3.1.2.Promocion de Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario	Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario promovidas	Taller	1	20.752	1	20.616		1.697		1.697		1.697		1.697		1.697		1.697		1.947		1.697		1.697		1.697		1.697		1.697
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																												
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNAM	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	12	38.352	12	38.436		3.197		4.147		3.197		3.197		3.197		3.197		3.347		3.157		3.057		3.457		3.157		2.127
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNAM	Rendiciones efectuadas	C / PAGO	12	38.352	12	38.436	1	3.197	1	4.147	1	3.197	1	3.197	1	3.197	1	3.197	1	3.347	1	3.157	1	3.057	1	3.457	1	3.157	1	2.127
TOTAL				**113.960**		**113.960**		**7.889**		**11.089**		**8.339**		**10.371**		**11.371**		**10.821**		**9.610**		**9.010**		**8.910**		**9.560**		**9.010**		**7.980**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA DE GUEPPI
Responsable: TEOFILO TORRES TUESTA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica				365.736		360.221	0	14.549	0	10.162	16.040	76.530	0	33.419	0	33.099	16.040	34.542	0	29.118	0	30.188	16.040	22.408	0	28.662	16.040	24.382	1	23.163
Resultado 1.1 Ampliacion de cobertura de control y vigilancia en areas priorizadas de la ZRG	Un sector de la ZRG cuenta con proteccion efectiva	Has	64.158	365.736	64.158	360.221		14.549		10.162	16.040	76.530		33.419		33.099	16.040	34.542		29.118		30.188	16.040	22.408		28.662	16.040	24.382	1	23.163
Producto 1.1.1 Señalizacion en areas priorizadas (putumayo)	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Sector	4	5.120	4	5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.560	2	2.560	0	0	0	0	0	0	0	0
Producto 1.1.2 Acciones de control y vigilancia	Patrullajes realizados	Operativos	40	360.616	40	355.101	3	14.549	3	10.162	4	76.530	4	33.419	3	33.099	3	34.542	3	26.558	3	27.628	4	22.408	3	28.662	4	24.382	3	23.163
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestion institucional				9.240		14.755		945		1.262		5.543		775		905		1.255		635		595		895		715		635		595
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRG	Transferencias de Fondos Rendidas	Transferencias	12	9.240	12	14.755	1	945	1	1.262	1	5.543	1	775	1	905	1	1.255	1	635	1	595	1	895	1	715	1	635	1	595
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la ZRG	Rendiciones efectuadas	Transferencias	12	9.240	12	14.755	1	945	1	1.262	1	5.543	1	775	1	905	1	1.255	1	635	1	595	1	895	1	715	1	635	1	595
TOTAL				**374.976**		**374.976**		**15.494**		**11.424**		**82.072**		**34.194**		**34.004**		**35.797**		**29.753**		**30.783**		**23.303**		**29.377**		**25.017**		**23.758**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA PUCACURO
Responsable: GLORIA ROJAS RIOS

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica				320.644		242.088		21.000		11.480		31.143		12.146		19.809		19.809		19.096		25.002		25.002		16.802		25.002		25.002
Resultado 1.1. Implemención de la conservación y protección de la biodiversidad de la ZR Pucacuro	Superficie conservada	Hectarea	68.000	238.492	68.000	165.980		0	8.500	11.480	8.500	25.643	8.500	3.306	8.500	16.713	8.500	16.713		0	8.500	21.906	8.500	21.906		13.706	8.500	21.906	8.500	21.906
Producto 1.1.1. Mitigación de la tala ilegal en los sectores Baratillo, Tangarana y Coconilla	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	operativos	8	229.992	8	165.980		0	1	8.180	1	23.043			1	16.713	1	16.713			1	21.906	1	21.906		13.706		21.906		21.906
Producto 1.1.2. Señalización con letreros informativos de la ZR Pucacuro	Letreros de señalización instalados	Letreros	6	8.500	6	9.206				3.300		2.600		3.306																
Resultado 1.2 Optimización de Recursos para el Control y Vigilancia	Condiciones basicas optimizadas	Recursos	14	71.152	14	65.108		21.000		0		0		8.840		3.096		3.096		13.596		3.096		3.096		3.096		3.096		3.096
Producto 1.2.1. Equipamiento de Puesto de Vigilancia y personal de la ZR Pucacuro	Condiciones basicas optimizadas	Equipos	14	71.152	14	65.108		21.000		0		0		8.840		3.096		3.096		13.596		3.096		3.096		3.096		3.096		3.096
Resultado 1.3. Identificación de los sitios criticos y sensibles para la conservación de las Diversidad Biologica del área	Línea de base elaborada	Base de datos	1	11.000	1	11.000		0		0		5.500		0		0		0		5.500		0		0		0		0		0
Producto 1.3.1. Referenciación de la ZR Pucacuro	Referenciación del área	Mapas	1	2.800	1	2.800		0		0	1	1.400		0		0		0	1	1.400		0		0		0		0		0
Producto 1.3.2. Evaluación de la Diversidad Biologica	Diversidad Biologica evaluada	Linea base	1	8.200	1	8.200		0		0		4.100		0		0		0		4.100		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional				33.392		48.430		500		3.797		1.897		9.466		1.896		4.546		3.648		4.616		3.516		4.516		5.516		4.516
Resultado 2.1 Implementación de alianzas con actores involucrados con la ZR Pucacuro a través del Comité de Gestión	Alianzas Implementadas	Acuerdos	4	3.600	4	6.550		500		300		0		3.950		0		0		300		500		0		0		1.000		0
Producto 2.1.1. Alianzas y/o Acuerdos con comunidades	Incremento de actores involucrados en la gestión	Talleres	2	500	2	500	1	250		0		0		0		0		0		0	1	250		0		0		0		0
Producto 2.1.2. Alianzas y/o acuerdos con Gobiernos Locales y otras Instuciones publicas	Incremento de actores involucrados en la gestión.	Talleres	2	500	2	500	1	250		0		0		0		0		0		0	1	250		0		0		0		0
Producto 2.1.3. Alianzas y/o acuerdos con Empresas ONGs	Incremento de actores involucrados en la gestión	Actores	2	600	2	600			1	300		0		0		0		0	1	300		0		0		0		0		0
Producto 2.1.4. Fortalecimiento del comité de gestion de la ZR Pucacuro	Sesiones realizadas con la comision ejecutiva del comité de gestio	Actas	2	2.000	2	4.950		0		0		0	1	3.950		0		0		0		0		0		0	1	1.000		0
Resultado 2.2 Implementación de acciones educativas y de sensibilización con las comunidades	Acciones educativas implementadas	Acciones Educativas	10	26.092	10	38.180		0		2.397		1.897	3	5.516		1.896	3	2.546		3.348		3.516	2	3.516		4.516	2	4.516		4.516
Producto 2.2.1. Acciones de sensibiliación Ambiental	Acciones educativas implementadas	Acciones Educativas	10	26.092	10	38.180		0		2.397		1.897	3	5.516		1.896	3	2.546		3.348		3.516	2	3.516		4.516	2	4.516		4.516
Resultado 2.3 Fortalecimiento de capacidades del personal para acompañamiento en el monitoreo de hidrocarburos	Capacidades del personal fortalecidas	Personal	14	3.700	14	3.700		0		1.100		0		0		0		2.000		0	14	600		0		0		0		0
Producto 2.3.1. Modulos de capacitación (Linea base Sismica, Producción, Transporte y Abandono)	Modulos de capacitación elaborado	Modulos	5	3.100	5	3.100		0		1.100		0		0		0	5	2.000		0		0		0		0		0		0
Producto 2.3.2. Personal capacitado para los Programas de inducción de los Proyectos de Hidrocarburos	Personal capacitado para la inducción	Personal	14	600	14	600		0		0		0		0		0		0		0	14	600		0		0		0		0
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos				24.252		66.144		0		1.897		1.897		7.446	2	5.564		4.664		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446
Resultado 3.1 Implementación de Acuerdos de Uso de Recursos Naturales de la ZR Pucacuro con las Comunidades 28 de Julio y Intuto	Acuerdos implementados	Acuerdos	2	24.252	2	66.144		0		1.897		1.897		7.446	2	5.564		4.664		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446
Producto 3.1.1 Suscripción de acuerdos para el aprovechaniento de fauna silvestre	Número de acuerdos suscritos	Acuerdos	2	24.252	2	66.144		0		1.897		1.897		7.446	2	5.564		4.664		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446		7.446
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional				18.840		40.466		1.570		1.570		1.570		3.956		3.975		3.975		3.975		3.975		3.975		3.975		3.975		3.975
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de ZR Pucacuro	Transferencias de Fondos Rendidas	Transferencias	12	18.840	12	40.466	1	1.570	1	1.570	1	1.570	1	3.956	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados de l ZR Pucacuro	Rendiciones efectuadas	Transferencias	12	18.840	12	40.466	1	1.570	1	1.570	1	1.570	1	3.956	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975	1	3.975
TOTAL				**397.128**		**397.128**		**23.070**		**18.744**		**36.508**		**33.014**		**31.244**		**32.994**		**34.165**		**41.039**		**39.939**		**32.739**		**41.939**		**40.939**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL MATSES
Responsable: JEFE DE ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica																														
Resultado 1. 1 Conservacion de los objetos de conservacion de la RNM	Objetos de Conservacion conservados	Objetos de conservacion	9	54.605	9	54.091		0		0	3	3.129		7.853	3	8.853	2	8.353		4.342		4.342		4.342		4.342		4.342		4.194
Producto 1.1.1.1 Control y Vigilancia Comunitaria en 06 Comunidades	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Acuerdos	06	54.605	06	54.091		0		0	2	3.129		7.853	2	8.853	2	8.353		4.342		4.342		4.342		4.342		4.342		4.194
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion de la RNM	Actores involucrados en la gestión de la RNM	Actores	20	1.500	20	1.500		0		0	5	500		0	5	500	5	250	5	250		0		0		0		0		0
Producto 2.1.1Talleres de Sencibilizacion sobre la RNM	Talleres realizados	talleres	06	1.000	06	1.000					3	500		0	3	500		0		0		0		0		0		0		0
Producto 2.1.2. Conformacion del Comité de Gestion de la RNM	Comité de Gestion conformado	Comité de Gestion	1	500	1	500		0		0		0		0		0		250		250		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidad la gestion institucional																														
Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa de la RNM	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	12	2.000	12	2.513	1	174	1	340	1	506	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	165
Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asigandos al area	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	2.000	12	2.513	1	174	1	340	1	506	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	166	1	165
TOTAL				**58.105**		**58.104**		**174**		**340**		**4.135**		**8.019**		**9.519**		**8.769**		**4.758**		**4.508**		**4.508**		**4.508**		**4.508**		**4.359**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Responsable: ING. VICTOR HUGO APAZA VARGAS

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica																														
Resultado 1.1 Reduciòn de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba.	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal	Hectarea	1.000	226.918	1.000	227.302		9.384		15.330	250	28.820		15.740		14.570	250	28.444		14.740		28.674		13.410	250	14.740		30.990	250	12.460
Producto 1.1.1 • Control y vigilancia en el sector Kotsimba del PNBS	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativo	12	221.578	4	224.062		9.384		15.330	1	28.820		13.180		14.570	1	28.104		14.740		28.334	1	13.410		14.740	**0**	30.990	1	12.460
Producto 1.1.2. Implementacion del plan de vigilancia comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba	Acuerdos firmados, en asamblea	Acuerdos	2	2.780	1	680		0		0		0		0		0		340		0		340		0		0		0	**2**	0
Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura para el control y vigilancia del PNBS	Infraestructura mejorada	Unidad	1	2.560	1	2.560		0		0		0		2.560		0		0		0		0		0		0		0		0
Resultado 1.2. Control de la ampliacion de la fronter agricola en los sectores: Colorado y Pampas de Melga del PNBS.	Area agricola en los dos sectores	Hectarea	3.000	13.200	3.000	145.230		8.910		11.800	500	11.100		12.200		12.960	1.250	12.480		12.800		13.000	1.250	11.720		11.820		12.190		14.250
Producto 1.2.1 • Control y vigilancia en los sectores Colorado y Pampas de Melgar	Patrullajes realizados	operativos	3	10.400	3	142.730		8.880		11.490	**1**	10.790		11.970		12.930	**1**	11.970		12.770		12.770	**1**	11.690		11.690		12.160	**1**	13.620
Producto 1.2.2. Elaboracion de la linea de base, del area agricola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar	Linea de base elaborada	Linea de Base	1	1.960	1	1.860		15		295	**1**	295		115		15		395		15		115		15		115		15		455
Producto 1.2.3. Registro de posecionarios de los Sector Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar	Registro de posecionarios	Registro	1	840	1	640		15		15	**1**	15		115		15		115		15		115		15		15		15		175
Resultado 1.3. Prevencion de amenazas a los objetos de conservacion en los tramos III y IV de la carretera interoceanico sur.	Área de mitigaciòn de amenazas a los objetos de conservacion	Hectarea	2	2.640	4.000	2.380		190		310	1.000	310		230		310	1.000	230		30		290	1.000	30		130		190	1.000	130
Producto 1.3.1. Evaluacion del cambio de uso de suelo, por ampliacion de frontera agricola	Linea de base de cobertura vegetal	Linea base	1	840	1	480		15		15	**1**	15		115		15		115		15		115		15		15		15		15
Producto 1.3.2. Evaluación del impacto de la tala ilegal sobre las especies Arboreas afectadas.	Estado de poblaciones arboreas afectadas por tala ilegal.	Estudio de estado poblacional	1	1.800	1	1.900		175		295	**1**	295		115		295		115		15		175		15		115		175		115
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion del PNBS	Incremento de actores involucrados en la gestiòn del PNBS	Actores	3	83.640	4	49.570		0		1.140	**1**	0		13.100		2.580	**1**	2.290		1.290		1.000	**1**	1.290		13.000		1.290	**1**	12.590
Producto 2.1.1 • Talleres de sensibilización, sobre la importancia del PNBS.	Talleres realizados	talleres	8	34.400	0	0		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Producto 2.1.2 • Elaboracion del plan de educacion ambiental para instituciones educativas.	Plan de educacion ambiental aprobado	Plan	1	22.580	2	12.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.000		0		0
Producto 2.1.3 • Fortalecimiento del comité de gestion del PNBS	Sesiones realizadas de la comision ejecutiva y y asambleas del comité de gestion del PNBS	Sesion/Asamblea	8	17.540	2	28.540		0		1.140		0		13.100		0		1.000		0		1.000		0		1.000		0		11.300
Producto 2.1.4 • Sesiones de la comisión de supervisión técnico financiera del Contrato de Administración.	Sesiones realizadas de la comisón de supervisión.	Sesión	4	9.120	2	9.030		0		0		0		0		2.580		1.290		1.290		0		1.290		-		1.290		1.290
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos																														
Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica especializada al interior del PNBS	Acuerdo con autoridades locales para la implementación del Plan de sitio.	Acuerdos	4	14.220	4	10.220		0		1.000	**1**	0		0		0	**1**	0		7.110		0	**1**	0		-		2.110	**1**	-
Producto 3.1.1 Implementacion del plan de sitio del alto tambopata del PNBS	Acciones de difusión	Acción	4	14.220	2	10.220		0		1.000		0		0		0		0		7.110		0		0		-		2.110		-
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																														
Resultado4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNBS	Transferencias de Fondos Rendidas	C/ PAGO	12	88.954	12	122.928	**1**	7.646	**1**	11.179	**1**	10.824	**1**	11.435	**1**	8.695	**1**	10.045	**1**	8.095	**1**	10.355	**1**	11.235	**1**	10.575	**1**	10.815	**1**	12.029
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al PNBS	Rendiciones efectuadas	C / PAGO	12	88.954	2	122.928		7.646		11.179		10.824		11.435		8.695		10.045		8.095		10.355		11.235		10.575		10.815		12.029
TOTAL				**429.572**		**557.630**		**26.130**		**40.759**		**51.054**		**52.705**		**39.115**		**53.489**		**44.065**		**53.319**		**37.685**		**50.265**		**57.585**		**51.459**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional I. Asegurar la Conservación de la Diversidad biológica				460.796		474.116		34.158		41.358		36.988		47.788		36.438		38.728		54.438		36.828		38.548		37.218		34.788		36.838
Resultado 1.1. Mantenimiento de la cobertura boscosa en áreas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real.	Hectareas con cobertura boscosa mantenidas	Ha	1.000	455.896	1.000	468.216		34.158		38.858	274.690	36.688		47.188		36.238	274.690	37.638		54.238		36.428	274.690	38.438		36.718		34.788	274.690	36.838
Producto 1.1.1. Propuesta de Microzonificación de la ZA en el sector Malinowsky	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Propuesta	1	1.000	1	1.000		0		0	1	0		0		500		0		500		0		0		0		0		0
Producto 1.1.2. Control y vigilancia en la RNTAMB	Operativos realizados	Patrullajes	Rut: 192 Esp: 12	452.096	Rut: 192 Esp: 12	463.416		34.158		38.858		36.488		47.188		35.738		36.038		53.738		36.428		36.838		36.718		34.788	204	36.438
Producto 1.1.3. Seguimiento del Contrato de Administracion	Acciones realizadas	Acciones	12	2.800	12	3.800		0		0		200		0		0		1.600		0		0		1.600		0		0		400
Resultado 1.2. Disminución de residuos sólidos en zonas prioritarias de la RNTamb	Reducción del peso recolectado de residuos sólidos (Sandoval)	Kilos		4.900		5.900		0		2.500	1.000	300		600		200	1.150	1.090		200		400	1.100	110		500		0	950	0
Producto 1.2.1.Elaboracion de Plan de Acción de manejo de residuos en el ANP	Plan de manejo aprobado	Plan	1	4.900	1	5.900		0		2.500		300		600		200		1.090		200		400		110		500		0		0
Objetivo Institucional 2. Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE				17.000		17.000		1.500		1.500		4.500		1.500		0		0		0		8.000		0		0		0		0
Resultado 2.1. Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión de la RNTamb	Actores involucrados en la gestión de la RNTamb	Actores	2	17.000	2	17.000		1.500		1.500		4.500		1.500		0		0		0		8.000		0		0		0	2	0
Producto 2.1.1. Fortalecimiento de actores para la participacion en la gestion del ANP	Propuestas de documentos de política elaboradas	Propuestas	2	17.000	2	17.000		1.500		1.500		4.500		1.500		0		0		0		8.000		0		0		0		0
Objetivo Institucional 3.Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE				341.372		351.552		40.386		39.145		38.356		30.226		32.226		25.526		24.676		23.676		24.806		25.306		23.606		23.617
Resultado 3.1. Formalizacion de uso de uso de RRNN en la RNTAMB	Ambitos en la RNTAMB en los que se inician aci acciones para formalizar el manejo de RRNN	Ambitos	3	112.860	3	113.460		8.680		9.880		12.880		10.500		13.580		7.360		9.130		7.880		8.930		10.880		6.880	2	6.880
Producto 3.1.1. Determinacion de las areas que han estado bajo uso agropecuario en el sector Nueva America	Area de Uso Identificadas	Areas	17	2.300	17	2.900		0		0		0		620		300		480		450		0		1.050		0		0		0
Producto 3.1.2. Formalización del aprovechamiento de Palmiche, Aguaje y Ungurahui y Castaña.	Recursos bajo aprovechamiento formalizado	Recursos	4	110.560	4	110.560		8.680		9.880		12.880		9.880		13.280		6.880		8.680		7.880		7.880		10.880		6.880		6.880
Resultado 3.2. Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNTamb	Incremento en la recaudaciones	%	10	228.512	10	238.092		31.706		29.265	10	25.476		19.726		18.646	10	18.166		15.546		15.796	10	15.876		14.426		16.726	10	16.737
Producto 3.2.1. Consolidación de la actividad turistica en la RNTAMB	Incremento del nivel de satisfacción del turista en Sandoval	%	65	228.512	65	238.092		31.706		29.265	10	25.476		19.726		18.646	10	18.166		15.546		15.796	10	15.876		14.426		16.726	10	16.737
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP				213.366		218.366		12.368		19.688		32.277		25.458		25.428		13.638		28.391		12.738		15.988		12.738		10.368		9.286
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTAMB	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	213.366	12	218.366	1	12.368	1	19.688	1	32.277	1	25.458	1	25.428	1	13.638	1	28.391	1	12.738	1	15.988	1	12.738	1	10.368	1	9.286
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos (financieros, humanos, etc) de la RNTAMB	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	213.366	12	218.366	1	12.368	1	19.688	1	32.277	1	25.458	1	25.428	1	13.638	1	28.391	1	12.738	1	15.988	1	12.738	1	10.368	1	9.286
	TOTAL			1.032.534		1.061.034		88.412		101.691		112.121		104.972		94.092		77.892		107.505		81.242		79.342		75.262		68.762		69.741

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL TITICACA
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica																														
Resultado 1. 1 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la RN Titicaca	Comites de conservación están involucrados en el control y vigilancia de la RN	Acuerdos	10	58.102	10	#¡REF!		3.896		3.896		4.296	3	6.296	3	3.896	4	4.196		6.446		3.896		6.296		7.196		3.896		3.896
Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las comunidades	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativos	36	50.852	36	50.852	3	3.896	3	3.896	3	4.296	3	3.896	3	3.896	3	4.196	3	3.996	3	3.896	3	3.896	3	7.196	3	3.896	3	3.896
Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques comunitarios	Guardaparques comunitarios comprometidos con la conservación de la RNT	Actas	3	7.250	3	#¡REF!							1	2.400					1	2.450			1	2.400						
Resultado 1.2 Implementación y ejecución de los documentos de gestión de la RNT	Planes de gestión de implementados	Plan implementado	4	287.032	4	287.032		18.506		18.463		25.718		29.953		25.233		28.681		24.203		24.233		23.083		28.713		21.663	4	18.583
Producto 1. 2.1 Identificación de zonas con mayor población de aves	Zonas de mayor concentración de aves identificadas y delimitadas	Zonas delimitadas	3	31.462	3	31.462		2.576		2.576		2.826		2.576		2.576		2.576		2.576		2.876		2.576		2.576		2.576	3	2.576
Producto 1. 2.2 Determinación de extensión de totorales del sector Puno	Totorales del sector Puno se encuentra evaluadas	Ha	20.000	2.120	20.000	2.120				480	5.000	50				480	10.000	50				480		50				480	5.000	50
Producto 1.2.3 Evaluación de la calidad de aguas	Desembocadura de cuencas evaluadas	Cuencas	3	3.264	3	3.264		47		47	1	1.997		47		47		47		47		47		47		47	2	797		47
Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y señalización en el Sector Puno	La sede, los puestos de control y las señales se encuentran en adecuado estado	Infraestructura / Señales mejoradas	15	21.788	15	21.788						250	2	5.200		2.900	1	5.738	1	3.100		1.700		1.500	11	1.400				
Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecologicas escolares	Brigadas escolares realizan actividades con la RNT	Brigadas ecologicas escolares	11	36.282	11	36.282		1.896		1.896		1.896		4.796		2.346	5	3.806	6	2.346	8	2.746	10	2.346	11	7.516	11	2.346	11	2.346
Producto 1.2.6 Control y vigilancia del ábito de totorales de la RN Titicaca	Operativos realizados	Operativos	36	192.116	36	192.116	3	13.987	3	13.464	3	18.699	3	17.334	3	16.884	3	16.464	3	16.134	3	16.384	3	16.564	3	17.174	3	15.464	3	13.564
Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional																														
Resultado 2.1. Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT	Instituciones que participan en la gestión de la RNT	instituciones	18	72.802	18	72.802		4.096		4.946	15	4.596		10.146		9.296	15	10.296		4.796		4.646	18	4.646		5.146		4.796	18	5.396
Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.	Ámbitos que son cubiertas por las acciones de difusión de la RNT	Provincias	2	72.802	2	72.802	2	4.096	2	4.946	2	4.596	2	10.146	2	9.296	2	10.296	2	4.796	2	4.646	2	4.646	2	5.146	2	4.796	2	5.396
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional																														
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT	Transferencias Rendidas	Transferencias	12	80.242	12	80.242	1	2.551	1	1.771	1	8.611	1	8.041	1	4.431	1	7.301	1	4.871	1	8.431	1	5.801	1	8.391	1	8.891	1	11.151
Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNT	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	80.242	12	80.242	1	2.551	1	1.771	1	8.611	1	8.041	1	4.431	1	7.301	1	4.871	1	8.431	1	5.801	1	8.391	1	8.891	1	11.151
TOTAL				498.178		#¡REF!		29.049		29.076		43.221		54.436		42.856		50.474		40.316		41.206		39.826		49.446		39.246		39.026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación la Diversidad Biológica																														
Resultado 1.1. Se incrementa el área de la RCA con protección efectiva.	Área de la RCA en que se reduce de 12 a 8 los eventos de tala ilegal al año.	Hectàreas	120.600	126.580	120.600	61.660		5.750		12.250	120.600	3.210		5.800		19.780	120.600	15.900		14.950		20.020	120.600	4.600		5.300		8.400	120.600	4.400
Producto 1.1.1. Acciones de control y vigilancia realizados.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativos	150	62.840		61.660		5.750		8.050		3.210		5.800		4.750		5.600		4.750		5.250		4.600		5.300		4.200		4.400
Producto 1.1.2. Demarcación de limites.	Hitos monumentados	Hitos principales Hitos secundarios	13	44.200																										
Producto 1.1.3. Rutas de acceso señalizadas.	Letreros instalados	Letreros	4	17.600																										
Objetivo Institucional 2 Consolidación de la Gestión Participativa Local y Regional																														
Resultado 2.1. Incrementar el nùmero de instituciones educativas que colaboran con las gestión de la RCA.	Número de instituciones educativas que colaboran con la RCA.	Instituciones educativas	5	2.550	5	11.700		0		0	1	850	2	5.350		0	1	850	2	1.900		0	1	850	2	1.900		0		0
Producto 2.1.1. Involucramiento de Instituciones educativas a traves de educación ambiental en la RCA	Instituciones educativas involucrada con la gestion	Instituciones educativas	5	2.550	5	11.700		0		0	1	850	2	5.350		0	1	850	2	1.900		0	1	850	2	1.900		0		0
Resultado 2.2. Incrementar el nùmero de ámbitos donde la población conoce de la RCA.	Número de distritos a los que se llega con mensajes radiales o televisivos.	Distritos	4	2.300		2.300																								
Producto 2.2.1. Estrategia de Difusion de la RCA implementada	Estrategia elaborada	Estrategia	1	2.300	1	2.300		0		0		0		0	4	2.300		0		0		0		0		0		0		0
Resultado 2.3. Incrementar el nùmero de instituciones que colaboran con la gestión de la RCA.	Nùmero instituciones que trabajan en el comité de gestión	Instituciones	20	15.400		14.400																								
Producto 2.3.1. fortalecimiento y operatividad del comité de gestion	Sesiones Comité de Gestión	Sesiones	3	15.400	3	14.400		0	1	300		0	1	7.050		0		0		0		0		0		0		0	1	7.050
Resultado 2.4.Mantener el nùmero de comunidades beneficiarias que colaboran con la gestión de la RCA.	comunidades beneficiarias que colaboran con las gestión de la RCA.	Comunidad.	4	32.600		2.600																								
Producto 2.4.1. Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria	vigilantes acreditados	Acreditación	4	3.200	4	2.600							2	1.300											2	1.300				
Producto 2.4.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA	Capacitaciónes, reunion y impartidos al ECA	Capacitación	4	29.400		0																								
Resultado 2.5.Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.	Número de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA	Instituciones cooperantes	4	8.000		4.000																								
Producto 2.5.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes.	Encuentros con representantes de fuentes cooperantes.	Reuniones	4	4.000	4	4.000		0	1	1.000		0		0	1	1.000		0		0	1	1.000		0		0	1	1.000		0
Producto 2.5.2. Presentar perfiles de proyectos a instituciones cooperante	Perfiles elaborados y presentados	Perfiles	4	4.000		0																								
Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos																														
Resultado 3.1. Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA.	Número de acuerdos con CC sobre aprovechamiento de recursos	Acuerdos	5	7.000	5	2.800		3.900		100	1	100		1.300		100	2	100		1.300		100	2	100		1.300		100		100
Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del aprovechamiento de castaña	Registro de beneficiarios de castaña	Registro	1	2.300	1	2.800	1	2.800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 3.1.2. Implementación del registro de calidad de agua y datos metereológicos en mirador Setapo.	Registro de datos de calidad agua y metereológicos	Registro	12	3.200		0																								
Resultado 3.2. Incrementar el número de visitantes registrados a 1300 en la ZA y al interior de la RCA.	Acuerdos con operadores en zona de amortiguamiento.	Acuerdos	4	10.400		1.500																								
Producto 3.2.1. Registro de operadores turisticos y visitantes en la ZA y al interior de la RCA	Registro de operadores turisticos y visitantes	Registro	12	1.500	12	1.500	1	400	1	0	1	0	1	0	1	0	1	300	1	500	1	0	1	0	1	0	1	0	1	300
Producto 3.2.2. Elaboración del diagnóstico sobre las condiciones del ANP para el cobro de ingreso al 2012	Diagnostico terminado	Diagnostico	1	9.000		0																								
Resultado 3.3. Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en easpctos biológico y socio cultural.	Incremento de resultados de investigaciones sobre aspectos biológicos o socioculturales de la RCA	Investigaciones	2	12.000		111.270		1.100		5.300		8.700		0		0		3.500		14.867		14.867		14.867		14.867		14.867		18.337
Producto 3.3.1. Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigación de interes para la gestión.	Acuerdos con instituciones para desarrollar investigaciones en la RCA	Acuerdos	2	6.970	2	111.270		1.100		5.300		8.700		0		0	1	3.500		14.867		14.867		14.867		14.867		14.867	1	18.337
Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCA	Transferencias rendidas	Transferencias	12	457.458	12	462.058		25.818		25.999		32.783		36.034		37.334		59.634		35.934		36.834		36.934		45.050		49.497		40.207
Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCA	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	12	457.458	12	462.058	2	25.818	2	25.999	2	32.783	2	36.034	2	37.334	6	59.634	2	35.934	2	36.834	2	36.934	2	45.050	2	49.497	2	40.207
TOTAL				674.288		674.288		35.868		40.649		45.543		55.534		45.384		69.884		57.951		57.951		57.251		68.417		69.564		70.294

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																					
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.			
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad				394.836		394.836		23.315		13.305		36.246		42.532		34.556		33.136		34.736		33.951		36.491		35.886		34.921		35.761
Resultado 1.1 Reducir la tala de bosque en el BPAM	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal	Hectarea	30.000	387.306	30.000	387.306	2.500	22.623	2.500	12.683	2.500	35.624	2.500	41.910	2.500	33.934	2.500	32.514	2.500	34.114	2.500	33.329	2.500	35.869	2.500	35.264	2.500	34.299	2.500	35.139
Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativos	60	41.695	60	379.336	5	22.623	5	12.503	5	35.444	5	36.580	5	33.934	5	32.334	5	33.934	5	33.149	5	35.689	5	35.084	5	34.299	5	35.139
Producto 1.1.2 Campamentos de control para el BPAM.	Campamentos implementados		1	6.350	1	6.350		0		0		0		5.150		0		0		0		0		0		0		0		0
Producto 1.1.3 Asociación con posesionarios empadronados para conserv. y protecc.del BPAM.	Acuerdos de conservación establecidos	Asociación	2	1.620	2	1.620		0		180		180		180		0		180		180		180		180		180		0		0
Resultado 1.2 Reducir la migración de pobladores en tres sectores estrategicos del BPAM.	Poblaión de migrantes se mantiene	Poblador	1.500	7.530	1.500	7.530		692		622	1.500	622		622		622		622		622		622		622		622		622		622
Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM.	Sectores estratégicos identificados	Zona	3	900	3	900	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75	3	75
Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios para el BPAM.	Programa de guardaparques	Programa	1	6.560	1	6.560		547		547		547		547		547		547		547		547		547		547		547		547
Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de pobladores en el BPAM.	Registros implementados	Censo	3	70	3	70		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional			3	17.100	3	17.100		2.500		1.410		970		1.600		1.300		1.460		2.020		1.120		1.200		1.150		1.400		970
Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestión del BPAM.	Incremento de actores involucrados en la gestión del BPAM	Actores	3	17.100	3	17.100		2.500		1.410	1	970		1.600		1.300	1	1.460		2.020		1.120	1	1.200		1.150		1.400		970
Producto 2.1.1 Asociación con entidades publicas y privadas para la gestión del BPAM.	Asociaciones establecidas	Asociación		3.840	1	17.100		2.500		1.410	1	970		1.600		1.300		1.460		2.020		1.120		1.200		1.150		1.400		970
TOTAL (S/.)				411.936		411.936		25.815		14.715		37.216		44.132		35.856		34.596		36.756		35.071		37.691		37.036		36.321		36.731

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Responsable: JEFE DEL ANP

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de diversidad biologica																														
Resultado 1.1 Reduccion de la tala de bosques en el sector Tres de Mayo del PNTM.	Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal	Hectárea	1.433	214.040	1.433	214.040		18.480		11.360	350	17.708		8.760		11.260	350	21.208		23.320		8.760	350	23.707		11.760		26.320	383	31.397
Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el apoyo de los pobladores locales.	Reducción de 1000 animales exóticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables.	Operativo	156	106.670	156	106.670	13	5.760	13	5.760	13	9.148	13	8.760	13	8.760	13	9.148	13	8.760	13	8.760	13	9.147	13	11.760	13	11.760	13	9.147
Producto 1.1.2. Implementacion de plan contra la tala de bosques en el PNTM	Acciones identificadas implementadas	Acción	5	12.500	5	12.500					1	2.500			1	2.500			1	2.500			1	2.500			1	2.500		
Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura y equipos para el control y vigilancia del PNTM	Infraestructura y equipos mejorados	Unidad	1	94.870	1	94.870	1	12.720	1	5.600	1	6.060			12.060		1	12.060		12.060			1	12.060				12.060	1	22.250
Resultado 1.2. Actualizacion de la información biológica de los objetos de conservación existentes en el PNTM.	Objetos de conservacion del PNTM con Informacion biologica actualizada.	Unidad	3	72.596	3	72.596	3	5.088	3	7.458	3	7.958	3	5.088	3	5.088	3	7.988	3	5.088	3	5.088	3	7.958	3	5.088	3	5.088	3	5.618
Producto 1.2.1 Trabajos de investigación y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de conservacion: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables)	Investigaciones realizadas	Reportes de investigación	3	70.596	3	70.596		5.088		7.458	3	7.458		5.088		5.088	3	7.488		5.088		5.088	3	7.458		5.088		5.088	3	5.118
Producto 1.2.2. Capacitacion del personal de PNTM en monitoreo biologico.	Personal del PNTM capacitado	Personas	4	2.000	4	2.000					1	500					1	500					1	500					1	500
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 Mayor participacion de actores en la gestion del PNTM	Incremento de actores involucrados en la gestion del PNTM	Actores	4	45.204	4	45.204		2.492		1.292	1	3.600		2.492		2.492	1	6.192		2.492		7.492	1	4.692		2.492		3.492	1	5.984
Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de uso especial.	Talleres realizados	Talleres	12	31.904	12	31.904	1	2.492	1	1.292	1	1.900	1	2.492	1	2.492	1	2.992	1	2.492	1	2.492	1	2.992	1	2.492	1	3.492	1	4.284
Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas priorizados para la conservación y la importancia de los RR.NN.	Charlas bridadadas	Charlas	4	3.600	4	3.600					1	900					1	900					1	900					1	900
Producto 2.1.3 Implementacion de plan de educacion comunicación ambiental para actores locales	Acciones identificadas implementadas	Acción	5	9.700	5	9.700					1	800					1	2.300			1	5.000	1	800					1	800
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del Sinanpe																														
Resultado 3.1 Incremento de la afluencia de turistas en el PNTM.	Incremento de la tasa de visitacion	Porcentaje	10	63.004	10	63.004		4.023		1.700		8.500		4.192		4.242		5.292		4.892		4.242		6.292		6.780		6.900	10	5.949
Producto 3.1.1 Promoción de las bondades turísticas del área a nivel local y nacional	Acciones de difusión	Accion	12	61.004	12	61.004	1	4.023	1	1.700	1	8.000	1	4.192	1	4.242	1	4.792	1	4.892	1	4.242	1	5.792	1	6.780	1	6.900	1	5.449
Producto 3.1.2. Capacitacion a informadores turisticos	Informadores Turisticos capacitados	Beneficiario	4	2.000	4	2.000					1	500					1	500					1	500					1	500
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la Gestion Institucional del SERNANP																														
Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNTM	Transferencias rendidas	Transferencias	12	8.380	12	8.380	1	415	1	1.725	1	369	1	415	1	415	1	415	1	1.015	1	1.015	1	915	1	815	1	451	1	415
Producto 4.1.1 Gestion eficaz de los recursos asignados al PNTM	Rendiciones	Rendiciones	12	8.380	12	8.380	1	415	1	1.725	1	369	1	415	1	415	1	415	1	1.015	1	1.015	1	915	1	815	1	451	1	415
TOTAL				403.224		403.224		30.498		23.535		38.135		20.947		23.497		41.095		36.807		26.597		43.564		26.935		42.251		49.363

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO N° 2 - REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO
Responsable: JEFE DEL AREA

RESULTADOS / PRODUCTOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROG 2010		REPROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
							I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.					
							Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic	
			FIS.	FIN	FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional																														
Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion	Actores involucrados en la gestión	Actores	6	55604		55.604				0		0	3	4.642		7.492	1	7.454		4.542		4.492		4.492	1	4.492		4.492	1	13.700
Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población	Talleres realizados	talleres	4	55604		55.604				0		0	1	4.642		7.492	1	7.454		4.542	1	4.492		4.492		4.492		4.492	1	13.506
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional																														
Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa	Transferencias de Fondos Rendidas	Rendiciones	11	2500		2.500			0	0	0	0	1	60	1	60	1	260	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	3	1.820
Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area	Rendiciones efectuadas	Rendiciones	11	2500		2.500			0	0	0	0	1	60	1	60	1	260	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	3	1.820
TOTAL				58104		58104				0		0		4.702		7.552		7.714		4.602		4.552		4.552		4.552		4.552		15.520



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Formato N° 02 - REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 - CENTRO DE INTERPRETACION DE PISCACUCHO

Pliego : 050-SERNANP
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
Objetivo Específico : Construccion del Centro de Interpretacion Machupicchu

RESULTADOS / PRODUCTOS / ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2010		REPROGRAMACIÓN 2010		REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
							Ene		I TRIM. Feb		Mar		Abr		II TRIM. May	
			FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.
OI 3: Lograr el Aprovechamiento sostenible de los recursos				1.000.000		1.000.000		200.000		181.696		209.457		260.895		147.952
Resultado 3.2. Se incrementa la difusión, conocimiento y motivación de los visitantes que ingresan al ANP	ANP con mejor control y mayor difusion	Infraestructura	1	1.000.000	1	1.000.000		200.000		181.696		209.457		260.895	1	147.952
Producto 3.2.1. Construcción del Centro de Interpetación del Piscacucho	Infraestructura concluida	Infraestructura	1	1.000.000	1	1.000.000		200.000		181.696		209.457		260.895	1	147.952
TOTAL				**1.000.000**		**1.000.000**		**200.000**		**181.696**		**209.457**		**260.895**		**147.952**

Formato N° 02 - REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 - RECUPERACION DE LA UNIDAD PAISAJISTICA DE LA RPNYC

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia: Reserva Paisajistica Nor Yauyos Cochas
Objetivo Específico: Recuperacion de la Unidad Paisajistica de la RPNYC

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificacion	Programacion 2010		Programacion Trimestral																	
					I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre					
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep	
			Fisico	Financiero	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	
COMPONENTE 1: Proteccion adecuada de los recursos naturales y el paisaje de la RPNYC.	**Resultado**	**avance**		**#¡REF!**		**S/. 500,0**		**S/. 500,0**		**S/. 500,0**	**3%**	**S/. 15.000,0**	**7%**	**S/. 39.894,0**	**17%**	**S/. 50.000,0**	**4%**	**S/. 187.334,0**		**S/. 183.128,0**		
Accion N° 1.1: Condiciones Fisicas y ecologicas adecuadas de los recursos naturales		**avance**		#¡REF!		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 500,0	3%	S/. 15.000,0	7%	S/. 39.894,0	17%	S/. 50.000,0	4%	S/. 187.334,0		S/. 183.128,0		
Actividad 1.1.1.: Dotacion de infraestructura adecuada		**avance**		#¡REF!													13%	S/. 145.334,0	7%	S/. 152.000,0	4.5%	
Tarea 1: Construcción de Centros de Visitantes		centro de interpretación	2	#¡REF!													0,5	S/. 20.000,0	0,5	S/. 40.000,0	1	
Tarea 3: Construcción de 2 refugios		Refugios	2	#¡REF!													0,5	S/. 50.000,0	0,5	S/. 50.000,0	0,5	
Tarea 4: Construcción de muelles		Muelles	15	#¡REF!													3	S/. 50.000,0	3	S/. 60.000,0	3	
Tarea 5: Construcción de Puentes		puentes	2	S/. 13.334,0													2	S/. 13.334,0				
Tarea 6: Construcción de caminos (trochas)		camino	1	S/. 10.000,0													1	S/. 10.000,0				
Actividad 1.1.2.: Adecuado equipamiento del ANP		**Porcentaje de Avance**	44%	S/. 0,0		S/. 0,0		S/. 0,0	15%	S/. 0,0		S/. 0,0	15%	S/. 0,0	0%	S/. 0,0	0%	S/. 0,0	15%	S/. 0,0		
Tarea 7: Supervisor de Obras			1	S/. 8.000,0													0,25	S/. 2.000,0	0,25	S/. 2.000,0	0,25	
Actividad 1.1.2: Adecuado Equipamiento del ANP				S/. 70.394,0										S/. 24.394,0		S/. 46.000,0						
Tarea 8: Equipamiento de refugios		Equipos		S/. 4.394,0									1	S/. 4.394,0								
Tarea 9: Equipamiento de centros de visitantes		Equipos		S/. 66.000,0									0,3	S/. 20.000,0	0,7	S/. 46.000,0						
Actividad 1.1.3.: Saneamiento fisico legal		**Porcentaje de Avance**		S/. 109.128,0		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 15.000,0		S/. 15.500,0		S/. 4.000,0		S/. 42.000,0		S/. 31.128,0		
Tarea 10: Construccion de Hitos		**Hitos**	17	S/. 68.128,0														S/. 40.000,0		S/. 28.128,0		
Tarea 11: actualización de Expedientes		**Expedientes**		S/. 25.000,0								S/. 12.500,0		S/. 12.500,0								
Tarea 12: Inscripción en Registros Publicos		**Acta de RRPP**	5	S/. 11.000,0								S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 3.000,0		
Tarea 13: Acciones judiciales		**Reporte**	5	S/. 5.000,0		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 500,0		S/. 1.000,0		S/. 2.000,0						
COMPONENTE 2: Manejo Sostenido de Recursos Naturales en la RPNYC	**Resultado**	**Porcentaje de Avance**		**#¡REF!**	**1%**	**S/. 9.862,0**	**3%**	**S/. 10.862,0**	**1%**	**S/. 15.862,0**	**1%**	**S/. 60.862,0**	**5%**	**S/. 66.212,0**	**1%**	**S/. 79.262,0**	**2%**	**S/. 48.262,0**	**1%**	**S/. 29.400,0**	**1%**	
Accion N° 2.1: Promocion y apoyo de actividades sostenibles		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!	1%	S/. 6.000,0	1%	S/. 6.000,0	1%	S/. 6.000,0	1%	S/. 11.000,0	1%	S/. 18.950,0	1%	S/. 16.000,0	5%	S/. 6.000,0	1%	S/. 6.000,0	1%	
Actividad 2.1.3: Fortalecimiento de Capacidades		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!										S/. 7.950,0								
Tarea 14:Capacitacion para actividades y proyectos de ecoturismo y gestion empresarial		Talleres	1	#¡REF!									**1**	**S/. 2.650,0**								
Tarea 15: Capacitacion para actividades y proyectos de econegocios y gestion empresarial		Talleres	1	#¡REF!									1	S/. 2.650,0								
Tarea 16: Capacitacion financiamiento y manejo crediticio		Talleres	1	#¡REF!									1	S/. 2.650,0								
Actividad 2.1.3: Asistencia tecnica especializada		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	S/. 6.000,0	2%	
Tarea 17: Asistencia Especializada en econegocios		Informes tecnicos	12	#¡REF!	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	
Tarea 18: Asistencia Especializada en ecoturismo		Informes tecnicos	12	#¡REF!	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	
Tarea 19: Asistencia Especializada en financiamiento y manejo crediticio		Informes tecnicos	12	#¡REF!	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	S/. 2.000,0	1	
Actividad 2.1.4: Elaboración de Planes de Negocio		**Porcentaje de Avance**		S/. 20.000,0								S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0						
Tarea 20: Elaboración de dos Planes de Negocio		Informes tecnicos	2	S/. 20.000,0								S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0						
Accion 2.2.: Promocion de conciencia ambiental de la poblacion		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!		S/. 3.862,0	8%	S/. 3.862,0	1%	S/. 3.862,0	2%	S/. 33.862,0	13%	S/. 27.262,0	2%	S/. 27.262,0	6%	S/. 27.262,0	2%	S/. 23.400,0		
Actividad 2.2.1.: Realizacion de talleres		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!		S/. 3.862,0	3%	S/. 3.862,0	3%	S/. 3.862,0	3%	S/. 3.862,0	3%	S/. 3.862,0	3%	S/. 3.862,0	2%	S/. 3.862,0				
Tarea 21: Talleres con la poblacion local		Actas	8	#¡REF!	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0	1	S/. 1.250,0				
Tarea 22: Talleres con autoridades		Actas	8	#¡REF!	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0	1	S/. 2.612,0				
Actividad 2.2.2.: Difusion radial y televisiva		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!										S/. 8.400,0		S/. 8.400,0		S/. 8.400,0		S/. 8.400,0		
Tarea 23: Difusion radial		Spots radiales	30	#¡REF!									3	S/. 2.400,0	3	S/. 2.400,0	3	S/. 2.400,0	3	S/. 2.400,0	3	
Tarea 24: Difusion televisiva		Spots televisivos	20	#¡REF!									2	S/. 6.000,0	2	S/. 6.000,0	2	S/. 6.000,0	2	S/. 6.000,0	2	
Actividad 2.2.3.: Materiales de distribucion		**Porcentaje de Avance**		S/. 90.000,0								S/. 30.000,0		S/. 15.000,0		S/. 15.000,0		S/. 15.000,0		S/. 15.000,0		
Tarea 25: Tripticos		Informes tecnicos	15	S/. 15.000,0							15	S/. 15.000,0										
Tarea 26: Consultoria de concientización por revaloración de la conciencia ambiental - elaboración de folletos		Informes tecnicos	30	S/. 75.000,0							6	S/. 15.000,0	6	S/. 15.000,0	6	S/. 15.000,0	6	S/. 15.000,0	6	S/. 15.000,0		
Accion 2.3.: Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!			1%	S/. 1.000,0	1%	S/. 6.000,0		S/. 1.000,0			1%	S/. 1.000,0		S/. 5.000,0				1%
Actividad 2.3.1.: Realizacion de talleres		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!			8%	S/. 1.000,0	8%	S/. 1.000,0		S/. 1.000,0			8%	S/. 1.000,0						8%
Tarea 27: Talleres en manejo de Conflictos		Reporte	1	#¡REF!					1	S/. 1.000,0												
Tarea 28: Talleres de gestion		Reporte	1	#¡REF!											1	S/. 1.000,0						
Tarea 29: Talleres de Liderazgo		Reporte	1	#¡REF!							1	S/. 1.000,0										
Tarea 30: Talleres de organización		Reporte	1	#¡REF!			1	S/. 1.000,0														
Actividad 2.3.2: Realización de Pasantias		**Porcentaje de Avance**		S/. 10.000,0						S/. 5.000,0								S/. 5.000,0				
Tarea 31: Realización de Pasantias a Reservas y Parques Nacionales			2	S/. 10.000,0						S/. 5.000,0								S/. 5.000,0				
Accion 2.4.: Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!								S/. 15.000,0	1%	S/. 20.000,0		S/. 35.000,0		S/. 10.000,0				

Actividad 2.4.1.: Sencibilizacion de la poblacion		**Porcentaje de Avance**		S/. 0,0																	
Actividad 2.4.1: Realización de Acuerdos				S/. 30.000,0								S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0		S/. 10.000,0			
Tarea 32: Consultoría para la formulación y firma de acuerdos para el manejo y conservación de RN		Acuerdos	20	S/. 30.000,0								S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0		S/. 10.000,0			
Actividad 2.4.4.: Elaboracion de planes de manejo		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!								S/. 10.000,0		S/. 15.000,0		S/. 25.000,0					
Tarea 33: Plan de manejo de vicuña		Plan	1	#¡REF!							0.25	S/. 5.000,0	0.25	S/. 5.000,0	0.5	S/. 10.000,0					
Tarea 34: Capacidad de Carga de Lagunas con Potencial Piscicola		Plan	1	S/. 30.000,0							0.2	S/. 5.000,0	0.3	S/. 10.000,0	0.5	S/. 15.000,0					
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestion de la RPNYC	**Resultado**	**Porcentaje de Avance**		**#¡REF!**	**1%**	**S/. 6.470,0**	**1%**	**S/. 4.400,0**	**8%**	**S/. 4.100,0**	**1%**	**S/. 50.470,0**	**2%**	**S/. 65.600,0**	**6%**	**S/. 74.100,0**	**2%**	**S/. 33.502,0**	**2%**	**S/. 9.100,0**	**6%**
Accion 3.1.: Instrumentos adecuados de planificacion		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!	1%	S/. 6.470,0	1%	S/. 4.400,0	8%	S/. 4.100,0	1%	S/. 45.470,0	2%	S/. 60.600,0	6%	S/. 64.100,0	2%	S/. 18.502,0	2%	S/. 4.100,0	6%
Actividad 3.1.1.: Elaborar instrumentos adecuados de planificacion		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!	1%	S/. 2.270,0	1%	S/. 1.600,0	1%	S/. 3.600,0	1%	S/. 44.270,0	1%	S/. 57.600,0	1%	S/. 63.600,0	1%	S/. 14.302,0	1%	S/. 3.600,0	1%
Tarea 36: Especialista en la elaboración del Plan de Comunicaciones		**Informes tecnicos**	10	S/. 20.000,0						S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0		S/. 2.000,0	
Tarea 37: Elaboracion de plan de Sitio de complejo de marcatupe		Plan	1	#¡REF!							1	S/. 10.000,0									
Tarea 38: Elaboracion de plan de Sitio de Siuyio de circuito canchayllo,		Plan	1	#¡REF!									1	S/. 10.000,0							
Tarea 39: Elaboracion de plan de sitio de Laraos.		Plan	1	#¡REF!											1	S/. 10.000,0					
Tarea 40: Elaboracion de plan de siti circuito huancaya-vilca		Plan	1	#¡REF!													1	S/. 10.000,0			
Tarea 41: Apoyo a Guardaparues voluntarios		Numero	4	S/. 2.711,0	1	S/. 670,0					1	S/. 670,0					1	S/. 702,0			
Tarea 42: Contratacion de especialista en educacion ambiental		Informes tecnicos	12	#¡REF!	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1
Tarea 43: Plan antropologico		Informes tecnicos	0,6	#¡REF!							0,2	S/. 5.000,0	0,4	S/. 10.000,0	0,4	S/. 10.000,0					
tarea 44: Plan de retiro de pasivos mineros		Informes tecnicos	1	#¡REF!							0,2	S/. 5.000,0	0,4	S/. 10.000,0	0,4	S/. 15.000,0					
Tarea 45: Plan de recuperacion del rio alis		Informes tecnicos	1	#¡REF!							0,35	S/. 5.000,0	0,35	S/. 5.000,0	0,3	S/. 5.000,0					
Tarea 46: Plan base de construccion de obras		Informes tecnicos	1	#¡REF!							0,35	S/. 5.000,0	0,35	S/. 5.000,0	0,3	S/. 5.000,0					
tarea 47: Plan de ordenamiento ganadero		Informes tecnicos	1	#¡REF!							0,35	S/. 5.000,0	0,35	S/. 5.000,0	0,3	S/. 5.000,0					
Tarea 48: Plan de Ordenamiento Urbano		Plan	1	#¡REF!							0,15	S/. 5.000,0	0,4	S/. 9.000,0	0,45	S/. 10.000,0					
Actividad 3.1.3.: Actividades de instituciones publicas y privadas alineadas con la legislacion ambiental y con los atributos de conservacion del ANP		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!	1%	S/. 4.200,0	1%	S/. 2.800,0	20%	S/. 500,0	1%	S/. 1.200,0	4%	S/. 3.000,0		S/. 500,0	3%	S/. 4.200,0		S/. 500,0	15%
Tarea 42: Fortalecimiento del Comité de Gestion		Porcentaje de Avance																			
Realizacion de talleres		Actas	2	#¡REF!			1	S/. 2.800,0													
Reuniones		Actas	4	#¡REF!	1	S/. 1.200,0					1	S/. 1.200,0					1	S/. 1.200,0			
Tarea 43: Incorporacion de acciones del ANP en la planificacion regional y local		Porcentaje de Avance		#¡REF!																	
Realizacion de talleres		Talleres-informe	4	#¡REF!	1	S/. 3.000,0							1	S/. 3.000,0			1	S/. 3.000,0			1
Acciones de sensibilizacion		Tripticos-Informe	2000	#¡REF!					500	S/. 500,0					500	S/. 500,0			500	S/. 500,0	
Tarea 44: Acciones de difucion y comunicaciones a actores claves		Informes tecnicos		#¡REF!																	
Tripticos		Informes tecnicos	20	#¡REF!																	20
Folletos		Informes tecnicos	20	#¡REF!																	20
Accion 3.2.: Implementacion del Monitoreo de la Gestion y diversidad biologica				S/. 75.000,0								S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0		S/. 15.000,0		S/. 5.000,0	
Actividad 3.2.1.: Provicion de informacion para la toma de decisiones				S/. 75.000,0				S/. 0,0		S/. 0,0		S/. 5.000,0		S/. 5.000,0		S/. 10.000,0		S/. 15.000,0		S/. 5.000,0	
Tarea 45: Implementacion del sistema de monitoreo biologico y social																					
Diseño del sistema		Documento tecnico	1	S/. 5.000,0							1	S/. 5.000,0									
Operacionalizacion del sistema		Sistema	1	S/. 30.000,0									0,1	S/. 5.000,0	0,45	S/. 10.000,0	0,45	S/. 15.000,0			
Diseño y elaboracion del sistema de monitoreo biologico y social		Sistema	1	S/. 40.000,0															0,1	S/. 5.000,0	0,4
Gestión del proyecto	**Resultado**	**Porcentaje de Avance**		**#¡REF!**	**2%**	**S/. 10.350,0**	**2%**	**S/. 10.350,0**	**9%**	**S/. 10.350,0**	**3%**	**S/. 13.050,0**	**15%**	**S/. 13.050,0**	**3%**	**S/. 10.350,0**	**3%**	**S/. 10.350,0**	**3%**	**S/. 10.350,0**	**3%**
Equipamiento		**Porcentaje de Avance**	6%	S/. 0,0		S/. 0,0		S/. 0,0	2%	S/. 0,0		S/. 0,0	4%	S/. 0,0		S/. 0,0		S/. 0,0		S/. 0,0	
Kayacs		**Acta**																			
Equipo de Oficina		**Acta**																			
Personal de Gestión				#¡REF!	3%	S/. 7.850,0	3%	S/. 7.850,0	3%	S/. 7.850,0	3%	S/. 10.550,0	3%	S/. 10.550,0	3%	S/. 7.850,0	3%	S/. 7.850,0	3%	S/. 7.850,0	
Coordinador		Remuneraciones	12	#¡REF!	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1	S/. 3.500,0	1
Especialista ambiental		Remuneraciones	12	#¡REF!	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1
Especialista biologo		Remuneraciones	12	#¡REF!	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1	S/. 1.600,0	1
Tecnico en control y Vigilancia		Remuneraciones	12	#¡REF!	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1	S/. 1.150,0	1
Apoyo Administrativo		Remuneraciones	2	S/. 5.400,0							1	S/. 2.700,0	1	S/. 2.700,0							
Gastos operativos		**Porcentaje de Avance**		#¡REF!		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0		S/. 2.500,0	
Gastos operativos		**Rendiciones**	12	#¡REF!	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1	S/. 2.500,0	1
Total				#¡REF!		S/. 27.182,0		S/. 26.112,0		S/. 30.812,0		S/. 139.382,0		S/. 184.756,0		S/. 213.712,0		S/. 279.448,0		S/. 231.978,0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO -
Proyecto: PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES LOCALES, LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO NANAY PUCACURO.

OBJETIVO / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																								Numero de Beneficiarios	Responsable
				I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.							
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic			
		FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN		
Objetivo : Promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y la creación y consolidación del Corredor Biológico Nanay - Pucacuro	Informe Anual	12	237.672	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806		
Tarea: Gestión del Proyecto	Informe mensual	12	237.672	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806	1	19.806		
TOTAL			237.672		19.806		19.806		19.806		19.806		17.997		17.997		17.997		17.997		17.997		17.997		17.997		17.997		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO -
Proyecto: CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIÓSFERA
Objetivo: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL NOROESTE

OBJETIVO / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROG 2010		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																								Numero de Beneficiarios	Responsable
				I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.							
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic			
		FIS.	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN		
Objetivo 1. Conservación de la biodiversidad biológica en la Reserva de Biosfera del Noroeste	Informe Anual	12	115.518	1	9.630	1	9.628	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1.437	Aldo Aguirre
Tarea: Gestión del Proyecto	Informe mensual	12	115.518	1	9.630	1	9.628	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626	1	9.626		
TOTAL			115.518		9.630		9.628		9.626		9.626		9.626		9.626		9.626		9.626		9.626		9.626		9.626				

PERU | Ministerio del Ambiente | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Proyecto: CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA.
Objetivo: RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL HUMEDAL PROTEGIDO DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificacion	Programacion 2010		Programacion Trimestral																						Numero de Beneficiarios	Responsable
					I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiemb.		Octubre		Noviemb.		Diciembre			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
COMPONENTE 1: MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO	**Resultado**	**Acta**	87	80.100	12	13.800	1	1.500	10	7.800	1	1.500	16	13.800	5	6.300	10	7.800	6	6.000	10	7.800			16	13.800				**Coordinador de Proyecto**
Actividad 1.1 Realización de Talleres de Comunicación			8	12.000	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500			1	1.500			1	1.500			1	1.500				
Talleres con la población local	Talleres	Talleres	4	6.000			1	1.500	1	1.500							1	1.500							1	1.500				
Talleres con los actores (instituciones y otros)	Talleres	Talleres	4	6.000	1	1.500					1	1.500	1	1.500							1	1.500								
Actividad 1.2 Difusión de Materiales con atributos del ANP			24	24.000	6	6.000							6	6.000					6	6.000					6	6.000				
Trípticos	Trípticos	Trípticos	12	12.000	3	3.000							3	3.000					3	3.000					3	3.000				
Brochure/Afiches	Brochure/Afiches	Brochure/Afiches	12	12.000	3	3.000							3	3.000					3	3.000					3	3.000				
Actividad 1.3 Difusión radial y televisiva			55	44.100	5	6.300			9	6.300			9	6.300	5	6.300	9	6.300			9	6.300			9	6.300				
Spot radial	Spot radial	Spot radial	6	2.000	3	1.000									3	1.000														
	Difusión	Informe	30	9.000					6	1.800			6	1.800			6	1.800			6	1.800			6	1.800				
Spot televisivo	Spot televisivo	Spot televisivo	4	10.600	2	5.300									2	5.300														
	Difusión	Informe	15	22.500					3	4.500			3	4.500			3	4.500			3	4.500			3	4.500				
COMPONENTE 2: MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y FAUNA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL ANP	**Resultado**	**Acta**	8	512.120	1	9.832	2	173.000	1	84.000	4	102.000	1	143.288																
Actividad 2.1 Suficiente infraestructura de control			1	84.000					1	84.000																				
Puestos de control	Puesto	Acta de entrega	1	54.000					1	54.000																				
Supervisión de Obras	Informe	Informe	1	30.000					1	30.000																				
Actividad 2.2 Adecuado Equipamiento del ANP			2	153.120	1	9.832							1	143.288																
Equipamiento de puestos de control	Acta de entrega	Acta de entrega	1	23.888									1	23.888																
Equipamiento de centro de visitantes	Acta de entrega	Acta de entrega	1	119.400									1	119.400																
Equipamiento de personal	Acta de entrega	Acta de entrega	1	9.832	1	9.832																								
Actividad 2.3 Suficientes vehículos del ANP			6	275.000			2	173.000			4	102.000																		
Vehículos terrestres	Camioneta	Acta de entrega	2	173.000			2	173.000																						
Vehículos acuáticos (lanchas)	Lancha	Acta de entrega	1	60.000							1	60.000																		
Equipos acuáticos (equipo marino)	Equipo	Acta de entrega	3	42.000							3	42.000																		
COMPONENTE 3: ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALTERNATIVAS RENTABLES	Resultado	Informe Tecnico	96	244.600	7	14.100	8	28.800	8	29.300	8	25.800	8	19.800	8	20.300	9	20.900	9	17.400	10	19.900	10	19.900	7	15.800	6	12.600		
Actividad 3.1: Identificación de oportunidades de negocio			1	21.000			0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500												
Identificación de oportunidades de negocio	Informe Técnico	Informe Técnico	1	21.000			0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500												
Actividad 3.2: Fortalecimiento de capacidades			14	30.000	1	1.500	1	1.500	1	2.000	1	1.500	1	1.500	1	2.000	1	2.500	1	2.500	2	5.000	2	5.000	1	2.500	1	2.500		
Capacitación para actividades y proyectos de Ecoturismo	Taller	Taller	3	5.000	1	1.500	1	1.500	1	2.000																				
Capacitación para actividades y proyectos de Econegocios	Taller	Taller	3	5.000							1	1.500	1	1.500	1	2.000														
Capacitación en financiamiento y manejo crediticio	Taller	Taller	4	10.000																	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500		
Capacitación en gestión empresarial	Taller	Taller	4	10.000													1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500						
Actividad 3.3: Asistencia técnica especializada			48	96.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000	4	8.000		
Asistencia para actividades y proyectos de Ecoturismo	Informes técnicos	Informes técnicos	12	24.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000		
Asistencia para actividades y proyectos de Econegocios	Informes técnicos	Informes técnicos	12	24.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000		
Asistencia en financiamiento y manejo crediticio	Informes técnicos	Informes técnicos	12	24.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000		
Asistencia en gestión empresarial	Informes técnicos	Informes técnicos	12	24.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000		
Actividad 3.4: Elaboración del Estudio de tarifas de ingreso			1	9.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000																				
Elaboración del Estudio de Tarifas de Ingreso y Elaboración del Reglamento de Visitantes al SNLM (*)	Estudio	Estudio	1	9.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000																				
Actividad 3.5: Elaboración de Planes de negocio			4	32.000			0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200				
Planes de negocio	Planes	Planes	4	32.000			0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200				
Actividad 3.6: Realización de acuerdos en Zona de Amortiguamiento del ANP			20	16.000	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600	2	1.600						
Formulación de acuerdos	Documentos	Documentos	10	15.000	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500						
Firma de Acuerdos	Acuerdos	Acuerdos	10	1.000	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100						
Actividad 3.7: Elaboración de Planes de Manejo en Zona de Amortiguamiento del ANP			8	40.600			0	8.000	0	8.000	1	8.000	0	2.000	0	2.000	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100		
Elaboración de Planes de Manejo en Zonas de Amortiguamiento (**)	Documentos	Documentos	1	18.000			0	6.000	0	6.000	0	6.000																		
	Talleres	Talleres	1	22.000			0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
Aprobación de Planes de Manejo	Planes	Planes	6	600													1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		
COMPONENTE 4: ADECUADAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL ANP			128	225.600	9	26.400	34	36.200	2	31.100	2	21.900	3	37.300	2	11.400	12	20.600	59	26.000	3	11.600	0	0	0	1.000	2	2.100		
Actividad 4.1: Elaboración y Difusión del Plan Maestro			5	14.200	5	14.200																								
Elaboración del Plan Maestro	Impresiones	Impresiones	1	10.600	1	10.600																								
Difusión del Plan Maestro	Difusión	Informes	4	3.600	4	3.600																								
Actividad 4.2: Elaboración y Difusión del Plan de Educación Ambiental			1	20.000			0	1.800	0	2.800	0	1.800	0	3.400	0	1.800	0	2.800	0	1.800	0	2.800	0	0	0	1.000				
Elaboración del Plan de Educación Ambiental	Plan	Plan	0	14.400			0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800								
Difusión del Plan de Educación Ambiental	Difusión	Informes	1	5.600					0	1.000			0	1.600			0	1.000			0	1.000			0	1.000				
Actividad 4.3: Elaboración y Difusión del Plan de Comunicaciones			1	14.600	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	2.000	0	0	0	0						
Elaboración y Difusión del Plan de Comunicaciones	Plan	Plan	1	14.600	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	2.000										
Actividad 4.5: Elaboración e Implementación del Plan de Capacitación			1	20.000			0	6.000					0	4.500			0	5.000			0	4.500								
Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Capacitación en temas Marino Costeros (***)	Plan	Plan	0	6.000			0	6.000																						
Capacitaciones	Informes	Informes	1	14.000									0	4.500			0	5.000			0	4.500								
Actividad 4.6: Elaboración e implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios			8	7.600	3	2.400			0	500			1	800	0	500					1	1.300					2	2.100		
Implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios	Informes	Informes	1	2.000					0	500					0	500					0	500					0	500		
	Informes	Informes	7	5.600	3	2.400							1	800							1	800					2	1.600		
Actividad 4.7 Elaboracion y actualizacion de otros documentos de Planificación			105	93.000	1	8.000	33	13.600	0	15.000	0	7.500	0	15.000	0	2.500	11	9.200	59	22.200										
Plan de uso Público (****)	Plan	Plan	1	10.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500																		
	Difusión	Informe	0	5.000									0	2.500	0	2.500														
Plan de Investigación	Plan	Plan	0	5.000	0	2.500	0	2.500																						
	Difusión	Informe	1	4.600															1	4.600										
Elaboración del "Plan de Recuperación de Hábitats Degradados" (*****)	Plan	Plan	1	6.000	1	3.000	1	3.000																						
	Implementación	Has. Recuperadas	80	14.000			32	5.600											48	8.400										
Implementación del Plan de Recuperación Ambiental de la Cuenca Baja del Río Tambo	Has. Recuperadas	Has. Recuperadas	21	18.400													11	9.200	11	9.200										
Plan Base de Construcción de Obras (Estación Biológica en el SNLM) (******)	Expediente técnico	Expediente técnico	1	30.000					0	12.500	0	5.000	0	12.500																
Actividad 4.8: Identificación de vacios legales			1	10.000			0	3.000	0	3.000	0	4.000																		
Análisis del Saneamiento Legal del SNLM (*******)	Informe	Informe	1	10.000			0	3.000	0	3.000	0	4.000																		
Actividad 4.9: Elaboración de propuestas normativas			4	7.200							1	1.800	1	1.800	1	1.800	1	1.800												
Elaboración de propuestas normativas	Normas	Normas	4	7.200							1	1.800	1	1.800	1	1.800	1	1.800												
Actividad 4.10: Seguimiento, aprobación e implementación			3	9.000					1	3.000			1	3.000							1	3.000								
Acciones de seguimiento	Informe	Informe	3	9.000					1	3.000			1	3.000							1	3.000								
Actividad 4.12: Implementación del sistema de monitoreo biológico y social	Sistema de monitoreo	Sistema de monitoreo	1	30.000			0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elaboración de Linea Base Biológica y Social	Línea Base	Línea Base	1	30.000			0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	10.000																
COMPONENTE 5: INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y PRIVADA FORTALECIDA PARA EL MANEJO AMBIENTAL.		material de difusión	78	93.300	7	7.750	8	8.550	6	7.000	7	8.500	5	5.300	7	12.300	6	6.500	6	8.300	7	7.800	6	8.000	7	7.300	5	6.000		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Proyecto: CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA.
Objetivo: RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL HUMEDAL PROTEGIDO DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificacion	Programacion 2010		Programacion Trimestral																				Numero de Beneficiarios	Responsable
					I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiemb.		Octubre		Noviemb.		Diciembre			
			Fisico	Financiero	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Actividad 5.1: Realización de Talleres		Informe	12	11.200	1	750	1	750	1	700	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	2	2.000	1	1.000	1	1.000	0	0		
Talleres en manejo de conflictos		Taller	3	2.200	1	750	1	750	1	700																				
Talleres en gestión		Taller	3	3.000							1	1.000	1	1.000	1	1.000														
Talleres en liderazgo		Taller	3	3.000													1	1.000	1	1.000	1	1.000								
Talleres en organización		Taller	3	3.000																	1	1.000	1	1.000	1	1.000				
Actividad 5.2: Realización de pasantias en ANP		Taller	5	12.500			1	1.500			1	1.500			1	5.000			1	2.500			1	2.000						
Pasantias en otras ANP	Pasantia	Informes técnicos	1	1.500			1	1.500																						
Pasantias en Reservas	Informes	Informes técnicos	3	8.500							1	1.500			1	5.000							1	2.000						
Pasantias en Santuario Histórico	Informes	Informes técnicos	1	2.500															1	2.500										
Actividad 5.3: Acciones de capacitación		Evaluación	15	22.500	1	1.500	1	1.500	2	3.000	1	1.500	1	1.500	2	3.000	1	1.500	1	1.500	2	3.000	1	1.500	1	1.500	1	1.500		
Capacitación en manejo de conflictos		Informes técnicos	3	4.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500																				
Capacitación en gestión		Informes técnicos	4	6.000					1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500														
Capacitación en liderazgo		Informes técnicos	4	6.000											1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500								
Capacitación en organización		Informes técnicos	4	6.000																	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500		
Actividad 5.4: Fortalecimiento de Comité de Gestión		Taller	13	12.800	1	1.700	1	800	1	1.500	1	1.000	1	1.000	1	800	1	1.200	1	800	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000		
Realización de talleres		Talleres	6	7.000	1	1.500			1	1.500			1	1.000			1	1.000			1	1.000			1	1.000				
Acciones de sensibilización		Trípticos	1	1.000	0	200					0	200					0	200					0	200			0	200		
Reuniones		Actas	6	4.800			1	800			1	800			1	800			1	800			1	800			1	800		
Actividad 5.5: Incorporación de Acciones del ANP en la planificación local y regional			17	18.300	2	1.800	2	2.000	1	800	2	2.500	1	800	1	1.500	2	1.800	1	1.500	1	800	1	1.500	2	1.800	1	1.500		
Realización de talleres		Taller	6	8.500			1	1.000			1	1.500			1	1.500			1	1.500			1	1.500			1	1.500		
Acciones de sensibilización.		Trípticos	5.000	5.000	1	1.000	1	1.000			1	1.000					1	1.000							1	1.000				
Reuniones		Actas	6	4.800	1	800			1	800			1	800			1	800			1	800			1	800				
Actividad 5.6: Acciones de difusión y comunicación a actores claves		Material de difusión	16	16.000	2	2.000	2	2.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	2	2.000	2	2.000		
Trípticos		Trípticos	7	7.000	1	1.000	1	1.000					1	1.000			1	1.000			1	1.000			1	1.000	1	1.000		
Folletos		Folletos	9	9.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000			1	1.000			1	1.000			1	1.000	1	1.000	1	1.000		
COMPONENTE 6: OPERACIÓN DEL PROYECTO	Producto	Informe Tecnico	75	158.280	8	15.950	7	15.500	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.530	6	12.700	6	12.700		
Gestión del proyecto		Informe Tecnico	75	158.280	8	15.950	7	15.500	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.700	6	12.530	6	12.700	6	12.700		
Personal de gestión																														
Jefe de Proyecto	Remuneraciones	Informe	12	42.000	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500		
Especialista biólogo	Remuneraciones	Informe	12	30.000	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500		
Administrador	Remuneraciones	Informe	12	19.200	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600		
Asistente técnico	Remuneraciones	Informe	12	13.800	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150	1	1.150		
Apoyo Técnico al Proyecto	Remuneraciones	Informe	12	11.400	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950	1	950		
Equipamiento	Equipos/Unidad	Acta de entrega	3	6.050	2	3.250	1	2.800																						
Gastos operativos	Rendición	Rendición	12	35.830	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	2.830	1	3.000	1	3.000		
TOTAL				1.314.000		87.832		263.550		171.900		172.400		232.188		63.000		68.500		70.400		59.800		40.430		50.600		33.400		