INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

3ER TRIMESTRE – 2020

Item	Obra	Supervisión	DATA	MES
1	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCHA – REGIÓN UCAYALI – CÓDIGO SNIP 107180 - SALDO DE OBRA	CONSORCIO SUPERVISOR YARINACOCHA	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Julio
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200928170049.pdf	Agosto
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20201028101631.pdf	Setiembre
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO-VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO-COMPONENTE VIAS	CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Julio
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200928183603.pdf	Agosto
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20201028112557.pdf	Setiembre
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO-COMPONENTE SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION EN COMERCIO EXTERIOR - SNIP 287970	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Julio
			Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Agosto
			Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Setiembre
4	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Consorcio Supervisor El Inca	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Julio
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200930225559.pdf	Agosto
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20201027184251.pdf	Setiembre
5	SALDO DE OBRA: SALDO DE OBRA INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Consorcio EKN Supervisor	https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200829202418.pdf	Julio
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200930121808.pdf	Agosto
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20201028092613.pdf	Setiembre

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS R.R.C.A. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS D.C.A. MINCETUR

6	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS – COMPONENTE TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE BURGOS" COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE BURGOS - CÓDIGO SNIP 298743	CONSORCIO SUPERVISOR G&R BURGOS	https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200829194449.pdf	Julio
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20200928161330.pdf	Agosto
			https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/docs/Doc/documento20201027180955.pdf	Setiembre

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS R.C.A. MINCETUR

Plan COPESCO Nacional U. OBRAS D.C.A. MINCETUR