RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°075 -2021-GRLL-GGR/GRI

TRUJILLO, 02 JUL. 2021

VISTO:

Que, con Oficio N° 335-2021-GRLL-GRI/SGL, emitido por la Sub Gerencia de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional la Libertad, con el cual adjunta, el informe N° 026-2021-GRLL-GRI-SGL/JAMY del Ing. Jesús Amado Mendieta Ynga, de la Sub gerencia de Liquidaciones, que contiene el Informe Final de Liquidación Técnica Financiera de la IOARR con CUI N° 2486929 **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** conformada por Cuatrocientos Cuarenta y Seis (446) folios; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones...";

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal";

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal";

Que, en cuanto a las competencias específicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) debidamente aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 649-2015-GRLL/PRE de fecha 23 de marzo del 2015, en su numeral 8.3.7.5 Descripción de los Cargos, Código 001-80-13-3-667, parágrafo 1 inc. a) prescribe que el Sub Gerente de Liquidaciones "Supervisa, evalúa el proceso de liquidaciones de obra y Supervisa y Coordina Transferencias de obras";

Que, conforme a lo precisado en los considerandos antecedentes, guarda estrecha relación con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1104-2012-GRLL/PRE de fecha 01 de junio de 2012, en lo que corresponde el ANEXO Componente Infraestructura; en donde el Sub Gerente de Liquidaciones, Supervisa y/o evalúa CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA; que las Liquidaciones de Obra que se remiten para su aprobación, están debidamente supervisados y evaluados con conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Liquidaciones, adjuntando el Proyecto del acto Resolutivo de aprobación;

Que, mediante medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional en el DECRETO DE URGENCIA Nº 025-2020 de fecha 11 de marzo de 2020;

Que, con **Resolución Ejecutiva Regional N° 044-2021-GRLL/GOB** de fecha 02 de julio del 2020, se resolvió aprobar el Expediente Técnico o Documento equivalente de la Inversión de **Optimización IOARR "REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI n° **2486929,** cuyas metas fisicas se encuentran enmarcadas en el presupuesto por **CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 22/100 SOLES (S/ 440,357.22)**, (Equipamiento S/. 387,000.00 soles y Infraestructura S/. 53,357.22 soles)**;**

Que, mediante Adjudicación sin Procedimientos y con Orden de Compra N° 886 de fecha 11 de noviembre del 2020, la cantidad de 06 camas clínicas metálicas rodable para adulto marca INSEGES modelo CORPA procedencia NACIONAL año de fabricación 2020, por un monto de **VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 22,200.00**), con un plazo de entrega de 14 días calendario, la cual se computa desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, mediante Adjudicación Sin Procedimientos y, con **Orden de Compra N°887** de fecha 11 de noviembre del 2020 se le adjudico a la Empresa **Comercio e Industria Dental Tarrillo Barba SAC**

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° -2021-GRLL-GGR/GRI

COMIDENT la compra de **DOS (02) ASPIRADORAS DE SECRECIONES RODABLE** por la cantidad de **S/ 11,600.00 (**Once Mil Seiscientos y 00/100 soles), indicándose un plazo de entrega de **20 (veinte)** días para realizar la entrega del equipo en el establecimiento de salud beneficiario.

Que, mediante Adjudicación Sin Procedimientos y, con **Orden de Compra N°891** de fecha 11 de noviembre del 2020 se le adjudico a la Empresa **CORPORACIÓN TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERÚ S.A.C.** La compra de **TRES (03) OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL** por la cantidad de **S/ 11,288.89** (ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 soles), indicándose un plazo de entrega de **15 (quince)** días para realizar la entrega del equipo en el establecimiento de salud beneficiario.

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 17 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **Cuatro (04) Monitores de Funciones Vitales de 05 Parametros;**

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 19 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **DOS (02) Coches de Paro Equipado;**

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 20 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **Dos (02) Aspiradoras de Secreciones Ropdable;**

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 20 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **Dos (02) Desfibriladores con Monitor y Paletas Externas;**

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 25 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **Seis (06 Camas Clinica Metalica Rodable;**

Que, con **Acta de Conformidad Técnica** de fecha 26 de noviembre del 2020 en el EESS Hospital Provincial de Virú, Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad, se llevó a cabo la verificación de las especificaciones técnicas y protocolo de pruebas del siguiente bien: **Tres (03) Oximetro de Pulsos Portatil Pulsioximetroe;**

Con fecha 16 de diciembre de 2020, El Ing. Cesar Junnior Galloza Rodríguez, Inspector de obra del Gobierno Regional La Libertad y el Sr. Augusto Saldaña Celis, representantes legal de Ingenieros & Asociados SC SCRL, realizaron el recorrido general de la obra, verificando que el terreno es compatible con los alcances del Expediente Técnico aprobado, encontrándose disponible y libre de reclamos por parte de terceros, suscribiéndose el **Acta de Entrega del Terreno** para la ejecución de la obra: **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**;

Con fecha 16 de diciembre de 2020, El Ing. Cesar Junnior Galloza Rodríguez, Inspector de obra del Gobierno Regional La Libertad y el Sr. Augusto Saldaña Celis, representantes legal de Ingenieros & Asociados SC SCRL, proceden a la firma del **Acta de Inicio del plazo de ejecución contractual** la cual empieza a regir desde el día 16 de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de 15 días calendario, para la ejecución de la obra **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**;

Que, con **Asiento de obra N° 10** de fecha 28 de diciembre de 2020, el Ing. Jimmy Arturo Aguirre Escobar, **Residente de la obra, Comunica que ha concluido con la totalidad de las partidas al 100% y solicita al Inspector la verificación de las mismas a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado**; Y mediante **Asiento N° 11** de fecha 29 de diciembre de 2020, el Ing. Cesar J, Galloza Rodríguez, **Inspector de la obra, informa que se ha verificado que se ha cumplido con la totalidad de los trabajos al 100%**;

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 075 -2021-GRLL-GGR/GRI

Que, con **Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2021-GRLL/GOB** de fecha 05 de enero del 2021, se resolvió aprobar Vía Regularización La Contratación Directa N° 014-2020GRLL-GRCO por Situación de Emergencia Sanitaria para la **ADQUISICION DE DOS (02) COCHES DE PARO, CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS Y DOS (02) DESFIBRILADORES CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS, PARA EL EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD,** con CUI N° **2486929;**

Que, con **Contrato N° 003-2021-GRLL-GRCO**, de fecha 11 de enero del 2021, **ADQUISICION DE CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS PARA EL EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**, **Item N° 02,** por un monto de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 194,000.00)** a la empresa **MANGER MEDIC EQUIPAMENT S.R.L.,** con un plazo de entrega de 10 días calendario, la cual se computa desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, con **Contrato N° 005-2021-GRLL-GRCO**, de fecha 11 de enero del 2021, **ADQUISICION DE DOS (02) COCHE DE PARO EQUIPADO, CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS Y DOS (02) DESFIBRILADORES CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS; EN EL EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**, **Item N° 03 – Dos (02) Desfibriladores con Monitor y Paletas Externas,** por un monto de **CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 44,900.00)** a la empresa **COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BARBA SAC,** con un plazo de entrega de 20 días calendario, la cual se computa desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, con **Contrato N° 007-2021-GRLL-GRCO**, de fecha 12 de enero del 2021, **ADQUISICION DE DOS (02) COCHES DE PARO, CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS Y DOS (02) DESFIBRILADORES CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS, PARA EL EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD,** con CUI N° **2486929**, **Item N° 01 – ADQUISICIÓN DE DOS (02) COCHES DE PARO EQUIPADO,** por un monto de **TREINTA SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 36,700.00)** a la empresa **INTECWELD IMPORT SAC**, con un plazo de entrega de 10 días calendario, la cual se computa desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra;

Que, con **Contrato N° 021-2021-GRLL-GRCO**, de fecha 27 de enero del 2021, **Contratación Directa N° 003-2021-GRLL-GRCO – Primera Convocatoria**, para la Ejecución de la Obra: **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**, por un monto de **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES (S/52,550.00)** a la empresa **INGENIEROS ASOCIADOS S C S.C.R.L.**, con un plazo de entrega de 15 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento;

Que, con Memorándum N° 011-2021-GRLL-GRI/SGL, de fecha 24 de febrero de 2021, de la Sub Gerencia de .Liquidaciones del GRLL, Comunica a la **CPP Zully Alcira Vásquez Velasco**, Elaborar La Liquidación Financiera del Contrato de Ejecución Obra: **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**;

Que, con fecha 30 de marzo de 2021, la Comisión de Recepción de la indicada obra, el Ing Jimmy A. Aguirre Escobar, Residente de la empresa contratista Ingenieros & Asociados; el Ing Cesar Junnior Galloza Rodríguez, Inspector de la Obra, indican que se ha cumplido con todas las metas del presupuesto, siguiendo la Normativa del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, suscribiéndose el **Acta de Recepción de Obra** en señal de conformidad;

Que, con Informe N° 035 -2021-GRLL-GRA/SGCONT, de fecha 13 de mayo de 2021, el **CPC Julio Cesar Jaeger Rossell**, alcanza Informe sobre Conciliación Contable de la Obra **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** con CUI N° **2486929**; por el monto de **S/. 373,238.89**, donde indica que la conciliación contable previa verificación en el sistema se encuentra conforme.

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°075 -2021-GRLL-GGR/GRI

Que, mediante Carta N° 027-2021-INGENIEROAS & ASOCIADOS SC. SCR/GGL, de fecha 24 de mayo de 2020, el **Sr. Augusto Saldaña Celis**, Gerente General, alcanza al Gobierno Regional La Libertad, la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, con CUI N° **2486929**, para su revisión y aprobación, la cual fue Recepcionada el 28 de mayo de 2021;

Que, con Informe N° 109-2021-GRLL-GGR-GRI-SGO/DPAA, de fecha 06 de junio de 2021, el **Ing Danny del Pilar Alvarado Ayllón**, alcanza la Revisión de la Liquidación de la Ejecución de la Obra: **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, con CUI N° **2486929**; por el monto de S/. 52,550.00, Indica que no es posible verificar los reajustes, porque no se presenta las formulas polinómicas del expediente técnico de obra, que permitan determinar la fecha del presupuesto para el cálculo de los reajustes, por lo que la liquidación de obra corresponde al siguiente detalle:

Ítem	Concepto	Montos		
		Recalculados	Cancelados	Diferencia
01	Contrato Principal			
01.01	Valorización N° 1	S/. 44,533.90	S/. 44,533.90	S/. 0.00
Sub Total		**S/ 44,533.90**	**S/. 44,533.90**	**S/. 0.00**
Impuesto General a las Ventas (IGV)		S/. 8,016.10	S/. 8,016.10	S/. 0.00
Total		**S/. 52,550.00**	**S/. 52,550.00**	**S/. 0.00**
Saldo a Liquidar				**S/. 0.00**

Que, con Informe N° 035-2021-GRLL-GRI-SGL-ZAVV, de fecha 03 de junio de 2021, la **CPP. Zully Alcira Vásquez Velasco**, alcanza la Liquidación Financiera del Contrato de Ejecución Obra: **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, con CUI N° **2486929;** por los pagos efectuados según Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF SP; el desembolso efectuado por la entidad que se incluye, para la culminación de este proyecto; el total de la Liquidación Financiera del IOARR es por la suma de **Trescientos Setenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho con 89/100** soles (**S/. 373,238.89**)en los siguientes Ítems:

a) Adquisición de Bienes (Equipamiento) efectuados a diferentes proveedores por un importe de **S/. 320,688.89** soles.

b) Liquidación Financiera de Obra por la Remodelación de la sala de Hospitalización efectuada por el Contratista INGENIEROAS & ASOCIADOS SC. SCRL por un Importe de **S/. 52,550.00** soles.

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 075 -2021-GRLL-GGR/GRI

COMPONENTES "REMODELACIÓN DE TRIAJE: ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS PROVINCIAL DE VIRÚ - VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" - IOARR 2490420						
DESCRIPCIÓN	(ITEM N° 02) - ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS	(ITEM N° 03) - ADQUISICIÓN DE DOS (02) DESFIBRILADORES CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	(ITEM N° 01) - ADQUISUICIÓN DE DOS (02) COCHES DE PARO EQUIPADO	06 CAMAS CLINICA METALICA RODABLE	02 ASPIRADORAS DE SECRECIONES	03 OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL - PULSIOXIMETRO PORTATIL
TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA
MONTO CERTIFICADO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
MONTO	**S/194,000.00**	**S/44,900.00**	**S/36,700.00**	**S/22,200.00**	**S/11,600.00**	**S/11,288.89**
MONTO DEVENGADO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
MONTO COMPROBANTE DE PAGO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
CANTIDAD	1	1	1	6	2	3
EMPRESA PROVEEDORA	MANANGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L.	COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BARBA S.A.C.	INTECWELD IMPORT S.A.C.	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BARBA S.A.C	CORPORACIÓN TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERÚ S. A. C.
CONTRATO O O/C	CONTRATO N° 003-2021-GRLL-GRCO	CONTRATO N° 005-2021-GRLL-GRCO	CONTRATO N° 007-2021-GRLL-GRCO	O/C	O/C	O/C
FECHA DE CONTRATO O O/C	11/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020
PENALIDAD	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PLAZO DIAS CALENDARIO	10	20	10	14	20	15
ORDEN DE COMPRA	890	889	885	886	887	891
CÓDIGO SIAF	4311	4310	4307	4308	4309	4313
META	304	304	304	304	304	304
CLASIFICACIÓN DEL GASTO	26.32.42	26.32.42	26.32.41	26.32.41	26.32.42	26.32.42

REGION LA LIBERTAD V°B° GERENTE REGIONAL Gerencia Regional de Infraestructura

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Liquidaciones

Que, mediante Memorándum N° 040-2021-GRLL-GRI/SGL, de fecha 04 de junio de 2021, el Ing. Miguel E. Florián Rodríguez, Sub Gerente de Liquidaciones del GRLL, Comunica al Ing. Jesús Amado Mendieta Ynga, **Elaborar La Liquidación Técnica** de la IOARR con CUI N° 2486929 **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**;

Que, con Informe N° 027-2021-GRLL-GRI-SGL/JAMY de fecha 25 de junio de 2021, se recomendó aprobar la Liquidación final del IOARR con CUI N° 2486929 **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** elaborada por el Gobierno Regional La Libertad determinando un costo total de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 89/100 SOLES (S/ 373,238.89),** incluido IGV; Por la Ejecución de Obra y Equipamiento, según el siguiente detalle:

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE IOARR CUI N° 2486929

	AUTORIZADO Y PAGADO	**373,238.89**	**373,238.89**	**0.00**
1.00	**Ejecución de Obra**	**52,550.00**	**52,550.00**	0.00
2.00	Equipamiento	320,688.89	320,688.89	0.00
	TOTAL INC. IGV S/.	373,238.89	373,238.89	0.00

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 075 -2021-GRLL-GGR/GRI

Que, con Oficio N° 335-2021-GRLL-GRI/SGL, la Sub Gerencia de Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Liquidación del IOARR con CUI N° 2486929 **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** manifestando su conformidad al Informe N° 027-2021-GRLL-GRI/SGL-JAMY, para su respectiva aprobación mediante documento resolutivo;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, concordante con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR de fecha 18 de agosto del 2011 y publicada el 16 de setiembre del 2011 que aprueba la Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad, la Resolución Ejecutiva Regional N° 1104-2012-GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de Proyectos de Inversión Pública, Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

REGION LA LIBERTAD V°B° GERENTE REGIONAL Gerencia Regional de Infraestructura

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Liquidaciones

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Liquidación del IOARR con CUI N° 2486929 **"REMODELACION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PROVINCIAL DE VIRU - VIRU DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** el total de la Liquidación del IOARR es por la suma de **Trescientos Setenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho con 89/100** soles (**S/. 373,238.89**) en los siguientes Ítems:

N°	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO S/.	PAGADO S/.	SALDO S/.
	AUTORIZADO Y PAGADO	373,238.89	373,238.89	0.00
1.00	Ejecución de Obra	52,550.00	52,550.00	0.00
2.00	Equipamiento	320,688.89	320,688.89	0.00
	TOTAL INC. IGV S/.	373,238.89	373,238.89	0.00

a) Liquidación Financiera de Obra por la Remodelación de la sala de Hospitalización efectuada por el Contratista INGENIEROAS & ASOCIADOS SC. SCRL por un Importe de **S/. 52,550.00** soles.

N°	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO S/.	PAGADO S/.	SALDO S/.
01	AUTORIZADO Y PAGADO	44,533.90	44,533.90	0.00
	Contrato de Ejecución de Obra	44,533.90		
02	REAJUSTES	0.00	0.00	0.00
	Contrato de Ejecución de Obra	0.00		
	Según Informe N° 109-2021-GRLL-GRI-SGO/DPAA de fecha 09 de junio de 2021			
	SUB TOTAL 1 S/.	44,533.90	44,533.90	0.00
	IGV 18 % S/.	8,016.10	8,016.10	0.00
	SUB TOTAL 2 S/.	52,550.00	52,550.00	0.00
03	PENALIDADES	0.00	0.00	0.00
	Penalidad por atraso de obra(Penalidad maxima 10%)	0.00	0.00	
	OTRAS PENALIDADES	0.00	0.00	
	TOTAL S/.	52,550.00	52,550.00	0.00

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 075 -2021-GRLL-GGR/GRI

b) Adquisición de Bienes (Equipamiento) efectuados a diferentes proveedores por un importe de **S/. 320,688.89** soles.

COMPONENTES "REMODELACIÓN DE TRIAJE: ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS PROVINCIAL DE VIRÚ - VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" - IOARR 2490420						
DESCRIPCIÓN	(ITEM N° 02) - ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS	(ITEM N° 03) - ADQUISICIÓN DE DOS (02) DESFIBRILADORES CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	(ITEM N° 01) - ADQUISUICIÓN DE DOS (02) COCHES DE PARO EQUIPADO	06 CAMAS CLINICA METALICA RODABLE	02 ASPIRADORAS DE SECRECIONES	03 OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL - PULSIOXIMETRO PORTATIL
TIPO DE PROCESO	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA
MONTO CERTIFICADO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
MONTO	**S/194,000.00**	**S/44,900.00**	**S/36,700.00**	**S/22,200.00**	**S/11,600.00**	**S/11,288.89**
MONTO DEVENGADO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
MONTO COMPROBANTE DE PAGO	S/194,000.00	S/44,900.00	S/36,700.00	S/22,200.00	S/11,600.00	S/11,288.89
CANTIDAD	1	1	1	6	2	3
EMPRESA PROVEEDORA	MANANGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L.	COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BARBA S.A.C.	INTECWELD IMPORT S.A.C.	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	COMERCIO E INDUSTRIA DENTAL TARRILLO BARBA S.A.C	CORPORACIÓN TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERÚ S. A. C.
CONTRATO O O/C	CONTRATO N° 003-2021-GRLL-GRCO	CONTRATO N° 005-2021-GRLL-GRCO	CONTRATO N° 007-2021-GRLL-GRCO	O/C	O/C	O/C
FECHA DE CONTRATO O O/C	11/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020
PENALIDAD	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PLAZO DIAS CALENDARIO	10	20	10	14	20	15
ORDEN DE COMPRA	890	889	885	886	887	891
CÓDIGO SIAF	4311	4310	4307	4308	4309	4313
META	304	304	304	304	304	304
CLASIFICACIÓN DEL GASTO	26.32.42	26.32.42	26.32.41	26.32.41	26.32.42	26.32.42

REGION LA LIBERTAD VºBº SUB GERENTE Sub Gerencia de Liquidaciones

ARTÍCULO SEGUNDO. -**DISPONER,** que la Gerencia Regional de Administración a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, realice la rebaja de la Cuenta 1501.07.03 **"Construcción en Curso – Edificios No Residenciales – Instalaciones Médicas"** de sus registros contables, el monto de de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 89/100 SOLES (S/ 373,238.89),** que constituye el costo total del IOARR 2486929, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- **APROBAR**, la Transferencia de la obra a favor de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD – LA LIBERTAD**, para su uso, mantenimiento y conservación de acuerdo al acta de compromiso suscrita por la Unidad Usuaria.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución será notificada a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Administración, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Salud, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, a la Sub Gerencia de liquidaciones, a la Sub Gerencia de Contabilidad, al Órgano de Control Institucional y a la Empresa Ejecutora INGENIEROS & ASOCIADOS SC. SCRL.

REGÍSTRESE, ARCHIVESE Y COMUNÍQUESE.

REGION "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Aldo Zambrano Meléndez
GERENTE REGIONAL