Resolución de Dirección Ejecutiva

Nº 013-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DE

Yurimaguas, 10 de marzo de 2020.

VISTO:

El Memorando N° 271-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DDA, del 04 de marzo de 2020, y los Informes Nsº 012-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DDA/EC-RRO, 002-2020-PEDAMAALC-PCPPU/NPG/SP y 026-2020-PEDAMAALC-PCPPDU/PIP2361594/C-JRG del Especialista en Cultivo, del Supervisor y Coordinador del Proyecto Plátano Urarinas respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1252, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y se deroga la Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión en cuyo artículo 4º señala que "De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1252, el presente Reglamento, así como las normas complementarias del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que emita la DGPMI, se aplican a todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero, a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero que ejecuten inversiones con fondos públicos;

Que, el artículo 17º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, señala que la fase de ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión y comprende la elaboración del expediente o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, indica que la información

resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones y las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, asimismo, el numeral 33.2 del artículo 33º de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, establece que las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por las UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión (...) siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 020-2018-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 28 de marzo de 2018, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Sistema de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano (Musa Paradisiaca) en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región Loreto" con código SNIP Nº 2361594, por un monto de inversión de S/. 2'726,852.00 (Dos millones setecientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100 soles), teniendo como plazo de ejecución de 24 meses, consignado en el expediente técnico;

Que, mediante el Memorando Nº 271-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DDA, del 04 de marzo de 2020, la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, solicita la aprobación de la primera modificación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública Nº "Mejoramiento del Sistema de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano (Musa Paradisiaca) en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región Loreto", con CUI Nº 2361594, adjuntando para tal efecto, su informe técnico en el que se determina que a fin de atender las diversas necesidades y requerimientos por parte de las comunidades comprendidas en al ámbito de intervención del proyecto en estado latente de conflicto, ha resultado necesario incrementar la cantidad de beneficiarios del proyecto, situación que en consecuencia genera el incremento de la composición del equipo técnico y administrativo así como la actualización de costos unitarios;

Que, considerando que las modificaciones en fase de ejecución, solo son necesarias cuando se haya detectado una deficiencia del mismo o ante alguna situación que ponga en riesgo su ejecución y por tanto el cumplimiento de su objetivo, en tal sentido, resulta necesario aprobar la primera modificación del expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública Nº 2361585 solicitada por la Dirección de Desarrollo Agroeconómico;

Que, estando conforme con las visaciones de la Oficina de Asesoría Legal, la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento y de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprobó el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 y Resolución Ministerial 050-2014-MINAGRI, que aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui –PEDAMAALC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **APROBAR** la primera modificación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento del Sistema de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva del Cultivo de Plátano (Musa Paradisiaca) en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, región Loreto", con Código Único de Inversiones Nº 2361594, conforme se detalla en el Anexo A, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- **NOTIFICAR** la presente resolución a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Administración para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO.- **DISPONER** la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas – Loreto - Condorcanqui (www.pedamaalc.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Ing. Raúl Gustavo Torres Vasquez
DIRECTOR EJECUTIVO
PEDAMAALC

ANEXO A

CÓDIGO	COMPONENTES/ACTIVIDADES	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	VARIACIÓN DE COSTOS
1	**DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES**	**75,198.00**	**72,661.00**	**-2,537.00**
1.01	**Formación de Promotores Locales**	**75,198.00**	**72,661.00**	**-2,537.00**
1.01.01	Capacitación en Manejo Tecnificado del cultivo del Plátano	16,698.00	16,686.00	**-12.00**
1.01.02	Pasantías a nivel Regional	58,500.00	55,975.00	**-2,525.00**
2	**DESARROLLO DE CAPACIDADES AL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO**	**9,653.00**	**12,166.00**	**2,513.00**
2.01	**Formación de Facilitadores en la producción de Plátano**	**9,653.00**	**12,166.00**	**2,513.00**
3.0	**DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES**	**1,322,635.50**	**1,584,729.20**	**262,093.70**
3.01	**Capacitación y Sensibilización a productores para el trabajo asociativo**	**81,119.00**	**76,350.00**	**-4,769.00**
3.01.01	**Certificación orgánica para mercados especiales**	**37,850.00**	**32,350.00**	**-5,500.00**
3.01.02	**Consultoría para la formalización de 01 Organización Agraria**	**17,632.00**	**16,651.00**	**-981.00**
3.01.03	**Eventos de capacitación en Gestión y Manejo Empresarial.**	**2,037.00**	**3,019.00**	**982.00**
3.01.04	**Capacitación y Asesoría Especializada para la elaboración de documentos de gestión (01 plan de negocio)**	**23,600.00**	**24,330.00**	**730.00**
3.02	**Fortalecimiento de Capacidades Productivas y conservación del medio ambiente**	**50,136.50**	**72,947.50**	**22,811.00**
3.02.01	**Fortalecimiento de capacidad en cultivo de plátano**	**31,432.50**	**61,184.50**	**29,752.00**
Tema 01	Introducción Moderna de Plátano	3,492.50	3,564.50	**72.00**
Tema 02	Selección y almacenamiento de semilla.	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 03	Delimitación y preparación terreno para la siembra de plátano	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 04	Manejo agronómico de plátano.	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 05	Capacitación en Abonamiento y Producción de abonos, Campos, Bioles, Purines y Biocidas.	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 06	Manejo integrado de plagas y enfermedades	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 07	La cosecha y el manejo pos cosecha.	3,492.50	8,751.50	**5,259.00**
Tema 08	Transformación Primaria del Plátano	3,492.50	2,555.50	**-937.00**
Tema 09	Almacenamiento, Empacado y	3,492.50	2,555.50	**-937.00**

	Transporte de Harina de Plátano			
3.02.02	**Fortalecimiento de capacitación para la gestión de riesgos y tratamiento de residuos sólidos**	**18,704.00**	**11,763.00**	**-6,941.00**
3.03	**Implementación con Herramientas y equipos para el desarrollo de capacitaciones demostrativas**	**161,880.00**	**175,931.70**	**14,051.70**
3.04	**Visita de Campo - Asistencia Técnica**	**1,029,500.00**	**1,259,500.00**	**230,000.00**
4.00	**RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**	**869,376.00**	**1,059,018.47**	**189,642.47**
4.01	**Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones**	**124,781.00**	**120,246.00**	**-4,535.00**
4.01.01	Implementación de lote semillero para la propagación de hijuelos de plátano	109,857.00	104,762.00	**-5,095.00**
4.01.02	Manejo de lote semillero para la propagación de hijuelos de plátano	14,924.00	15,484.00	**560.00**
4.02	**Acondicionamiento de Àreas para el desarrollo de Capacitaciones**	**149,231.00**	**375,927.00**	**226,696.00**
4.02.01	Construcción de Tanque Elevado y pozo perforado para el módulo de producción de Hojuelas y harina de plátano	149,231.00	174,231.00	**25,000.00**
4.02.02	Infraestructura del Módulo para el Desarrollo de las Capacitaciones y dar valor agregado la Producción de Plátano (Harina, hojuelas, nips y etc.)	0.00	201,696.00	**201,696.00**
4.03	**Implementación con Equipos, Materiales e insumos para el desarrollo de las capacitaciones**	**595,364.00**	**562,845.47**	**-32,518.53**
4.03.01	Equipamiento del módulo de capacitación	71,399.00	72,378.30	**979.30**
4.03.02	Insumos para elevar el nivel productivo del Plátano	243,760.00	300,350.00	**56,590.00**
4.03.03	Transporte de Insumos, equipos y Materiales	34,500.00	28,500.00	**-6,000.00**
4.03.04	Combustible	240,000.00	155,912.17	**-84,087.83**
4.03.05	Materiales, valor agregado y gastronomía	5,705.00	5,705.00	**0.00**
5	**ADECUADA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN COMERCIAL**	**60,461.50**	**132,637.50**	**72,176.00**
5.01	**Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial**	**19,441.50**	**23,441.50**	**4,000.00**
5.01.01	Capacitación en accesos a mercados local, nacional e internacional	4,083.50	4,083.50	**0.00**
5.01.02	Concursos entre productores de plátano	15,358.00	19,358.00	**4,000.00**
5.02	**Asesoramiento Técnico en**	**41,020.00**	**109,196.00**	**68,176.00**

	Gestión Comercial			
5.02.01	Participación en Ferias Regionales	14,420.00	15,080.00	**660.00**
5.02.02	Promoción y Difusión del Proyecto	26,600.00	71,010.00	**44,410.00**
5.02.03	Lanzamiento del Proyecto	0.00	23,106.00	**23,106.00**
COSTOS DIRECTOS		**2,337,324.00**	**2,861,212.17**	**523,888.17**
6.00	**GESTIÓN DEL PROYECTO**	**227,528.00**	**472,279.60**	**244,751.60**
7.00	**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**	**0.00**	0.00	**0.00**
8.00	**SUPERVISIÓN**	**132,000.00**	**156,000.00**	**24,000.00**
9.00	**PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
COSTOS INDIRECTOS		**162,000.00**	**658,279.60**	**496,279.60**
TOTAL DE INVERSIÓN		**2,726,852.00**	**3,519,491.77**	**792,639.77**

Ing. JASON RAMIREZ GARCIA
COORDINADOR
PROYECTO PIP 2361594 - URARINAS

Ing. NICOLAS PINCHI GARCIA
SUPERVISOR
PROYECTO PIP 2361594 - URARINAS