MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
207

**PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES**

**CUT Nº 83132-2014**

# *Resolución Directoral* N°0128/2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Tumbes, 26 MAR 2015

**VISTO:**

Informe Nº 027/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF-FEF de fecha 10 de febrero de 2015; Informe Nº 052/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF-DAO de fecha 19 de febrero de 2015; Informe Nº 040/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF de fecha 04 de marzo del 2015, Informe N° 073-2015-MINAGRI-PEBPT-OAL de fecha 23 de marzo del 2015; y,

**Considerando:**

Que, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, por el proceso de fusión aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG; cuya finalidad, entre otras es la formulación de estudios y/o ejecución de obras orientadas al desarrollo de la irrigación Binacional Puyango Tumbes, apoyando las gestiones de financiamiento de los proyectos de desarrollo previstos en el Convenio Perú - Ecuador;

Que, teniendo en cuenta el **Principio de Legalidad tal como lo establece el Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444**. Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, con Resolución Directoral N° 050/2014-MINAGRI-PEBPT-DE de fecha 10 de febrero del 2014, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA"**, cuyo valor referencial asciende a la suma de **S/.681,827.16** (Seiscientos ochenta y un mil ochocientos veintisiete con 16/100 nuevos soles), incluido IGV, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa y con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, mediante Informe Nº 027/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF-FEF de fecha 10 de febrero de 2015, el Ingeniero Residente de la Obra: **"DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA"**, elabora y remite el Informe Final de Preliquidación Técnica y Financiera de la Obra, al Director de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, para ser derivado al Comisión de Recepción de Obra, para su revisión y aprobación correspondiente; indicando que se ha determinado un costo final de **S/.630,531.52** (Seiscientos treinta mil quinientos treinta y uno con 52/100 nuevos soles), incluido IGV, existiendo un saldo a favor de la Entidad por la suma de **S/.51,295.64** (Cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco con 64/100 nuevos soles), incluido IGV;

Que, a través del Informe Nº 052/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF-DAO de fecha 19 de febrero del 2015, el Ingeniero Deciderio Atoche Ortiz, en su calidad de Presidente del Comité De Recepción de la Obra: **"DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA"**, da su conformidad respecto al Informe Final de Preliquidación Técnica y Financiera de la Obra, elaborada por el Ingeniero Residente, recomendando se efectué el trámite de aprobación mediante Acto Resolutivo correspondiente.

MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
206

# Resolución Directoral N°0128-2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Que, mediante Informe Nº 040/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF de fecha 04 de marzo del 2015, el Director de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, comunica al Director Ejecutivo del PEBPT, que ha encontrado conforme la Liquidación de la Obra: **"DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA"**, ejecutada bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Directa, solicitando se emita la Resolución Directoral de aprobación, para cuyo efecto se deberá tener en cuenta que el costo final de la obra asciende a la suma de **S/.630,531.52** (Seiscientos treinta mil quinientos treinta y uno con 52/100 nuevos soles), incluido IGV, y un saldo de liquidación de obra a favor de la Entidad por el monto de **S/.51,295.64** (Cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco con 64/100 nuevos soles), incluido IGV;

Que, mediante proveído inserto en el Informe Nº 040 / 2015 - MINAGRI - PEBPT-D.INF, el Director Ejecutivo del PEBPT, dispone al Director de la Oficina de Asesoría Legal proyectar la resolución correspondiente;

Que, con Informe N° 073-2015-MINAGRI-PEBPT-OAL de fecha 23 de marzo del 2015, el Director de la Oficina de Asesoría Legal del PEBPT, opina por **APROBAR** la Liquidación Final de la Obra: "**DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA**", por el costo final de la obra asciende a la suma de **S/.630,531.52** (Seiscientos treinta mil quinientos treinta y uno con 52/100 nuevos soles), incluido IGV; acorde con la conformidad del Área Técnica - Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Presidente del Comité de Recepción de Obra e Ingeniero Residente y **DISPONER** a la Unidad de Contabilidad tener presente para su registro contable que existe un saldo de liquidación técnica financiera de obra por un monto de **S/.51,295.64** (Cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco con 64/100 nuevos soles), incluido IGV.

Que, conforme a los documentos que se citan en el visto y en mérito de la Resolución Ministerial Nº 471-2013-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 05 de diciembre de 2013, y con el visado de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Legal del PEBPT;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Final de la Obra: **"DESCOLMATACIÓN DEL RÍO ZARUMILLA, AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA LA PALMA"**, por el costo total ascendente a la suma de **S/.630,531.52** (Seiscientos treinta mil quinientos treinta y uno con 52/100 nuevos soles), incluido IGV; conforme al resumen de Liquidación que se detalla:

| Clasificación de Gastos GG GG MA EG | Gasto Corriente y de Capital por Actividades | Presupuesto Programado Inicial | Presupuesto Autorizado Modificado | EJECUCION PRESUPUESTAL | MATERIAL EN CANCHA VALORIZADO | APORTES U OTROS | Saldo Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DIRECTO | | | | | | |
| 2.6.8.1.4 | *MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO* | | | | | | |
| | *BIENES* | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.2 | Materiales | 38,251.65 | | 37,440.00 | | | 811.65 |
| 2.6.8.1.4.2 | Otros Materiales | | | | | | - |
| 2.6.8.1.4.2 | Otros Bienes | | | | | | |
| | *SERVICIOS* | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.1 | Jornales - Mano de Obra | 29,058.54 | | 33,915.52 | | | -4,856.98 |
| 2.6.8.1.4.3 | De Maquinaria y Equipo | 552,532.68 | | 535,000.00 | | | 17,532.68 |
| 2.6.8.1.4.3 | Servicios Diversos | - | | 1,000.00 | | | -1,000.00 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | 619,842.87 | - | 607,355.52 | | | 12,487.35 |

MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
205

# Resolución Directoral N°0128-2015-MINAGRI-PEBPT-DE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS GENERALES | | | | | | |
| 2.6.8.1.4 | *MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO* | | | | | | |
| | *BIENES* | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.2 | Materiales y Dispositivos de Protección Personal | 4,600.00 | | 6,706.00 | | | -2,106.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | Equipos de Comunicaciones e Informática | 1,598.43 | | 4,270.00 | | | -2,671.57 |
| | *SERVICIOS* | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.3 | Dirección Técnica, personal Administrativo y Tecnico | 55,785.86 | | 12,200.00 | | | 43,585.86 |
| 2.6.8.1.4.3 | Servicios Diversos y Gastos | | | | | | - |
| 2.6.8.1.4.3 | De Vehiculos - Camioneta | | | | | | - |
| 2.6.8.1.4.3 | Varios | | | | | | - |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | 61,984.29 | - | 23,176.00 | | | 38,808.29 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | 681,827.16 | - | 630,531.52 | | - | 51,295.64 |

***CUADRO RESUMEN***

| | |
|---|---|
| COSTO DIRECTO DE OBRA | 607,355.52 |
| GATOS ADMINISTRATIVOS | 23,176.00 |
| PRESUPUESTO DE OBRA INVERTIDO | 630,531.52 |
| APORTE U OTROS | - |
| COSTO TOTAL DE OBRA | 630,531.52 |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** a la Unidad de Contabilidad tener presente para su registro contable que existe un saldo de liquidación técnica financiera de obra por un monto de **S/.51,295.64** (Cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco con 64/100 nuevos soles), incluido IGV.

**ARTÍCULO TERCERO.-NOTIFICAR** la presente Resolución a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Oficina de Asesoría Legal, Ingeniero Residente de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, Responsable de Liquidación y Transferencia de Obras, Órgano de Control Institucional, así como al Ministerio de Agricultura y Riego; para los fines pertinentes.

***Regístrese, Comuníquese y Archívese***

Ministerio de Agricultura y Riego
Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes
ING° LUIS LOPEZ PEÑA
Director Ejecutivo

MINAGRI V°B° Oficina de Asesoría Legal Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes

MINAGRI V°B° Dirección Infraestructura Agr. y Riego Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes

MINAGRI V° B° Oficina de Administración Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes

MINAGRI Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes Dirección Ejecutiva