MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
125

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

CUT Nº 156365-2015

Resolución Directoral N°0429 /2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Tumbes, 17 NOV 2015

VISTO:

Contrato de Servicio N° 046-2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 30 de abril de 2015, Addenda Nº 001-2015-MINAGRI-PEBPT-DE al Contrato de Servicio N° 046-2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 06 de mayo de 2015, Acta de Entrega de Terreno del 30 de marzo de 2015, Memorandum Nº 009/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR del 15 de abril de 2015, Acta de Culminación de Actividad del 22 de mayo de 2015, Informe Nº 254/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR-FEF del 20 de octubre de 2015, Informe N° 0269/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR del 30 de octubre de 2015, Informe Nº 242/2015-MINAGRI-PEBPT-OAL del 12 de noviembre de 2015, y;

Considerando:

Que, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, por el proceso de fusión aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG; cuya finalidad, entre otras es la formulación de estudios y/o ejecución de obras orientadas al desarrollo de la irrigación Binacional Puyango Tumbes, apoyando las gestiones de financiamiento de los proyectos de desarrollo previstos en el Convenio Perú - Ecuador;

Que, teniendo en cuenta el **Principio de Legalidad** tal como lo establece el **Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444**. Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 136/2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 14 de abril de 2015, se resuelve aprobar las Fichas Técnicas correspondientes a las Actividades de Prevención a ejecutarse por la declaratoria de Emergencias del departamento de Tumbes, decretadas mediante Decreto Supremo Nº 024-2015-PCM de fecha 28 de marzo del 2015, las que se detallan en el Anexo Nº1. Asimismo, dentro del mencionado Anexo, se verifica que en el punto Nº 7 se encuentra la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, con un monto por costo directo de S/.8'976.01 nuevos soles y por gastos generales S/.538.56 nuevos soles, haciendo un monto total de actividad por **S/.9,514.57**(Nueve mil quinientos catorce con 57/100 nuevos soles);

Que, con Contrato de Servicio N° 046-2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 30 de abril de 2015, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes celebro un contrato del **Proceso de ExoneraciónN° 007/2015-MINAGRI-PEBPT-DE** del Servicio de **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, con la Contratista **Ketty Vanessa Bodero Espinoza**; por un monto de **S/.9,876.00** (Nueve mil ochocientos setenta y seis con 00/100 nuevos soles) incluido IGV. Asimismo, mediante Addenda Nº 001-2015-MINAGRI-PEBPT-DE al Contrato de Servicio N°046-2015-MINAGRI-PEBPT-DE del 06 de mayo de 2015, se modifica el monto contractual, siendo el correcto el de **S/.8'976.00** (Ocho mil novecientos setenta y seis con 00/100 nuevos soles);

MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
124

Resolución Directoral N°0429 /2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 30 de marzo del 2015, se efectuó la entrega de terreno de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, a la Contratista **Ketty Vanessa Bodero Espinoza**;

Que, con Memorandum Nº 009/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR del 15 de abril de 2015, se designa como Responsable Técnico de la referida actividad al Ing. Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo;

Que, mediante Acta de Culminación de Actividad del 22 de mayo de 2015, se concluyó el acto de recepción de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, sin observación alguna, cumpliendo con los objetivos de la Ficha Técnica, dándose la señal de conformidad;

Que, con Informe Nº 254/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR-FEF del 20 de octubre de 2015, el Ing. Responsable Técnico de la Actividad, alcanza al Director de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, el Informe de Cierre de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas de la comisión de usuarios Brujas Bajas, margen derecha del Río Tumbes, Distrito San Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, dando su conformidad, indicando que el presupuesto referencial es de S/. 9,514.57 nuevos soles, con un presupuesto reajustado y ejecutado de S/.9,484.08 nuevos soles; por lo que el costo final de la Actividad asciende a la suma de **S/.9,484.08** (Nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 08/100 nuevo soles), incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 0269/2015-MINAGRI-PEBPT-DIAR del 30 de octubre del 2015, el Director de Infraestructura y Riego del PEBPT, solicita al Director Ejecutivo del PEBPT, la aprobación mediante acto resolutivo de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, para cuyo efecto se deberá tener en cuenta que el costo total de la actividad asciende a la suma de **S/.9,484.08** (Nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 08/100 nuevo soles), incluido IGV, dando su conformidad;

Que, con Informe Nº 242/2015-MINAGRI-PEBPT-OAL del 12 de noviembre de 2015, la Oficina de Asesoría Legal opina que resulta procedente aprobar el Cierre de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, para cuyo efecto se deberá tener en cuenta que el costo total de la actividad asciende a la suma de **S/.9,484.08** (Nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 08/100 nuevo soles), incluido IGV; acorde con la conformidad del Área Técnica - Dirección de Infraestructura Agraria y Riego e Ingeniero Responsable Técnico de la Actividad;

Que, de conformidad con el literal s) del artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, prescribe que son funciones de la Dirección Ejecutiva..."Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia;"

Que, conforme a los documentos que se citan en el visto y en mérito de la Resolución Ministerial Nº 0501-2015-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 16 de octubre de 2015, y con el visado de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Legal del PEBPT;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Cierre de la Actividad: **"Evacuación de las aguas en la estación de bombeo y terrenos agrícolas, en la comisión de usuarios Brujas Alta, margen derecha del Río Tumbes, Distrito san Juan de la Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes"**, por el costo total ascendente a la suma de **S/.9,484.08** (Nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 08/100 nuevo soles), incluido IGV; conforme al resumen de Liquidación que se detalla:

MINAGRI - PEBPT
Of. Asesoría Legal
123

Resolución Directoral Nº 0429 /2015-MINAGRI-PEBPT-DE

CONCEPTO	COSTO FINAL DE OBRA S/.	MONTOS CANCELADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR A FAVOR S/.	DIFERENCIA A PAGAR A CARGO S/.
ADELANTOS OTORGADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directo	0,00	0,00	0,00	0,00
De materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION DE ADELANTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
De materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORIZACIONES Y REAJUSTES	**8.976,00**	**8.976,00**	**0,00**	**0,00**
Valorización Unica del contrato principal	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
Reajustes del Contrato Principal		0,00	0,00	0,00
DEDUCCIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Del Reaj. que no corresponde por Adel. en efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Reaj. que no corresponde por Adel. en materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	**508,08**	**508,08**	**0,00**	**0,00**
SERVICIOS-Dirección Técnica, Administrativos y Técnicos	508,08	508,08	0,00	0,00
SERVICIOS- De Vehiculos - CAMIONETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES - Materiales y Equipos				
PENALIDAD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multa por incumplimiento de Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Intereses por atraso en devolucion de adelanto Directo	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses por atraso en devolucion de adelanto de Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses por valorizacion Nº 01 proyectada	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses por valorizacion Nº 02 proyectada	0,00	0,00	0,00	0,00
Int.. por atraso en pago de valoriz. Presup. Adic. Nº 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconocimiento de Gastos Genl. Fijos Contrato Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconocimiento de Gastos Genl. Fijos del Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro de compensación Vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro de compensación por tiempo de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (INCLUIDO IGV)	9.484,08	9.484,08	0,00	0,00
TOTAL INC. IGV	**9.484,08**	**9.484,08**	**0,00**	**0,00**
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD INC. IGV	**9.484,08**			
SALDO DE LIQUIDACION TECNICA DE LA ACTIVIDAD (A FAVOR DEL CONTRATISTA)			**S/.**	**0,00**

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Administración y Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, realizar las acciones administrativas y contables a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Contratista, Responsable de la Actividad, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Autoridad Local de Agua – Tumbes, Órgano de Control Institucional, así como al Ministerio de Agricultura y Riego; para los fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Archívese

Ministerio de Agricultura y Riego
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes
Ingº Jaime P. Otiniano Núñez
Director Ejecutivo (e)

MINAGRI Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes Dirección Ejecutiva