SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION AL III TRIMESTRE DEL 2021

ZONA REGISTRAL N° VI-SEDE PUCALLPA

Codigo DNPP	Codigo SNIP	Proyecto Componentes	Estado del PIP							Responsable (en lo posible identificar nombre del funcionario)	Devengado acumulado	PIM Anual (2021)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2021	Diferencia (PIM-Programacion)	Metas Especifica	Comentarios
			Solo Viable	ET en elaboracion	ET aprobado	en proceso de convocatoria	Contrato Firmado	En Plena Ejecucion	Obra Concluida																			
2198918	283686	Ampliación y mejoramiento de los Servicios Registrales de la Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa		x						TEDDY ALEXANDER MEDINA ALEGRIA	979,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se ha incorporado marco presupuestal por el monto de S/ 50,000 para la actualización el PIP Pucallpa y dimensionamiento arquitectónico, pero de acuerdo a la línea de tiempo estos culminarán en el ejercicio 2022, por lo que lo que no se ejecutará presupuesto en el 2021.
		Total Proyectos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			