Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Empresa: CEM PERU S.A.
Proyecto: Planta Cementera Sector Sur

ANEXO 03
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Moneda:(US$)

Item	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	Estudio de Factibilidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00	Estudio de Impacto Ambiental	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	**EXPROPIACIONES**	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	**OBRAS**	270,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01	Obras Civiles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	43,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	Montaje de Equipos de Generación de Vapor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04	Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05	Montaje de Equipos	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06	**Subtotal Obras**	225,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	**SUPERVISIÓN**	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	Supervisión de Obras Civiles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	Supervisión de Montaje de Equipos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	43,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Vapor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05	Supervisión de Montaje de Equipos	238,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06	**Subtotal Supervisión**	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00	**Contingencias, Imprevistos y Liquidación**	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Obras Civiles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.03	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.04	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Vapor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.05	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.06	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.07	**Subtotal Contingencias, Imprevistos y Liquidación**	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.00	**Gastos Administrativos**	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01	Gastos Administrativos	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	Gastos Administrativos	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03	Compromisos con terceros (Arrendamiento de terrenos, Arrendamiento de equipos de oficina, gastos de viajes, gastos de representación, etc.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04	Gastos Generales	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05	Gastos Generales y Administrativos de la Empresa durante la ejecución del proyecto (Sueldos, Dietas, etc.) (Anexo 04)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.06	Gastos Generales y Administrativos de la Empresa durante la ejecución del proyecto (Sueldos, Dietas, etc.) (Anexo 05)	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.07	**Subtotal Gastos Administrativos**	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.08	**TOTAL INVERSIÓN**	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.00	Estudio de Factibilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00	Estudio de Impacto Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	**EXPROPIACIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01	Obras Civiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02	Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03	Montaje de Equipos de Generación de Vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04	Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05	Montaje de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06	**Subtotal Obras**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	**SUPERVISIÓN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	Supervisión de Obras Civiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01	Supervisión de Montaje de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.04	Supervisión de Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05	Supervisión de Montaje de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.06	**Subtotal Supervisión**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00	**Contingencias, Imprevistos y Liquidación**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Obras Civiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.03	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.04	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.05	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos de Generación de Energía Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.06	Contingencias, Imprevistos y Liquidación de Montaje de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.07	**Subtotal Contingencias, Imprevistos y Liquidación**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.00	**Gastos Administrativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.03	Compromisos con terceros (Arrendamiento de terrenos, Arrendamiento de equipos de oficina, gastos de viajes, gastos de representación, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.04	Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.05	Gastos Generales y Administrativos de la Empresa durante la ejecución del proyecto (Sueldos, Dietas, etc.) (Anexo 04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.06	Gastos Generales y Administrativos de la Empresa durante la ejecución del proyecto (Sueldos, Dietas, etc.) (Anexo 05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.07	**Subtotal Gastos Administrativos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.08	**TOTAL INVERSIÓN**