ZONA REGISTRAL N° VI-SEDE PUCALLPA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION AL IV TRIMESTRE DEL 2021

Codigo DNPP	Codigo SNIP	Proyecto Componentes	Estado del PIP							Responsable (en lo posible identificar nombre del funcionario)	Devengado acumulado	PIM Anual (2021)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2021	Diferencia (PIM-Programacion)	Metas Especifica	Comentarios
			Solo Viable	ET en elaboracion	ET aprobado	en proceso de convocatoria	Contrato Firmado	En Plena Ejecución	Obra Concluida																			
2198918	283686	Ampliación y mejoramiento de los Servicios Registrales de la Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa		x						TEDDY ALEXANDER MEDINA ALEGRIA	979,646.76	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se retrasó la contratación de especialistas en inversiones para la actualización del PIP y dimensionamiento arquitectónico.
Total Proyectos												50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			