GOBIERNO REGIONAL JUNIN

REG. N° 5538520
EXP. N° 3672096

¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## N°135 -2022-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 09 MAR 2022

## EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

**VISTO:**

La Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN",** con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, remitido por el Ingeniero: Klinton Chávez Licares, con Registro CIP N° 222350, para su conformidad y aprobación;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 506-2021-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 28 de diciembre de 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura aprueba la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2438692; con un presupuesto General de S/. 20,178,770.04 (Son: Veinte millones ciento setenta y ocho mil setecientos setenta con 04/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por la modalidad de CONTRATA y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2021;

Que, mediante PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DENOMINADO LICITACIÓN PÚBLICA N°016-2021-GRJ-CS-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN". A fin de efectuar la apertura, evaluación y calificación de las ofertas electrónica presentadas;

Que, mediante INFORME N°20-2022-GRJ-CS, de fecha 23 de enero de 2022, se DECLARA DESIERTO el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N°016-2021-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA, en vista que en el presente procedimiento de selección no existe ninguna oferta valida;

Que, mediante MEMORANDO N°711-2022-GRJ/GRI, de fecha 28 de febrero de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, solicita al Sub Gerente de Estudios, Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, tomar acciones correspondientes, toda vez que el comité de selección procedió a DECLARAR DESIERTO el procedimiento de selección denominado CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", en vista que en el presente procedimiento de selección no existió ninguna oferta válida;

Que, mediante REPORTE N° 348-2022-GRJ/GRI/SGE de fecha 02 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Estudios, Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, solicita al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, el informe de capacidad técnica y operativa para el cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692;

Que, mediante PROVEÍDO del REPORTE N° 348-2022-GRJ/GRI/SGE de fecha 02 de marzo de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, solicita al Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, el informe de capacidad técnica y operativa para el cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692;

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 139-2022-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, remite al Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, el informe de sustento de capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, donde concluye lo siguiente:

*...(...)*

***3. CONCLUSIONES:***

*3.1 Por lo expuesto líneas arriba se concluye que esta Sub Gerencia de Obras cuenta con la **CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA** para asumir la responsabilidad de Ejecutar del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA – PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, con CUI N°2438692 por la modalidad de **ADMINISTRACIÓN DIRECTA.***

*3.2. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación de la disponibilidad presupuestal que sustente la capacidad financiera, a fin de proceder con su registro y adjuntar la documentación de sustento en el aplicativo informático del Banco de Inversiones.*

*...(...)*

Que, mediante PROVEÍDO del INFORME TÉCNICO N° 139-2022-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de marzo de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Anthony G. Ávila Escalante, remite al Sub Gerente de Estudios, Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, el sustento de capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692;

Que, mediante CARTA N° 212-2022-GRJ/GRI/SGE de fecha 02 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Estudios, Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, solicita la Actualización de Costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN",** con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, al Ingeniero Klinton Chávez Licares, con Registro CIP N° 222350;

Que, mediante CARTA N° 007-2022-KCL de fecha 07 de marzo de 2022, el Ingeniero Klinton Chávez Licares, con Registro CIP N° 222350, en su calidad de proyectista, remite la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, a la Sub Gerencia de Estudios;

Que, mediante CARTA N° 228-2022-GRJ/GRI/SGE de fecha 07 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Estudios, el Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, remite la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, al Arquitecto Dennis Giomar Robles Santiago, con Registro CAP N° 18576, para su evaluación;

Que, mediante CARTA N°09-2022-DGRS, que contiene el INFORME TÉCNICO N°005-2022-DGRS, de fecha 08 de marzo de 2022, el Arq. Dennis Giomar Robles Santiago, con Registro CAP N° 18576, en su calidad de evaluador, otorga CONFORMIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la Elaboración de la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692;

Que, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "NORMAS PARA LA ELABORACION, EVALUACION y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se ha procedido con la Evaluación de la Actualización de costos y Cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692;

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, el cual fue remitido con CARTA N° 007-2022-KCL, de fecha 07 de marzo del 2022, por el Ingeniero Klinton Chávez Licares, con Registro CIP N° 222350, en su calidad de proyectista, y el mismo que cuenta con CONFORMIDAD Y OPINION TÉCNICA FAVORABLE correspondiente, según CARTA N°09-2022-DGRS, el cual contiene el INFORME TÉCNICO N°005-2022-DGRS, de fecha 8 de marzo de 2022, emitido por el evaluador del proyecto, Arquitecto Dennis Giomar Robles Santiago, con Registro CAP N° 18576, donde menciona lo siguiente:

...(...)

***4. ANALISIS***

- ✓ *Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 506-2021-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba la modificación del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N°2438692.*
- ✓ *De la evaluación de la actualización de costos y presupuesto del expediente técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N°2438692., contiene lo siguiente:*

| | |
|---|---|
| *CARATULA Y SEPARADORES* | *CONFORME* |
| *MEMORIA DESCRIPTIVA* | *CONFORME* |
| *RESUMEN DE PRESUPUESTO* | *CONFORME* |
| *PRESUPUESTO GENERAL* | *CONFORME* |
| *ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS* | *CONFORME* |
| *RELACION DE INSUMOS* | *CONFORME* |
| *CÁLCULO DE FLETE Y DESAGREGADO DE ACARREO DE MAT.* | *CONFORME* |
| *DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES SUP-LIQ.* | *CONFORME* |
| *CRONOGRAMAS* | *CONFORME* |
| *ANEXOS* | *CONFORME* |

## 5. PRESUPUESTO

*De acuerdo a la revisión se presenta el resumen del presupuesto de la actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la modificación del expediente técnico del proyecto:*

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO** | **: ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** | |
| **UBICACION** | : CHUPACA - CHUPACA - JUNIN | |
| **MODALIDAD** | : OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA | |
| **FECHA** | : MARZO DE 2022 | |
| **ITEM** | **COMPONENTE** | **COSTO S/. ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN** |
| 01 INFRAESTRUCTURA | | 17,007,536.22 |
| **COSTO DIRECTO** | | **S/. 17,007,536.22** |
| **GASTOS GENERALES (6.34%)** | | S/. 1,078,277.80 |
| **SUB TOTAL** | | **S/. 18,085,814.02** |
| **PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA** | | **S/. 18,085,814.02** |
| GASTOS DE SUPERVISION (2.45%) | | S/. 443,102.44 |
| LIQUIDACION DE OBRA | | S/. 132,000.00 |
| **PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA** | | **S/. 18,660,916.46** |

Son: Dieciocho millones seiscientos sesenta mil novecientos dieciséis con 46/100 soles

*La variación de costos se detalla a continuación:*

| CUADRO COMPARATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **: ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** | | | |
| **UBICACION** | : CHUPACA - CHUPACA - JUNIN | | | |
| **MODALIDAD** | : OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA | | | |
| **FECHA** | : MARZO DE 2022 | | | |
| **ITEM** | **COMPONENTE** | **COSTO S/.** | | |
| | | **MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO** | **ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y CAMBIO DE MODALIDAD** | **DIFERENCIA** |
| **01** | INFRAESTRUCTURA | | | |
| | | 14,242,809.52 | 17,007,536.22 | 2,764,726.70 |
| **COSTO DIRECTO** | | S/.14,242,809.52 | S/. 17,007,536.22 | S/. 2,764,726.70 |
| **GASTOS GENERALES** | | S/. 1,320,308.44 | S/. 1,078,277.80 | -S/. 242,030.65 |
| **UTILIDAD** | | S/. 996,996.67 | S/. 00.00 | -S/. 996,996.67 |
| **SUB TOTAL** | | **S/. 16,560,114.63** | **S/. 18,085,814.02** | **S/. 1,525,699.39** |
| I.G.V | | S/. 2,980,820.63 | S/. 00.00 | -S/. 2,980,820.63 |
| **VALOR REFERENCIAL** | | **S/. 19,540,935.26** | **S/. 18,085,814.02** | **-S/.1455,121.25** |
| GASTOS DE SUPERVISION | | S/. 517,834.78 | S/. 443,102.44 | -S/. 74,732.34 |
| LIQUIDACION DE OBRA | | S/. 120,000.00 | S/. 132,000.00 | S/. 12,000.00 |
| **PRESUPUESTO TOTAL** | | **S/. 20,178,770.04** | **S/. 18,660,916.46** | **-S/. 1,517,853.58** |
| **% VARIACIÓN** | | **100%** | **92.48%** | **-7.52%** |

*El presupuesto de la actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, CHUPACA-CHUPACA-JUNIN" con CUI N° 2438692, asciende a la suma de S/. 18,660,916.46 (Dieciocho millones seiscientos sesenta mil novecientos dieciséis con 46/100 soles). Este presupuesto incluye: Costo Directo, Gastos Generales, Costos de supervisión y Costo de liquidación de obra.*
*Los costos usados en los análisis de costos unitarios e insumos son costos actualizados previa cotizaciones, dichos costos están en base al mes de marzo del 2022.*

***6. MODALIDAD DE EJECUCION:***

*La ejecución del proyecto será por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.*

***7. TIEMPO DE EJECUCION:***

*El proyecto tiene un plazo de ejecución de 180 días calendarios (06 meses).*

***8. CONCLUSIONES***

- ✓ *La Actualización de Costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", se realiza en base a la referencia mencionada en la Carta N° 212-2022-GRJ/GRI/SGE, encargando al Ing. Klinton Chávez Licares su elaboración.*
- ✓ *El presupuesto de la actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2438692, asciende a la suma de S/. 18,660,916.46 (Dieciocho millones seiscientos sesenta mil novecientos dieciséis con 46/100 soles). Este presupuesto incluye: Costo directo, Gastos generales, Gastos de supervisión y Gastos de liquidación con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por la modalidad de administración directa y un presupuesto general vigente al mes de marzo del 2022.*
- ✓ *Por lo expuesto, se da CONFORMIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2438692, a fin de que continúe con el trámite correspondiente.*

*...(...)*

Que, con **REPORTE N°380-2022-GRJ/GRI/SGE**, de fecha 08 de marzo del 2022, el Sub Gerente de Estudios, Econ. Abimael Yasser Quiñonez Reyes, remite al Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Anthony G. Ávila Escalante, OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y CONFORMIDAD para la aprobación de la Actualización de costos y cambio de modalidad del ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2438692 y remite el proyecto de resolución para su visación y trámite correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificatorias, la Resolución Gerencial General Regional N° 154-2021-GR-JUNIN/GGR y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°. - APROBAR,** La Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2438692, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto General vigente al mes de marzo del 2022;

| | | | |
|---|---|---|---|
| - PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA | : | S/. | 18,085,814.02 |
| - SUPERVISIÓN | : | S/. | 443,102.44 |
| - LIQUIDACIÓN | : | S/. | 132,000.00 |
| **COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | : | S/. | 18,660,916.46 |

Son: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 46/100 SOLES.

**ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER**, que la aprobación de la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2438692, es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

**ARTÍCULO 3°.- DISPONER,** que se mantengan vigentes todos los demás extremos de la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°506-2021-G.R.-JUNIN/GRI., que aprueba la Modificación del Expediente Técnico del proyecto de fecha 28 de diciembre del 2021;

**ARTÍCULO 4°.- DETERMINAR,** que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la Actualización de costos y cambio de modalidad de ejecución de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto, la responsabilidad recae, en el proyectista: **Ing. Klinton Chávez Licares**, con Registro **CIP N°222350**; y evaluador: **Arq. Dennis Giomar Robles Santiago,** con Registro **CAP N° 18576**;

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

**ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 10 MAR 2022

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL