000454

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 109-2019-A-MPC

Calca, 01 de marzo de 2019







EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

VISTO: El Informe N° 0285-2019-MPC/GIDU-PDTC, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el proveído manuscrito de Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Calca.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680 concordante con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades son órganos de Gobierno Local y como tales tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su Competencia;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 0358-2018-A-MPC se resuelve aprobar el Expediente Técnico del proyecto "***Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación Sanitaria de Excretas en los Sectores de Ch'upantay, Danpata, Pucak'asa, Atocsayco, Sondorpampa, Pampallacta Baja, Totora, K'actacocha, Huat'apata y Mullantay de la Comunidad Campesina de Pampallacta del Distrito de Calca, Provincia de Calca – Cusco***" por el monto de S/ 5´113,806.87 (Cinco Millones Ciento Trece Mil Ochocientos Seis con 87/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 0285-2019-MPC/GIDU-PDTC, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Calca solicita la aprobación de la Modificación del proyecto de inversión PI "***Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación Sanitaria de Excretas en los Sectores de Ch'upantay, Danpata, Pucak'asa, Atocsayco, Sondorpampa, Pampallacta Baja, Totora, K'actacocha, Huat'apata y Mullantay de la Comunidad Campesina de Pampallacta del Distrito de Calca, Provincia de Calca – Cusco***" de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA	MONTO S/
MONTO DE EXPEDIENTE PRIMIGENIO	5´113,806.87
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PI	4´587,616.49

Que, según Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su Numeral 33.2 del Artículo 33 establece que: ***"Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión."*** En el caso materia de análisis se advierte que, se ha adjuntado el Formato N° 08-A "Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión", documento para su registro en el Banco de Inversiones, siendo ello así, correspondería emitir el acto resolutivo Modificación en la Fase de Ejecución del PI "***Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación Sanitaria de Excretas en los Sectores de Ch'upantay, Danpata, Pucak'asa, Atocsayco, Sondorpampa, Pampallacta Baja, Totora, K'actacocha, Huat'apata y Mullantay de la Comunidad Campesina de Pampallacta del Distrito de Calca, Provincia de Calca – Cusco***"

000453
000170

Que, mediante Proveído manuscrito de fecha 01 de marzo de 2019, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Calca remite a la Oficina de Secretaría General el presente expediente para sus fines;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Calca;

Estando a las facultades conferidas par la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación del Proyecto PI "***Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación Sanitaria de Excretas en los Sectores de Ch'upantay, Danpata, Pucak'asa, Atocsayco, Sondorpampa, Pampallacta Baja, Totora, K'actacocha, Huat'apata y Mullantay de la Comunidad Campesina de Pampallacta del Distrito de Calca, Provincia de Calca – Cusco***", de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA	MONTO S/.
MONTO DE EXPEDIENTE PRIMIGENIO	5´113,806.87
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN	4´587,616.49

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a todas las dependencias pertinentes de la Municipalidad Provincial de Calca, para su conocimiento y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
M.V.Z. Adriel K. Carrillo Cajigas
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA – SECRETARÍA GENERAL – V°B°

ASESORÍA LEGAL – CALCA

CC/ G. Infraestructura