REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 225 - 2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 10 DIC 2021

VISTOS: *El Informe N° 216-2021/GRP-402000-402100 de fecha 06 de diciembre de 2021,el proveído de Gerencia Sub Regional de fecha 03 de diciembre de 2021 inserto en el Informe N° 313-2021/GRP-402000-402400 de fecha 01 de diciembre de 2021, Informe N° 198-2021/GRP-402000-402410 de fecha 29 de noviembre de 2021, Resolución Gerencial Sub Regional N°115-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 04 de junio de 2021, Resolución Gerencial Sub Regional N°185-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 11 de diciembre de 2020, y;*

CONSIDERANDO:

Que, el referido proyecto fue con ***Código Único de Inversiones N° 2416213*** *fue declarado VIABLE por la OPI de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, con fecha 28 de junio de 2018, para posteriormente elaborarse el Expediente Técnico y a su vez sea registrado en la etapa de inversión con fecha 15 de agosto de 2019, el mismo que se convino su actualización en la División de Estudios de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba, por el Ing. Marcelino Morales Chunga, con CIP N° 33722, en tal sentido y conforme a lo precisado en la carta de la referencia, dicho expediente ha sido formulado y actualizado; en ese sentido, la Sub Dirección de División de Estudios, emitió su opinión favorable para su aprobación mediante acto resolutivo;*

Que, mediante ***Resolución Gerencial Sub Regional N° 185-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *de fecha 11 de diciembre de 2020, se resolvió en el Artículo Primero: "****APROBAR*** *el Expediente Técnico actualizado del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego, del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura, con Código Único 2416213, con presupuesto que asciende a S/. 5´ 598, 445.50 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Ocho mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco con 50/100 soles), incluye IGV, con precios vigentes al mes de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución de (180) días calendarios; bajo la modalidad de Ejecución de Administración Presupuestaria Indirecta, y Sistema de Contratación: A precios unitarios, (…)";*

Que, en ese sentido mediante ***Resolución Gerencial Sub Regional N° 115-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *de fecha 14 de junio de 2021, se resolvió en el* ***Artículo Primero.-*** *"****RECTIFICAR*** *el artículo primero de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 185-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 11 de diciembre de 2020, debido a las modificaciones no sustanciales y actualización de costo realizados en el expediente técnico del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura", con Código Único 2416213 por un monto de S/. 5´826 583.82 (Cinco Millones Ochocientos Veintiséis Mil Quinientos Ochenta y Tres con 82/100 soles), que conlleve a una variación del monto de inversión total de S/. 5´257,061.22 a S/. 5´826,583.82, con que fue declarado viable el PIP, representando un incremento de 9.77%. (…)";*

Que, con ***Informe N° 143-2020/GRP-402000-402410****, de fecha 12 de octubre de 2021, se solicitó la actualización del expediente técnico en concordancia a lo prescrito en el numeral 34.1 del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual establece que en el caso de ejecución y consultoría de obra, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (09) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria;*

Que, mediante ***Orden de Servicio N° 0000722-2021****, de fecha 10 de noviembre de 2021, se contrata los servicios de consultoría de obra al Ing. Raúl Gonzalo Moreno Chiroque, con CIP N° 236418, para la actualización del expediente técnico del proyecto denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para riego del canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura";*

Que, a través de la ***Carta N° 01-2021-RGMCH/IC/C*** *de fecha 29 de noviembre de 2021, el Ing. Raúl Gonzalo Moreno Chiroque, presentó la actualización del expediente técnico, indicando que este se ha realizado teniendo en cuenta los requerimientos técnicos mínimos;*

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 225 - 2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 10 DIC 2021

Que, mediante ***Informe N° 198-2021/GRP-402000-402410****, de fecha 29 de noviembre de 2021, la Sub Dirección de la División de Estudios solicitó a la Dirección Sub Regional de Infraestructura que disponga a quien corresponda el trámite para la aprobación del Expediente Técnico de la Obra del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para riego del canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura", cuyo presupuesto asciende a S/. 6, 454,926.40 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Veintiséis con 40/100 soles), a precios del mes de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por contrata y sistema de costos unitarios, cuyos gastos se detallan de la siguiente manera:*

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	**OBRAS PROVISIONALES**	**30,905.45**
2	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**84,413.61**
3	**MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA TRAMO PRINCIPAL**	**1, 978,480.47**
3.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	900,139.34
3.02	TOMA LATERALES TIPO I	46,380.01
3.03	TOMA LATERALES TIPO II	3, 394.31
3.04	CRUCE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA	39,286.43
3.05	RETENCION	4,452.36
3.06	POZA REPARTIDORA	10,150.81
3.07	RESERVORIO N° 02	444,093.09
3.08	RESERVORIO N° 03	220,099.58
3.09	PARTIDOR	4,042.99
3.1	CABEZA DE ENTRADA A TRAMO ENTUBADO	1,641.80
3.11	FLETE	304,799.75
4	**MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA TAMO EL LANCHAL**	**1, 340,927.63**
4.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	1, 025,714.50
4.02	TOMAS LATERALES TIPO 1	12,732.72
4.03	TOMAS LATERAL TIPO 2	38,645.16
4.04	CRUCE DE QUEBRADA	10,190.48
4.05	PASE PEATONAL	1,875.63
4.06	POZA DE DISIPASION	23,577.97
40.7	CAMARA ROMPRESION	10,501.37
4.08	BEBEDERO	4,119.79
4.09	PASES AEREOS	16,568.02
4.1	FLETES	197,001.99
5	**MEJORAMIENTO CANA EL TAMBO**	**586,894.64**
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	428,128.89
5.02	TOMAS LATERALES TIPO 1	21,218.49
5.03	TOMA LATERALES TIPO 2	10,153.75
5.04	CRUCE VEHICULAR	33,012.08
5.05	PASE PEATONAL	946.82
5.06	POZA DE DISIPACION	11,788.88
5.07	FLETES	81,645.73
6	**MEJORAMIENTO RESERVORIO PRINCIPAL**	**64,170.48**
6.01	TRABAJOS PRELIMINARES	2,391.11
6.02	POZA DE DISIPACION	13,431.69
6.03	REVESTIMIENTO CANAL DE ENTREGA	9,732.15
6.04	MEJORAMIENTO DE PRESA	38,615.53
7	**SEGURIDAD EN OBRA**	**37,559.16**
	COSTO DIRECTO	**4, 123,351.44**
	GASTOS GENERALES (10.30%)	424,602.78
	UTILIDAD (8%)	329,868.12
	SUB TOTAL	**4,877,822.34**
	IGV (18%)	878,008.02
	TOTAL PRESUPUESTO	**5,755,830.36**
	MITIGACION AMBIENTAL	80,700.00
	CAPACITACION	90,622.81
	LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO	15,000.00
	PLAN COVID 19 – OBRA	33,825.00
	SUPERVISION	206,062.91
	PLAN COVID 19 – SUPERVISION	7,747.00

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – GERENCIA – Gerencia Sub Regional Morropón Huanc...

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – GERENCIA SUB RE... – HUANCABAMBA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – SUB DIRECTOR – DIVISION DE ESTUDIOS – GSRMH

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – ASESORÍA LEGAL – Gerencia Sub Regional Morr... con Huancabamba

	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	228,138.32
	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	37,000.00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**6,454,926.40**

Que, mediante **Informe N° 313-2021/GRP-402000-402400** de fecha 01 de diciembre de 2021, la Dirección Sub Regional de Infraestructura solicitó a la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba la Aprobación de Actualización del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Técnico de Agua para Riego del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura", con Código Unico N° 2416213, por el monto de S/. 6´454,926.40 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Veintiséis con 40/100 soles);

Que, mediante proveído de fecha 02 de diciembre de 2021, la Gerencia Sub Regional remitió el Informe N° 313-2021/GRP-402000-402400 de fecha 01 de diciembre de 2021 y demás actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, a efecto de que emita el informe legal y la resolución correspondiente;

Que, de conformidad con lo establecido en 15, numeral 15.1, enciso e) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciones Multianual y Gestión de Inversión, prescribe lo siguiente: "En el caso de Proyectos de inversión declarados viables, entendiéndose por ellos a los que se encuentren en la Fase de Inversión, serán de aplicación las disposiciones del SNIP, salvo que las Entidades Públicas opten por aplicar las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), debiendo su OR comunicar esto a la DGPMI para efectos de la habilitación informática de los registros en el banco de Inversiones (…..)";

Que, asimismo, la Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificaciones, prescriben lo siguiente: **Artículo 27: Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, numeral 27.1** durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo rentable, deberán de cumplir con lo siguiente:

a) Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad del servicio; el aumento en los metrados; el cabio de la tecnología de producción; el cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre-inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.

b) El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/. 3 millones de nuevos soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 40% respecto a lo declarado viable.
- Mayor a S/. 3 millones de nuevos soles y menor o igual a S/. 6 millones de nuevos soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 6 millones de nuevos soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto a lo declarado viable.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prescribe lo siguiente: **Artículo 34. Valor referencial, numeral 34.1.** En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. **Numeral 34.2.** El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y sub-partida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o

tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda." (…);

Que, del análisis correspondiente se observa que la Sub Dirección de la División de Estudios y la Dirección Sub Regional de Infraestructura; en su calidad de entes técnicos especializados, otorgan su conformidad al Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua para Riego del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel de el Faique - Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura";

Que, mediante, ***Informe N° 216 -2021/GRP-402000-402100*** *de fecha 06 de diciembre de 2021, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, emite su pronunciamiento favorable respecto a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua para Riego del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel de el Faique - Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura";*

De conformidad con la visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub División de Estudios y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización de fecha 20 de junio de 2002, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de fecha 18 de noviembre de 2002, modificada por Ley N° 27902 de fecha 30 de diciembre de 2002, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 893- 2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de de fecha 30 de diciembre de 2016, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional de Piura y la Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 04 de febrero de 2020;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ***DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial Sub Regional N°185-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *de fecha 11 de diciembre de 2020, y la* ***Resolución Gerencial Sub Regional N° 115-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *de fecha 14 de junio de 2021, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.*

ARTICULO SEGUNDO.- ***APROBAR el Expediente Técnico actualizado*** *del proyecto denominado* ***"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego, del Canal Santa Ana 6 Localidades del Distrito de San Miguel del Faique – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura",*** *con Código Único 2416213, con presupuesto que asciende al monto de S/. 6´454,926.40 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Veintiséis con 40/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por contrata y sistema de costos unitarios, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución, cuyo detalle del gasto de elaboración de expediente técnico y ejecución del mencionado proyecto se especifican a continuación:*

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	**OBRAS PROVISIONALES**	**30,905.45**
2	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**84,413.61**
3	**MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA TRAMO PRINCIPAL**	**1, 978,480.47**
3.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	900,139.34
3.02	TOMA LATERALES TIPO I	46,380.01
3.03	TOMA LATERALES TIPO II	3, 394.31
3.04	CRUCE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA	39,286.43
3.05	RETENCION	4,452.36
3.06	POZA REPARTIDORA	10,150.81
3.07	RESERVORIO N° 02	444,093.09

3.08	RESERVORIO N° 03	220,099.58
3.09	PARTIDOR	4,042.99
3.1	CABEZA DE ENTRADA A TRAMO ENTUBADO	1,641.80
3.11	FLETE	304,799.75
4	**MEJORAMIENTO CANAL SANTA ANA TAMO EL LANCHAL**	**1, 340,927.63**
4.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	1, 025,714.50
4.02	TOMAS LATERALES TIPO 1	12,732.72
4.03	TOMAS LATERAL TIPO 2	38,645.16
4.04	CRUCE DE QUEBRADA	10,190.48
4.05	PASE PEATONAL	1,875.63
4.06	POZA DE DISIPASION	23,577.97
40.7	CAMARA ROMPRESION	10,501.37
4.08	BEBEDERO	4,119.79
4.09	PASES AEREOS	16,568.02
4.1	FLETES	197,001.99
5	**MEJORAMIENTO CANA EL TAMBO**	**586,894.64**
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL	428,128.89
5.02	TOMAS LATERALES TIPO 1	21,218.49
5.03	TOMA LATERALES TIPO 2	10,153.75
5.04	CRUCE VEHICULAR	33,012.08
5.05	PASE PEATONAL	946.82
5.06	POZA DE DISIPACION	11,788.88
5.07	FLETES	81,645.73
6	**MEJORAMIENTO RESERVORIO PRINCIPAL**	**64,170.48**
6.01	TRABAJOS PRELIMINARES	2,391.11
6.02	POZA DE DISIPACION	13,431.69
6.03	REVESTIMIENTO CANAL DE ENTREGA	9,732.15
6.04	MEJORAMIENTO DE PRESA	38,615.53
7	**SEGURIDAD EN OBRA**	**37,559.16**
	COSTO DIRECTO	**4, 123,351.44**
	GASTOS GENERALES (10.30%)	424,602.78
	UTILIDAD (8%)	329,868.12
	SUB TOTAL	**4,877,822.34**
	IGV (18%)	878,008.02
	TOTAL PRESUPUESTO	**5,755,830.36**
	MITIGACION AMBIENTAL	80,700.00
	CAPACITACION	90,622.81
	LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROYECTO	15,000.00
	PLAN COVID 19 – OBRA	33,825.00
	SUPERVISION	206,062.91
	PLAN COVID 19 – SUPERVISION	7,747.00
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	228,138.32
	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	37,000.00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**6´454,926.40**

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – SUB DIRECTOR – DIVISIÓN DE ESTUDIOS – GSRMH

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – ASESORÍA LEGAL – Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

ARTICULO TERCERO.- HÁGASE *de conocimiento la presente Resolución a la Sub División de Estudios, División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, así como la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba, Gobierno Regional Piura.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE YARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. IBRAIN A. HOLGUÍN RIVERA
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL