RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 032-2021-MPC

Casma, 07 de Abril del 2021.

VISTO:

El **Informe Legal N° 081-2021-OAJ-MPC-BNSM,** de fecha 07 de abril del 2021 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Casma, **Informe N° 0165-LESV-OPP-2021-MPC,** de fecha 07 de abril del 2021 emitido por la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática e **Informe N° 0217-2021-GGUR-MPC,** de fecha 06 de Abril del 2021; emitido por la Gerencia de Gestión Urbana y Rural e **Informe N° 211-2021-ING°JHP/SGOP/GGUR-MPC,** de fecha 05 de Abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No. 28607, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley No.27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local ,tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establece; que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución Política del Perú señala para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, así mismo mediante Artículo Segundo Numeral 8) de la Resolución de Alcaldía N° 054-2019-MPC, de fecha 09 de Enero del 2019 se resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL de esta Municipalidad Provincial de Casma, la atribución administrativa de: "Aprobación de los Expedientes Técnicos de los Proyectos de Obras";

Que mediante el numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, que aprueba normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa, establece que: es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprende básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, planos, metrado, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o la entidad que corresponda.

Que, así mismo, el numeral 34.2 inc. a) del artículo 34 del Decreto Supremo N°. 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que en la Contratación para la Ejecución de Obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado por la Entidad;

Que, en el numeral 219.1) del Artículo 219 **APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA** del D.S. N° 344-2018-EF que modifica el D.S. N° 350-2015-EF, que "En los contratos de diseño y construcción, el contratista formula el expediente técnico y la Entidad lo aprueba según el monto contratado. Excepcionalmente, por razones no imputables al contratista, el expediente técnico puede ser aprobado con un presupuesto de obra mayor hasta en quince por ciento (15%) al inicialmente ofertado, siempre que ello resulte indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, previa conformidad del supervisor y del área usuaria. Lo regulado en este artículo no constituye prestaciones adicionales de obra. Así mismo, **en el Inciso 219.6 prescribe lo siguiente "El titular de la Entidad puede delegar la facultad de aprobar los expedientes técnicos" (...);**

Que, con **Informe N° 0217-2021-GGUR-MPC** el Gerente de Gestión Urbana y Rural, remite el **Informe N° 211-2021-ING°JHP/SGOP/GGUR-MPC** del Sub Gerente de Obras Públicas, que indica que el expediente técnico: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 032-2021-MPC

DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA – ANCASH" con Código Único de Inversiones N°2515525, *tendrá una duración de* ***334 días calendarios*** *bajo la modalidad por Administración Directa, derivando el mismo para su respectiva aprobación, detallando un monto total de inversión equivalente a* ***S/ 4,283,976.31 Soles (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Seis con 31/100 Soles);***

Que, mediante ***Informe N° 211-2021-ING°JHP/SGOP/GGUR-MPC,*** *de fecha 05 de abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Obras Públicas, solicita se expida la resolución de Aprobación de Expediente Técnico del Proyecto:*

- ***"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA – ANCASH" con Cód. Inversión N°2515525,*** *informando a su vez que dicho Expediente Técnico del Proyecto incluye:*

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA	
DESCRIPCION	**COSTOS**
CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y ÁREAS VERDES	S/.1,791,381.04
CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN	S/. 2,288,596.40
COSTO DIRECTO	**S/. 4,079,977.44**
GASTOS GENERALES (5.00%)	S/. 203,998.87
PRESUPUESTO TOTAL	**S/. 4,283,976.31**
TOTAL, DE INVERSION	**S/ 4,283,976.31**

El valor referencial del Proyecto materia del presente caso es de ***S/ 4,283,976.31 Soles (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Seis con 31/100 Soles),*** *siendo el plazo de ejecución de* ***334 días calendarios,*** *que se ejecutará bajo la modalidad de* ***ADMINISTRACION DIRECTA.***

Que, con ***Informe N° 0165-LESV-OPP-2021-MPC*** *la Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática,* ***indica que ha efectuado una revisión al Presupuesto Institucional Modificado – 2021, a ejecutarse durante el presente año, encontrando que Sí Existe Disponibilidad Presupuestal para atender lo solicitado.***

Que, mediante ***Informe Legal N° 081-2021-OAJ-MPC-BNSM,*** *de fecha 07 de abril del 2021; el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad provincial de Casma, opina que es* ***Viable*** *la Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto Denominado:* ***"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA – ANCASH" con Cód. Inversión N°2515525,*** *por un valor de* ***S/ 4,283,976.31 Soles (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Seis con 31/100 Soles),*** *teniendo como plazo de ejecución* ***(334)*** *días calendarios y se ejecutará bajo la modalidad de* ***ADMINISTRACION DIRECTA;***

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes citadas, y en uso de las facultades otorgadas por la Resolución de Alcaldía N° 054-2019-MPC, de fecha 09 de Enero del 2019 y el Reglamento Orgánico de Funciones de la Municipalidad Provincial de Casma aprobado por Ordenanza N° 016-2014-MPC.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR *el Expediente Técnico Del Proyecto Denominado:* ***"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA – ANCASH" con Cód. Inversión N°2515525,*** *por un valor de* ***S/ 4,283,976.31 Soles (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil***

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 032-2021-MPC

Novecientos Setenta y Seis con 31/100 Soles)**, con un plazo de ejecución de (334) días calendarios, bajo la modalidad de **ADMINISTRACION DIRECTA

***ARTÍCULO SEGUNDO. - Las funciones del Inspector de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CASMA – PROVINCIA DE CASMA – ANCASH" con Cód. Inversión Nº2515525,** estarán a cargo del Gerente de Gestión Urbana y Rural.*

***ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER,** que la presente resolución se notifique a las áreas competentes con las formalidades de ley, **ENCARGAR** a la Gerencia de Gestión Urbana y Rural, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Obras Publicas el cumplimiento de la presente Resolución de Gerencia Municipal.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
ABOG. JOHN ROBERT MOSCOL ALBANA
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA V°B° GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA V°B° SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA V°B° ASESORIA JURIDICA MPC CASMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA V°B° PLANIFICACION Y PRESUPUESTO