"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 212 -2017-A/MDP.

Pangoa, 27 de Marzo de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA.

VISTO: El expediente 37834 La Carta N° 016-2017/CCR-S.A.C/GG/ERO, de fecha 13 de Febrero de 2017, del Gerente General Eva Ricra Osorio "CONSTRUCCION Y CONSULTORIA RAMBLAJ S.A.C", Informe N° 023-2017-FSS/DESLO/GIUR/MDP, de fecha 21 de febrero del 2017, suscrito por el Jefe de la División de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Francisco Sedano Salazar, Informe N°223-2017-/GIUR/MDP, de fecha 27 de febrero del 2017, suscrito por el Arq. Iván Mendoza Ártica Gerente de Infraestructura Urbano y Rural, Informe Legal N° 073-2017-OAJ/ MDP, de fecha 08 de Marzo del 2017, de la Oficina de Asesoría Legal suscrito por el Asesor Legal Abg. Katherine L. Chuquipiondo Martínez, sobre adicional deductivo vinculante de obra **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL CP. SANTA ROSA DE SANGARENI, DISTRITO DE PANGOA –SATIPO - JUNIN"**

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Policita del Perú concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 43° de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, mediante Contrato de ejecución de obra N° 009-2016-GM/MDP, de fecha 13 de octubre del 2016, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pangoa y Construcciones y Consultoría RAMBLAJ S.A.C. con el objeto de la contratación de ejecución de la Obra "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS SANTA ROSA DE SANGARENI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO – JUNIN", con plazo de ejecución de obra de 75 días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial Municipal N° 019-2017-GM/MDP se aprobó la ampliación de plazo N° 01 de la Obra "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS SANTA ROSA DE SANGARENI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO – JUNIN" por el plazo de 10 días calendarios;

Que, La Carta N° 016-2017/CCR-S.A.C/GG/ERO, de fecha 13 de Febrero de 2017, del Gerente General CONSTRUCCION Y CONSULTORIA RAMBLAJ S.A.C", hace la entrega del expediente técnico de adicionales de obra y deductivas vinculantes N°01 de la obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE SANGARENI – DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN, para que se evalué y se apruebe en el menor plazo ya que la obra está a punto de concluirse;

Que, con Informe N° 023-2017-/FSS/DESLO/GIUR/MDP, de fecha 22 de febrero del 2017, suscrito por el Ing. Francisco sedano Salazar, jefe de la división de ejecución supervisión y liquidación de obras, en la cual da la aprobación del expediente técnico de adicional deductivo vinculante N°01 de la obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE SANGARENI – DISTRITO DE PANGOA-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN, presentado mediante **Carta N° 16-2017-CCR-S.A.C./GG/ERO** por el Gerente General de Construcciones y Consultoria Ramblaj S.A.C., Eva A. Ricra Ososrio;

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ADICIONAL	DEDUCTIVO	SALDO
01	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO**				
01.02	OBRAS PRELIMINARES	-	1,565.88	447.60	1,118.28
01.06	LINEA DE ADUCCION	263.26m	5,519.97	-	5,519.97
01.07	LINEA DE DISTRIBUCION	513.60m	8,489.61	-	8,489.61
01.08	CONEXIONES DOMICILIARIAS	17 conexiones	553.30	5.257.04	4,703.74
01.09	VALVULA DE CONTROL	2 Válvulas	1,518.89	43.70	1,475.19
01.10	PILETAS PUBLICAS	1 pileta	1,145.82	1,145.82	-
01.14	VALVULAS REDUTORAS DE PRESION (02), DE REGULACION(02), DE AIRE (03), DE PURGA (04)	11 Válvulas	12,006.46	-	12,006.46
01.15	FLETE RURAL	-	1,526.00	-	1,526.00
02	**INSTALACION DE LETRINAS PUBLICAS**	12 Letrinas	12,717.74	38,149.51	25,431.77

COSTO DIRECTO	**45,043.67**	**45,043.67**
GASTOS GENERALES 8%	**3,603.49**	**3,603.49**
UTILIDAD 7%	**3,153.06**	**3,153.06**
SUB TOTAL	**51,800.22**	**55,800.22**
IGV 18%	**9,324.04**	**9,324.26**
PRESUPUESTO TOTAL	**61,124.26**	**61,124.26**
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	**306,389.17**	**306,389.17**
FACTOR DE RELACION	**1.00**	**1.00**
MONTO CONTRACTUALK DE OBRA	**306,389.17**	**306,389.17**
PORCENTAJE DE VARIACION	**19.95%**	**19.95%**
PORCENTAJE DE VARIACION NETA		**0.00%**

Que, mediante Informe N° 223-2017-GIUR/MDP, de fecha 27 de febrero del 2017 Gerente de Infraestructura Urbano y Rural Arq. Iván Mendoza Ártica, que visto el informe emitido por el Ing. Francisco Sedano Salazar Jefe de la div. De E.S.L.O., el Gerente de IUR eleva el presente informe de aprobación, a fin de continuar con el tramite mediante acto resolutivo de **"APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01"**;

Que, con Informe Legal N° 073-2016-OAJ/MDP, de fecha 08 de Marzo del 2017, de la Oficina de Asesoría Legal Interna, Abg. Katherine L. Chuquipiondo Martínez, **OPINA**:

- Que, mediante Resolución de Alcaldía se apruebe el expediente técnico de adicional-deductivo vinculante N° 01 de la obra "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL C.P. SANTA ROSA DE SANGARENI, DISTRITO DE PANGOA-SATIPO-JUNIN, por el monto de D S/ 61.124.26 (Sesenta y Un Mil Ciento Veinticuatro Con 26/100 Soles) el mismo que representa un porcentaje de incidencia de 0.00% del contrato celebrado);
- Se recomienda derivar el expediente a secretaria general a fin de que proyecte la presente resolución de alcaldía.

Por tanto, al amparo de la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 30225, Ley Contrataciones del Estado, con las visaciones de conformidad y estando a lo dispuesto por esta Alcaldía;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de adicional - Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE SANGARENI – DISTRITO DE PANGOA- PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNIN"** por un monto de S/ 61,124.26 (Sesenta y un mil ciento veinticuatro con 26/100 soles), el mismo que representa un porcentaje de incidencia de 0.00% del contrato celebrado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 614 1770

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ADICIONAL	DEDUCTIVO	SALDO
01	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO**				
01.02	OBRAS PRELIMINARES	-	1,565.88	447.60	1,118.28
01.06	LINEA DE ADUCCION	263.26m	5,519.97	-	5,519.97
01.07	LINEA DE DISTRIBUCION	513.60m	8,489.61	-	8,489.61
01.08	CONEXIONES DOMICILIARIAS	17 conexiones	553.30	5.257.04	4,703.74
01.09	VALVULA DE CONTROL	2 Válvulas	1,518.89	43.70	1,475.19
01.10	PILETAS PUBLICAS	1 pileta	1,145.82	1,145.82	-
01.14	VALVULAS REDUTORAS DE PRESION (02), DE REGULACION(02), DE AIRE (03), DE PURGA (04)	11 Válvulas	12,006.46	-	12,006.46
01.15	FLETE RURAL	-	1,526.00	-	1,526.00
02	**INSTALACION DE LETRINAS PUBLICAS**	12 Letrinas	12,717.74	38,149.51	25,431.77
	COSTO DIRECTO		**45,043.67**	**45,043.67**	
	GASTOS GENERALES 8%		**3,603.49**	**3,603.49**	
	UTILIDAD 7%		**3,153.06**	**3,153.06**	
	SUB TOTAL		**51,800.22**	**55,800.22**	
	IGV 18%		**9,324.04**	**9,324.26**	
	PRESUPUESTO TOTAL		**61,124.26**	**61,124.26**	
	VALOR REFERENCIAL DE OBRA		**306,389.17**	**306,389.17**	
	FACTOR DE RELACION		**1.00**	**1.00**	
	MONTO CONTRACTUALK DE OBRA		**306,389.17**	**306,389.17**	
	PORCENTAJE DE VARIACION		**19.95%**	**19.95%**	
	PORCENTAJE DE VARIACION NETA			**0.00%**	

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pangoa, e instancias pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ALCALDIA SATIPO
Ing. Pedro Castañeda Vela
ALCALDE