MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 436-2022-MPH/A

Huanta, 04 de agosto de 2022

VISTO:

El INFORME N° 769-20222-MPH/GIDT-MZH-G, fecha 16 de junio de 2022, solicita aprobar mediante acto resolutivo la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297, en referencia al Informe N° 739-2022-MPH-DSLO/NBU-J; y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes N° 27680 y 30305 " Leyes de Reforma de la Constitución Política del Perú, que regula que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dentro de dicho contexto la Municipalidad Provincial de Huanta ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias Leyes N° 28437; 28961; 29103; 29237 y 300055 y normas conexas de derecho público;

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 y 30305, Leyes de Reforma Constitucional, en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; las Municipalidades son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, una de las finalidades de los Gobiernos Locales, por disposición legal previsto en el Articulo IV del mismo cuerpo de leyes, es representar al vecindario, promoviendo una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción; prestación de servicio se efectuad en parte mediante la ejecución de obras y/o proyectos;

Que, de acuerdo al Convenio de Transferencia Financiera suscrito el año 2018 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - CMAN y la Municipalidad Provincial de Huanta para la ejecución del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por la modalidad de Administración Directa, con Expediente Técnico aprobado con Resolución de Alcaldía N° 0236-2018-MPH/A, por el monto de S/ 179,910.33, del cual el MINJUS financiará con el monto ascendente a S/ 100,000.00 para la ejecución de dicho proyecto, Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 180-2019-MPH/A, se aprobó ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS por el monto total de S/ 8,524.00 y con Resolución de Alcaldía N° 184-2020-MPH/A se habilitó presupuesto para la liquidación del proyecto por el monto de S/ 5,001.00. Así mismo el proyecto se encuentra en el registro de proyectos de inversión, cuyo código único de inversiones es el Nª 2390297;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 543-2018-JUS autorizan la transferencia financiera para la ejecución del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE

Jr. Razuhuillca N° 183 - Huanta
municipalidadhuantarp@gmail.com
www.munihuanta.gob.pe
066-322141 • 066-322021

CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el monto de S/ 100,000.00;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0149-2021-MPH/GM, de fecha 13 de mayo de 2021, se aprueba la conformación del comité de verificación y recepción de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Que, se tiene la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 206-2019-MPH/A, de fecha 16 de julio del 2019, en la que se aprueba la modificación presupuestal en el nivel funcional programático, Tipo 003 Créditos y Anulaciones, en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Huanta, para el año fiscal 2019, hasta por el monto de S/ 8,524.00 para la ejecución del adicional N° 01 del PIP "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", registrado con Código Único 2390297.

Que, se tiene la Acta de Entrega de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de fecha 08 de julio del 2019.

Que, se tiene la Acta de Verificación y Recepción de Obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de fecha 13 de mayo del 2021;

Que, a través de la Carta N° 012-2022-MPH/JDMS-CONSULTOR, de fecha 28 de abril de 2022, presentado por el Consultor quien realizó la Elaboración de Liquidaciones Técnicas y Financieras de las Obras (CONTRATO N° 033-2022-MPH/UACP), remite las LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS en físico y digital, para su evaluación y aprobación por el órgano competente, asimismo refiere que se ha consolidado conforme al contrato suscrito con la información remitida por la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 022-2022-MPH-GIDT-DSLO/JAQ, de fecha 18 de mayo de 2022, el Especialista en Supervisión y Liquidación de Obras, con asunto: Revisión de Liquidación Técnica del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", concluye y recomienda: a) El presente (Liquidación Físico Financiero de Obra) se encuentra CONFORME según la Guía de Procedimientos para la Liquidación de Proyectos- Programa de Reparaciones Colectivas.; b) Se recomienda derivar al profesional correspondiente para la evaluación Financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Que, a través del Informe N° 029-2022-MPH-DSLO/GJMS-C, de fecha 02 de junio del 2022, sobre revisión de la Liquidación Financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297, concluye y recomienda: De lo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

Expuesto, la liquidación financiera elaborada y presentada por el Ing. Jack Dennis Mancco Sulca se encuentra CONFORME a la Guía de Procedimientos para la Liquidación de proyectos-Programa de Reparaciones Colectivas y Directiva N° 01-2011-MPH/GM, acorde a la información disponible del proyecto ejecutado;

Que, se tiene el DICTAMEN N° 006-2022-MPH/CPLTFO, de fecha 03 de junio del 2022, en cumplimiento de la Resolución de Gerencia Municipal N° 0179-2022-MPH/GM de fecha 12 de mayo de 2022, la Comisión Permanente de Liquidaciones de Obras de la Municipalidad Provincial de Huanta procede con el trámite de solicitud de "RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS", de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en concordancia con la Directiva N° 01-2011-MPH/GM, que establece las "Normas y Procedimientos para Ejecución , Supervisión y Liquidación de proyectos d Infraestructura y Obra Publicas por la Modalidad de Administración Directa" y Guía de Procedimientos para la Liquidación de < Proyectos-PRC (CMAN); **PRIMERO**.- Se ha verificado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297, presentado por el Ing. Jack Mancco Sulca, el mismo que contiene la información Técnica- Financiera necesaria para la Liquidación de Proyectos-Programa de Reparaciones Colectivas y Formatos FL- 01 (Liquidación Técnica) , FL-02, FL-03, Fl-04, Fl-05, FL-06, FL-07, FL- 08, FL-09, FL-10 (Liquidación Financiera) y Fl-11 (evaluación técnica Financiera), conforme a la Directiva N° 001-2011-MPH/GM; **SEGUNDO**.- La Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal 2019-2020-2022, se resume en el detalle siguiente: (...).

Que, mediante el INFORME N° 739-2022-MPH-GIDT-DSLO/NBU-J, de fecha 15 de junio de 2022, sobre la aprobación vía acto resolutivo del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", en Convenio con CMAN, elaborado por Consultoría, refiere: visto los documentos de referencia y los antecedentes correspondientes, se verifica que el Consultor remite la subsanación de la liquidación Técnica Financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA- PROVINCIA DE HUANTA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297, teniendo como resultado los resúmenes de la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera tal como se detalla a continuación:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN ACUMULADA	
		S/.	%
OBRA PRINCIPAL	179.910.33	172.414.02	95.83%
PARTIDAS	17,904.82	17,904.82	100.00
MAYORES METRADOS	7,017.74	7,017.74	100.00
TOTAL	**204,832.90**	**197,336.58**	**96.34**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

FTTE. FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS-MINJUS (CMAN)

TRANSFERENCIA FINANCIERA S/	MONTO EJECUTADO	SALDO S/	AVANCE
100,000.00	100,000.00	-	100.00%

FTTE. FTO.: 07 FONCOMUN, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIONES-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

PRESUPUESTO APROBADO S/	MONTO EJECUTADO	SALDO S/	AVANCE
93,435.33	93,433.59	1.74	100.00%

MONTOS TOTALIZADOS

PRESUPUESTO APROBADO S/	MONTO EJECUTADO	SALDO S/	AVANCE
193,435.33	193,433. 59	1.74	100.00%

Que, mediante el Informe N° 0769-2022-MPH-GIDT-MZH-G, de fecha 16 de junio de 2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, solicita la aprobación mediante acto resolutivo la liquidación técnica y financiera el proyecto con CUI N° 2390297, refiere: con fecha 28 de enero del 2019, mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 236-2018-MPH/a, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto descrito líneas arriba con un presupuesto a S/ 179,910.33 Soles para su ejecución en la modalidad e administración directa en un plazo de 03 meses, cuyo financiamiento se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)
APORTE CMAN	100,000.00
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	79,910.33
TOTAL	179,910.33

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las Obras y/o Proyectos Públicos por Administración Directa, mediante Resolución de Contraloría N°. 195-88-CG, fundamentos expuestos y de conformidad a las atribuciones estipuladas en el inciso 6) del artículo 20° y 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Guía de Procedimientos para Liquidación de Proyectos del Plan de Reparaciones Colectivas, Directiva N° 001-2011-MPH/GM "Normas y Procedimientos para Ejecución, Supervisión y Liquidación de proyectos de Infraestructura y Obras Públicas por la Modalidad de Administración Directa";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

N° 2390297, ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal 2019-2020-2022, de acuerdo al detalle siguiente:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
PROYECTO	: SANEAMIENTO
OBRA	: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
LUGAR	: LOCALIDAD DE CALLQUI ALTA
DISTRITO	: HUANTA
PROVINCIA	: HUANTA
DEPARTAMENTO	: AYACUCHO
AÑO PRESUPUESTAL	: 2019-2020-2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONVENIO
PPTO. PROGRAMADO	: S/ 193,435.33
PPTO. TECNICO EJECUTADO	: S/ 197,336.58
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CONVENIO/MINJUS- CMAN, 07 FONCOMUN, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RESP. DE EJECUCIÓN OBRA	: ING. JEAN PIERRE RICARDO SERPA SANTA CRUZ
RESP. DE INSPECCIÓN	: ING. GILBERTO VARGAS ROJAS.
FECHA DE INICIO DE EJEC.	: 11 DE MARZO DE 2019
FECHA DE TERMINO DE EJEC.	: 06 DE JUNIO DE 2019

COMO METAS FÍSICAS DEL PROYECTO SE HA CUMPLIDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS CON ESTE FIN SEGÚN DETALLE:

Durante la ejecución se realizó la construcción de 33 Unidades Básicas de Saneamiento - UBS de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios. Se cumplieron con las siguientes metas acorde al Expediente Técnico Inicial y al Expediente de Adicionales.

- Obras preliminares
- Trabajos preliminares
- Movimiento de tierra
- Obras de concreto simple
- Obras de concreto armado
- Muros y tabiques de albañilería
- Coberturas
- Revoques y enlucidos
- Pintura
- Pisos y pavimentos
- Puerta y ventana

- Cierre de brecha
- Aparatos y accesorios sanitarios
- Salida de desagüe
- Redes de distribución
- Accesorio de redes
- Biodigestor
- Sistema de agua fría
- Pruebas de laboratorio
- Flete

ASIMISMO, SE CUMPLIERON LAS METAS ACORDE A LAS VALORIZACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PRINCIPAL, PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN ACUMULADA	
		S/.	%
OBRA PRINCIPAL	179,910.33	172,414.02	95.83
PARTIDAS NUEVAS	17,904.82	17,904.82	100.00
MAYORES METRADOS	7,017.74	7,017.74	100.00
TOTAL	**204,832.90**	**197,336.58**	**96.34**

CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTALES - FINANCIERAS:

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
PROGRAMA : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROD./PROYECTO : 2390297 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
OBRA/AI : 4- 000051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FUNCIÓN : 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNC. : 0089 SANEAMIENTO RURAL
META : 0098-2019 / 0066-2020 / 0083-2022
PRESUPUESTO EXP. TEC. : S/ 179,910.33
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS : S/ 8,524.00
PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN : S/ 5,001.00
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO : S/ 193,435.33
EJECUCIÓN FINANCIERA : S/ 193,433.59
FTE. FTO. : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - MINJUS- (CMAN)
07 FONCOMUN
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

MOD. DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRESUPUESTO : 2019-2020-2022

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FTE. FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - MINJUS (CMAN)

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			% EJECUTADO	VARIACIÓN / SALDO S/
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL		
2.6.23.53	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	8,871.36		8,871.36	15,702.90	-	15,702.90	177.01%	-6,831.54
2.6.23.54	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	63,587.82		63,587.82	67,150.50	-	67,150.50	105.60%	-3,562.68
2.6.23.55	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,400.00	18,452.34	19,852.34	-	12,828.00	12,828.00	64.62%	7,024.34
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		7,688.48	7,688.48	-	4,318.60	4,318.60	56.17%	3,369.88
	TOTAL	73,859.18	26,140.82	100,000.00	82,853.40	17,146.60	100,000.00	100.00%	0.00

RECURSOS DETERMINADOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			% EJECUTADO	VARIACIÓN / SALDO S/
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL		
2.6.23.53	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
2.6.23.54	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	50,796.50		50,796.50	50,795.50	-	50,795.50	100.00%	1.00
2.6.23.55	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	35,637.83	2,000.00	37,637.83	35,637.69	4,569.00	40,206.69	106.83%	-2,568.86
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		5,001.00	5,001.00	-	2,431.40	2,431.40	48.62%	2,569.60
	TOTAL	86,434.33	7,001.00	93,435.33	86,433.19	7,000.40	93,433.59	100.00%	1.74

MONTOS TOTALIZADOS

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			% EJECUTADO	VARIACIÓN / SALDO S/
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL		
2.6.23.53	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	8,871.36	-	8,871.36	15,702.90	-	15,702.90	177.01%	-6,831.54
2.6.23.54	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	114,384.32	-	114,384.32	117,946.00	-	117,946.00	103.11%	-3,561.68
2.6.23.55	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	37,037.83	20,452.34	57,490.17	35,637.69	17,397.00	53,034.69	92.25%	4,455.48
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	12,689.48	12,689.48	-	6,750.00	6,750.00	53.19%	5,939.48
	TOTAL	160,293.51	33,141.82	193,435.33	169,286.59	24,147.00	193,433.59	100.00%	1.74

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/
1.	TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	193,433.59
2.	SALDO TOTAL DE ALMACÉN VALORIZADO (APORTE MPH)	0.00
3.	SALDO TOTAL DE ALMACÉN VALORIZADO (APORTE MINJUS-CMAN)	0.00
	COSTO TOTAL REAL DE OBRA S/	193,433.59

Jr. Razuhuillca N° 183 - Huanta
municipalidadhuantarp@gmail.com
www.munihuanta.gob.pe
066-322141 • 066-322021

El Costo Real de la obra teniendo en cuenta la Inversión Total realizada, así como la verificación del movimiento de Almacén (Saldos y Transferencias) ha sido determinado en **S/ 193,433.59**.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas - Unidad de Contabilidad que efectúe la Rebaja Contable por la suma de S/ 193,433.59 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Y 59/100 SOLES), de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL

FTE. FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - MINJUS (CMAN)

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501.08	**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS**	
1501.0805	**AGUA Y SANEAMIENTO**	
1501.080502	Por Administracion Directa - Personal	15,702.90
1501.080503	Por Administracion Directa - Bienes	67,150.50
1501.080504	Por Administracion Directa - Servicios	12,828.00
1505.03	**OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	-
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios	4,318.60
	TOTAL	**100,000.00**

RECURSOS DETERMINADOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501.08	**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS**	
1501.0805	**AGUA Y SANEAMIENTO**	
1501.080502	Por Administracion Directa - Personal	-
1501.080503	Por Administracion Directa - Bienes	**50,795.50**
1501.080504	Por Administracion Directa - Servicios	**40,206.69**
1505.03	**OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	-
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios	**2,431.40**
	TOTAL	**93,433.59**

MONTOS TOTALIZADOS

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501.08	**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS**	
1501.0805	**AGUA Y SANEAMIENTO**	
1501.080502	Por Administracion Directa - Personal	**15,702.90**
1501.080503	Por Administracion Directa - Bienes	**117,946.00**
1501.080504	Por Administracion Directa - Servicios	**53,034.69**
1505.03	**OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios	**6,750.00**
	TOTAL	**193,433.59**

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente resolución a los órganos competentes para su conocimiento y fines de ley, con la responsabilidad asignada en caso de pérdida o deterioro.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de un (01) ejemplar del expediente de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297 a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) - SEDE AYACUCHO, para fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO.- DERIVAR el expediente original de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2390297 a la División de Supervisión y Liquidación de Obras, para su custodia y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR, la presente Resolución en la página web de la Municipalidad Provincial de Huanta, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

Mag. WALTER MARIANO ARCE VILLAR
ALCALDE

Distribución:
- *Gerencia Municipal.*
- *Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.*
- *División de Supervisión y Liquidación de Obras.*
- *Oficina de Administración y Finanzas.*
- *Unidad de Contabilidad.*

Jr. Razuhuillca N° 183 - Huanta
municipalidadhuantarp@gmail.com
www.munihuanta.gob.pe
066-322141 • 066-322021