# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PIURA

## RESOLUCION GERENCIAL

**N° 038-2015-MDC-GM**
**Castilla, 11 de Noviembre de 2015**

**VISTO:**

La Carta N°016-2015-LEOSSRL, suscrita por la Gerente de la Empresa LEOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL., Informe N° 025-2015-MPP/SUPERV.OBRA, Supervisor de Obra MPC, Informe N° 760-2015-MDC-GDUR-SGI, del Sub Gerente de Infraestructura. Informe N° 1085-2015-MDC-GDUR. del Gerente de Desarrollo Urbano Rural, Informe N° 141/2015-MDC-GAyF-SGC, de la Sub Gerencia de Contabilidad e Informe N° 418-2015-MDC-2015-MDC-GPP-SGP de la Sub gerencia de Presupuesto, sobre Liquidación Final de Obra , y;

**CONSIDERANDO**

Que, con los documentos del visto, se remite la liquidación Final de Obra: " **MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA I.E. 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA" SNIP N° 299217,** que ha sido ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA LEOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.C.R.L revisada por el Supervisor de Obra y aprobada por el Sub Gerente de Infraestructura, en concordancia con el Articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Que, con Informe N° 025-2015-MPP/SUPERV.OBRA, el Supervisor de la Obra, hace llegar la revisión de la Liquidación de la Obra, encontrándola Conforme por lo que recomienda su trámite para aprobación y pago a favor del Contratista de S/. 4,222.84 ( Cuatro Mil Doscientos Veintidos con 84/100 Nuevos Soles).

Que mediante Informe N° 1085-MDC-GDUR, el Gerente de Desarrollo Urbano, remite la Liquidación de la citada obra para la evaluación contable correspondiente, señalando que existe un saldo a favor del Contratista por S/. 4,222.84 ( Cuatro Mil Doscientos Veintidos con 84/100 nuevos soles), por concepto de Reajustes incluido IGV, asimismo está pendiente la devolución de la Retención por Garantia de Fiel Cumplimiento de la Obra.

Que , con Informe N° 141-2015-MDC-GAyF-SGC, la Sub Gerente de Contabilidad describe el informe contable sobre Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra N° 65-2014-MDC-GAyF-SGL ( Adjudicación Directa Selectiva N° 32-2014-MDC-CEP-Primera Convocatoria a Suma Alzada) de la Obra en referencia , la misma que concuerda con la liquidación evaluada por el Sub Gerente de Infraestructura , resumida en la forma siguiente:

**ANTECEDENTES :**

| | |
|---|---|
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO | : S/ 248,936.13 Inc. IGV. Según / Resolución |
| RESOLUCIÓN APRUEBA EL EXP. TEC | : N° 1141-2014-MDC-A DEL 24-10-2014 |
| CODIGO DE SNIP | : 299217 del 14-07-2014 |
| CONTRATISTA | : **LEOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SCRL** |
| MONTO CONTRATADO | : S/. 206,267.52 Inc. IGV. |
| FECHA DE CONTRATO | : 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | : 60 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | : 16 DE ENERO DEL 2015 |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : 17 DE ENERO DEL 2015 |
| FECHA DE TERMINO PROGRAMADO | : 17 DE MARZO DEL 2015 |
| FECHA ACTA RECEPCIÓN DE OBRA | : 10 DE FEBRERO DEL 2015 |
| RESIDENTE DE OBRA | : ING: MARIO WILLMER HUAMANÍ LEANDRO |
| SUPERVISOR DE OBRA | : ING. JOSE WALTER SANTAMARIA LLONTOP |

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PIURA

## RESOLUCION GERENCIAL

N° 038-2015-MDC-GM
Castilla, 11 de Noviembre de 2015

**DE LOS PAGOS REALIZADOS :**

| | | |
|---|---|---|
| SIAF. 386/2015 C/P N°30-2,31-2,32-2 | ( Valorización N°01 de Obra ) | S/. 43,585.86 |
| SIAF. 1080/2015 C/P N°69-2,70-2,71-2 | ( ValorizaciónN° 02de Obra ) | S/. 97,492.78 |
| SIAF. 2507/2015 C/P N°153-2,154-2( Valorización N°03de Obra ) | | S/. 65,188.88 |
| **TOTAL CANCELADO** ..... | | **S/. 206,267.52** |

**DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA**

1.-INFORME N°1085-2015-MDC-GDUR. Ing. Albert Salazar Rojas
**GERENTE DESARROLLO URBANO RURAL**
2.- INFORME N°760-2015-MDC-GDUR-SGI Ing. José Carlos Campos López
**SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA**
**3.- INFORME N°025/2015-MPP/SUPERV. OBRA** – Ing. Walter Santamaría LLontop.

**LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA**
**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°65-2014-MDC-GAYF-SGL**
**ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°32-2014-MDC-CEP- SUMA ALZADA**

**OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA – PIURA"**

**META :" CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA I.E. 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO DISTRITO DE CASTILLA – PIURA "**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO | : | S/. 248,936.13 Inc. IGV Según / Resolución |
| MONTO CONTRATADO | : | S/. 206,267.52 Inc. IGV |
| CONTRATISTA | : | **LEOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SCRL** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : | 60 DIAS CALENDARIO |

| ITEM | CONCEPTO | AUTORIZADO | PAGADO | SALDO S/. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **DEL CONTRATO PRINCIPAL** | | | |
| | VALORIZACIONES | 174,802.98 | 174,802.98 | 0.00 |
| | REINTEGROS | 3,578.68 | 0.00 | 3,578.68 |
| 2. | **DE LOS ADICIONALES** | | | |
| | ADICIONAL DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | REINTEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | **DE LOS ADELANTOS** | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE** | | | |
| | ADELANTO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PIURA

## RESOLUCION GERENCIAL

N° 038-2015-MDC-GM

Castilla, 11 de Noviembre de 2015

### RESUMEN DE SALDOS

| | | |
|---|---|---|
| 1. | DEL CONTRATO PRINCIPAL | 3,578.68 |
| 2. | DE LOS ADICIONALES | 0.00 |
| 3. | DE LOS ADELANTOS | 0.00 |
| 4. | DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE | 0.00 |
| | SUB TOTAL | 3,578.68 |
| | IGV ( 18 % ) | 644.16 |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | 4,222.84 |

RESUMEN

| | |
|---|---|
| Elaboración de Expediente Técnico | 10,500.00 |
| Revisión de Expediente Técnico | 1,500.00 |
| Costo de Obra Fisica | 210,490.36 |
| Supervisor de Obra | 7,000.00 |
| Informe Final de Supervisión ( Por Liquidación de Obra) | 750.00 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | 230,240.36 |

**GASTOS VINCULADOS EN EL COSTO DE LA OBRA :( Incluidos en la Liquidación de Obra )**

**ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO:**

SIAF. 4698/2014, C/P N°544-2 Martínez Vilela Alejandro Gilberto S/. 9,450.00
SIAF. 4698/2014, C/P N°545-2 Sunat Banco de la Nación S/. 1,050.00
**Pago Servicio Profesional por Elaboración de Expediente Técnico S/. 10,500.00**

**REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:**

SIAF. 4838/2014, C/P N°573-2 Calle Rentería Víctor Augusto S/. 1,350.00
SIAF. 4838/2014, C/P N°574-2 Sunat Banco de la Nación S/. 150.00
**Pago Servicio Profesionalpor Revisión de Expediente Técnico S/. 1,500.00**

**SUPERVISIÓN DE OBRA :**

SIAF. 385/2015C/P N°41-2 Santamaría LLontop José WaltherS/. 1,479.10
SIAF .1123/2015 C/P N°72-2 Santamaría LLontop José Walther S/. 3,308.90
SIAF. 2662/2015 C/P N°164-2 Santamaría LLontop José WalherS/ 2,212.00
**Pago Servicio Profesional por Supervisión de Expediente Técnico/. 7,000.00**

**LIQUIDACIÓN DE OBRA :**

**Pago Pendiente por Servicio de Informe Final de Liquidación de Obra según Informe..... S/. 750.00**
**TOTAL DE LOS GASTOS ..... S/.19,750.00**

**COSTO TOTAL DE LA OBRA FISICA CANCELADO S/.206,267.52**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.4,222.84
**COSTO TOTAL DE LA OBRA FISICA S/. 210,490.36**
**COSTO TOTAL DE LA OBRA ..... S/. 230,240.36**

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA PIURA

## RESOLUCION GERENCIAL

N° 038-2015-MDC-GM

Castilla, 11 de Noviembre de 2015

Que, el Sub Gerente de Presupuesto, con Informe N° 418-2015MDC-GPP-SGP, señala que el Gerente de Desarrollo Urbano Rural remite el expediente de Liquidación de Obra , el cual tiene un costo total de S/. 230,240.36, en donde incluye un saldo a favor del Contratista por la suma de S/. 4,222.84, por concepto de reajustes, tal como lo certifica el Supervisor de Obra con el Informe N° 025-2015-MPP/SUPERV.OBRA, que la Sub Gerencia de Contabilidad respalda lo informado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, además de señalar que aún está pendiente el pago por el concepto de Informe final de liquidación por la suma de S/. 750.00 ( Setecientos cincuenta Nuevos Soles), con respecto al pago pendiente a favor del contratista cuenta con la disponibilidad presupuestal para su atención , siendo su cadena presupuestal como sigue:

| | | Detalle Presupuestal | PIM |
|---|---|---|---|
| Cadena Presupuestal | 0090 | LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | |
| Proyecto | 2.201740 | MEJORAMIENTO DEL SEVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCVIÓN EDUCATIVA N° 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA | |
| Función | 22 | EDUCACIÓN | |
| Div. Funcional | 047 | EDUCACIÓN BÁSICA | |
| Grupo Funcional | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | |
| Meta | | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA I.E 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAIYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA | |
| Fuente Flo | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | |
| Partida | 2.6.2.2.2.2 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA | 4,223.00 |
| | | TOTAL | 4,223.00 |

Que, con fecha 11 de Noviembre el Gerente Municipal autoriza la emisión del acto administrativo correspondiente;

Que, en merito a la Resolución de Alcaldía N° 759-2015-MDC.A, de fecha 08 de setiembre del 2015, donde se resuelve : **DELEGAR FACULTADES,** en materia de Contrataciones del Estado a las siguientes Gerencias, Gerencia Municipal y Gerencia de Administración y Finanzas y;

Con las visas de las Gerencias: Asesoría Jurídica, Desarrollo Urbano Rural, Subgerencia de Infraestructura , Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Presupuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación Final de Contrato N° 65-2014-MDC-GAyF-SGL de la Obra: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN LA I.E. 14114 SAMUEL CASTILLO PALACIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA" **SNIP N° 299217,** con un monto a liquidar de S/. 230,240.36 ( Doscientos Treinta mil Doscientos Cuarenta con 36/100 Nuevos Soles). Existiendo un saldo a favor de la Empresa Contratista LEOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SCRL, por la suma de S/. 4,222.84 ( Cuatro Mil Doscientos Veintidos y 84/100 Nuevos Soles), por concepto de reajustes, estando pendiente la devolución de la Retención por Garantía de Fiel cumplimiento de la Obra, una vez aprobada la resolución de Liquidación; que está reflejado en los libros de Contabilidad respectiva de acuerdo a la Liquidación Financiera de la Obra.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano las acciones administrativas correspondientes a través de las oficinas competentes.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

DPC LEOPOLDO OTINIANO VASQUEZ
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DIST RITAL DE CASTILLA
"GERENCIA MUNICIPAL"
Jr. Ayacucho N° 414 – CASTILLA -PIURA

EXPEDIENTE N° Resolución Gerencial N.° 038-2015-MDC-GM

MATERIA: Liquidación Final de obra: "I.E N° 14114 A.H. Chiclayito

DESTINATARIO: Constructora Leon Servicios y Construcciones S.C.R.L

DIRECCION: .....

ANEXANDO LO SIGUIENTE: Res. Gerencial N° 38.

De fecha 11 de Noviembre del 2015 .....A fojas 04 Fojas.....

Por la presente, cumplo con notificar el documento que se anexa, a la misma que *:

☐ Podrá interponer recurso de....., dentro del plazo De 15 días hábiles después de notificado la presente. (Art .204 de la ley N° 27444)

☐ Agota la vía administrativa. (Art .50 de la ley 27972)

---

RECEPTOR

Nombre: CARLOS IGNACIO LEON LA TORRE

Vinculación GERENTE TÉCNICO

DNI: 40437688

Fecha y Hora 16/11/2015

Telf. .y/o cel. : 958419620

observ: .....

.....

Caract .domic.....

.....

Sumin .de Agua o Energ .Elect.....

.....

Articulo 22.- notificación a pluralidad de interesados

22.1 cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio comun para notificaciones, en cuyo caso estas se harán en dicha dirección única..

22.2 si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común , la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial , indicándole que transmita la decisión a sus cointeresados.

.....
Firma de Recepción

.....
Firma y Sello de Notificador