GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por BRINGAS MALDONADO Jorge Luis FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2022 12:25:13 -05:00

Trujillo, 21 de Diciembre del 2022

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000136-2022-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

El expediente administrativo conteniendo el Oficio N° 000797-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL, con el cual la Sub Gerencia de Liquidaciones, , alcanza el Informe N° 000090-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL-PGE de fecha 30 de noviembre de 2022 y demás documentos relacionados a la rectificación de la Resolución Gerencial Regional N° 00071-2022-GRLL-GGR/GRI de fecha 16 de agosto de 2022, que aprueba la liquidación final del Contrato N° 02-2021-GRLL-GRCO, de supervisión de la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 191º de la Constitución Política del Perú, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones; y, conforme al artículo 12º de la Ley N º 27783, Ley de Bases de la Descentralización, los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, refiere que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, en cuanto a las competencias específicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) debidamente aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N º 649-2015-GRLL/PRE de fecha 23 de marzo del 2015, en su numeral 8.3.7.5 Descripción de los Cargos, Código 001-80-13-3-667, parágrafo 1 inc. a) prescribe que el Sub Gerente de Liquidaciones “Supervisa, evalúa el proceso de liquidaciones de obra y Supervisa y Coordina Transferencias de obras”;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1104-2012-GRLL/PRE de fecha 01 de junio de 2012, se resuelve designar a los responsables de los documentos que se generen en las fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de Proyectos de Inversión Pública, así como a los responsables de los Componentes Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario y Mejoramiento de Capacidades, detallados, de conformidad con lo especificado en el Anexo que forma parte de la resolución antes indicada. Entre aquellos designados se encuentra el Gerente Regional de Infraestructura;

V°B°
Firmado digitalmente por FLORIAN RODRIGUEZ Miguel Enrique FAU 20440374248 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2022 12:04:36 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial *El Peruano:* 11 de marzo de 2020, el Estado peruano declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, por la existencia de COVID-19; y, mediante Decreto Supremo Nª 044-202-PCM, publicado el 15 de marzo del mismo año y por el mismo diario, declara Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios, y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 000071-2022-GRLL-GGR-GRI, de fecha 16 de agosto de 2022, se aprobó la Liquidación final del servicio de consultoría de la Supervisión de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE DEL NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD", con CUI 2476481, por el monto de QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 25/100 SOLES (S/ 540,179.25), con un saldo a facturar por el supervisor de obra el monto de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 87/100 SOLES (S/ 56,525.87) por mayores servicios de consultoría, de los cuales se tiene que descontar por penalidades pendientes la suma de diez mil setecientos treinta y uno con 93/100 soles (S/ 10,731.93), asciende un monto neto a cancelar de cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres con 94/00 (S/ 45,793.94) y la devolución del fondo de garantía la suma de cuarenta y nueve mil trescientos cinco con 37/100 soles (S/ 49,305.37), tal como se indica a continuación:

	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A)	**DE LAS VALORIZACIONES**			
	Supervisión Obra	409,875.75	409,875.75	0.00
	Reviision de Liquidacion	0.00	0.00	0.00
	Valorización N° 01 de Adicional de Supervisión N° 01 (del 01 al 31 de marzo del 2022	49,828.03	0.00	49,828.03
	Valorización N° 02 de Adicional de Supervisión N° 01 (del 01 al 07 de abril del 2022)	11,251.49	0.00	11,251.49
	Descuento (Por no Habilitar Oficina de Supervisión y por Visitas Realizadas. según Hto de Control N° 014-2021-OCI/5342)	-13,176.25	0.00	-13,176.25
	TOTAL VALORIZACIONES	**457,779.02**	**409,875.75**	**47,903.27**
(B)	**REAJUSTES**			
	Reajustes	0.00	0.00	0.00
(C)	**OTROS**	0.00	0.00	0.00
	Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(D)	**SUB TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**457,779.02**	**409,875.75**	**47,903.27**
(E)	IGV. 18 %	82,400.22	73,777.64	8,622.59
(F)	**COSTO TOTAL x SUPERVISIÓN**	**S/. 540,179.24**	**S/. 483,653.39**	**56,525.86**

(G)	OTRAS PENALIDADES - POR NO ENCONTRARSE PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA			
-		Multa autorizada	Multa Retenida	Saldo S/. -
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 15,777.76	S/. 8,874.99	S/. (6,902.77)
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 3,829.16	S/. -	S/. (3,829.16)
				S/. -
		Saldo Penalidad S/		-10,731.93

(I)	SALDO FINAL DE LIQUIDACION			Saldo Final
	Monto a facturar (mayor prestación)			**56,525.86**
	Otras penalidades			-10,731.93
	Costo de liquidación de Obra			0.00
		MONTO NETO S/		**45,793.93**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

Que, con INFORME N° 031-2022-GRLL-GRA-SGCNT/YDR del 13 de setiembre de 2022, la analista de cuentas de la Subgerencia de Contabilidad CPC Ytala Díaz Ríos, comunicó al Subgerente de Contabilidad que con fecha posterior a la conciliación que se realizó con la Subgerencia de Liquidaciones de fecha 22 de julio 2022, se efectuó el pago con SIAF 3466 por el monto de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 08/100 SOLES (S/ 58,797.08), el cual debió ser considerado en la liquidación financiera de la supervisión de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE DEL NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD" con CUI 2476481, por lo que su jefatura deberá derivar a la Sub Gerencia de Liquidaciones para que efectúe las acciones que correspondan;

Que, con Oficio N° 000123 -2022-GRLL-GGR-GRA-SGCON de fecha 15 de setiembre de 2022, el Sub Gerente de Contabilidad comunicó al Subgerente de Liquidaciones, que está remitiendo el INFORME N° 031-2022-GRLL-GRA-SGCNT/YDR de fecha 13 de setiembre de 2022, con las consideraciones encontradas en la liquidación financiera del Contrato N° 02-2021-GRLL-GRCO de supervisión, a fin de que se tomen las acciones respectivas;

Que, con MEMORANDO N° 000075 -2022-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 15 de setiembre de 2022, el Sub Gerente de Liquidaciones, dispone al CPC Henry Chancafe Garcia, la actualización de gastos no considerados en la Resolución Gerencial Regional N° 000075-2022-GRLL-GRI-SGL;

Que, con proveído N° 000671-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 23 de setiembre de 2022, el Sub Gerente de Liquidaciones (e), dispone la actualización de pagos no considerados en la Resolución Gerencial Regional N° 071-2022-GRLL-GGR-GRI referidos al Contrato N° 02-2021-GRLL-GRCO de consultoría de obra; ya que estos pagos se realizaron después que se emitió la resolución de liquidación del servicio de consultoría mencionado;

Que, con Informe de Liquidación Financiera de Supervisión N° 000034-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG de fecha 22 de junio de 2022, elaborado por el CPC Henry Chancafe Garcia, se indicaron los montos pagados a cuenta al Supervisor; los montos actualizados que se indican en el INFORME N° 000045-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG de fecha 22 setiembre de 2022, se realizaron posteriores a la conciliación con la Sub Gerencia de Contabilidad, de tal manera que dichos pagos no fueron considerados en la resolución de liquidación primigenia;

Que, en el considerando N° 32 de la Resolución Gerencial Regional N° 000071-2022-GRLL-GGR-GRI dice "*…la valorización N° 02 del*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

adicional de Supervisión correspondiente al periodo del 01 al 07 de octubre del 2022 de la obra: …", **debería decir** "*..la valorización N° 02 del adicional de Supervisión correspondiente al periodo del 01 al 07 de abril del 2022 de la* obra …";

Que, es conveniente la modificación del considerando N° 32 de la Resolución Gerencial Regional N° 000071-2022-GRLL-GGR-GRI, quedando de la siguiente manera:

	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A)	**DE LAS VALORIZACIONES**			
	Supervisión Obra	409,875.75	409,875.75	0.00
	Reviision de Liquidacion	0.00	0.00	0.00
	Valorización Nº 01 de Adicional de Supervisión Nº 01 (del 01 al 31 de marzo del 2022	49,828.03	49,828.03	0.00
	Valorización Nº 02 de Adicional de Supervisión Nº 01 (del 01 al 07 de abril del 2022)	11,251.49	0.00	11,251.49
	Descuento (Por no Habilitar Oficina de Supervisión y por Visitas Realizadas. según Hito de Control N° 014-2021-OCI/5342)	-13,176.25	0.00	-13,176.25
	TOTAL VALORIZACIONES	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(B)	**REAJUSTES**			
	Reajustes	0.00	0.00	0.00
(C)	**OTROS**	0.00	0.00	0.00
	Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(D)	**SUB TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(E)	IGV. 18 %	82,400.23	82,746.69	-346.46
(F)	**COSTO TOTAL x SUPERVISIÓN**	**S/. 540,179.25**	**S/. 542,450.47**	**-2,271.22**

(G)	OTRAS PENALIDADES - POR NO ENCONTRARSE PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA			
-		Multa autorizada	Multa Retenida	Saldo S/. -
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 15,777.76	S/. 8,874.99	S/. (6,902.77)
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 3,829.16	S/. -	S/. (3,829.16)
				S/. -
		Saldo Penalidad S/		-10,731.93

(I)	SALDO FINAL DE LIQUIDACION			Saldo Final
	Monto a Recuperar			**-2,271.22**
	Otras penalidades			-10,731.93
	Costo de liquidación de Obra			0.00
		MONTO NETO S/		**-13,003.15**

Que, la liquidación final del contrato de supervisión ha determinado el costo de la supervisión por la suma de QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 25/100 SOLES (S/ 540,179.25), de acuerdo al siguiente detalle:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

Costo de Supervisión	:	S/483,653.39
Mayor Prestación de Servicio	:	S/72,073.84
Descuento x No habilitar oficina:		- S/ 15,547.98
Costo Final de Supervisión	:	**S/ 540,179.25**

Que, el detalle de la liquidación de la Supervisión es el siguiente:

A) <u>LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR</u>:

	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A)	**DE LAS VALORIZACIONES**			
	Supervisión Obra	409,875.75	409,875.75	0.00
	Reviision de Liquidacion	0.00	0.00	0.00
	Valorización N° 01 de Adicional de Supervisión N° 01 (del 01 al 31 de marzo del 2022	49,828.03	49,828.03	0.00
	Valorización N° 02 de Adicional de Supervisión N° 01 (del 01 al 07 de abril del 2022)	11,251.49	0.00	11,251.49
	Descuento (Por no Habilitar Oficina de Supervisión y por Visitas Realizadas. según Hito de Control N° 014-2021-OCI/5342)	-13,176.25	0.00	-13,176.25
	TOTAL VALORIZACIONES	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(B)	**REAJUSTES**			
	Reajustes	0.00	0.00	0.00
(C)	**OTROS**	0.00	0.00	0.00
	Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(D)	**SUB TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(E)	IGV. 18 %	82,400.23	82,746.69	-346.46
(F)	**COSTO TOTAL x SUPERVISIÓN**	**S/. 540,179.25**	**S/. 542,450.47**	**-2,271.22**

(G)	OTRAS PENALIDADES - POR NO ENCONTRARSE PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA			
-		Multa autorizada	Multa Retenida	Saldo S/. -
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 15,777.76	S/. 8,874.99	S/. (6,902.77)
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 3,829.16	S/. -	S/. (3,829.16)
				S/. -
		Saldo Penalidad S/		-10,731.93

(I)	SALDO FINAL DE LIQUIDACION			Saldo Final
	Monto a Recuperar			**-2,271.22**
	Otras penalidades			-10,731.93
	Costo de liquidación de Obra			0.00
		MONTO NETO S/		**-13,003.15**

Que, con Informe Nº 000091-2022- GRLL-GGR-GRI-SGL-PRGE de fecha 30 de noviembre de 2022, el Ing. Pedro Ricardo García Espino, de la Subgerencia de Liquidaciones, recomienda que se apruebe la rectificación de la Liquidación del Contrato N° 02-2021-GRLL-GRCO de la Supervisión de la Obra "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARÍA NEGRÓN UGARTE DE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"- SALDO DE OBRA, elaborada por el Gobierno Regional La Libertad ha determinado un costo total de QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 25/100 SOLES (S/ 540,179.25);

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso c) del artículo 41º de la Ley Nª 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 009-2021-GR-LL/CR de fecha 01 de octubre de 2021; Resolución Ejecutiva Regional N° 1104-2012-GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública y con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER la **RECTIFICACIÓN** del error material incurrido en el considerando 32 de la Resolución Gerencia Regional Nº 000071-2022-GRLL-GGRGRI en los siguientes extremos:

Considerando 32:

DICE: "*. . . la valorización N° 02 del adicional de Supervisión correspondiente al periodo del 01 al 07 de octubre del 2022 de la* obra: …"

DEBE DECIR: "*. . .la valorización N° 02 del adicional de Supervisión correspondiente al periodo del 01 al 07 de abril del 2022 de la* obra …";

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER la **RECTIFICACIÓN** del considerando 36 de la Resolución Gerencial Regional Nº 000071-2022-GRLL-GGRGRI, el mismo que quedará conforme al cuadro siguiente:

	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A)	**DE LAS VALORIZACIONES**			
	Supervisión Obra	409,875.75	409,875.75	0.00
	Reviision de Liquidacion	0.00	0.00	0.00
	Valorización Nº 01 de Adicional de Supervisión Nº 01 (del 01 al 31 de marzo del 2022	49,828.03	49,828.03	0.00
	Valorización Nº 02 de Adicional de Supervisión Nº 01 (del 01 al 07 de abril del 2022)	11,251.49	0.00	11,251.49
	Descuento (Por no Habilitar Oficina de Supervisión y por Visitas Realizadas. según Hito de Control N° 014-2021-OCI/5342)	-13,176.25	0.00	-13,176.25
	TOTAL VALORIZACIONES	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(B)	**REAJUSTES**			
	Reajustes	0.00	0.00	0.00
(C)	**OTROS**	0.00	0.00	0.00
	Otros	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(D)	**SUB TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**457,779.02**	**459,703.78**	**-1,924.76**
(E)	IGV. 18 %	82,400.23	82,746.69	-346.46
(F)	**COSTO TOTAL x SUPERVISIÓN**	**S/. 540,179.25**	**S/. 542,450.47**	**-2,271.22**

(G)	**OTRAS PENALIDADES - POR NO ENCONTRARSE PERSONAL PROPUESTO EN LA OBRA**			
-		Multa autorizada	Multa Retenida	Saldo S/. -
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 15,777.76	S/. 8,874.99	S/. (6,902.77)
	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2021-OCI/5342-SCC, POR AUSENCIA DE ING. ESTRUCTURAS, ELECTRICISTA, Y SEGURIDAD	S/. 3,829.16	S/. -	S/. (3,829.16)
				S/. -
		Saldo Penalidad S/		-10,731.93

(I)	**SALDO FINAL DE LIQUIDACION**		Saldo Final
	Monto a Recuperar		**-2,271.22**
	Otras penalidades		-10,731.93
	Costo de liquidación de Obra		0.00
		MONTO NETO S/	**-13,003.15**

ARTÍCULO TERCERO. - **NOTIFICAR** la presente resolución a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Administración, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, a la Sub Gerencia de Liquidaciones, al Órgano de Control Institucional, al supervisor Juan German Gamero Cabrejos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente por
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **CRJHYXT**