Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Perunintsikpa Allyaatsinapaq Wata

# *Resolución de Alcaldía N.° 293-2022-MPC/A.*

**Carhuaz, 12 de diciembre del 2022**

**El SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ;**

**VISTO:**

El Expediente Administrativo n.° 007800, de fecha 15 de noviembre del 2022, el Informe n.° 781-2022-MPC/GDTeI/SGI, de fecha 28 de noviembre del 2022, el Informe n.° 673-2022-MPC/GDTeI, de fecha 29 de noviembre del 2022, el Informe Legal n.° 266-2022-MPC-OGAJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, el Informe n.° 405-2022-MPC/GM, de fecha 07 de diciembre del 2022, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley n.° 30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 27972, establece que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, el numeral 34.4 articulo 34 del TUO aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, establece que tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad;

Que, el numeral 205.11 articulo 205 del TUO aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, establece que, el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley;

Que, a través del Expediente Administrativo n.° 007800, de fecha 15 de noviembre del 2022, el Gerente General del Consorcio A&J, remitió la valorización total de obra por mayores metrado del 2022;

Que, por medio del Informe n.° 781-2022-MPC/GDTeI/SGI, de fecha 28 de noviembre del 2022, Subgerente de Infraestructura concluyó que, se aprueba el Expediente de Valorización Por

Mayores Metrados, por la suma de S/.167,628.43, el cual tiene una incidencia de 6.72%, el Informe fue elaborado por el contratista Empresa entidad de perforación y obras cadillo S.A.C. que a su vez fue revisada y aprobada por la Jefa de Supervisión de Obra Ing. Sonia Marisa Torres Palomino, el cual cumple con los requisitos administrativos requeridos Seguir con los trámites correspondientes y aprobar el Expediente de valorización Por Mayores Metrados mediante Acto Resolutivo. Solicitar la disponibilidad presupuestal por el monto de S/.167,628.43 que es la suma Por Mayores Metrados;

Que, con el Informe n.° 673-2022-MPC/GDTeI, de fecha 29 de noviembre del 2022, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, en atención al documento de la referencia, solicitarle a su Despacho la emisión del Acto Resolutivo de Aprobación del Expediente de Valorización por Mayores Metrados de la Obra: Construcción de Graderías Para Patios de Recreo, Baño o Servicios Sanitarios y Losa de Concreto; En El (la) Estadio "Capitán Carlos Mejía Reyes" en la localidad de Carhuaz, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, por un monto de S/.167,628.43 soles con una incidencia de 6.72%;

Que, a través del Informe Legal n.° 266-2022-MPC-OGAJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyó que, en merito a lo expuesto en el numeral 3.9 y 3.10 del presente informe y numeral 205.11 del Artículo 205 del Reglamento, es procedente se emita acto resolutivo de alcaldía resolviendo la aprobación de mayores metrados de la obra: "Construcción de Graderías Para Patios de Recreo, Baño o Servicios Sanitarios y Losa de Concreto; en El (La) Estadio Capitán Carlos Mejía Reyes en la localidad de Carhuaz, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash", y se autorice el pago correspondiente;

Que, por medio del Informe n.° 405-2022-MPC/GM, de fecha 07 de diciembre del 2022, el Gerente Municipal remitió los documentos en su totalidad referente a la solicitud de aprobación del expediente de valorización por mayores metrados de la obra: "Construcción de Graderías Para Patios de Recreo, Baño o Servicios Sanitarios y Losa de Concreto; En El (La) Estadio Capitán Carlos Mejía Reyes en la localidad de Carhuaz, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash", por el monto de S/ 167,628.43 (Ciento sesenta y siete mil seiscientos veintiocho con 43/100 Soles);

Que, estando a lo expuesto y en base a lo señalado por el Subgerente de Infraestructura en el Informe n.° 781-2022-MPC/GDTeI/SGI, de fecha 28 de noviembre del 2022 del Ing. Cristian Chuchu Caballero, queda claro que: para la ejecución de los mayores metrados, se contó con la aprobación de la Supervisión de Obra, los cuales se reflejan en el cuaderno de obra digita, así el expediente de valorización por mayores metrados, cuenta con la aprobación de la supervisión de obra, en consecuencia la supervisión de obra dentro de sus competencias valida la ejecución de los mayores metrados, así el porcentaje de incidencia por mayores metrados representa el 6.72% del monto de contractual, en ese entendido de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 205.11, se encuentra dentro del marco del 15 %, por cuanto la suma del Adicional con Deductivo vinculante de Obra n.° 01 y de Mayores Metrados representa el 10.95 %, entonces se han justificado debidamente los motivos de ejecución de mayores metrados en el expediente presentado por la supervisión de obra;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 20, numeral 6 y el artículo 43 de la Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, una de las atribuciones del alcalde es dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar** la valorización por mayores metrados de la obra: "Construcción de Graderías Para Patios de Recreo, Baño o Servicios Sanitarios y Losa de Concreto; en El (La) Estadio Capitán Carlos Mejía Reyes en la localidad de Carhuaz, distrito de Carhuaz,

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash", por el monto de S/. 167,628.43 (Ciento sesenta y siete mil seiscientos veintiocho con 43/100 Soles), con incidencia de 6.72 %, conforme al siguiente detalle:

| | RESUMEN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO | | % Incidencia |
|---|---|---|---|
| 1.0 | **MONTO CONTRACTUAL** | **S/.2,494,303.03** | **100.00%** |
| 2.0 | **PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA n.° 01** | **S/.161,401.69** | **6.47%** |
| | Costo Directo | **116,439.17** | |
| | Gastos Generales (10.67% C.D.) | 12,424.06 | |
| | Utilidad (6.80% C.D.) | 7.917.86 | |
| | Sub Total | **136,781.09** | |
| | Impuesto IGV (18.00%) | 24,620.60 | |
| | Presupuesto Adicional de Obra n.° 01 | **161,401.69** | |
| 3.0 | **PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA n.° 01** | **S/.55,914.11** | **2.24 %** |
| | Costo Directo | **40,337.82** | |
| | Gastos Generales (10.67% C.D.) | 4,304.05 | |
| | Utilidad (6.80% C.D.) | 2,742.97 | |
| | Sub Total | **47,384.84** | |
| | Impuesto IGV (18.00%) | 8,529.27 | |
| | Presupuesto Deductivo | **55,914.11** | |
| 4.0 | **PRESUPUESTO DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA n.° 01** | **S/. 105,487.58** | **4.23 %** |
| 5.0 | **PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS** | **S/. 167,628.43** | **6.72%** |
| | Costo Directo | **133,013.10** | |
| | Gastos Generales (10.67% C.D.) | 0.00 | |
| | Utilidad (6.80% C.D.) | 9,044.89 | |
| | Sub Total | **142,057.99** | |
| | Impuesto IGV (18.00%) | 25,570.44 | |
| | Presupuesto por mayors metrados | **167,628.43** | |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar** a Gerencia Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura realizar el trámite que corresponda para dar cumplimiento a los dispuesto en la presente Resolución de Alcaldía.

**ARTÍCULO TERCERO.- Notificar** el presente acto resolutivo al supervisor de obra, Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura y a la Oficina de Abastecimiento. **Disponer** que la Oficina de Tecnologías de Información proceda a publicar el texto íntegro de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional (www.municarhuaz.gob.pe).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARHUAZ

Pablo Pedro Julca Chávez
ALCALDE PROVINCIAL