GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

## Nº 062 -2022-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 25 NOV 2022

## EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**VISTO:**

Carta N° 281-2022-WSO-SO, del 17 de noviembre del 2022; Informe Técnico N° 281-2022/WSO/SO, del 17 de noviembre del 2022; suscrito por Ingeniero Wilmer Salinas Ochoa, supervisor de la obra del saldo N° 03 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**, evalúa y aprueba la séptima modificación del analítico de costo directo, quinta modificación del analítico de gastos generales, quinta modificación de gastos de supervisión y cuarta modificación del analítico del componente de fortalecimiento; Carta N° 42-2022-GVL/RO, Informe Técnico N° 315-2022-GVL/RO, del 16 de noviembre de 2022, suscrito por el Ingeniero Gustavo Vilcahuaman Lobaton, Residente de la obra del saldo N° 03 del proyecto en mención, solicita la aprobación de la modificación de los analíticos de costo directo, gastos generales, gastos de supervisión y de fortalecimiento de capacidades, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

**CONSIDERANDO**:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *"Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)";*

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza

GRDE
DOC. N° 6207351
EXP. N° 4258960

de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, de acuerdo al Análisis del estado situacional de la obra, a fin de cumplir con los objetivos y metas de la Entidad para la Ejecución del Proyecto, se detalla la Programación de Personal, Bienes y Servicios a Contratar para la Ejecución de la Obra en el año 2022 según analítico de gastos;

Que, mediante el **Informe Técnico N°315-2022/GVL-RO** , emitido por el Residente de Obra, en donde SOLICITA L**A MODIFICACIÓN DE LOS ANALITICOS DE: COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISIÓN, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES,** según el siguiente detalle:

- **La necesidad de requerir bienes y servicio para la ejecución de trabajos** que no fueron considerados en el expediente técnico aprobado, como:

  - Habilitación de acceso para el ingreso al área de los viveros centrales y germoplasma.
  - Habilitación y/o mejoramiento de accesos de vías al instituto regional del café.

- Por la programación de la contratación del personal obrero, hasta la culminación de la obra, que según **RESOLUCION N°057-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, se tiene una ampliación de plazo hasta el mes de diciembre.

- En base a lo mencionado líneas arriba y de acuerdo al estado situacional de la Obra, a fin de cumplir con los objetivos y metas del Cronograma de Programación de Obra, Se solicita la modificación del los siguientes analíticos:

**SEPTIMA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)**, por el monto de **S/. 58,134.27 nuevos soles**, como se muestra en la siguiente cuadro:

| TT | G | SG | | ESP. | | | ESPECIFICACIÓN DE GASTO | MODIFICACIÓN DEL ANALITICO 2022-7 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UNID. | CANT. | P. Unit. | SUB TOTAL |
| | | | | | | | COSTO DIRECTO | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | | COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PAGO DE PERSONAL | | | | S/ 24,709.27 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | | **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES** | | | | **S/ 600.00** |
| **BIENES MENUDOS** | | | | | | | | | | | S/ 600.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 002 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL C/DISEÑO Y CALIDAD (100CM Y 60 CM) EN PARED | UND. | 1.00 | S/ 600.00 | S/ 600.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | | **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS** | | | | **S/ 32,825.00** |
| **SERVICIOS DE TERCEROS** | | | | | | | | | | | S/ 32,825.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 037 | SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA EL INGRESO AL AREA DE LOS VIVEROS CENTRALES Y GERMOPLASMA, A TODO COSTO | GLB | 1.00 | S/ 7,825.00 | S/ 7,825.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 037 | SERVICIO DE HABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ACCESOS DE VIAS AL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ, A TODO COSTO | GLB | 1.00 | S/ 25,000.00 | S/ 25,000.00 |
| **COSTO TOTAL DE COSTO DIRECTO** | | | | | | | | | | | **S/. 58,134.27** |

**QUINTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTOS GENERALES,** por el monto de **S/. 42,740.00 nuevos soles**, como se muestra en el siguiente cuadro:

| TT | G | SG | | ESP. | | | ESPECIFICACIÓN DE GASTO | MODIFICACIÓN DEL ANALITICO 2022-5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UNID. | CANT. | P. Unit. | SUB TOTAL |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | | **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION DE BIENES** | S/ | | | 1,330.00 |
| **UTILES DE ESCRITORIO** | | | | | | | | S/ | | | 1,330.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 004 | THONER PARA IMPRESORA KONIKA MINOLTABIZHUB 658e | UND | 2.00 | S/ 540.00 | S/ 1,080.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 039 | ENGRAMPADOR INDUSTRIAL 240 HOJAS | UND | 1.00 | 250.00 | S/ 250.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | | **COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS** | S/ | | | 41,410.00 |
| **SERVICIOS PROFESIONALES** | | | | | | | | S/ | | | 41,410.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 001 | RESIDENTE DE OBRA | SER | 1.00 | S/ 10,850.00 | S/ 10,850.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 003 | Especialista en revision de metrados de las esp. de arquitectura y estructuras | SER | 1.00 | S/ 6,700.00 | S/ 6,700.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 004 | Ingeniero en instalaciones electricas | SER | 1.00 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 010 | Especialista en arquitectura de proyectos | SER | 1.00 | S/ 1,860.00 | S/ 1,860.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 011 | Servicio de Seguimiento al Tramite y Clasificación Documentarias | SER | 1.00 | S/ 2,400.00 | S/ 2,400.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 012 | Guardian I (DIURNO) | SER | 1.00 | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 012 | Guardian II (NOCTURNO) | SER | 1.00 | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 015 | cadista | SER | 1.00 | S/ 4,200.00 | S/ 4,200.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 015 | Administrador de Obra | SER | 1.00 | S/ 6,400.00 | S/ 6,400.00 |
| **COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | **S/ 42,740.00** |

## QUINTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTOS DE SUPERVISIÓN, por el monto de **S/. 17,360.00 soles**, como se muestra en el siguiente cuadro:

| TT | G | SG | | ESP. | | | ESPECIFICACIÓN DE GASTO | MODIFICACIÓN DEL ANALITICO 2022-5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UNID. | CANT. | P. Unit. | SUB TOTAL |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | | COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS | S/ | | | 17,360.00 |
| | | | | | | | SERVICIOS PROFESIONALES | S/ | | | 17,360.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 001 | SUPERVISOR DE OBRA | SER. | 1.00 | S/ 10,360.00 | S/ 10,360.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | Servicio de verificación y clasificación de documentos | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 003 | Servicio de coordinador de Obra de Proyectos de Infraestructura | SER. | 1.00 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 004 | Guardian | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 005 | Diversos Servicios | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 006 | servicio de ordenamiento, foliacion y archivos de documentos | SER. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 007 | Alquiler de Camioneta incl./conductor de camioneta | | | | |
| | | | | | | | COSTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION | | | | S/ 17,360.00 |

## CUARTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, por el monto de **S/. 56,500.00 soles**, como se muestra en el siguiente cuadro:

| TT | G | SG | | ESP. | | | ESPECIFICACIÓN DE GASTO | PRESUPUESTO ANALITICO 2022-4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | UNID. | CANT. | P. Unit. | SUB TOTAL |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | | COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | | | | |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | | COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | S/ 56,500.00 |
| | | | | | | | SERVICIOS DE PROFESIONALES | | | | S/ 51,500.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 018 | SERVICIO DE SUPERVISION, GESTIÓN Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | Entr. | 2.00 | 5,500.00 | S/ 11,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 019 | SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DEL COMPONENTE 3 Y 4 | Entr. | 2.00 | 5,500.00 | S/ 11,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 020 | SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | Entr. | 2.00 | 8,500.00 | S/ 17,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 021 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES | Entr. | 1.00 | 2,000.00 | S/ 2,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 022 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Entr. | 1.00 | 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 023 | SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR, ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACION | Entr. | 1.00 | 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 024 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CLASIFICACION DOCUMENTARIA | | | | |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 025 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | Entr. | 2.00 | 2,000.00 | S/ 4,000.00 |
| | | | | | | | SERVICIOS GENERALES | | | | S/ 5,000.00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERV | 1.00 | 5,000.00 | S/ 5,000.00 |

Que, en tal sentido revisado el análisis, líneas arriba se llega a la conclusión de aprobación de la Séptima modificación del analítico de costo directo por el monto de S/. 58,134.27 soles, la quinta modificación del analítico de gastos generales por el monto de S/. 42,740.00 soles; la Quinta modificación del analítico de gastos de supervisión por el monto S/. 17,360.00 soles y la cuarta modificación del analítico de fortalecimiento de capacidades por el monto S/. 56,500.00 soles, según asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas del saldo de obra N° 03 del Proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con la visacion de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,** la **Séptima modificación del analítico de costo directo** por el monto de S/. 58,134.27 soles, la **quinta modificación del analítico de gastos generales** por el monto de S/. 42,740.00 soles; la **Quinta modificación del analítico de gastos de supervisión** por el monto S/. 17,360.00 soles y la **cuarta modificación del analítico de fortalecimiento de capacidades** por el monto S/. 56,500.00 soles, según asignación presupuestal, para ejecutar en este año fiscal 2022.

**ARTICULO SEGUNDO.- Determinar,** que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, **la responsabilidad recae en los especialistas mencionados,** Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobatón, Residente del saldo de obra N° 03, Ing. Wilmer Salinas Ochoa, Supervisor del saldo de obra N° 03 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**; cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

**ARTÍCULO CUARTO.- DERIVAR** los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**

Lic. ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.
HYO. 25 NOV 2022
Abg. Silvia C. Ticze Huaman
SECRETARIA GENERAL