Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

VISTO:

Carta Nº 010-2023/CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II., recepcionada el 08 de marzo del 2023, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 13 de marzo del 2023, Oficio Nª 33-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionado el 17 de marzo del 2023, Carta Nº 002-2023-CONSORCIO NORSUR-JFRM., recepcionada el 17 de abril del.2023, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 17 de abril del 2023, Informe N° 720-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, Memorando N° 01201-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 27 de abril del 2023, Oficio N°048-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, Memorando N° 030-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, Informe Nº 043-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 02 de mayo del 2023, Carta Nº 053-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 03 de mayo del 2023, Informe N° 223-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 03 de mayo del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Licitación Pública N° 003-20220-GRT-CS-1(Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 30 de noviembre del 2020, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara **"LA ENTIDAD"**, con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura **Ing. Civil JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN,** identificado con **DNI N° 00241749** y de la otra parte **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II (Conformado por las empresas VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C, con RUC N° 20548392510, con 25% de participación; La empresa GALILEA DEL MAR CONSTRUCTORA E.I.R.L, con RUC N° 20601651719, con 10% de participación, y, La Empresa NORPERUANA DE INGENIEROS S.A.C** con **RUC N° 20483809051, con 65% de participación),** siendo el **OPERADOR TRIBUTARIO La Empresa VICTORIA´S OBRAS Y SERVICIOS S.A.C**, con domicilio legal en **CALLE LOS CLAVELES MZ JI LOTE 01 SEGUNDO PISO URBANIZACIÓN JARDIN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-REGION PIURA,** debidamente representado por su representante común **JUAN CARLOS ZAPATA DONAYRE** con **DNI 42085880**, a quien en adelante se le denominará

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes 05 MAY 2023

"EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, por un monto Contratado de **S/ 5'182,282.08 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 08/100 SOLES)**, con un plazo de Ejecución de **CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS.**

Que, mediante **R.G.R N° 000227-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.**, de fecha 03 de octubre del 2022, se resuelve **CONFORMAR,** el Comité de Recepción de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES "**, integrado por los siguientes profesionales, **Ing. EDGAR EMILIO HUAMAN IPANAQUE** – presidente, **Ing. SOFIA DORA PAREDES CABRERA-** Miembro, **Ing. JHON ALEXANDER PURIZACA ALVARADO** – Miembro y el **Ing. SANTOS HUMBERTO MARCHAN MEDINA-** Asesor Técnico, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 06 de diciembre del 2022, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, **Ing. EDGAR EMILIO HUAMAN IPANAQUE** –presidente, **Ing. SOFIA DORA PAREDES CABRERA-** Miembro, **Ing. JHON ALEXANDER PURIZACA ALVARADO** – Miembro y el **Ing. SANTOS HUMBERTO MARCHAN MEDINA-** Asesor Técnico y los señores **Ing. ELIGIO JUNIOR MARCHAN RUIZ-** Residente, y **JUAN CARLOS ZAPATA DONAYRE** Representante Común de la empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II,** luego de haber realizado el recorrido en todo el lugar de la obra, así como verificando uno a uno, el levantamiento de las observaciones planteadas por el comité de Recepción de fecha 16 de noviembre del 2022 , se ha constatado y verificado que efectivamente se han levantado dichas observaciones planteadas con una serie de aclaraciones. Asim smo, el comité precisa que lo señalado en los actuados de la referida acta de recepción de obra, no enervan el derecho de la entidad, en efectuar los reclamos necesarios o los apercebimientos respectivos, bajo los dispuesto o conforme a lo establecido en la normativa,

Av. La Marina N° 200 – Tumbes Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

específicamente en el art. 173, Vicios Ocultos y 208, Recepción de Obra, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción.

Que, mediante Carta N° 010-2023/CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II., recepcionada el 08 de marzo del 2023, el representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILLAR II** alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, con un saldo a favor de **S/ 910,675.14 (NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES).**

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 13 de marzo del 2023, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILLAR II**, para su atención.

Que, mediante Oficio Nª 33-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionado el 17 de marzo del 2023, la Subgerencia de Obras, remite al Ing. Jorge Fernando Rodriguez Mallqui. Representante Común de la empresa Supervisora **CONSORCIO NORSUR** la Liquidación de obra presentada por la empresa contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILLAR II,** para que en cumplimiento a sus funciones así como lo establecido en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S N° 344-2018-PCM, proceda con la revisión, evaluación y elaboración de la Liquidación Técnico- Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, cuya ejecución ha sido mediante CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; así mismo se le insta a tener en cuenta lo establecido en el párrafo 8.1.5 del punto 8.1 del Capítulo VIII Disposición Específicas de la Directiva N°15-2017/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, denominada **"PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE CONTRATOS, GASTOS**

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", referido al plazo establecido con el que cuenta la Subgerencia de Obras, otorgándoles un plazo de 10 días naturales, para que alcance su informe Técnico respecto a la liquidación final de la citada obra, en cumplimiento al contrato de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra N°004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

Que, mediante Carta N° 002-2023-CONSORCIO NORSUR-JFRM., recepcionada el 17 de abril del 2023, el representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO NORSUR, Ing. Jorge Fernando Rodriguez Mallqui** alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, determinando un consto total de Obra por el importe de **S/ 5'701,024.85 (Cinco Millones Setecientos Un Mil Veinticuatro Mil con 85/100 Soles)**, aplicación de penalidad por Mora por el importe de **S/ 574,331.71 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 71/100 SOLES)**, y un saldo en contra del contratista por el importe de **-S/ 28,003.05 (VEINTIOCHO MIL TRES CON 05/100 SOLES).**

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 17 de abril del 2023, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa supervisora **CONSORCIO NORSUR**, para su atención.

Que, mediante Informe N° 720-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, el Subgerente de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, determinando como Costo Total de obra por el importe de **S/ 5'888,872.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 82/100 SOLES),** aplicación de penalidad por Mora por el importe de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES),** aplicación de Otras penalidades por el importe de **S/ 59,250.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES),** determinado un Saldo a Favor del Contratista ascendente a **S/**

Av. La Marina N° 200 – Tumbes Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes. 05 MAY 2023

674,926.61 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 SOLES).

Que, mediante Memorando N° 01201-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 27 de abril del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Oficio N°048-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al Ing. Civil José Olegario García Flores, proceder a revisar la Liquidación de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES", de forma, mas no de Fondo.**

Que, mediante Memorando N° 030-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, en conformidad a la Directiva N° 008-2019GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe Nº 043-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 02 de mayo del 2023, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**,

Av. La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II** a través de su Operador Tributario **VICTORIA'S OBRAS Y SERVICIOS SAC**, el importe ascendente a **S/ 5'159,442.60 (CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60/100 SOLES),** que representa lo pagado durante el año 2020, 2021 y 2022 en conformidad a los reportes de contabilidad.

Que, mediante Carta N° 053-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 03 de mayo del 2023, el Ing. Civil José Olegario García Flores, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que ha sido revisada de **FORMA, MAS NO DE FONDO** y recomienda se continue con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 223-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 03 de mayo del 2023, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, con un costo total de Obra ascendente a **S/ 5'888,768.30 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 SOLES),** un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a **S/ 729,430.20 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 20/100 SOLES),** y la aplicación de Otras Penalidades establecidas en el contrato y pago en exceso por el importe total ascendente a **-S/ 54,503.59 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 59/100 SOLES)**, determinado un saldo neto de liquidación por el monto de **S/ 674,926.61 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 SOLES).**

Av. La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas…"

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura; Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, que aprueba la Directiva N° 003-2022GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes……

Av. La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II**, con un Costo Total de Obra ascendente a **S/ 5´888,768.30 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 SOLES)**, un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a **S/ 729,430.20 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 20/100 SOLES)**, y la aplicación otras penalidades establecidas en el contrato y pago en Exceso por el importe total ascendente a **-S/ 54,503.59 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 59/100 SOLES)**, teniendo como saldo resultante a favor del contratista el importe ascendente a **S/ 674,926.61 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 SOLES).**

ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 729,430.20 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 20/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **COMPROMETER** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II**, el Saldo a favor por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 729,430.20 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 20/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Obra N° 004-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, el mismo que servirá para proceder con el descuento de otras penalidades y pago neto a favor del contratista, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

Av. La Marina N° 200 – Tumbes Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes 05 MAY 2023

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II**, el saldo Neto por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 674,926.61 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 SOLES),** correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Obra N° 004-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: **" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES ". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTICULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **ABONAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe de **-S/ 54,503.59 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 59/100 SOLES)**, por concepto de otras penalidades conformidad al contrato de obra y pago en exceso de conformidad al Artículo Primero de la Presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTICULO SEXTO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **EJECUTAR LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DE OTRAS PENALIDADES Y PAGO EN EXCESO,** del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, ascendente a **S/ 22,446.41 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUAERENTA Y SEIS CON 41/100 SOLES)**, la misma que ha sido descontada del importe de la penalidad aplicada en el Artículo Primero, procediendo a su cobro al ser importes que la entidad ya había retenido de conformidad al ITEM IV-OTROS (Pagado) del anexo N° 02 de la presente Resolución. Siempre que la liquidación quede firmemente consentida y no existan controversias por resolver y **que la empresa contratista no haya realizado el pago por otros medios (Cheque de Gerencia, Transferencia Bancarias entres otros medios que acrediten el cobro del saldo a cargo), el que debe realizarse dentro de los plazos de ley. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

Av. La Marina N° 200 – Tumbes Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

ARTÍCULO SEPTIMO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS CARTAS FIANZAS N° 3002020016802-8 y 3002022024246-2 emitida por AVLA PERU POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO y ADICIONAL DE OBRA N° 02,** así como sus renovaciones del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II** por el importe ascenderte a **S/ 518,228.21 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 21/100 SOLES) y S/ 5,179.42 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES), respectivamente. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTICULO OCTAVO.- La Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras, deslinda todo tipo de responsabilidad Administrativa, Civil y/o Penal, correspondiente a los cálculos de las liquidaciones técnicas alcanzadas por la Subgerencia de Obras, toda vez que corresponde a esta subgerencia liquidar las obras de acuerdo a las metas realmente ejecutadas; así como, toda aprobación de adicionales y/o deductivos de obras, ampliaciones de plazo, aprobación de mayores gastos generales, intervenciones Económicas, Penalidades y modificaciones de expedientes técnicos, ya que es de su entera responsabilidad según el ROF, la misma que debe estar debidamente sustentada para su aprobación, en virtud a los parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO NOVENO. CONSECUENTEMENTE, los procedimientos o actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución de la obra son de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Obras), conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.**Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la Unidad Ejecutora.**

Av. La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes 05 MAY 2023

ARTICULO DECIMO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II, (CALLE LOS CLAVELES MZ JI LOTE 01 SEGUNDO PISO URBANIZACIÓN JARDIN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-REGION PIURA y Correo Electrónico** vossac0708@hotmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

V°B° ÁREA DE ASUNTOS LEGALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II (CONFORMADO POR VITORIA'S OBRAS Y SERVICIOS SAC-GALILEA DEL MAR CONSTRUCTORA EIRL- NORPERUANA DE INGENIEROS SAC)

CONTRATO :004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

VALORIZACIONES								MONTO	AMORTIZACIONES		RETENCIO	TOTAL	LIQUIDO PAGADO	
FECHA	C/P Nº	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFECTIVO	MATERIAL	Y OTROS	AMOR-RET. DESC.	EFECTIVO	IGV
29/03/2021	207	VALORIZACION Nº01	58,681.22	0.00	9,126.07	1,056.26	0.00	68,863.55	5,868.12	0.00	0.00	5,868.12	50,700.29	10,182.33
12/05/2021	536			0.00	380.29	0.00	0.00	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.71	380.29
30/04/2021	412	VALORIZACION Nº02	142,837.85	0.00	925.63	2,571.08	0.00	146,334.56	14,283.78	0.00	0.00	14,283.78	5,142.37	3,496.71
30/04/2021	413			0.00	22,214.11	0.00	0.00	22,214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	123,411.70	22,214.11
26/04/2021	374	VALORIZACION Nº03	249,102.36	0.00	1,614.20	4,403.84	0.00	255,200.41	24,910.24	0.00	0.00	24,910.24	8,967.60	6,098.05
26/04/2021	375			0.00	36,740.38	0.00	0.00	36,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00	215,224.32	36,740.38
2/06/2021	687	VALORIZACION Nº04	172,854.63	0.00	1,120.12	0.00	0.00	1,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.68	1,120.12
2/06/2021	688			0.00	335.59	3,111.38	0.00	176,301.61	17,285.47	0.00	1,864.41	19,149.88	0.00	3,446.98
2/06/2021	689			0.00	26,546.74	0.00	0.00	26,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	147,481.07	26,546.74
9/06/2021	722	VALORIZACION Nº 05	437,290.31	0.00	2,203.93	0.00	0.00	2,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244.07	2,203.93
9/06/2021	723			0.00	335.59	7,871.23	15,742.45	461,239.59	43,729.03	87,458.06	1,864.41	133,051.50	0.00	23,949.27
9/06/2021	724			0.00	47,288.14	0.00	0.00	47,288.14	0.10	0.00	0.00	0.00	262,711.86	47,288.14
9/06/2021	725			0.00	5,270.92	0.00	0.00	5,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,282.68	5,270.92
13/07/2021	851	VALORIZACION Nº 06	424,645.93	0.00	2,140.17	0.00	0.00	2,140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.83	2,140.17
12/07/2021	852			0.00	1,677.97	0.00	0.00	1,677.97	0.00	0.00	9,322.63	9,322.63	0.00	1,677.97
12/07/2021	853			0.00	47,288.14	7,643.63	15,287.25	494,664.95	42,464.59	84,929.19	0.00	127,393.78	262,711.86	70,219.02
12/07/2021	854			0.00	2,399.07	0.00	0.00	2,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.16	2,399.07
13/07/2021	857			0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.05
22/04/2022	0051	VALORIZACION Nº07	639,832.51	0.00	830.90	52,314.34	42,082.47	735,060.22	290,635.22	233,791.51	0.00	524,426.73	4,616.10	95,227.71
22/04/2022	0052			0.00	19,942.14	0.00	0.00	19,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	110,789.66	19,942.14
9/12/2021	1720	VALORIZACION Nº08	269,519.75	0.00	1,552.42	0.00	9,702.71	280,774.88	0.00	53,903.95	0.00	53,903.95	8,624.56	11,255.13
9/12/2021	1721			0.00	37,258.42	0.00	0.00	37,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	206,991.22	37,258.42
14/12/2021	1759	VALORIZACION Nº09	273,165.24	0.00	1,573.47	0.00	9,833.95	284,572.66	0.00	54,633.05	0.00	54,633.05	8,741.53	11,407.42
14/12/2021	1760			0.00	37,762.32	0.00	0.00	37,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	209,790.66	37,762.32
29/12/2021	2009	VALORIZACION Nº10	10,714.95	0.00	77.19	0.00	0.00	10,792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	420.61	77.19
29/12/2021	2010			0.00	1,851.51	0.00	0.00	1,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.14	1,851.51
11/04/2022	0037	VALORIZACION Nº11	17,671.87	0.00	127.22	0.00	0.00	17,799.09	0.00	0.00	0.00	0.00	706.78	127.22
11/04/2022	0038			0.00	3,053.72	0.00	0.00	3,053.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.09	3,053.72
11/04/2022	0039	VALORIZACION Nº12	21,054.17	0.00	81.15	0.00	1,759.46	22,894.78	0.00	9,774.75	0.00	9,774.75	450.85	1,840.61
11/04/2022	0040			0.00	1,949.14	0.00	0.00	1,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.58	1,949.14
3/05/2022	0096	VALORIZACION Nº 13	512,694.38	0.00	3,315.66	0.00	0.00	3,315.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.34	3,315.66
3/05/2022	0097			0.00	47,288.14	0.00	9,393.67	569,376.19	0.00	52,167.08	0.00	52,167.08	262,711.86	56,681.81
3/05/2022	0098			0.00	32,297.52	0.00	0.00	32,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	179,375.10	32,297.52
31/05/2022	133	VALORIZACION Nº 14	126,121.57	0.00	754.02	0.00	3,849.64	130,725.33	0.00	21,386.90	0.00	21,386.90	4,160.98	4,603.66
31/05/2022	134			0.00	18,098.24	0.00	0.00	18,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	100,545.79	18,098.24
28/06/2022	173	VALORIZACION Nº 15	218,275.01	0.00	1,257.25	0.00	7,857.90	227,390.16	0.00	43,655.00	0.00	43,655.00	6,984.75	9,115.15
28/06/2022	174			0.00	30,174.35	0.00	0.00	30,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167,635.26	30,174.35
1/08/2022	203	VALORIZACION Nº 16	309,367.45	0.00	2,173.58	0.00	0.00	2,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.42	2,173.58
1/08/2022	204			472.54	47,288.14	0.00	1,260.62	357,443.67	0.00	7,003.46	0.00	7,003.46	262,711.86	48,548.76
1/08/2022	205			0.00	4,878.75	0.00	0.00	4,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27,104.15	4,878.75
8/09/2022	235	VALORIZACION Nº 17	147,361.11	0.00	850.58	0.00	0.00	850.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.42	850.58
8/09/2022	236			0.00	350.85	0.00	5,260.43	152,972.39	0.00	29,224.62	1,949.15	31,173.77	0.00	5,611.28
8/09/2022	237			0.00	20,063.14	0.00	0.00	20,063.14	0.00	0.00	0.00	0.00	111,461.82	20,063.14
10/10/2022	260	VALORIZACION Nº 18	277,336.74	0.00	553.88	0.00	36,072.96	313,963.58	0.00	200,405.32	0.00	200,405.32	3,077.12	36,626.84
10/10/2022	261			0.00	13,293.77	0.00	0.00	13,293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	73,854.31	13,293.77
24/10/2022	264	VALORIZACION Nº 19	34,121.68	0.00	245.75	0.00	0.00	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.29	245.75
24/10/2022	265			0.00	724.03	0.00	0.00	34,845.71	0.00	0.01	4,022.38	4,022.39	0.00	724.03
24/10/2022	266			0.00	5,172.12	0.00	0.00	5,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.03	5,172.12
17/11/2022	273	VALORIZACION Nº 01 ADICIONAL DE OBRA Nº 01	30,232.68	0.00	217.68	0.00	0.00	30,450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.32	217.68
17/11/2022	274			0.00	5,224.20	0.00	0.00	5,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.36	5,224.20
			4,372,881.53	-472.54	540,873.[illegible]	70,051.76	150,103.62	6,169,442.60	430,176.45	870,352.90	19,052.36	1,336,551.73	3,035,857.25	787,033.62
									518,228.21	1,036,456.42				

C. PRINCIPAL	4,372,881.53
RENTEGRO	-472.54
I.G.V.	787,033.62
MONTO PARCIAL	6,169,442.60
AUTORE. Y PAGADO	618,161.19
ADELANTOS	0.00
I.G.V.	111,269.01
COSTO TOTAL DE OBRA	6,898,872.81

EFECTIVO	3,035,857.25
AMORTIZAC. Y DSCTOS	1,336,551.73
I.G.V.	787,033.62
MONTO PARCIAL	6,169,442.60
AUTORE. Y PAGADO	618,161.19
ADELANTOS	0.00
I.G.V.	111,269.01
COSTO TOTAL DE OBRA	6,898,872.81

Copia fiel del Original

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000148 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 MAY 2023

A N E X O Nº 02

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II (CONFORMADO POR VITORIA'S OBRAS Y SERVICIOS SAC-GALILEA DEL MAR CONSTRUCTORA EIRL- NORPERUANA DE INGENIEROS SAC)

CONTRATO DE OBRA Nº : 004-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

I.-	**DEL AUTORIZADO Y PAGADO**		
	1.1.- AUTORIZADO		**4,990,570.19**
1.1.1.-	CONTRATO PRINCIPAL	4,338,803.60	
1.1.2.-	ADICIONAL DE OBRA Nº01-R.G.G.R Nº216-2021/G.R.T-GGR(14.01.2022)	30,232.68	
1.1.3.-	ADICIONAL DE OBRA Nº02-R.G.G.R Nº168-2022/G.R.T-GGR(04.07.2022)	47,509.11	
1.1.4.-	MAYOR METRADO	5,595.48	
1.1.5.-	REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	546,905.83	
1.1.6.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	3,809.32	
1.1.7.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 02	9,026.73	
1.1.8.-	REAJUSTE POR MAYOR METRADO	1,277.06	
1.1.9.-	DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	-68,719.59	
1.1.10.-	MAYORES GASTOS GENERALES	76,129.97	
	1.2. .- PAGADO		**4,372,409.00**
1.2.1.-	CONTRATO PRINCIPAL	4,342,176.32	
1.2.2.-	ADICIONAL DE OBRA Nº01-R.G.G.R Nº216-2021/G.R.T-GGR(14.01.2022)	30,232.68	
1.2.3.-	ADICIONAL DE OBRA Nº02-R.G.G.R Nº168-2022/G.R.T-GGR(04.07.2022)	0.00	
1.2.4.-	MAYOR METRADO	0.00	
1.2.5.-	REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.6.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	0.00	
1.2.7.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 02	0.00	
1.2.8.-	REAJUSTE POR MAYOR METRADO	0.00	
1.2.9.-	DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	0.00	
1.2.10.-	MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	
	SALDO A FAVOR DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II		**618,161.19**
II.-	**DE LOS ADELANTOS PAGADOS**		
	2.1 .- CONCEDIDOS		**1,554,684.63**
2.1.1 .-	ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	518,228.21	
2.1.2 .-	ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,036,456.42	
	2.2 .- AMORTIZADO		**1,554,684.63**
2.2.1 .-	ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	518,228.21	
2.2.2 .-	ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,036,456.42	
	SALDO A FAVOR DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II		**0.00**
III .-	**DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.**		
	3.1.- AUTORIZADO		**898,302.63**
3.1.1 .-	I.G.V. DEL CONTRACTUAL	898,302.63	
	3.2.- PAGADO		**787,033.62**
3.2.1 .-	I.G.V. DEL CONTRACTUAL	787,033.62	
	SALDO A FAVOR DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II		**111,269.01**
IV .-	**OTROS**		**-76,950.00**
	4.1.- AUTORIZADAS		
4.1.1	OTRAS PENALIDADES	-76,950.00	
4.1.2	PAGO EN EXCESO	0.00	
	4.2.- PAGADO		**22,446.41**
4.2.1	OTRAS PENALIDADES	17,700.00	
4.2.2	PAGO EN EXCESO	4,746.41	
	SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II		**-64,503.59**

RESUMEN GENERAL

I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	618,161.19
II.-	ADELANTOS	0.00
III.-	DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	111,269.01
	TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II	S/. 729,430.20
IV .-	OTRO-PENALIDADES	-54,503.59
	SALDO TOTAL A FAVOR DE CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR II	S/. 674,926.61

DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y DOS CON 01/100 SOLES

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación tecnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe Nº 720-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 27 de abril del 2023.

Av. La Marina Nº 200 – Tumbes Telefax (072)52-4464