RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 111-2023-PEAH/DE

Castillo Grande, 01 de junio de 2023

VISTOS:

El Informe N° 077-2023-PEAH-6340, del 30 de mayo de 2023, el Informe N° 069-2023-PEAH-6340, del 18 de mayo de 2023, la Resolución Directoral N° 0028-2022-PEAH/DE, del 03 de marzo de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo Nº 048-81-PCM, del 1° de diciembre de 1981, se creó el Proyecto Especial Alto Huallaga;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2008-AG, de fecha 08 de mayo de 2008, modificado por Decreto Supremo N° 002-2012-AG de fecha 13 de febrero de 2012, se creó, entre otros, el Consejo Directivo del Proyecto Especial Alto Huallaga, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, quien además supervisará la administración general y la marcha institucional, contando con un Director Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, de fecha 11 de diciembre del 2008, se aprobó la fusión del INRENA e INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo este último el ente absorbente, el cual, mediante Ley Nº 30048 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, se cambió su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 08-2014-MINAGRI, de fecha 24 de julio de 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, considerándose al Proyecto Especial Alto Huallaga como Unidad Ejecutora (20) dependiente del despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, mediante la Ley N° 31075 del 23 de noviembre de 2020[1], el Ministerio de Agricultura y Riego cambió su denominación a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, creándose de esta manera el Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario y el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, mediante Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se aprobó el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2023;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0028-2022-PEAH/DE, del 03 de marzo de 2022, se resolvió aprobar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con Código Único de Inversión N° 2113097, cuya ejecución será bajo la modalidad de Ejecución por Administración Directa, por el periodo previsto en el Expediente Técnico de 720 días calendarios, con un costo total de inversión de Treinta y Ocho Millones Trescientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 05/100 soles (S/. **38,309,765.05**), **conformado por el presupuesto de los componentes para la ejecución física** que constituye un monto de inversión de Treinta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 05/100 **(S/. 37,589,765.05) y el presupuesto para elaboración del Expediente Técnico por una Inversión** de Setecientos Veinte Mil con 00/100 soles **(S/. 720.000.00)**, según el siguiente esquema:

---

[1] Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 24 de noviembre del 2020

	Componentes/Actividades	INVERSIÓN POR ETAPAS (S/)			Inversión Total (S/)
		ETAPA I	ETAPA II	ETAPA III	
1.-	**Obras civiles-Infraestructura de riego**	**6,455,730.09**	**9,520,858.10**	**6,542,609.90**	**22,519,198.09**
2.-	**Plan de Manejo Ambiental**	**266,730.25**	**266,730.25**	**266,730.25**	**800,190.76**
3.-	**Plan de Capacitación y Asistencia Técnica**	**200,501.51**	**200,501.51**	**200,501.51**	**601,504.52**
4.-	**Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**	**113,751.58**	**113,751.58**	**113,751.58**	**341,254.75**
5.-	**Plan de Monitoreo Arqueológico**	**60,140.00**	**60,140.00**	**60,140.00**	**180,420.00**
A.-	**COSTO DIRECTO (S/)**	**7,096,853.43**	**10,161,981.44**	**7,183,733.24**	**24,442,568.12**
	Gastos Generales (11.9120%)	845,377.16	1,210,495.20	855,726.28	2,911,598.64
	Utilidad (10%)	709,685.34	1,016,198.14	718,373.32	2,444,256.81
B.-	**SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA (S/)**	**8,651,915.94**	**12,388,674.79**	**8,757,832.85**	**29,798,423.57**
	IGV (18%)	1,557,344.87	2,229,961.46	1,576,409.91	5,363,716.24
C.-	**PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (S/)**	**10,209,260.80**	**14,618,636.25**	**10,334,242.76**	**35,162,139.81**
	Supervisión (5.03429281%CD)	357,276.38	511,583.90	361,650.17	1,230,510.45
	Liquidación (0.29426659% CD)	20,883.67	29,903.32	21,139.33	71,926.31
	Otros costos - Gestión del Proyecto	326,696.35	467,796.36	330,695.77	1,125,188.48
D.-	COSTO DE INVERSIÓN PARA EJECUCIÓN FÍSICA [A+B+C] (S/)	10,914,117.20	15,627,919.83	11,047,728.02	37,589,765.05
E.-	Elaboración de Expediente Técnico 1/				720,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO [D+E]					38,309,765.05

Que, con la Resolución Directoral N° 002-2018-EF/63.01, modifican el artículo 10° de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 y derogan el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/63.01, el mismo que a la letra dice:

"10.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de la última actualización efectuada a estos a través del Formato SNIP 16: "Registro de Variaciones en la Fase de Inversión" y Formato SNIP 17: "Informe de Verificación de Viabilidad" de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

10.2 Transcurrido dicho plazo sin haber iniciado la ejecución física, puede realizarse lo siguiente:

a) Si no se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de producción contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica correspondiente, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente; o,

b) Si se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de producción, la UF actualiza el estudio de preinversión o ficha técnica correspondiente, ajustando la evaluación de alternativas de solución o planteamiento técnico, según corresponda, la evaluación social y sostenibilidad, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto, el servicio público, la población beneficiaria o el área de influencia y cumpla con los requisitos para su viabilidad. La UF registra la información actualizada del estudio de preinversión o ficha técnica en la Sección A del Formato N° 01: "Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión" de la presente Directiva y adjunta la documentación correspondiente.

Con la información actualizada del estudio de preinversión o ficha técnica, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente."

Que, en atención a lo antes señalado, el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, mediante Informe N° 069-2023-PEAH-6340, del 18 de mayo de 2023, remitió a la Dirección Ejecutiva, la actualización de costos de la Obra: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con CUI N° 2113097, manifestando lo siguiente;

*"**3. Análisis:***

(…)

Realizando un análisis a los presupuestos actualizados se tiene un incremento de:

PRESUPUESTO APROBADO CON R.D. N° 0028-2022-PEAH/DE			CONTRATA		ADMINISTRACION DIRECTA	
Ítem	Componentes	Costo S/.	PRES.	INCREM. %	PRES.	INCREM. %
1	Obras Civiles	22,519,198.09	31,846,160.75	141.42%	36,998,845.18	164.30%
2	Plan de Manejo Ambiental	800,190.76	887,233.36	110.88%	952,215.10	119.00%
3	Plan de Capacitación y Asistencia Técnica	601,504.52	706,536.97	117.46%	739,275.30	122.90%
4	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	341,254.75	401,254.75	117.58%	401,486.59	117.65%
5	Plan de Monitoreo Arqueológico	180,420.00	190,820.00	105.76%	190,820.00	105.76%
A	**COSTO DIRECTO**	**24,442,568.12**	**34,032,005.83**	**139.23%**	**39,282,642.17**	**160.71%**
	Gastos Generales (11.9120% CD)	2,911,598.64	2,382,240.41	81.82%	2,749,784.95	94.44%
	Utilidad (10% CD)	2,444,256.81	3,403,200.58	139.23%	0.00	0.00%
B	**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**	**29,798,423.57**	**39,817,446.82**	**133.62%**	**42,032,427.12**	**141.06%**
	IGV (18%)	5,363,716.24	7,167,140.43	133.62%	0.00	0.00%
C	**PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA**	**35,162,139.81**	**46,984,587.25**	**133.62%**	**42,032,427.12**	**119.54%**
	Supervisión (5.0343% CD)	1,230,510.45	1,020,960.17	82.97%	1,178,479.27	95.77%
	Liquidación (0.2943% CD)	71,926.31	81,796.82	113.72%	81,796.82	113.72%
	Otros Costos – Gestión del Proyecto	1,125,188.48	469,845.87	41.76%	420,324.27	37.36%
D	**COSTO DE INVERSIÓN PARA EJECUCION FISICA**	**37,589,765.05**	**48,557,190.11**	**129.18%**	**43,713,027.48**	**116.29%**
	Elaboración del Expediente Técnico	720,000.00	720,000.00	100.00%	720,000.00	100.00%
E	**COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO**	**38,309,765.05**	**49,277,190.11**	**128.63%**	**44,433,027.48**	**115.98%**
	Control Concurrente	0.00	985,543.80	**0.00%**	888,660.55	**0.00%**
F	**COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO**	**38,309,765.05**	**50,262,733.91**	**131.20%**	**45,321,688.03**	**118.30%**

Se visualiza que se incrementa el Control Concurrente el cual obedece a Ley N° 31358 en el cual se debe incluir un monto de inversión no mayor al 2% para el control concurrente de Contraloría de la República, también se visualiza que el incremento por la modalidad por contrata es de 131.20% respecto al proyecto aprobado mientras que en la modalidad por administración directa se tiene un 118.30% respecto al proyecto aprobado, lo registrado en el Formato N° 12A indica que el proyecto es por la modalidad de contrata.

Con fecha 27/03/2023 mediante Resolución Directoral N° 0291-2023-ANA/AAA.H se PRORROGA por única vez y bajo las mismas condiciones, el plazo contenido en la Resolución Directoral N° 086-2021-ANA/AAA-HUALLAGA; por un periodo de dos (02) años adicionales, esto indica que se tiene vigencia para la disponibilidad hídrica del proyecto.

4. Conclusiones:

- *Se tiene un costo de inversión S/. 49,277,190.11 con un incremento de 28.63% respecto al costo de inversión aprobado en la modalidad por contrata como*

indica en el Formato N° 12A, mientras que en la modalidad por administración directa se tiene un costo de inversión S/. 44,433,027.48 con un incremento de 15.98% respecto al costo de inversión aprobado.

- *Incluido el control concurrente al 2% del costo de inversión del proyecto se tiene el costo total del financiamiento de S/. 50,262,733.91 con un incremento de 31.20% respecto al presupuesto aprobado por la modalidad de contrata, mientras que en la modalidad de administración directa se tiene costo total del financiamiento de S/.45,321,688.03 con un incremento de 18.30% respecto al presupuesto aprobado.*

- *Se concluye aprobar la actualización del expediente técnico teniendo vigente los permisos y estudios complementarios.*

- *En el análisis de los costos, se refleja que la ejecución por administración directa está en un 15.98% menor al de ejecución por contrata, y teniendo en cuenta que la obra tiene asignaciones presupuestales a los años fiscales 2023, 2024 y 2025 se sugiere que la ejecución sea por administración directa, teniendo en consideración que la entidad tienes las condiciones para realizar la ejecución."*

Que, la Dirección Ejecutiva mediante proveído de fecha 23 de mayo de 2023, devuelve el Informe N° 069-2023-PEAH-6340, a fin de que el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, precise en el informe los documentos vinculantes que se encuentren vigentes;

Que, en atención a lo antes señalado, a través del Informe N° 077-2023-PEAH-6340, del 30 de mayo de 2023, el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego respecto de la actualización de costos de la Obra: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con CUI N° 2113097, manifiesta lo siguiente:

"(...)

- *Se concluye aprobar la actualización del expediente técnico teniendo vigente los permisos y estudios complementarios, siguientes:*

  - *Disponibilidad Hídrica con Resolución Directoral N°0291- 2023-ANA-AAA.H*
  - *Certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental DIA con Resolución De Dirección General N°408-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA*
  - *Configuración ficta - por silencio administrativo positivo, por el cual por articulo 35 enciso 2 no existe la necesidad de la emisión del CIRA*

Que, a consecuencia de las modificaciones realizadas, el Director de Infraestructura Agraria y Riego solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la actualización de costos de la Obra: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con CUI N° 2113097, por administración directa, teniendo en cuenta que la entidad tiene las condiciones para realizar la ejecución, siendo proveído por la Dirección Ejecutiva, a la Oficina de Asesoría Legal con fecha 31 de mayo de 2023, para proyectar resolución de aprobación;

Por las consideraciones que anteceden, contando con la visación de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, de la Oficina de Administración, y estando en las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 0007-2023-MIDAGRI, de fecha 06 de enero de 2023 y publicado en el Diario Oficinal "El Peruano" con fecha 07 de enero de 2023, y a lo señalado en el artículo 14, literal q), del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actualización de costos de la Obra: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con CUI N° 2113097, por la modalidad de ejecución de administración directa, según los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR; la Presente Resolución a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a la Oficina de Administración, al Órgano de Control Institucional y demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Alto Huallaga.

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR; la presente disposición en el portal Web del Proyecto Especial Alto Huallaga **www.gob.pe/peah.**

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA

GIOVANNI BRAVO ALBORNOZ
DIRECTOR EJECUTIVO

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA V°B° O.A.L. Tingo María

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA V°B° D.I.A.R. Tingo María

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA V°B° O.P.P.y.S. Tingo María

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA V°B° ADMINISTRACIÓN Tingo María