REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 210 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 16 JUN 2023

VISTOS,; La Carta Nº 010-2023-JAC/EIRL de fecha 11 de abril del 2023, Hoja de Registro y Control N° 01341 de fecha 11 de abril del 2023, Informe N° 51-2023/GRP-GSRMH-402420-ING.JPC, fecha 11 de abril del 2023, Informe N° 428-2023/GRP-402400, de fecha 11 de abril del 2023, Informe N° 021-2023/GRP-ELO-AMCA, de fecha 25 de mayo del 2023, Informe Nº 025-2022/GRP-402420-ELO de fecha 02 de junio del 2023, Informe N° 661 -2023/GRP-402400-402420, fecha 13 de junio del 2023, relacionada con la Liquidación del Contrato del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS DE SILAHUA, JOSE OYALA Y LA RINCONADA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" **Y;**

CONSIDERANDO

Que. La Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba Contrato Mediante ORDEN DE SERVICIO N° 000246 de fecha 24 de marzo de 2022 , a la empresa Consultoria CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC E.I.R.L, cuyo representante Legal es el Ing. Juan Quispe Granda, para que realice el Servicio de Supervision de la obra: "RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS DE SILAHUA, JOSE OLAYA Y LA RINCONADA, DISTRITO DE CHALACO,, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA ", por el monto de S/. 28,666.00 (Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Con 00/100 soles), con plazo de ejecución de 120 días calendarios (Ciento Veinte), de los cuales 90 días Calendarios para supervisión y 30 días calendarios para la liquidación de la Obra, iniciando los servicios el 01 de junio de 2022.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°133-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH- de fecha 04 de mayo de 2023, Articulo Primero.- APROBAR , la Liquidación del Contrato de ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS DE SILAHUA, JOSE OLAYA Y LA RINCONADA, DISTRITO DE CHALACO,, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista MACROM CONSTRUCTORES S.R.L, cuyo valor asciende a S/.614,379.34 (Seiscientos Catorce Mil Trecientos Setenta y Nueve Con 34/100 Soles), Efectos contables se adjuntan los anexos Nº 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

Que, mediante informe Nº 661 -2023/GRP.402420, de fecha 13 de junio de 2023, la Sub División de Obras, da su conformidad a la liquidación final revisada por el Ing. Alex Martin Castro Aldana, alcanzada con el informe Nº 021-2023/GRP.402420-ELO-AMCA, de fecha 25 de mayo del 2023, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Dirección sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropón Huancabamba Gobierno Regional Piura.

Que, con fecha 02 de junio de 2023 con el Informe Nº 52-2023/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0	CONTRATO VIGENTE		
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	S/.	22,396.56
	TOTAL	S/	22,396.56
1.2.0	PAGADO		

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 210 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 16 JUN 2023

1.2.1	Contrato Original	S/	22,396.56
	TOTAL	S/	22,396.56
	Saldo a Favor del Contratista	S/	0.,00
2.00	Impuestos General a las Ventas		
	Autorizado	S/.	4,031.37
	Pagado	S/	(4,031.37)
	Saldo en Contra del Contratistas	S/.	0.00

RESUMEN

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/.	0.00
2. IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS	S/.	(0.00)
Saldo en Contra del Contratista	S/.	0.00

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley Nº 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley Nº 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional Nº 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero del 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la liquidación del Contrato del Servicio de consultoria para supervicion de obra: "RECONSTRUCTUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS DE SILAHUA, JOSE OLAYA Y LA RINCONADA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC E.I.R.L.**, cuyo valor de la Inversión asciende a la suma de S/. 26,427.93 (Veintiséis Mil Cuatrocientos Veintisiete Con 93/100 Soles) Incluido IGV, para efectos contables se alcanza Anexos 1 y 2 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO. - La Liquidación Contractual a favor del Contratista **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC E.I.R.L.**, cuyo, asciende a S/.0.00 /100 SOLES).

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista, **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC E.I.R.L.**, cuyo, con domicilio legal Av. Gullman N° 948 Urb. San José, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP. 107258
GERENTE SUB REGIONAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

210 Chulucanas, 16 JUN 2023

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 246-2022

1.00	OBRA		:	"RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS DE SILAHUA, JOSE OLAYA Y LA RINCONADA, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",
2.00	UBICACIÓN	: Departamento	:	PIURA
		: Provincia	:	MORROPON
		: Distrito	:	CHALACO
		: Localidad	:	CASERIO SILAHUA, JOSE OLAYA Y LA RINCONADA
3.00	ENTIDAD		:	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
4.00	PROCESO DE SELECCIÓN		:	Orden de Servicio. Nº 246-2022
5.00	CONTRATISTA		:	CONSTRUCTORA Y SERVICOS JAC E.I.R.L
6.00	MODALIDAD		:	CONTRATA
7.00	SISTEMA DE CONTRATACIÓN		:	PRECIOS UNITARIOS
8.00	VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) - (SIN/IGV)		:	S/.28,666.00
9.00	FECHA BASE		:	MARZO - 2022
10.00	CONTRATO DE OBRA N°		:	N° 015-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -
11.00	FIRMA DEL CONTRATO		:	16 DE DICIEMBRE DE 2021
12.00	MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV)		:	S/. 573,339.45
13.00	GASTOS DE SUPERVISION		:	S/. 26,426.93
14.00	PLAZO DE EJECUCION		:	S/. 120 DIAS CALENDARIOS
15.00	JEFE DE SUPERVISIÓN		:	ING. OMAR FERNANDO QUISPE ASTUDILLO
16.00	RESIDENTE.		:	ING. GUILLERMO A. BANCES ANTEPARRA

Chulucanas junio de 2023

ANEXO N° 01

OBRA: RECOSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS, SILAHUA, JOSE OLAYA, LA RINCONADA DEL DISTRITO DE CHALACO. , PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CONTRATISTA: MACROM CONSTRUCTORES SRL

SUPERVISION: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC EIRL

AÑOS: 2021

M. EJECUTADO: 26,427.93

MES AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS G. FIEL CUMPLI.	PANALIDAD	SUNAT	COACTIVA	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
04.08.2022	150	V-01	7,465.52		-	1,343.79	8,809.31			1,057.00	7,047.00	8,104.00	705.31
31.08.2022	167	V-02	7,465.52	-	-	1,343.79	8,809.31			1,057.00	7,047.00	8,104.00	705.31
12.12.2022	197	V-03	7,465.52	-	-	1,343.79	8,809.31			1,057.00	7,047.00	8,104.00	705.31
							-					-	-
							-					-	-
							-					-	-
							-						
			22,396.56	-	-	4,031.37	26,427.93	-	-	3,171.00	21,141.00	24,312.00	2,115.93
	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>												
	SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO												
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>												
	COSTO TOTAL DE LA OBRA ==========>						26,427.93						

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	22,396.56	LIQUIDO PAGADO	S/.	(1,915.44)
REAJUSTE NETO	S/.	-			
ADICIONAL	S/.	-	TOTAL DESCUENTOS		24,312.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	4,031.37	PAGADO (IGV 18 %)	S/.	4,031.37
MONTO PARCIAL ===>	S/.	26,427.93	MONTO PARCIAL	S/.	26,427.93
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	-	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/I	S/.	-
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO		-			-
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>	S/.	-	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. =	S/.	-
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	26,427.93	COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	26,427.93

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – ASESORIA LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCION DE OBRAS – DSRI-SSRMH

GOBIERNO REGIONAL PIURA – SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – MORROPON HUANCABAMBA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – ADMINISTRACION – Gerencia Sub Regional Morropon Huba

GOBIERNO REGIONAL PIURA – GERENCIA – SUB REGIONAL MORROPON HABBA

ANEXO Nº 2

PROYECTO RECOSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILILIQUE EN LOS CASERIOS, SILAHUA, JOSE OLAYA, LA RINCONADA DEL DISTRITO DE CHALACO, , PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

CONTRATISTA MACROM CONSTRUCTORES SRL

SUPERVISION CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JAC EIRL

AÑO 2021

MONTO EJECUTADO : S/. 26,427.93

FECHA	C/P		VALORIZACION	DIAS	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
04.08.2022	150	VALORIZACION	**Nº 01**	330	631062784	705.31
31.08.2022	149	COATIVA	**SUNAT**	330	631062784	7,047.00
31.08.2022	151	DETRACION 10%	**SUNAT**	330	631062784	1,057.00
31.08.2022	167	VALORIZACION	**Nº 02**	330	631062784	705.31
31.08.2022	166	COATIVA	SUNAT	330	631062784	7,047.00
31.08.2022	168	DETRACION 10%	**SUNAT**	330	631062784	1,057.00
10.12.2022	197	VALORIZACION	Nº 03	330	631062784	705.31
10.12.2022	196	COATIVA	**SUNAT**	330	631062784	7,047.00
10.12.2022	198	DETRACION 10%	SUNAT	330	631062784	1,057.00
TOTAL	PAGADO					26,427.93
	FAVOR (Contrato Vigente)					
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					
	SALDO EN CONTRA DE ADELANTOS					
INVERSION	DE OBRA					26,427.93

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON-HUANCABAMBA

GOBIERNO REGIONAL PIURA Gerencia Sub Regional Morropon Huba ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA DIVISION DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA ASESORIA LEGAL