CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638**	**127.5 días**	**5/06/2023**	**29/11/2023**
2		**DE LAS UNIDADES EJECUTORAS**	**30 días**	**5/06/2023**	**14/07/2023**
3		Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023
4		Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023
5		Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023
6		Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023
7		Verificación y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023
8		**Listado de Aptos y No Aptos**	0 días	3/07/2023	3/07/2023
9		Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023
10		Presentacion de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023
11		Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023
12		Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideraci	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023
13		Presentación del Recurso de Apelación	3 días	10/07/2023	13/07/2023
14		Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	13/07/2023	14/07/2023
15		Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023
16		Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	11/07/2023	13/07/2023
17		Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023
18		Remisión de Resolución a la Comision Central	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023
19		**Resolución con listado de Aptos y No Aptos**	0 días	14/07/2023	14/07/2023
20		**CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL**	**35 días**	**14/07/2023**	**1/09/2023**
21		Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	14/07/2023	17/07/2023
22		Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	5 días	14/07/2023	21/07/2023
23		Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	1 día	21/07/2023	24/07/2023
24		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	30/08/2023
25		Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	2 días	30/08/2023	1/09/2023
26		**CAP Provisional aprobado**	0 días	1/09/2023	1/09/2023