PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RESUMEN - LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	
	Código: FPO02.04.19-PRONIED	Versión: 01

Obra : REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL (LA) IE 0074 FERNANDO BELAUNDE TERRY - ATE DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2508732

Ubicación : LIMA | LIMA | ATE

Proceso : A.S. N°17-2022-MINEDU/UE 108-1

Contratista : CORPORACIÓN SAGITARIO E.H. S.A.C.

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

I.	**AUTORIZADO Y PAGADO**			
1.1.0	**AUTORIZADO**			
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	128,858.41		
1.1.2	Reintegros Netos :			
	Contrato Principal	4,889.62		
1.1.4	Sub Total			133,748.03
1.1.5	I.G.V. (18%)			24,074.65
	TOTAL INVERSIÓN		**S/**	**157,822.68**
1.2.0	**PAGADO DE LA ENTIDAD**			
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	113,051.41		
1.2.2	Reintegros Netos :			
	Contrato Principal	-		
1.2.3	Sub Total			113,051.41
1.2.4	I.G.V. (18%)			20,349.25
	TOTAL PAGADO		**S/**	**133,400.66**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	- En efectivo	**S/.**	**20,696.62**	
	- I.G.V.	**S/.**	**3,725.40**	
II	**ADELANTOS (sin IGV)**			
2.1.0	**CONCEDIDOS**			
2.1.1	Directo			-
2.2.0	**AMORTIZADOS**			
2.2.1	Directo			-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/**	**-**
III	**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
3.1.0	**RETENIDOS**			15,205.29
3.2.0	**DEVUELTOS**			-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/**	**15,205.29**
IV	**PENALIDADES**			
4.1.0	**AUTORIZADA (PENALIDADES, del numerale 3.4 TDR del Servicio)**			16,158.93
4.2.0	**DESCONTADA**			-
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		**S/**	**16,158.93**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.07.2023 17:58:09 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PINO SANCHEZ Julia Gisella FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.07.2023 17:54:58 -05:00

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo de la Supervisión	A Favor de la Supervisión
I	**AUTORIZADO Y PAGADO**		
	En efectivo		20,696.62
	En IGV (18%)		3,725.40
II	**ADELANTOS**		
III	**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**		15,205.29
IV	**PENALIDAD**	16,158.93	
	TOTAL	**16,158.93**	**39,627.31**

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		
En Efectivo	S/.	20,696.62
En IGV (18%)	S/.	3,725.40
Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	15,205.29

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		
Penalidad	S/.	16,158.93