MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 02 de junio del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 4181-2023-2023-PROVRAEM, por la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N°367-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de la Dirección de Infraestructura Rural, quien solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado Nº 01, del Proyecto de inversión denominado: **"Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en el Centro Poblado de Mollepata del distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac",** con CUI N°2503848 y los anexos que se acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 088-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 11 de mayo del 2023, se aprueba la actualización del Expediente Técnico del proyecto denominado : "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en el Centro Poblado de Mollepata del distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac", con CUI N°2503848, cuyo presupuesto total asciende a la suma de S/1,429,635.88, siendo su plazo de ejecución de 120 días calendarios;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N°089-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 12 de mayo del 2023, se aprobó el Presupuesto Analítico del Proyecto con CUI N°2503848 por el monto total de S/650.000.00, por habilitación presupuestal primer desembolso;

Que, con Resolución de Secretaria General N° 0084-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 30 de mayo del 2023, se aprobó autorizar una modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario, el mismo que de desagrega a favor 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, el monto de S/ 300,000.00 (TRECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), destinado al proyecto con CUI Nº 2503848 denominado "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en el Centro Poblado de Mollepata del distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac";

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, con Carta N° 041-2023-PROYECTO/ONGOY/JJVQ-RO, de fecha 31 de mayo del 2023, el Residente de Obra, solicita al Supervisor del Proyecto, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado Nº 01 del proyecto de inversión con CUI N°2503848, informando que el proyecto contaba con un presupuesto de S/ 650,000.00, y en razón a la habilitación presupuestal de conformidad a la Resolución de Secretaria General N°084-2023-MIDAGRI-SG, se ha asignado el presupuesto del segundo desembolso por el monto de S/300,000.00, que asciende a la suma total de 950.000.00; para la continuidad de las actividades del proyecto;

Asimismo, manifiesta que dicha modificación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 con el nuevo marco presupuestal total de S/ 950.000.00, se solicita para cumplir con las metas programas, y habiendo evaluado el expediente técnico no se consideró las específicas para la adquisición de activos fijos; sin embargo se ha sincerado las específicas de gasto y se vio la necesidad incorporar la específica de gastos 2.6.3.2.9.5, para la adquisición de un equipo topógrafo a fin de cumplir con la metas establecida, ya que la obra contempla la construcción de un riego tecnificado por aspersión y la específica de gastos 2.6.3.2.1.2, para la adquisición de bienes de oficina para el personal técnico y administrativo a fin de brindar el servicio para el cumplimiento de sus funciones; el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEC FUNC.	PRESUPUESTO 2023				
			PIM 2023	2DA HABILITACION	ANULACIÓN	CRÉDITO	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICULA	029					
2.6.2.3.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-MANO DE OBRA	029	190,000.00	98,062.00	0.00	0.00	288,062.00
2.6.2.3.4.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	029	310,000.00	108,962.00	0.00	0.00	418,962.00
2.6.2.3.4.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	029	150.000.00	86,126.00	0.00	0.00	236,126.00
2.6.3.2.9.5	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	029	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA	029	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	TOTAL		650.000.00	300.000.00	0.00	0.00	950,000.00

Que, con Carta N° 041-2023-PROYECTO/ONGOY-SO de fecha 31 de mayo del 2023 el Supervisor de Obra, remite al director de la Dirección de Infraestructura Rural, el informe del Presupuesto Analítico Modificado 001 del Proyecto de Inversión con CUI N°2503848, manifestando el que el proyecto se dio inicio el 15 de mayo del 2023 con las actividades de trazo y replanteo, trabajos preliminares, excavación de zanja para instalación de tuberías, excavación para obras de arte y teniendo en conformidad la habilitación presupuestal a la Resolución de Secretaria General N° 084-2023-MIDAGRI-SG, se ha asignado el presupuesto del segundo desembolso por el monto de S/300,000.00, para la elaboración del presupuesto analítico a fin de incorporar las específicas de gasto 2.6.3.2.9.5 y 2.6.3.2.1.2, que no estaban considerados en el expediente técnico para la adquisición de bienes como: equipo topográfico y equipos de oficina con la finalidad de continuar con el proyecto en cumplimiento plan trabajo de la obra y cumplimiento del expediente técnico. En ese sentido emite su opinión favorable tras haber revisado y

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

evaluado la propuesta del presupuesto analítico modificado Nº 001 de acuerdo a los clasificadores que se han detallado precedentemente;

Que, mediante Informe N°047-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EI-JPRM de fecha 31 de mayo del 2023, el Especialista de Infraestructura Rural, remite al Director de la Dirección de Infraestructura Rural, la evaluación del Presupuesto Analítico Modificado Nº 001 del proyecto de inversión con CUI N°2503848, presentado por el Residente y Supervisor de obra; y, de conformidad a la segunda habilitación presupuestal aprobado con Resolución de Secretaria General N° 84-2023-MIDAGRI-SG, por el monto de S/300,000.00, para la continuidad del proyecto, sin embargo se incluye los clasificadores 6.3.2.9.5 y 2.6.3.2.1.2 por ser bienes activos fijos, para la adquisición de un equipo topográfico y equipos de oficina; por lo que es pertinente realizar la modificación del presupuesto analítico para el cumplimiento de las metas del proyecto; cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ANALÌTICO (primer desembolso)

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEC FUNC.	PIM 2023	PRESUPUESTO 2023		
				ANULACIÓN	CRÉDITO	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICULA	029				
2.6.2.3.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-MANO DE OBRA	029	190,000.00	-	-	190,000.00
2.6.2.3.4.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	029	310,000.00	-	-	310,000.00
2.6.2.3.4.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	029	150.000.00	-	-	150.000.00
	TOTAL		650.000.00	-	-	650.000.00

PRESUPUESTO ANALÌTICO MODIFICADO Nº 001

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEC FUNC.	PRESUPUESTO 2023				
			PIM 2023	2DA HABILITACION	ANULACIÓN	CRÉDITO	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICULA	029					
2.6.2.3.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-MANO DE OBRA	029	190,000.00	98,062.00	0.00	0.00	288,062.00
2.6.2.3.4.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	029	310,000.00	108,962.00	0.00	0.00	418,962.00
2.6.2.3.4.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	029	150.000.00	86,126.00	0.00	0.00	236,126.00
2.6.3.2.9.5	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	029	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA	029	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	TOTAL		650.000.00	300.000.00	0.00	0.00	950,000.00

Que, con Informe N° 367-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, de fecha 01 de junio del 2023, el director de la Dirección de Infraestructura Rural solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado Nº 001 del proyecto de inversión con CUI N°2503848, de conformidad a la segunda habilitación presupuestal por el monto de S/300.000.00 que asciende a un monto total de S/950,000.00; encontrándose acorde de la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM que establece en literal h) del numeral 6.14 "Coordinar y absolver las consultas efectuadas por el Residente de Obra en

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

el cuaderno de obras o mediante informes técnicos; en caso de modificaciones durante la ejecución se tomara en cuenta lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, directiva para la ejecución de proyectos, de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones técnicas del proyecto;

Que, en ese sentido es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto : **"Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en el Centro Poblado de Mollepata del distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac",** con CUI Nº 2503848, sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público, tal y conforme lo señala el artículo 6º de la Ley Nº 28411 – "Ley General del Sistema de Nacional de Presupuesto", la misma que señala expresamente que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI y Resolución Ministerial Nº 0462-2022-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado Nº 001, por segunda habilitación presupuestal del Proyecto denominado: **"Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en el Centro Poblado de Mollepata del distrito de Ongoy - Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac",** con CUI N°2503848, de conformidad a la Resolución de Secretaría General N° 084-2023-MIDAGRI-SG, por el monto S/. 950,000.00 y conforme a los anexos e impresos que forman parte integrante de la presente resolución, y cuyo resumen se precisa en el siguiente cuadro presupuestal:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEC FUNC.	PRESUPUESTO 2023				
			PIM 2023	2DA HABILITACION	ANULACIÓN	CRÉDITO	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	029					
2.6.2.3.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-MANO DE OBRA	029	190,000.00	98,062.00	0.00	0.00	288,062.00
2.6.2.3.4.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	029	310,000.00	108,962.00	0.00	0.00	418,962.00
2.6.2.3.4.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	029	150.000.00	86,126.00	0.00	0.00	236,126.00
2.6.3.2.9.5	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	029	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

	MEDICIÓN						
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA	029	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	TOTAL		650.000.00	300.000.00	0.00	0.00	950,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de Programación, Presupuestoy Seguimiento, efectúe las habilitaciones y acciones necesarias de acuerdo a sus competentes a fin que se elabore las correspondientes "Notas para la Modificación Presupuestaria", que incluyen la desagregación de la Estructura Programática y la Estructura Funcional.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la Oficina de Administración, del ProyectoEspecial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice el seguimiento y las acciones necesarias para su estricto cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que la Dirección de Infraestructura Rural, ejecute el Proyecto de Inversión respectivo de acuerdo a los componentes establecidos en su contenido y bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes, a fin que se cumplan con las obligaciones establecidas según lo establecido en las normativas aplicables, **así como su publicación en el portal institucional.**

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO PROVRAEM

ING. JOEL CUSQUISIBAN MINCHAN
DIRECTOR EJECUTIVO

JCM/DE
OAL.
C.c: Arch.

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 01 DEL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2503848

UND. EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : CHINCHEROS
DISTRITO : ONGOY
LUGAR : C.P. MOLLEPATA
FECHA : 31/08/2023

COSTO DIRECTO (S/.)	793,793.40
GASTOS DE GESTION (S/.)	156,206.60
TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO (S/.)	950,000.00

CLASIFICADOR DE GASTO					DESCRIPCION	UND	COEF.	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 650,000.00				PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 300,000.00				TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
TT	G	SG		ESP.				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)			
2	6	2	3	4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA													
2	6	2	3	4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					190,000.00	0.00			98,062.00		288,062.00		288,062.00
					MANO DE OBRA													
					OPERARIO	HH		103.93	25.46	2,646.00		960.02	25.46	24,442.00				
					OFICIAL	HH		1,022.72	19.80	20,249.80		480.00	19.80	9,504.00				
					PEON	HH		9,382.61	17.81	167,104.20		3,600.00	17.81	64,116.00				
					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					306,245.40	3,754.60			107,860.00	1,102.00	414,105.40	4,856.60	418,962.00
					HERRAMIENTAS MANUALES					8,568.00	-							
					PICO PUNTA CON MANGO DE MADERA	UND		30.00	28.00	840.00								
					PALA TIPO CUCHARA	UND		30.00	40.00	1,200.00								
					CARRETILLA TIPO BUGGY 5.5P + LLANTA 16 X 4 ARO COMPLETO	UND		6.00	218.00	1,308.00								
					FLEXOMETRO DE 5 M	UND		5.00	35.00	175.00								
					WINCHA DE NYLON DE 50 m	UND		2.00	55.00	110.00								
					MANGUERA REFORZADA DE 3/4"	M		300.00	2.50	750.00								
					CILINDRO DE PLASTICO DE 60 GALONES	UND		2.00	160.00	320.00								
					CILINDRO METALICO DE 60 GALONES	UND		2.00	70.00	140.00								
					CILINDRO DE PLASTICO DE 18 GALONES	UND		1.00	70.00	70.00								
					BARRETA HEXAGONAL 1" X 1.80 M TR	UND		4.00	115.00	460.00								
					REGLA DE ALUMINIO DE 4" X 1 1/2" X 6M	UND		1.00	120.00	120.00								
					INFLADOR MANUAL DE LLANTAS	UND		1.00	30.00	30.00								
					COMBA DE 04 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	UND		4.00	60.00	240.00								
					COMBA DE 12 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	UND		4.00	125.00	500.00								
					COMBA DE 18 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	UND		2.00	195.00	390.00								
					CINCEL PUNTA HEXAGONAL DE ACERO D=1" x 10"	UND		5.00	24.00	120.00								
					CINCEL PUNTA HEXAGONAL DE ACERO D=1 1/2"	UND		4.00	30.00	120.00								
					RASTRILLOS DE 25 CM CON MANGO DE METAL	UND		6.00	25.00	150.00								
					MALLA METALICA PARA ZARANDA Ø=3/4" DE 1.0 M X 10.0 M	ROLLO		1.00	800.00	800.00								
					HOJA DE SIERRA 12" 24 DIENTES BI-METAL	UND		20.00	5.00	100.00		20.00	5.00	100.00				
					ARCO DE SIERRA METALICA 12"	UND		3.00	30.00	90.00								
					MARTILLO CON MANGO DE MADERA	UND		5.00	35.00	175.00								
					SERRUCHO CON MANGO DE MADERA DE 24"	UND		3.00	45.00	135.00								
					BALDE DE 18 LT	UND		10.00	7.00	70.00								
					COSTAL	UND		100.00	1.00	100.00								
					ROMANA GRANDE	UND		1.00	25.00	25.00								
					BROCHA 4"	UND		3.00	10.00	30.00								
					CARRETA DE METAL DE CARGA PARA ESTIBADOR	UND		-	-	-		2.00	300.00	600.00				
					LLAVE UNIVERSAL DE CADENA DE 4 3/4"	UND		-	-	-		2.00	120.00	240.00				
					JUEGO DE BROCA DE SIERRAS COPA 5 PIEZAS PARA MADERA (Ø= 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1")	JUEGO						1.00	180.00	180.00				
					TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 3/8" DE 20 V.	UND						1.00	900.00	900.00				
					IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y VESTUARIOS					13,090.00	-							
					IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL													
					CASCO JOCKEY D/4 PUNTAS CON RATCHET, COLOR NARANJA INC./BARBIQUEJO	UND		30.00	15.00	450.00		-	-	-				
					CORTAVIENTO PROTECTOR DRIL PARA USO SOBRE CASCO	UND		30.00	6.00	180.00		-	-	-				
					PANTALÓN Y CAMISA DE COLOR ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA (05 UND. DE TALLA I, 25 UND DE TALLA M) - VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO	UND		40.00	65.00	2,600.00		10.00	65.00	650.00				
					ZAPATO BOTIN DE PROTECCION INDUSTRIAL CON PUNTA DE ACERO	PAR		40.00	55.00	2,200.00		10.00	55.00	550.00				
					LENTES DE PROTECCION (TRANSPARENTE)	UND		40.00	6.00	240.00		20.00	6.00	120.00				
					GUANTES DE PROTECCIÓN, TELA Y PALMA DE GOMA	PAR		10.00	9.00	90.00		10.00	9.00	90.00				
					GUANTES DE PROTECCION DE BADANA	PAR		40.00	12.00	480.00		40.00	12.00	480.00				
					GUANTES DE CUERO	PAR		20.00	10.00	200.00		-	-	-				
					GUANTES DE JEBE PROTEX CALIBRE 25 DE 12"	PAR		10.00	12.00	120.00		10.00	12.00	120.00				
					POLO MANGA LARGA SEGÚN DISEÑO	UND						50.00	30.00	1,500.00				
					IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA													
					CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA/ROJA	UND		25.00	45.00	1,125.00		-	-	-				
					MALLAS DE SEGURIDAD	ROLLO		35.00	45.00	1,575.00		-	-	-				
					EPPS VESTUARIO PERSONAL TECNICO													
					CASCO DE JOKEY- BLANCO INC./BARBIQUEJO	UND		5.00	50.00	250.00		2.00	50.00	100.00				
					CORTAVIENTO PROTECTOR DRIL PARA USO SOBRE CASCO	UND		5.00	6.00	30.00		2.00	6.00	12.00				
					ZAPATOS BOTIN INDUSTRIAL DE PUNTA DE ACERO (PERSONAL TECNICO DE OBRA)	UND		4.00	475.00	1,900.00		8.00	120.00	960.00				
					CASACA TERMICA	UND		5.00	250.00	1,250.00		-	-	-				
					CHALECOS DE IDENTIFICACION CON LOGO DE ENTIDAD (PERSONAL TECNICO DE OBRA)	UND		5.00	80.00	400.00		-	-	-				
					CAMISA MANGA LARGA SEGÚN DISEÑO	UND						9.00	80.00	720.00				
					BOTIQUIN					600.00	-							
					BOTIQUIN, INCLUYE MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	GLB		1.00	600.00	600.00								
					ACEROS, CLAVOS Y ALAMBRES					-	-							
					CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	KG		-	-	-		-	-	-				
					CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG		-	-	-		30.00	7.00	210.00				
					CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	KG		-	-	-		30.00	7.00	210.00				
					CLAVOS PARA MADERA C/C 5"	KG		-	-	-		5.00	7.00	35.00				
					CLAVOS PARA CALAMINA	KG						10.00	10.00	100.00				
					ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	KG		-	-	-		50.00	7.00	350.00				

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 01 DEL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2503848

UND. EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : CHINCHEROS
DISTRITO : ONGOY
LUGAR : C.P. MOLLEPATA
FECHA : 31/06/2023

COSTO DIRECTO (S/.) 793,793.40
GASTOS DE GESTION (S/.) 156,206.60
TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO (S/.) 950,000.00

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	COEF.	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 650,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 300,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
				ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	KG		-	-	-		100.00	7.00	700.00				
				FIERRO CORRUGADO DE D= 3/8" FY=4200 KG/CM2 (PUESTO EN OBRA)	Varilla		-	-	-		-	-	-				
				CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)					**9,800.00**	-							
				CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) PUESTO EN OBRA	BOL		280.00	35.00	9,800.00								
				AGREGADOS					**8,210.00**	-							
				ARENA FINA	M3		8.00	120.00	960.00		-						
				PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3		25.00	120.00	3,000.00		-						
				ARENA GRUESA	M3		25.00	110.00	2,750.00		-						
				PIEDRA MEDIANA	M3				-		-						
				HORMIGON	M3		15.00	100.00	1,500.00		-						
				GRAVA GRUESA PARA DRENAJE	M3				-								
				MADERA					**3,340.00**	-							
				TABLA DE 1" X 8" X 12', MADERA TORNILLO	UND		10.00	28.00	280.00								
				LISTON DE MADERA TORNILLO 2"x2" L= 3 m	UND		20.00	20.00	400.00		-						
				LISTON DE MADERA TORNILLO 3"x2" L= 3 m	UND		10.00	26.00	260.00		-						
				TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 18 mm	PLANCHA		20.00	120.00	2,400.00		-						
				TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm	PLANCHA						8.00	35.00	280.00				
				TUBERIAS Y ACCESORIOS					**147,578.10**	-							
				TUBERIAS													
				TUBERIA PVC- U/ NTP 1452 UF Ø= 160 MM. PN-10, INC./ANILLO X 6 ML.	UND		8.00	450.00	3,600.00		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 110 mm. C-10 (Tubo de 6 ml)	UND		38.00	246.00	9,348.00		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 110 mm. C-7.5 (Tubo de 6 ml)	UND		335.00	189.50	63,482.50		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 90 mm. C-10 (Tubo de 6 ml)	UND		51.00	170.00	8,670.00		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 90 mm. C-7.5 (Tubo de 6 ml)	UND		161.00	133.20	21,445.20		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 75 mm. C-10 (Tubo de 6 ml)	UND		63.00	126.00	7,938.00		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 75 mm. C-7.5 (Tubo de 6 ml)	UND		44.00	99.00	4,356.00		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 63 mm. C-10 (Tubo de 6 ml)	UND		177.00	86.40	15,292.80		-						
				TUBERIA PVC-U / NTP 1452 UF, Ø= 63 mm. C-7.5 (Tubo de 6 ml)	UND		116.00	67.20	7,795.20		-						
				ACCESORIOS DE PVC													
				TEE PVC INYECTADO UF DE Ø 160 mm. C-10. INC. ANILLOS	UND.		2.0	120.00	240.00		-						
				TEE PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm. C-10. ANILLOS	UND.		31.0	52.00	1,612.00								
				TEE PVC INYECTADO UF DE Ø 90 mm. C-10. ANILLOS	UND.		13.0	35.00	455.00		-						
				TEE PVC INYECTADO UF DE Ø 75 mm. C-10. ANILLOS	UND.		7.0	28.00	196.00		-						
				TEE PVC INYECTADO UF DE Ø 63 mm. C-10. ANILLOS	UND.			25.00									
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 160 mm @ 110 mm. C-10. ANILLOS	UND.		1.0	92.40	92.40		3.0	100.50					
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm @ 90 mm. C-10. ANILLOS	UND.		11.0	47.00	517.00								
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm @ 75 mm. C-10. ANILLOS	UND.		6.0	52.00	312.00								
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm @ 63 mm. C-10. ANILLOS	UND.		26.0	45.00	1,170.00								
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 90 mm @ 75 mm. C-10. ANILLOS	UND.		11.0	44.00	484.00								
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 90 mm @ 63 mm. C-10. ANILLOS	UND.		13.0	44.00	572.00								
				REDUCCION PVC INYECTADO UF DE Ø 75 mm @ 63 mm. C-10. ANILLOS	UND.				-		15.0	38.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 160 mm. X 45°, C-10. ANILLOS	UND.				-		3.0	90.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm. X 45°, C-10. ANILLOS	UND.				-		4.0	42.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 110 mm. X 22.5°, C-10. ANILLOS	UND.				-		4.0	32.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 90 mm. X 45°, C-10. ANILLOS	UND.				-		2.0	28.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 90 mm. X 22.5°, C-10. INC. ANILLOS	UND.				-		2.0	28.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 75 mm. X 45°, C-10. ANILLOS	UND.				-		2.0	20.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 63 mm. X 90°, C-10. ANILLOS	UND.				-		3.0	12.00					
				CODO PVC INYECTADO UF DE Ø 63 mm. X 45°, C-10. ANILLOS	UND.				-		5.0	12.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 110 mm X 45°, INC. ANILLOS	UND.				-		4.0	260.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 110 mm X 22.5°, INC. ANILLOS	UND.				-		4.0	32.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 90 mm X 45°, INC. ANILLOS	UND.				-		2.0	28.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 90 mm X 22.5°, INC. ANILLOS	UND.				-		2.0	28.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 75 mm X 45°, INC. ANILLOS	UND.				-		2.0	20.00					
				CURVA PVC INYECTADO DE Ø= 63 mm X 45°, INC. ANILLOS	UND.				-		3.0	12.00					
				UNION DE REPARACION DE PVC DE Ø= 110 mm. INC. ANILLOS	UND.				-		5.00	40.00					
				UNION DE REPARACION DE PVC DE Ø= 90 mm. INC. ANILLOS	UND.				-		5.00	38.00					
				UNION DE REPARACION DE PVC DE Ø= 75 mm. INC. ANILLOS	UND.				-		3.00	35.00					
				UNION DE REPARACION DE PVC DE Ø= 63 mm. INC. ANILLOS	UND.				-		5.00	15.00					
				CANASTILLA DE PVC DE Ø= 200 mm @ 160 mm	UND.				-		1.00	100.00					
				ADAPTADOR UPR DE PVC DE Ø= 63 mm	UND.				-		25.00	20.00	500.00				
				UNION UNIVERSAL DE PVC DE Ø= 2"	UND.				-		18.00	20.00	360.00				
				NIPLE DE PVC DE Ø= 2" X L= 10 cm.	UND.						18.00	20.00	360.00				
				VALVULAS					**1,920.00**	-							
				VALVULA COMPUERTA DE H°D° DE BRIDADA DE Ø 160 MM. PN 16	UND.		2.0	680.00	1,360.00								
				BRIDA LOCA DE PVC DE Ø= 160 MM, EMBONE	UND.		4.0	100.00	400.00								
				PERNOS CON TUERCA Y ARANDELA DE 5/8" x 5 1/2"	UND.		16.0	10.00	160.00								
				VALVULA REDUCTORA DE PRESION	UND.						4.00	3,000.00	12,000.00				

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 01 DEL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2503848

UND. EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : CHINCHEROS
DISTRITO : ONGOY
LUGAR : C.P. MOLLEPATA
FECHA : 31/06/2023

COSTO DIRECTO (S/.)	793,793.40
GASTOS DE GESTION (S/.)	156,206.60
TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO (S/.)	950,000.00

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	COEF.	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 650,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 300,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
				VALVULA DE CONTROL DE 110 MM DE H°D° BRIDADA	UND.						9.00	1,352.00	12,168.00				
				VALVULA DE CONTROL DE 90 MM DE H°D° BRIDADA	UND.						4.00	1,183.00	4,732.00				
				VALVULA DE CONTROL DE 75 MM DE H°D° BRIDADA	UND.						3.00	900.00	2,700.00				
				VALVULA DE CONTROL DE 63 MM DE BRONCE	UND.						9.00	85.00	765.00				
				TAPAS METALICAS					-	-							
				TAPA METALICA DE 0.70 X 0.70 SEGÚN DISEÑO	UND.		0.0	0.00	-		13.00	600.00	7,800.00				
				TAPA METALICA DE 0.50 X 0.50 SEGÚN DISEÑO	UND.		0.0	0.00	-		16.00	450.00	7,200.00				
				TAPA METALICA DE 0.60 X 0.50 SEGÚN DISEÑO	UND.		0.0	0.00	-		9.00	550.00	4,950.00				
				TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30 SEGÚN DISEÑO	UND.						68.00	230.00	15,640.00				
				ACCESORIOS DE RIEGO					89,000.00	-							
				ACCESORIOS DE RIEGO	GLB		1.0	89,000.00	89,000.00		1.00	15,874.00	15,874.00				
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					9,100.00	-							
				GASOLINA 90 OCTANOS	GLN		50.00	22.00	1,100.00								
				PETROLEO DIESEL	FLN		400.00	20.00	8,000.00								
				BIENES DE FERRETERIA					7,853.00	-							
				YESO EN BOLSA DE 25 KG	BOL		20.00	15.00	300.00								
				PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	GLN		2.00	42.00	84.00								
				THINNER ACRILICO	GLN		3.00	18.00	54.00								
				PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2M (ROLLO DE 100 ML)	ROLL		1.00	560.00	560.00								
				ARPILLERA NEGRA DOBLE ANCHO (ROLLO DE 100 ML)	ROLL		1.00	560.00	560.00								
				CERRADURA DE SOBREPONER BLINDADA DE DOS GOLPES (PARA PUERTA METALICA)	UND		1.00	195.00	195.00								
				LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC	GLN.		70.00	50.00	3,500.00								
				PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	GLN.		10.00	260.00	2,600.00								
				CALAMINA DE 3.60 X 0.83 X 0.022	PLN						42.00	32.00	1,344.00				
				TEFLON	ROLL						500.00	1.50	750.00				
				FORMADOR DE EMPAQUE	UND						50.00	15.00	750.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR BLANCO, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR AMARILLO, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR AZUL, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR PLOMO, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR MARRON, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR ROJO, CON LOGOTIPO	UND						1.00	95.00	95.00				
				TACHO DE PLASTICO DE 80 LITROS COLOR NEGRO, CON LOGOTIPO	UND						2.00	95.00	190.00				
				UTILES DE ESCRITORIO					-	2,644.60							
				CUADERNO DE OBRA DE 100 FOJAS AUTOCOPIABLE INC. LEGALIZACION	UND		1.00	70.00		70.00	3.00	80.00		240.00			
				FOLDEX	CIENTO		1.00	40.00		40.00							
				PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS PAQUETE DE 100 FOLIOS	PQTE		4.00	70.00		280.00							
				PAPEL BOND 75 GR. TAMAÑO A4	MILL		12.00	39.00		468.00	12.00	28.00		336.00			
				PAPEL BOND 75 GR. TAMAÑO A4 DE COLOR VERDE	MILL						2.00	60.00		120.00			
				CD-ROM C/ESTUCHE	UND		20.00	1.50		30.00							
				REGLA TRANSPARENTE DE PLASTICO 60 CM	UND		1.00	9.00		9.00							
				REGLA TRANSPARENTE DE PLASTICO 30 CM	UND		2.00	1.50		3.00							
				LAPIZ NEGRO GRADO 2 B CON BORRADOR CAJA DE 10 UND.	CAJA		1.00	10.00		10.00							
				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO ANCHO, TAMAÑO OFICIO	UND		12.00	8.50		102.00	24.00	5.00		120.00			
				ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO PEQUEÑO, TAMAÑO OFICIO	UND		-	-		-	24.00	5.00		120.00			
				CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UND		6.00	6.50		39.00							
				BOLÍGRAFO PILOT P/F BPS-GP T/FLEX AZUL, NEGRO Y ROJO	UND		12.00	2.50		30.00							
				BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO	UND		6.00	1.50		9.00							
				CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND		6.00	3.50		21.00							
				PLUMON RESALTADOR JOB A48 AMARILLO Y VERDE	UND		12.00	3.80		45.60							
				PAPELOTES BLANCO 58 X 83 CM, 56 GRM.	UND		12.00	0.50		6.00							
				CUTER GRANDE, ACERO, HOJA REEMPLAZABLE	UND		2.00	20.00		40.00							
				FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO POR PAQUETE DE 50 UND.	PQTE		1.00	22.50		22.50	2.00	18.00		36.00			
				FASTENERT METALICO PARA FOLDER POR CAJA DE 50 UND	CAJA		1.00	7.00		7.00							
				SOBRE MANILA TAMAÑO A4 (PAQUETE X 50 UND)	PQTE		1.00	22.50		22.50							
				MASKING TAPE, CINTA ADHESIVA, GRANDE	UND		12.00	4.50		54.00							
				POSIT	UND		12.00	17.00		204.00							
				VINIFAN TAMAÑO OFICIO, ECOFAN PO 5 M	UND		2.00	12.00		24.00							
				CINTA SCOCH TRANSPARENTE PEGAFAN 1 X 72 YDS CRISTALINO	UND		2.00	4.50		9.00							
				CINTA DE EMBALAJE 2" X 110 YD (ECON)TRANSPARENTE PEGAFAN	UND		6.00	7.50		45.00							
				GOMA EN BARRA 40 GR	UND		6.00	6.50		39.00							
				SACAGRAPAS NEGRO EO88	UND		4.00	3.50		14.00							
				PLUMONES POR 10 COLORES, PUNTA GRUESA	JGO		2.00	17.00		34.00							
				TIJERA GRANDE DE METAL	UND		2.00	9.00		18.00							
				MICA TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, PAQUETE X 10 UND	PQTE		1.00	10.00		10.00							
				PERFORADOR MEDIANO	UND		2.00	16.50		33.00							
				ENGRAMPADOR METALICO GRANDE TIPO ALICATE	UND		2.00	48.00		96.00							
				GRAPAS METALICAS N° 226, PARA ENGRAMPADOR	PQTE		6.00	5.00		30.00							

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 101-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 01 DEL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA DE GASTO

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE MOLLEPATA DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CON CUI N° 2503848

UND. EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : CHINCHEROS
DISTRITO : ONGOY
LUGAR : C.P. MOLLEPATA
FECHA : 31/08/2023

COSTO DIRECTO (S/.)	793,793.40
GASTOS DE GESTION (S/.)	156,206.60
TOTAL DE DESEMBOLSO ACUMULADO (S/.)	950,000.00

CLASIFICADOR DE GASTO TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UND	COEF.	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 650,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	PRESUPUESTO DESAGREGADO POR S/. 300,000.00 CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO INDIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)	TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)	SUB TOTAL (S/.)
				TINTA PARA IMPRESORA (JUEGO DE 04 COLORES)	JUEGO		3.00	260.00		780.00							
				TAMPON COLOR AZUL	UND						2.00	15.00		30.00			
				SOLIADOR	UND						1.00	100.00		100.00			
				ADQUISICION DE EQUIPOS					-	1,110.00							
				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TINTA CONTINUA	UND		1.00	1,110.00		1,110.00							
				NIVEL DE INGENIERO	UND		-	-		-							
				IMPREVISTOS					7,186.30	-							
				ADQUISICION DE OTROS BIENES	GLB		1.00	7,186.30	7,186.30		1.00	10,000.00	10,000.00				
2	6	3	2	9	5	**GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION**				0.00	0.00			1,850.00		1,850.00		1,850.00
				ADQUISICION DE NIVEL TOPOGRAFICO	UND		-	-			1.00	1,850.00	1,850.00				
2	6	3	2	1	2	**GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA**							5,000.00		5,000.00		5,000.00
				ADQUISICION DE MUEBLES	GLB		-				1.00	5,000.00	5,000.00				
2	6	2	3	4	5	**COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS**				51,150.00	98,850.00			33,626.00	52,500.00	84,776.00	151,350.00	236,126.00
				SERVICIOS DE TERCEROS						51,150.00	-							
				ELABORACION DE CARTEL DE OBRA														
				CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 2.40 M EN GIGANTOGRAFIA DE LONA (SEGÚN DISEÑO)	UND		1.00	250.00	250.00		-						
				TRANSPORTE DE MATERIALES													
				FLETE TERRESTRE	GLB		1.00	10,000.00	10,000.00		-						
				FLETE RURAL	GLB		1.00	6,000.00	6,000.00		-						
				ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA													
				ALQUILER DE RETROEXCAVACORA (A TODO COSTO)	HM		180.00	175.00	31,500.00		-						
				ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO	DIA		7.00	25.00	175.00		-						
				ALQUILER DE GPS NAVEGADOR	DIA		20.00	20.00	400.00		-						
				ENSAYO Y PRUEBAS DE LABORATORIO													
				PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS	UND		12.00	-	-								
				PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELO	UND		15.00	-	-								
				OTROS SERVICIOS													
				PRUEBA HIDRAULICA	ML		-	-	-		5,322.00	2.00	10,644.00				
				SERVICIO DE HABILITACION DE ALMACEN DE OBRA	GLB		-	-	-		1.00	7,000.00	7,000.00				
				SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS	GLB		-	-	-		1.00	4,000.00	4,000.00				
				SERVICIO DE HABILITACION DE CAJAS DE CONCRETO, SEGÚN DISEÑO	UND						80.00	40.00	3,200.00				
				ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA	GLB						1.00	2,000.00	2,000.00				
				SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	SERV.						1.00	2,000.00	2,000.00				
				SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	SERV.						1.00	600.00	600.00				
				IMPREVISTOS													
				OTROS SERVICIOS	GLB		1.00	2,825.00	2,825.00		1.00	4,182.00	4,182.00				
				GASTOS GENERALES DE OBRA					-	81,450.00							
				RESIDENTE DE OBRA	MES	1.00	1.80	7,000.00		12,600.00	1.00	7,000.00		7,000.00			
				ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	1.80	6,000.00		10,800.00	1.00	6,000.00		6,000.00			
				ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	1.80	4,000.00		7,200.00	1.00	4,000.00		4,000.00			
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MES	1.00	1.80	2,500.00		4,500.00	1.00	2,500.00		2,500.00			
				MAESTRO DE OBRA	MES	1.00	1.80	4,000.00		7,200.00	1.00	4,000.00		4,000.00			
				TOPOGRAFO	MES	1.00	1.80	4,000.00		7,200.00	1.00	4,000.00		4,000.00			
				ALMACERO	MES	1.00	1.80	3,000.00		5,400.00	1.00	3,000.00		3,000.00			
				SERVICIO PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	MES	1.00	1.80	5,000.00		9,000.00	1.00	5,000.00		5,000.00			
				SERVICIO PROFESIONAL - PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	MES	0.50	1.80	7,500.00		6,750.00	-	-		-			
				ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR)	MES	1.00	1.80	6,000.00		10,800.00	1.00	6,000.00		6,000.00			
				GASTOS DE SUPERVISION					-	17,400.00							
				SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.80	8,000.00		14,400.00	1.00	8,000.00		8,000.00			
				VIATICOS DE INSPECCIÓN	MES	1.00	1.00	3,000.00		3,000.00	1.00	3,000.00		3,000.00			
				COSTO TOTAL	S/.				547,395.40	102,604.60			246,398.00	53,602.00	793,793.40	156,206.60	950,000.00