FORMATO N° 01

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN SUPERVISION DE OBRA

Obra: "IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TRIBUNA NORTE – ESTADIO NACIONAL" que forma parte del proyecto: "REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA" con CUI N°2088342
Proceso Selección: Adjudicación Simplificada N°006-2017-IPD/UL
Contrato: N°015-2017-SER-LIMA-IPD-WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO
Supervisor: WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO
Fecha contrato: 31/07/2017

A.-	LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS:	PARCIAL (INC/IGV) S/.	TOTAL S/.
I. EJECUCION DE PRESTACION AUTORIZADA			
1.1.0	**MONTO VALORIZADO Y AUTORIZADO PARA SUPERVISIÓN EFECTIVA**	96,247.06	
1.2.0	**REAJUSTES**	0.00	
1.3.0	**MONTO DEL 10% DEL CONTRATO POR APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**	11,159.08	
	MONTO TOTAL AUTORIZADO		**107,406.14**
II. PAGADO			
2.1.0	Valorizaciones	96,247.06	
	MONTO TOTAL PAGADO		**96,247.06**
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		**11,159.08**
III. ADELANTOS			
3.1.0	Concedido	0.00	
3.2.0	Amortizado	0.00	**0.00**
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		**0.00**
IV. PENALIDADES CORRESPONDIENTES			
4.1.1	Por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones	2,603.79	
4.1.2	Por otras penalidades	0.00	2,603.79
RETENCION DE PENALIDADES			
4.2.0	Penalidades retenidas	0.00	0.00
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION		**-2,603.79**
V. FONDO DE GARANTIA			
5.1.0	Retenido	11,159.08	
5.2.0	Devuelto	0.00	
	MONTO A DEVOLVER A LA SUPERVISIÓN		**11,159.08**
VI. OTROS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN			
6.1.0	Elaboración de Liquidación de Contrato de Supervisión **(Si Presentó)**	0.00	
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION		**0.00**

B.- RESUMEN DE SALDOS

Item	Concepto	A Favor de la Supervisión	A Cargo de la Supervisión	A Devolver a la Supervisión
I + II	AUTORIZADO Y PAGADO	11,159.08		
III	ADELANTOS	0.00		
IV	PENALIDADES Y RETENCIONES		-2,603.79	
VI	FONDO DE GARANTIA			11,159.08
VI	OTROS		0.00	
	TOTAL	**11,159.08**	**-2,603.79**	**11,159.08**

SALDO A FAVOR POR FACTURAR POR EL CONSULTOR	S/. 11,159.08
MONTO A RETENER POR LA ENTIDAD POR PENALIDADES POR MORA	(S/. 2,603.79)
DEVOLUCIÓN A LA SUPERVISIÓN DEL FONDO DE GARANTIA RETENIDO POR LA ENTIDA	S/. 11,159.08
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/. 19,714.37