MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

Nº 259-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR

Lima, 26 de setiembre de 2023.

VISTOS:

El Informe N°0247-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UGP PIASAR, el Informe N° 0951-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-UGP PIASAR-CT, el Informe Nº 33–2023/UGP PIASAR/JLGH, el Informe Nº 198-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-PIASAR-CA, el Informe Nº 019-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-PIASAR-CA-hsha y el Informe Técnico N° 280-2023/PNSR - UGP PIASAR - COORDINACION TECNICA-cgonzalesg, del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural - PIASAR; el Informe Legal N° 542-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL e Informe Legal N° 014-2023/FECH, de la Unidad de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, de fecha 06 de enero del 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, optimizando su calidad de vida al influir en la mejora de la salud y la nutrición de dichas poblaciones;

Que, por el Decreto Supremo N° 171-2018-EF, publicado el 28 de julio de 2018, se aprobó la operación de endeudamiento externo a ser acordada entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, hasta por la suma de US$ 100,000,000.00 (CIEN MILLONES Y 00/100 dólares americanos), destinada a financiar parcialmente el “Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural - PIASAR”, cuya Unidad Ejecutora del PIASAR recae en el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, con fecha 12 de septiembre de 2018 se celebró el Contrato de Préstamo N°4442/0C-PE, entre la República del Perú (Prestatario) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de acordar los términos y condiciones en el que el BID otorga un préstamo hasta por el monto de US$ 100, 000,000.00 (Cien Millones y 00/100 dólares americanos), en adelante el Préstamo, para contribuir a la financiación y ejecución del PIASAR, con la finalidad de mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura de los servicios de agua y saneamiento;

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

Que, el numeral 2.3 (MODALIDADES DE EJECUCIÒN DE PROYECTOS) del Manual Operativo del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural - PIASAR, aprobado por la Resolución Directoral Nº 177-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR, establece que las obras del Programa se ejecutarán mediante las modalidades de Núcleo Ejecutor y Contrata; y el numeral 2.4 del referido Manual prevé (Flujograma Nº 02: Ejecución de Proyectos por Contrata) que, la etapa operativa comprende el inicio de ejecución contractual, la ejecución física y financiera, el registro de avance físico y financiero y la etapa de liquidación final;

Que, con fecha 16 de diciembre de 2020, se suscribió el Contrato N° 0114-2020-PNSR-PIASAR (en adelante el CONTRATO), a Suma Global entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural en su calidad de Unidad Ejecutora a través del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR y el Consorcio AGUAS & SANEAMIENTO, integrado por las empresas FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. e INCOSUPERU E.I.R.L. (en adelante el CONTRATISTA), para la ejecución de la obra “AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN, DISTRITO DE EL CENEPA-CONDORCANQUI-AMAZONAS”, con Código Único Nº 2202924 (Código SNIP Nº 292732), por la suma de S/ 2,830,000.00 (Dos millones ochocientos treinta mil con 00/100 Soles), incluyendo todos los impuestos de Ley, y un plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que, mediante la Primera Adenda al CONTRATO de fecha 08 de setiembre de 2021, se acordó aprobar la Prórroga N°01 por 12 días calendario; por lo que, la nueva fecha de culminación de la obra se estableció para el 30 de julio de 2021; sin el reconocimiento de costos y mayores gastos generales;

Que, con fecha 15 de setiembre de 2021, se suscribió la Segunda Adenda al CONTRATO, con el objeto de aprobar las Prórrogas Nros.02 y 03 por 11 y 15 días calendario, respectivamente; siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 25 de agosto de 2021; sin el reconocimiento de costos y mayores gastos generales;

Que, con fecha 27 de setiembre de 2021, se suscribió la Tercera Adenda al CONTRATO, con el objeto de aprobar la Prórroga N°04 por 66 días calendario; siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 13 de noviembre de 2021; sin el reconocimiento de costos y mayores gastos generales;

Que, con fecha 28 de setiembre de 2021, se suscribió la Cuarta Adenda al CONTRATO, con el objeto de aprobar la Variación N°01 por un monto adicional de S/ 229,225.73, y un deductivo de S/ 80, 373.78; por lo que, el nuevo monto contractual se

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

estableció en la suma de S/ 2,978.851.95; sin el reconocimiento de mayores costos y mayores gastos generales;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2021, se suscribió la Quinta Adenda al CONTRATO, con el objeto de acordar el cambio del personal clave de acuerdo a lo previsto en las Condiciones Generales del CONTRATO en su numeral 9, así como en el numeral 9.1, sección VI de las Condiciones Especiales del mismo;

Que, asimismo con fecha 27 de noviembre de 2021, se suscribió la Sexta Adenda al CONTRATO, con el objeto de aprobar la Prórroga N°05 por 43 días calendario; por lo que, la nueva fecha de culminación de la obra quedó definida para el día 26 de diciembre de 2021; sin el reconocimiento de costos y mayores gastos generales;

Que, el Gerente de Obra (Inspector de obra), con fecha 13 de enero de 2022, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 55 numeral 55.1 de las Condiciones Generales del CONTRATO, expide el "Certificado de Terminación de Obra", al verificar que la obra con Código Único Nº 2202924 (Código SNIP Nº 292732), culminó el día 26 de diciembre de 2021;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 15 de marzo de 2022, el Comité de Recepción luego de revisar los planos, especificaciones técnicas, y memoria descriptiva, dejó constancia que se ha cumplido con la ejecución de la obra de acuerdo al expediente técnico, por lo que procedieron a su recepción;

Que, por la Carta Nº 006-2022/CONSORCIO A&S-J.M.S.CH/C.P-TUTIN, de fecha 07 de abril de 2022, el CONTRATISTA presenta el expediente que sustenta la liquidación final de la obra, para evaluación y conformidad respectiva;

Que, a través de la Carta Nº 01-2023/INSP.OBRA-cgonzalesq, de fecha 24 de febrero de 2023, el Inspector de obra (Gerente de Obra), remite al Administrador de Contratos Amazonas II - UGP PIASAR, el Informe N° 01-2023/INSP.OBRA – cgonzalesg, de evaluación y conformidad a la liquidación de obra presentada por el CONTRATISTA, el cual arroja un monto final de S/ 2,978,069.61, un saldo a favor del CONTRATISTA de S/965.47;

Que, en ese contexto, el Coordinador General de la UGP PIASAR, mediante Informe N° 0247-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UGP PIASAR de visto, sobre la base del Informe N° 0951-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-UGP PIASAR-CT, Informe Nº 33–2023/UGP PIASAR/JLGH, Informe Nº 198-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-PIASAR-CA, Informe Nº 019-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-PIASAR-CA-hsha, e Informe Técnico N° 280-2023/PNSR - UGP PIASAR - COORDINACION TECNICA-cgonzalesg, otorga

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

conformidad y solicita la emisión de la Resolución Directoral que apruebe Liquidación Final del CONTRATO, adjuntando para el efecto la siguiente documentación;

1. Acta de Entrega de Terreno
2. Certificado de Término de Obra.
3. Acta de Recepción de Obra.
4. Adendas del Contrato.
5. Resolución de aprobación del Expediente Técnico.
6. Contrato.
7. Informe de Liquidación de Obra presentada por el Contratista.
8. Informe del Supervisor de Obra.
9. Informe del Administrador de Contratos.
10. Informe del Especialista Técnico.
11. Informe de la Coordinación Técnica.
12. Informe de Liquidaciones.
13. Informe del Especialista Administrativo Financiero del PIASAR y C.A.
14. Informe de la UGP PIASAR otorgando la Conformidad a la Liquidación de la Obra.

Que, los referidos Informe N° 0951-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-UGP PIASAR-CT, N° 33– 2023/UGP PIASAR/JLGH e Informe Técnico N° 280-2023/PNSR - UGP PIASAR - COORDINACION TECNICA-cgonzalesg , del Coordinador Técnico de la UGP PIASAR, del Profesional en Liquidaciones de Obras y del Administrador de Contratos Amazonas II - UGP PIASAR, respectivamente, concluyen que, la liquidación de la obra arroja una inversión final de S/ 2´978,069.61, partidas no ejecutadas por S/ 782.34 y un saldo a favor del CONTRATISTA de S/965.47;

Que, por su parte, el Coordinador Administrativo (e) de la UGP PIASAR, y el Especialista Administrativo Financiero (e) de la UGP PIASAR, mediante los precitados Informes N°198-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR-PIASAR-CA y N°019-2023/VIVIENDA/ VMCS/PNSR-PIASAR-CA-hsha, otorgan conformidad financiera a la liquidación final del CONTRATO;

Que, la Unidad de Asesoría Legal mediante el Informe Legal N° 542-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL e Informe Legal N° 014-2023/FECH, señala, entre otros, que es procedente aprobar mediante Resolución Directoral la Liquidación del CONTRATO, precisando que la opinión legal se limita solo a los aspectos normativos aplicables al mismo, en tanto el cálculo de la liquidación es un aspecto de competencia y responsabilidad exclusiva de la UGP PIASAR, como unidad encargada de la administración del contrato de obra;

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

Que, conforme al Manual de Operación del PNSR, aprobado por Resolución Ministerial N°013-2017-VIVIENDA, modificado por la Resolución Ministerial N°235-2017-VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido Manual, le corresponde ejercer la conducción, dirección y representación del Programa, aprobar las normas internas que éste requiera, destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia;

Que, por las consideraciones antes expuestas por la UGP PIASAR, a través de los informes técnicos, administrativos y financieros antes citados, y con la conformidad legal de la Unidad de Asesoría Legal, resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente, que formalice la Liquidación del CONTRATO;

Con la visación de conformidad de la Coordinación General del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR, y de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, en este último caso sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 235-2017–VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la Liquidación del Contrato N° 0114-2020-PNSR-PIASAR (a Suma Global), suscrito con fecha 16 de diciembre de 2020, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural en su calidad de Unidad Ejecutora a través del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural – PIASAR y el Consorcio AGUAS & SANEAMIENTO, integrado por las empresas FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y INCOSUPERU E.I.R.L., para la ejecución de la obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN, DISTRITO DE EL CENEPA-CONDORCANQUI-AMAZONAS”, con Código Único Nº 2202924 (Código SNIP Nº 292732), que determina un costo final de S/ 2, 978,069.61 (Dos millones novecientos setenta y ocho mil sesenta y nueve con 61/100 Soles), con un saldo a favor del Contratista de S/ 965.47 (Novecientos sesenta y cinco con 47/100 Soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, y conforme al detalle descrito en el anexo adjunto.

Artículo 2°. - NOTIFICAR la presente resolución al Programa Integral de Saneamiento Rural-PIASAR, a la Unidad de Administración y a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNSR, para la implementación de las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias.

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

Artículo 3º. – PRECISAR que la presente Resolución se expide a mérito de los documentos técnicos, administrativos y financieros emitidos por el Programa Integral de Saneamiento Rural-PIASAR, señalados en la parte considerativa de la presente resolución; por lo que la liquidación aprobada en el artículo primero precedente, es de responsabilidad exclusiva del referido Programa.

Regístrese y comuníquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Adrián Fernando Neyra Palomino
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FIRMA DIGITAL
VIVIENDA
Firmado digitalmente por:NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/09/26 20:42:51-0500

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 259-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR

LIQUIDACION FINAL DE OBRA				
Obra	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN, DIATRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS			
Licitación Nº	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 014-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/PIASAR			
Contrato N°	114-2020-PNSR PIASAR			
Contratista	CONSORCIO AGUAS & SANEAMIENTO			
Residente	ING. JAVIER MANUEL SAAVEDRA CHIRINOS			
I.	**AUTORIZADO Y PAGADO**			
			S/.	**S/.**
	1.1.0	**AUTORIZADO**		
	1.1.1	PRINCIPAL	2,830,000.00	
	1.1.2	Incrementos de Costos		
	1.1.3	Incrementos de Costos N° 01	229,225.73	
	1.1.4	Reducción de Costos	-80,373.78	
	1.1.5	Incrementos de Costos N° 02		
	1.1.6	Reducción de Costos		
	1.1.11			S/. 2,978,851.95
	1.1.12	I.G.V. (18%)		S/. 0.00
		TOTAL		**S/. 2,978,851.95**
II	2	**PARTIDAS NO EJECUTADAS**		
	2.1	**NO EJECUTADO**		**S/. 782.34**
		MONTO A LIQUIDAR		**S/. 2,978,069.61**
III	**3.1.0**	**PAGADO**		
	3.1.1	Contrato Principal	2,713,843.88	
	3.1.2	Variación N° 01 Obra	229,225.73	
	3.1.3	COVID	34,034.53	
	3.1.4	Variación N° 01 COVID		
	3.1.5	Variación N° 02 Obra		
		Sub Total		S/. 2,977,104.14
		IGV		0.00
		TOTAL		**2,977,104.14**

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500

MVCS
Por: CESPEDES TALLEDO Maria Elena FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 15:48:07-0500

MVCS
Por: JARA PAUCAR Luis Felipe FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 17:18:49-0500

MVCS
Por: HUARCAYA AQUINO Hernan Simon FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 16:47:35-0500

MVCS
Por: NAVA TORRES Cesar Augusto FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:05:14-0500

Resolución Directoral

	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**965.47**
		En efectivo		965.47
		I.G.V.		
IV	**ANTICIPOS (Sin IGV)**			
	4.1.0	**CONCEDIDOS**	0.00	
	4.1.1	Efectivo(con igv)		
	4.1.2	Materiales		
	4.1.3	**AMORTIZADOS**	0.00	
	4.1.4	Efectivo(con igv)		
	4.1.5	Materiales		
	SALDO FAVOR Y/O A CARGO DEL CONTRATISTA			
		En efectivo		S/. 0.00
		I.G.V.		S/. 0.00
V	**RETENCION FONDO DE GARANTIA**			
	5.1	**RETENIDO**		S/. 145,585.04
	5.2	**DEVUELTO**		S/. 145,585.04
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**S/. 0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				**S/. 965.47**

MVCS
Por: UGARTE GONZALEZ Raul Manuel FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 18:13:53-0500

MVCS
Por: NEYRA PALOMINO Adrian Fernando FAU 20548776920 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/09/26 20:39:15-0500