REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
QUISPE CORONADO Juan Jose FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:07:25-0500

Firmado digitalmente por:
CRUZ LUIS Juancarlos
Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:39:45-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0015-2023-INIA-DSME

Lima**,** 27 de octubre de 2023

VISTO:

La Resolución Directoral N° 003-2020-INIA-DSME, de fecha 16 de marzo de 2020; el Informe Técnico N° 052-2023-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/JDSA, de fecha 25 de octubre de 2023; el Informe N° 196-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPI, de fecha 27 de octubre de 2023; Informe Técnico N° 054-2023-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/JDSA, de fecha 27 de octubre de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5.7 del artículo 5 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, dispone que las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobadas en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que, el numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva General N° 001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dispone que, en todos los casos, las UEI deben contar con las competencias legales correspondientes, así como con la capacidad operativa, técnica y financiera para la ejecución de las inversiones respectivas;

Que, según la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N.º 001-2019-EF/63.01, el día 21 de enero de 2019, el expediente técnico se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra;

REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
DULANTO MORA Franco Ricardo FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:23:26-0500

Firmado digitalmente por:
QUISPE CORONADO Juan Jose FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:08:29-0500

Firmado digitalmente por:
CRUZ LUIS Juancarlos
Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:39:52-0500

Que, el artículo 8 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en el literal b) que: “El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad”;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 018-2020-MINAGRI-INIA/GG de fecha 06 de febrero de 2020, el Gerente General del INIA, comunica que la Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA ha sido registrada en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas como Unidad Ejecutora de Inversiones por la Oficina de Programación de Multianual de Inversiones del Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva General, dispone que la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión;

Que, el numeral 73.1 del artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, indica que cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 003-2020-INIA-DSME, de fecha 16 de marzo del 2020, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria El Chira, Marcavelica, del distrito de Marcavelica - provincia de Sullana - departamento de Piura” con CUI N°2472190, cuyo presupuesto asciende a S/ 47,868,334.72 (Cuarenta y siete millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro con 72/100 soles), en un plazo de ejecución de 1,460 (Mil cuatrocientos sesenta) días calendarios (4 años);

Que, mediante el Informe Técnico N° 052-2023-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/JDSA, de fecha 25 de octubre del 2023, se sustenta la actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria El Chira, Marcavelica, del distrito de Marcavelica - provincia de Sullana - departamento de Piura” con CUI N°2472190, las mismas que no cambia la concepción técnica mediante la cual se aprobó su viabilidad;

Firmado digitalmente por:
QUISPE CORONADO Juan Jose FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:08:53-0500

Firmado digitalmente por:
CRUZ LUIS Juancarlos
Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:40:00-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 015-2023-INIA-DSME

Que, mediante el Informe Nº196-2023-MINAGRI-INIA-GG-OPP-UPI, de fecha 27 de octubre de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, emite opinión favorable al Expediente Técnico, el mismo que cumple con lo establecido en el artículo 32.2 del Invierte.pe;

Que, mediante el Informe Técnico N° 054-2023-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME/JDSA, de fecha 27 de octubre de 2023, el especialista de la UEI - DSME indica que la actualización en fase de ejecución del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria El Chira, Marcavelica, del distrito de Marcavelica - provincia de Sullana - departamento de Piura” con CUI N°2472190, se realiza bajo la concepción técnica del proyecto con la que fue sustentada su viabilidad, manteniéndose el un plazo de ejecución de 1,460 (Mil cuatrocientos sesenta) días calendarios (4 años); y el costo de inversión de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadro N° 01: Costos de Inversión modificados a nivel de la Actualización del Expediente Técnico (Componente 1, 2 y 3) del Proyecto de Inversión

Descripción/Componentes	Costo de Inversión Aprobado R.D. N°003-2020-INIA-DSME – ET (S/)	Costo de Inversión Consistencia ET actualizado (S/)
COSTOS DIRECTOS		
Componente 1: Adecuada Infraestructura para investigación y transferencia de tecnología	31,438,114.96	33,093,113.04
Componente 2: Suficiente Mobiliario y Equipamiento para investigación y transferencia de tecnología	11,003,958.29	11,591,545.58
Componente 3: Suficiente Personal Calificado para el desarrollo de investigación y transferencia de tecnología	3,362,556.75	9,333,442.50
Sub Total (S/)	**45,804,630.00**	**54,018,101.12**

Firmado digitalmente por:
QUISPE CORONADO Juan Jose FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:09:26-0500

Firmado digitalmente por:
CRUZ LUIS Juancarlos
Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:40:09-0500

COSTOS INDIRECTOS		
Gestión del Proyecto	798,889.36	4,188,900.00
Elaboración de Expediente Técnico	265,926.00	289,926.00
Supervisión	958,889.36	480,000.00
Liquidación	40,000.00	40,000.00
Sub Total (S/)	**2,063,704.72**	**4,998,826.00**
MONTO (S/)	**47,868,334.72**	**59,016,927.12**
Control concurrente	0	904,616.77
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	**47,868,334.72**	**59,921,543.89**

El desagregado de las modificaciones realizadas por cada componente y acción del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria El Chira, Marcavelica, del distrito de Marcavelica - provincia de Sullana - departamento de Piura” con CUI N°2472190, se encuentran detallado en el Informe Técnico N° 052-2023-MIDAGRI-INIA- UEI/DSME/JDSA, de fecha 25 de octubre de 2023, presentado por el especialista de la UEI - DSME;

Toda vez que las modificaciones realizadas enmarcaron las acciones y componentes de equipamiento, intangibles, gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión y liquidación, a las disposiciones y medidas sectoriales dispuestas; por tanto, requiriéndose su formalización y aprobación, es que se emite la presente Resolución Directoral;

Con las visaciones de la Unidad de Proyectos e Inversiones - UPI, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP;

De conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 242-2018-EF; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF; el del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; y, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante la Resolución Directoral N 001-2019-EF/63.01;

Firmado digitalmente por:
QUISPE CORONADO Juan Jose FAU
20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:09:56-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 015-2023-INIA-DSME

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR la actualización de los componentes 1, 2 y 3 en la fase de ejecución del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria en la Estación Experimental Agraria El Chira, Marcavelica, del distrito de Marcavelica - provincia de Sullana - departamento de Piura" con CUI N°2472190, cuyo presupuesto asciende a **S/ 59,921,543.89 (Cincuenta y nueve millones novecientos veintiún mil quinientos cuarenta y tres con 89/100 soles)**, con plazo de ejecución de 1,460 (Mil cuatrocientos sesenta) días calendarios (4 años), dicho presupuesto se detalla en el Anexo 01 de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se proceda con los registros correspondientes en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa de la materia.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Proyecto de Inversión, Oficina de Administración y Unidad de Abastecimiento.

ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por:
CRUZ LUIS Juancarlos
Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/10/2023 22:40:32-0500

REPÚBLICA DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por: QUISPE CORONADO Juan Jose FAU 20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:10:25-0500

Firmado digitalmente por: CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:40:52-0500

ANEXO 01. Variaciones de los costos de inversión por componentes y acciones del Expediente Técnico Actualizado del PI N° 2472190

PRODUCTO/ COMPONENTE	Costo de Inversión Aprobado R.D. N°003-2020-INIA-DSME - ET (S/)	PRODUCTO/ COMPONENTE	Costo de Inversión Consistencia ET actualizado (S/)
Componente 1: Adecuada Infraestructura para investigación y transferencia de tecnología	**31,438,114.96**	**Componente 1: Adecuada Infraestructura para investigación y transferencia de tecnología**	**33,093,113.04**
Laboratorio de manejo integral de plagas - Chira	1,801,573.34	Laboratorio de manejo integral de plagas - Chira	1,801,573.34
Laboratorio de genética molecular y Biotecnologia - EEA El Chira	1,785,019.20	Laboratorio de genética molecular y Biotecnologia - EEA El Chira	1,749,880.92
Laboratorio de Suelos, aguas y plantas	1,734,810.32	Laboratorio de Suelos, aguas y plantas	1,734,810.32
Laboratorio de Micropropagación in Vitro - EEA El Chira	1,741,237.03	Laboratorio de Micropropagación in Vitro - EEA El Chira	1,741,237.03
Laboratorio de Investigación en semillas - EEA El Chira	1,843,445.23	Laboratorio de Investigación en semillas - EEA El Chira	1,843,445.23
Cerco Perimétrico - EEA El Chira	1,237,837.72	Cerco Perimétrico - EEA El Chira	2,824,067.80
Módulo de Servicios Higiénicos	517,317.41	Módulo de Servicios Higiénicos	517,317.41
Reservorio de Sistema de riego - EEA El Chira	206,036.71	Reservorio de Sistema de riego - EEA El Chira	206,036.71
Sala de Investigación y Transferencia - EEA El Chira	1,749,880.92	Sala de Investigación y Transferencia - EEA El Chira	1,785,019.20
Sala de Investigación y Transferencia - Anexo Hualtaco	1,735,375.75	Sala de Investigación y Transferencia - Anexo Hualtaco	1,735,375.75
Almacén de semillas	983,474.69	Almacén de semillas	983,474.69
Rehabilitación de Almacén de semillas de granos - EEA El Chira	54,908.65	Rehabilitación de Almacén de semillas de granos - EEA El Chira	54,908.65
Vivero - EEA El Chira	382,271.12	Vivero - EEA El Chira	382,271.15
Rehabilitación de reservorio y pozas de concreto para Sistema de riego - Anexo Hualtaco	0.00	Rehabilitación de reservorio y pozas de concreto para Sistema de riego - Anexo Hualtaco	68,768.00
Rehabilitación de canal para alimentación de reservorio de riego Anexo Hualtaco	287,565.43	Rehabilitación de canal para alimentación de reservorio de riego Anexo Hualtaco	287,565.43
Invernadero - EEA El Chira	356,886.12	Invernadero - EEA El Chira	356,886.12
Invernadero - Anexo Hualtaco	1,262,158.43	Invernadero - Anexo Hualtaco	1,262,158.43
Almacén para Cosecha - Anexo Hualtaco	984,796.75	Almacén para Cosecha - Anexo Hualtaco	984,796.75
Vivero - Anexo Hualtaco	1,445,034.32	Vivero - Anexo Hualtaco	1,445,034.32
Módulo de mejoramiento genético de ovinos y caprinos	816,170.36	Módulo de mejoramiento genético de ovinos y caprinos	816,170.36

REPÚBLICA DEL PERÚ Firma Digital
Firmado digitalmente por: QUISPE CORONADO Juan Jose FAU 20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:10:56-0500

Firmado digitalmente por: CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:40:59-0500

Obras complementarias (tanque elevado, cisterna, red de aguas y alcantarillado, sub estación, áreas verdes, veredas exteriores, adoquinado exterior, seguridad y videovigilancia)	3,239,529.91	Obras complementarias (tanque elevado, cisterna, red de aguas y alcantarillado, sub estación, áreas verdes, veredas exteriores, adoquinado exterior, seguridad y videovigilancia)	3,239,529.91
Laboratorio de postcosecha	1,726,717.76	Laboratorio de postcosecha	1,726,717.76
Laboratorio de caracterización morfológica y biometría - Anexo Hualtaco	721,839.43	Laboratorio de caracterización morfológica y biometría - Anexo Hualtaco	721,839.43
Invernadero del laboratorio de Caracterización morfológica y biometría - Anexo Hualtaco	481,394.34	Invernadero del laboratorio de Caracterización morfológica y biometría - Anexo Hualtaco	481,394.34
Módulo de producción de Nitrógeno - EEA El Chira	331,990.89	Módulo de producción de Nitrógeno - EEA El Chira	331,990.89
Planta de osmosis	768,671.29	Planta de osmosis	768,671.28
Voz, data y videovigilancia	764,665.15	Voz, data y videovigilancia	764,665.14
Cerco Perimétrico - Anexo Hualtaco	2,477,506.69	Cerco Perimétrico - Anexo Hualtaco	2,477,506.68
Componente 2: Suficiente Mobiliario y Equipamiento para investigación y transferencia de tecnología	**11,003,958.29**	**Componente 2: Suficiente Mobiliario y Equipamiento para investigación y transferencia de tecnología**	**11,591,545.58**
Adquisición de equipos para el Laboratorio de Investigación en Semillas	686,225.00	Adquisición de equipos para el Laboratorio de Investigación en Semillas	837,317.30
Adquisición de Equipos para Laboratorio de suelos, agua y plantas	741,968.00	Adquisición de Equipos para Laboratorio de suelos, agua y plantas	1,377,835.00
Adquisición de Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnologia	1,319,901.80	Adquisición de Equipos para Laboratorio de Genética Molecular y Biotecnologia	843,280.00
Adquisición de equipos para Laboratorio de Micropropagación de plantas in Vitro	556,320.00	Adquisición de equipos para Laboratorio de Micropropagación de plantas in Vitro	577,172.90
Adquisición de Equipos para Laboratorio de Sanidad Vegetal	912,059.00	Adquisición de Equipos para Laboratorio de Sanidad Vegetal	799,730.00
Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Postcosecha	1,300,720.00	Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Postcosecha	1,473,655.60
Adquisición de vehículo Camioneta 04 x 04	269,568.00	Adquisición de vehículo Camioneta 04 x 04	424,000.00
Adquisición de vehículo Motocicleta	49,150.00	Adquisición de vehículo Motocicleta	72,000.00
Adquisición de vehículo Camión de 8.0 a 10 tm	238,680.00	Adquisición de vehículo Camión de 8.0 a 10 tm	238,680.00
Adquisición de vehículo Montacarga de 2.0 a 3.0 tm	210,228.80	Adquisición de vehículo Montacarga de 2.0 a 3.0 tm	210,228.80
Adquisición de vehículo Tractor frutero	102,000.00	Adquisición de vehículo Tractor frutero	102,000.00
Adquisición de vehículo Tractor Agrícola	489,464.00	Adquisición de vehículo Tractor Agrícola	614,000.00
Adquisición de equipos para Invernadero	84,919.00	Adquisición de equipos para Invernadero	93,870.00

REPÚBLICA DEL PERÚ Firma Digital
Firmado digitalmente por: QUISPE CORONADO Juan Jose FAU 20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:11:26-0500

Firmado digitalmente por: CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:41:06-0500

Adquisición de equipo Cosechadora de arroz	160,480.00	Adquisición de equipo Cosechadora de arroz	146,480.00
Adquisición de equipos para Vivero	385,885.50	Adquisición de equipos para Vivero	128,266.00
Adquisición de equipo Picadora de Forraje	97,350.00	Adquisición de equipo Picadora de Forraje	30,000.00
Adquisición de equipo Rastra pesada 20 discos	89,868.80	Adquisición de equipo Rastra pesada 20 discos	100,000.00
Adquisición de equipo Arado reversible de 03 rejas	93,880.80	Adquisición de equipo Arado reversible de 03 rejas	61,000.00
Adquisición de equipo Rotovatore agrícola servicio pesado	37,712.80	Adquisición de equipo Rotovatore agrícola servicio pesado	37,712.80
Adquisición de equipo Desbrozadora rotativa de cuchillas	34,503.20	Adquisición de equipo Desbrozadora rotativa de cuchillas	8,000.00
Adquisición de equipo Remolque agrícola	42,126.00	Adquisición de equipo Remolque agrícola	42,126.00
Adquisición de equipo Fumigadora enganche tres puntos	80,240.00	Adquisición de equipo Fumigadora enganche tres puntos	80,240.00
Adquisición de equipo Rufa niveladora hidráulica	28,886.40	Adquisición de equipo Rufa niveladora hidráulica	28,886.40
Adquisición de equipo Bordeador agrícola	29,688.80	Adquisición de equipo Bordeador agrícola	29,688.80
Adquisición de equipo Trituradora de rastrojo reversible	60,180.00	Adquisición de equipo Trituradora de rastrojo reversible	60,180.00
Adquisición de equipo Niveladora angulable mecánica	30,491.20	Adquisición de equipo Niveladora angulable mecánica	30,491.20
Adquisición de equipo Cajón de transporte basculante	8,024.00	Adquisición de equipo Cajón de transporte basculante	8,024.00
Adquisición de equipo Rotovatore agrícola servicio liviano	26,078.00	Adquisición de equipo Rotovatore agrícola servicio liviano	26,078.00
Adquisición de equipo Fumigadora de arrastre	135,605.60	Adquisición de equipo Fumigadora de arrastre	135,605.60
Adquisición de equipo Desbrozadora rotativa de cuchillas	60,982.40	Adquisición de equipo Desbrozadora rotativa de cuchillas	8,000.00
Adquisición de equipo Motosierra pequeña	4,468.00	Adquisición de equipo Motosierra pequeña	4,468.00
Adquisición de equipo Estación Metereológica	0.00	Adquisición de equipo Estación Metereológica	28,000.00
Adquisición de Equipo para inseminación artificial	81,405.00	Adquisición de Equipo para inseminación artificial	1,500.00
Adquisición de equipos para el Laboratorio de caracterización Morfológica y Biometría	1,142,047.03	Adquisición de equipos para el Laboratorio de caracterización Morfológica y Biometría	1,116,674.62
Adquisición de equipos para la Sala de Investigación y Transferencia	177,658.00	Adquisición de equipos para la Sala de Investigación y Transferencia	355,100.00
Adquisición de Equipos para Módulo de producción de nitrógeno	869,100.00	Adquisición de Equipos para Módulo de producción de nitrógeno	1,004,900.00
Adquisición de Equipos para Módulo de ovinos y caprinos	72,048.20	Adquisición de Equipos para Módulo de ovinos y caprinos	104,940.00
Adquisición de equipos para el Módulo de manejo y conservación de semillas	25,786.00	Adquisición de equipos para el Módulo de manejo y conservación de semillas	39,550.00

REPÚBLICA DEL PERÚ Firma Digital
Firmado digitalmente por: QUISPE CORONADO Juan Jose FAU 20131365994 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/10/2023 22:11:55-0500

Firmado digitalmente por: CRUZ LUIS Juancarlos Alejandro FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2023 22:41:20-0500

Adquisición de equipos para la Planta de Osmosis	92,000.00	Adquisición de equipos para la Planta de Osmosis	135,605.60
Adquisición de equipo de sistema de aire acondicionado	176,258.96	Adquisición de equipo de sistema de aire acondicionado	176,258.96
Componente 3: Suficiente Personal Calificado para el desarrollo de investigación y transferencia de tecnología	**3,362,556.75**	**Componente 3: Suficiente Personal Calificado para el desarrollo de investigación y transferencia de tecnología**	**9,333,442.50**
Entrenamiento Profesional para Transferencia Tecnológica Agraria	97,410.00	Entrenamiento Profesional para Transferencia Tecnológica Agraria	3,084,832.50
Material divulgativo	120,000.00	Material divulgativo	677,220.00
Investigación en Tecnología Agraria	2,750,619.75	Investigación en Tecnología Agraria	4,224,125.00
Talleres	216,992.00	Talleres	375,445.00
Capacitación	97,855.00	Capacitación	621,820.00
Pasantías	79,680.00	Pasantías	350,000.00
Subtotal - Costos directos (S/)	**45,804,630.00**	**Subtotal - Costos directos (S/)**	**54,018,101.12**
Gestión	798,889.36	Gestión	4,188,900.00
Expediente Técnico	265,926.00	Expediente Técnico	289,926.00
Supervisión del proyecto	958,889.36	Supervisión del proyecto	480,000.00
Liquidación	40,000.00	Liquidación	40,000.00
Subtotal - Costos indirectos (S/)	**2,063,704.72**	**Subtotal - Costos indirectos (S/)**	**4,998,826.00**
Gasto de control concurrente	0.00	Gasto de control concurrente	904,616.77
TOTAL (S/)	**47,868,334.72**	**TOTAL (S/)**	**59,921,543.89**