# RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 255-2023-MPA-GM.

**Ayabaca, 23 de Noviembre del 2023**

**EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA**

**VISTO:**

El Informe N.º 2839-2023-GDUR/MPA, de fecha 23 de Noviembre de 2023, Informe N° 804-2023-MPA- GDUR-SGO/ING.EWAS, solicitando **CAMBIO DE CAPTACION DE AGUA;** Carta N° 021-2023-CSH/ING-JBR; Carta Nº278-2023-MPA-GDUR-SGO; INFORME N.º 0490-2023-MPA-GDUR-SGEP; Informe N° 001-2023-MPA-GDUR-SGEP/KIMC; Carta N° 238-2023-MPA-GDUR-SGO/ING.EWAS; Carta N° 018-2023-CONSORCIO SUPERVISOR HUALCUY; Informe N° 702-2023-MPA-GAJ-PLAO, Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 444-2023-MPA-"A" de fecha 07 de Septiembre del 2023, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 20° numeral 20 en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas, en sujeción estricta de lo dispuesto por el artículo 85°, numeral 85.1 y artículo 86° numeral 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, el Decreto Supremo N.° 022-2016-MINAGRI - aprueba las disposiciones especiales que permitan simplificar, a través de la reducción de plazos, costos y requisitos, los procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua para los proyectos.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 234-2023-ANA-AAA.JZ-ALA.SL, de fecha 09 de noviembre del 2023, se acredita la disponibilidad hídrica superficial anual hasta 8514.00 m3/año) para el desarrollo del proyecto **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que mediante Informe ***N°009-2023-ING.JBR,*** de fecha 31/08/2023 el Jefe de Supervisión, comunica al REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR HUALCUY, sobre la problemática de nueva Captación, antecediendo los Asientos N°135, N°136 y N°137, del supervisor y residente de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799.**

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 255-2023-MPA-GM.

**Ayabaca, 23 de Noviembre del 2023**

Que, mediante ***carta N°009-2023- CONSORCIO SUPERVISOR HUALCUY***, de fecha 31 de Agosto del 2023, el Sr. OSWALDO PAUL CHUNGA MORE, alcanza la problemática de consulta sobre nueva Captación de la Obra. **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799.**

Que, mediante ***carta N° 181-2023-MPA-GDUR-SGO/EWAS***, de fecha 04 de Setiembre del 2023, el Sub Gerente de Obras, comunica consulta sobre Problemática de la nueva captación de agua de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799.**

*Que, con* ***CARTA N°306-2023-MPA-SGEP***, de fecha 02 de octubre del 2023, se designa al Ing. Cesar Alberto Chiquihuanca Torres, Evaluador de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos los Proyectos, para que emita opinión técnica respecto a lo solicitado de la Nueva Propuesta de Captación, en atención a lo solicitado por el Consorcio Supervisor Hualcuy de la Obra en mención.

Que, mediante ***Informe N° 101-2023-MPA-GDUR-SGEP/CACHT***, de fecha 02 de octubre del 2023, el Ing. Cesar Alberto Chiquihuanca Torres, Evaluador de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, comunica Opinión Técnica de construcción de Nueva Captación concluyendo que la Captación Nueva en el manantial de ladera si funcionaria para optimizar y garantizar el cierre de brechas (abastecimiento de la población de Hualcuy), además que hidráulicamente funcionaria en el sistema por Gravedad sin tratamiento y se recomienda a la Entidad tramitar los Estudios de Caracterización de la Fuente Agua en un laboratorio acreditado por le INACAL y la Acreditación Hídrica del ANA, para así finalmente verificar el manantial nuevo y poderse usar para el Proyecto en mención.

Que, con ***INFORME Nº 0391-2023-MPA-GDUR-SGEP***, de fecha 03 de octubre del 2023, el Sub. Gerente de Estudios y Proyectos, comunica opinión técnica de absolución de consulta de la nueva propuesta de captación de agua de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, con ***Carta Nº 206-2023-MPA-GDUR-SGO/ING. EWAS***, de fecha 04 de Octubre del 2023, el Sub Gerente de Obras, comunica opinión técnica de absolución de consulta de la nueva propuesta de captación, al SR. Oswaldo Paul Chunga More, representante COMUN CONSORCIO SUPERVISIÓN HUALCUY de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que mediante ***Carta Nº 015-2023- CONSORCIO SUPERVISOR HUALCUY***, de fecha 05 de Octubre del 2023, el REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISION HUALCUY, solicita estudios de caracterización de la fuente de agua a la empresa contratista CONSORCIO HUALCUY de la Obra

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 255-2023-MPA-GM.**

**Ayabaca, 23 de Noviembre del 2023**

denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, con ***Carta Nª 019-2023/SNC -RC***, de fecha 23 de octubre del 2023, Sr. Segundo Neira Calle, REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO HUALCUY, alcanza estudio de caracterización de fuente de agua de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, mediante ***Carta Nª 018-2023- CONSORCIO SUPERVISOR HUALCUY***, de fecha 24 de octubre del 2023, REPRESENTANTE CONSORCIO SUPERVISION HUALCUY alcanza estudio de caracterización de fuente de agua de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, mediante ***carta N°238-2023-MPA-GDUR-SGO/ING.EWAS***, de fecha 25 de octubre del 2023, el Sub Gerente de Obras, deriva la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para su revisión y evaluación respectiva de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, con ***Informe N° 001-2023-MPA-GDUR-SGEP/KIMC***, de fecha 14 de noviembre del 2023 el Evaluador de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, comunica Revisión de Estudios de CARTELIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA, manifestando que, se encuentra acreditado por INACAL – PERU con Registro N° LE-099 la acreditación Hídrica del ANA con resolución Administrativa N° 0234-2023-ANA-AAA.JZ-ALA.SL, de tal manera que la población consuma agua potable de buena calidad de la localidad de Hualcuy de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES (C.U.I) Nº 2538799.**

Que, mediante ***INFORME N.º 0490-2023-MPA-GDUR-SGEP*** de fecha 15 de noviembre del 2023 el Sub. Gerente de Estudios y Proyectos, comunica la revisión de estudio de caracterización de la fuente de agua, donde concluye que, según la evaluación se encuentra acreditado por INACAL.DA- Perú con Registro N° LE-099, Así mismo la acreditación Hídrica del ANA con Resolución Administrativa N° 0234-2023-ANA-AAA.JZ-ALA.SL, de tal manera que la Población Beneficiaria pueda consumir un agua potable de buena calidad de la Localidad de Hualcuy de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799**, indicando que este cumple con el contenido mínimo

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 255-2023-MPA-GM.

**Ayabaca, 23 de Noviembre del 2023**

correspondiente y requisitos detallados , por lo tanto se alcanza la opinión para que proceda con su respectivo trámite.

Que, con ***Carta Nº278-2023-MPA-GDUR-SGO/*** de fecha 17 de noviembre del 2023 la sub gerencia de obra solicita el informe técnico del cambio de captación de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799".

Que, con ***Carta N° 021-2023-CSH/ING.JBR*** de Fecha 22 de Noviembre de 2023, el Jefe de la Supervisión Ing. Jesús Bardales Ruiz la opinión favorable referente al cambio de la captación teniendo en cuenta que la nueva captación cuenta que el agua que va consumir la población beneficiada de Hualcuy el estudio de caracterización de la fuente de agua tiene la certificación y es favorable para su uso.

Que, Mediante Informe ***N° 804-2023-MPA-GDUR-SGO/ING.EWAS***, de fecha 23 de noviembre el Subgerente de Obras, alcanza la conformidad de la nueva captación de agua teniendo en cuenta que el agua que va consumir la población es favorable de acuerdo al estudio de caracterización del agua emitida por un laboratorio autorizado.

Que, con ***Informe N°2839-2023-GDUR/MPA***, de fecha 23 de noviembre del 2023, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, refiere **ALCANZO ARPOBACION DE CAMBIO DE CAPTACION DE AGUA**, indica: "(...)que contando con la opinión favorable del Jefe de la supervisión y la conformidad del Subgerente de Obras referente al cambio de captación, el suscrito en calidad de Gerente Desarrollo Urbano y Rural da la CONFORMIDAD, para el nuevo cambio de la captación la misma que cuenta con el certificado de calidad de agua para el uso de la población beneficiada (...)".

Que, mediante Informe N° ***702-2023-MPA-GAJ-PLAO***, de fecha 23 de Noviembre del 2023, el Gerente de Asesoría Jurídica, señala que resulta ***Procedente*** lo solicitado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demás áreas técnicas correspondientes, esto es, la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL CAMBIO DE CAPTACION DE AGUA DEL PROYECTO: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799.**

Que, el inciso 20 del artículo 20º de la Ley N° 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Alcalde tiene la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal; y;

Estando a lo expuesto; y;

En uso de las facultades conferidas en el Numeral 4 del Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 444-2023-MPA, de fecha 07 de Setiembre del 2023.

# RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 255-2023-MPA-GM.

**Ayabaca, 23 de Noviembre del 2023**

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR el *CAMBIO DE CAPTACION DE AGUA*** DEL PROYECTO: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I.) N.º 2538799.**

**ARTICULO SEGUNDO: DISPONER** el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, como responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, bajo responsabilidad administrativa.

**ARTÍCULO TERCERO**: **ENCARGAR** al responsable de la Sub Gerencia de Sistemas informáticos y Estadística, de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, cumpla con publicar la presente Resolución en el portal institucional: www.muniayabaca.gob.pe.

**ARTÍCULO CUARTO**: **NOTIFICAR** la presente Resolución al Despacho de Alcaldía, Órgano de Control Institucional, Sub Gerencia de Obras, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a la Contratista CONSORCIO.SUPERVISOR HUALCUY, para su debido cumplimiento.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ING. ALBERT SALAZAR ROJAS
GERENCIA MUNICIPAL