RESOLUCION N° 019 -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 02 FEB. 2024

VISTO; *el Oficio N° 0113–2024 - GRL–GSRAA/18.03, de fecha 23 de Enero del 2024, cursado por la Oficina Sub Regional de Infraestructura solicitando la aprobación de la Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra:* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO"*** *con Código Único de Inversiones N° 2400927, el Ing. Manuel LOPÉZ TAPULLIMA represéntate legal de la empresa* ***JAS CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES EIRL,*** *y;*

CONSIDERANDO;

Que, en mérito a las disposiciones normativas relacionadas a desconcentración administrativa de las Unidades Ejecutoras y a lo establecido en el Manual de Operaciones – MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo al Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, sobre la liquidación del contrato de consultoría de obra, estableciendo el procedimiento a seguir en este caso, hasta que una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido, debiendo cerrarse el expediente de contratación;

Que, con Resolución N° 086-2022- GRL-GSRAA/18, de fecha 06 de Julio del 2022, se ***APRUEBA****, el* ***EXPEDIENTE TÉCNICO*** *cuya responsabilidad funcional del proyecto de inversión pública es:* ***FUNCIÓN:*** *22 EDUCACÍON;* ***PROGRAMA:*** *047 EDUCACÍON BÁSICA;* ***SUB PROGRAMA:*** *0103 EDUCACION INICIAL;* ***RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:*** *EDUCACION;* ***NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO",*** *con Código Único de Inversiones N° 2400927.*

Que, con fecha 27 de Setiembre del 2021, el Comité Especial Adjudicó la Buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 006–2022-GRL–GSRAA/18. CS (Primera Convocatoria), para la contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO".***

Que, mediante Contrato N° 511-2022-GRL-GSRAA/18.01.04 ,se realizó la contratación de Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Obra: ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO",*** *de fecha 18 de Octubre del 2022 que suscriben la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa* ***JAS CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES EIRL,*** *por la suma de* ***TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 (S/333,000.00);*** *que incluye todos los impuestos de ley.*

Que, con Carta N° 025/2024- JAS/ ROSALVINA /M.L.T/T.G, de fecha 10 de enero del año 2024 la empresa JAS CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, presenta la Liquidación de Contrato del Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Obra, en el plazo previsto en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

RESOLUCION N° 019 -2024-GRL-GSRAA/18

Que, efectuada la revisión por parte de la Entidad, y al considerar que los desembolsos, pagos, devolución de fondo de garantía, penalidades, se ajustan a las normas establecidas en el contrato y cuyos detalles se encuentran planteados, analizadas y recalculadas en el ***Informe N° 001-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ****, de fecha 19 de Enero del 2024, donde se da la conformidad de la liquidación de Servicio de la Supervisión de la obra en mención y se muestra de acuerdo al siguiente detalle:*

A. DETERMINACION DE LA INVERSIÓN:

1.	Contrato Principal	S/. 322,783.80
2.	Liquidación	S/. 10,213.20
3.	Reajuste del contrato principal	S/. 19,341.61
4.	Reintegro por Costo Directo no Acreditado	S/. -3,731.65
Total Invertido		**S/. 348,606.96**

B. DETERMINACION DE SALDOS:

1. CONTRATO PRINCIPAL	**DEBE**	**HABER**
Recalculado en Liquidación		S/. 322,783.80
Pagado según valorizaciones:		
- Valorización N° 01 - Noviembre 2022	S/. 20,812.50	S/. 0.00
- Valorización N° 02 - Diciembre 2022	S/. 43,012.50	S/. 0.00
- Valorización N° 03 - Enero 2023	S/. 43,012.50	S/. 0.00
- Valorización N° 04 - Febrero 2023	S/. 38,850.00	S/. 0.00
- Valorización N° 05 - Marzo 2023	S/. 43,012.50	S/. 0.00
- Valorización N° 06 - Abril 2023	S/. 41,625.00	S/. 0.00
- Valorización N° 07 - Mayo 2023	S/. 43,012.50	S/. 0.00
- Valorización N° 08 - Junio 2022	S/. 49,446.30	S/. 0.00
	S/. 322,783.80	S/. 322,783.80
Saldo	S/. 0.00	S/. 0.00
	S/. 322,783.80	**S/. 322,783.80**

RESOLUCION N° 019 -2024-GRL-GSRAA/18

2. REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL	DEBE	HABER
- Valorización N° 01 - Noviembre 2022	S/. 0.00	S/. 800.89
- Valorización N° 02 - Diciembre 2022	S/. 0.00	S/. 1,888.34
- Valorización N° 03 - Enero 2023	S/. 0.00	S/. 2,451.05
- Valorización N° 04 – Febrero 2023	S/. 0.00	S/. 2,213.86
- Valorización N° 05 – Marzo 2023	S/. 0.00	S/. 2,849.81
- Valorización N° 06 – Abril 2023	S/. 0.00	S/. 2,757.88
- Valorización N° 07 – Mayo 2023	S/. 0.00	S/. 2,779.78
- Valorización N° 08 - Junio 2022	S/. 0.00	S/. 3,600.00
	S/. 0.00	S/. 19,436.08
Saldo a favor del contratista	S/. 19,436.08	S/. 0.00
	S/. 19,436.08	**S/. 19,436.08**

3. FONDO DE GARANTIA	DEBE	HABER
10% de Contrato, retenido		
Retenido en Valorizaciones		
- Valorización N° 01 - Noviembre 2022	S/. 0.00	S/. 4,440.00
- Valorización N° 02 - Diciembre 2022	S/. 0.00	S/.8,325.00
- Valorización N° 03 - Enero 2023	S/. 0.00	S/. 8,602.50
- Valorización N° 04 - Febrero 2023	S/. 0.00	S/. 7,770.00
- Valorización N° 05 - Marzo 2023	S/. 0.00	S/. 4,162.50
	S/. 0.00	S/. 33,300.00
Saldo a Favor del Consultor	S/. 33,300.00	S/. 0.00
	S/. 33,300.00	**S/. 33,300.00**

4. PENALIDADES		
Determinado en liquidación		
Penalidades:		
- Por mora	S/. 0.00	S/. 0.00
- Por ausencia de personal clave	S/. 6,900.00	S/. 0.00
- Por ausencia del Supervisor	S/. 2,275.00	S/. 0.00
- Por incumplimiento de Contrato	S/. 145.69	S/. 0.00
	S/. 9,320.69	S/. 0.00
Saldo en contra del Consultor	S/. 0.00	S/. 9,320.69
	S/. 9320.69	**S/. 9,320.69**

RESOLUCION N° 019 -2024-GRL-GSRAA/18

C. RESUMEN DE SALDOS:

1. CONTRATO PRINCIPAL	**S/. 0.00**	**S/. 0.00**
2. LIQUIDACIÓN DE OBRA	**S/. 10,213.20**	**S/. 0.00**
3. REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL	**S/. 19,341.61**	**S/. 0.00**
4. PENALIDADES	**S/. 0.00**	**S/.9,320.69**
5. SALDO A ACREDITAR COSTO DIRECTO	**S/. 0.00**	**S/.3,731.65**
6. RETENCIONES	**S/. 33,300.00**	**S/. 0.00**
	S/. 62,854.81	S/. 13,052.34
Saldo a Favor del Consultor	**S/. 0.00**	**S/. 49,802.47**

*Que, mediante Oficio N° 021-2024-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 23 de Enero del año 2024, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, abog. Fidel CASTILLO CASTILLO, opina que, se APRUEBE la Liquidación de Servicios de Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO",** presentada por la empresa **JAS CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES EIRL**, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.*

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el MANUAL DE OPERACIONES – MOP DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS, en el Artículo 20 – Dirección Sub Regional de Infraestructura, es un órgano de línea dependiente de la Gerencia Sub Regional; la cual es responsable de planear, organizar, elaborar, ejecutar y supervisar las obras de los proyectos de infraestructura, y en el Artículo 21-dd), se encarga de revisar, analizar y/o elaborar los Informes de Liquidaciones de Obras de cualquier modalidad de ejecución de obras (Administración Directa, Contrato, Convenios), y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administración y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas;

SE RESUELVE:

***ARTICULO 1°.- APROBAR**, la Liquidación de Servicio de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO"**; la misma que ha determinado una inversión total de Servicio ascendente a **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 96/100 soles (S/. 348,606.96),** con un saldo **A FAVOR DEL CONSULTOR,** que suma **CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 47/100 soles (S/. 49,802.47),** producto de las retenciones de fondo de garantía, liquidación de obra y los reajustes del contrato principal y por penalidad; liquidación de contrato de SERVICIO de Supervisión que se sustenta en la documentación técnico-financiera proporcionada por la Oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas – Yurimaguas;*

RESOLUCION N° 019 -2024-GRL-GSRAA/18

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración realizar la devolución del FONDO DE GARANTIA, retenido en las valorizaciones presentadas por el consultor,* **con un SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR,** *que suma **TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 33,300.00).

***ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración realizar el pago de la Liquidación de contrato del Servicio de Supervisión, que asciende a **CUARENTA* Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 47/100 soles (S/. 49,802.47).**

***ARTÍCULO 4°.-NOTIFICAR**, la presente Resolución al Consultor **JAS CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES EIRL** y a las instancias administrativas correspondientes.*

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Jhony James Escudero Contreras
GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS