6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP** cuyo titular es **SERGIO GILBERTO RODRIGUEZ SORIA** identificado(a) con DNI N° **40111272**.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	PRODUCCIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	40111272
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBERTO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 06:53:56 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	ARMAS CARDENAS ROCIO	DNI	06801492	05/07/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	CORDOVA APARCANA LUIS ANGEL	DNI	10372200	20/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	GALLARDO CAMACHO LENIN HORACIO	DNI	40702149	31/05/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	GONZALES GONZALEZ ALEJANDRO LORENZO	DNI	08460532	03/06/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	SANCHEZ CHAMOCHUMBI JOAQUIN JOEL	DNI	41585667	19/07/2019	1, 2, 3, 4 y 5
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	SOTELO MARCOS FANY JANET	DNI	09854057	14/05/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	**(X) Si** **( ) No** **( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva**			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	**( ) Fase prospectiva** **( ) Fase estratégica** **(X) Fase institucional**						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	**(X) Si** **( ) No** **( ) No aplica**	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N° D000163-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	03/07/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	**(X) Si** **( ) No**	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 001-2020-ITP/CD	Fecha de aprobación:	08/09/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	**( ) Si** **(X) No**	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	DE ACUERDO A LA GUÍA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0016-2019/CEPLAN/PCD, EN SU NUMERAL 5.7. VALIDACION Y APROBACION DEL PEI, INDICA QUE LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL PEI, SE DEBE PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	**(X) Si** **( ) No**	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	POSTERIORMENTE SE APROBÓ EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 003 - 2020 - ITP/CD, CON FECHA 31/12/2020.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.13	SECRETARIA GENERAL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL (COMBINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS)	Unidad			0.78	0.38	0.85	1	EL INDICADOR DEPENDE DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	IMPULSAR EL SALTO TECNOLÓGICO Y LA APARICIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS CONEXAS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS.	0.27	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas

	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS QUE IMPLEMENTAN RESULTADOS DE PROYECTOS EN I+D+I VINCULADOS A DESAFIOS TECNOLOGICOS CON EL APOYO DE LOS CITE	Porcentaje			20	0	0	1	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS - LA DIDITT CUENTA CON EQUIPAMIENTO Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS INSTRUMENTALES FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO-SENSORIALES LO QUE HA PERMITIDO IMPLEMENTAR - EN ADICIÓN A LOS ENSAYOS DISPONIBLES - 4 MÉTODOS DE ENSAYO ESPECIALIZADOS NUEVOS. - SE LOGRÓ ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SE CONTABA CON LOS MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS PARA PODER EJECUTAR LOS ANÁLISIS DE ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTAR LOS MÉTODOS DE ENSAYO NUEVOS. - LA DISPOSICIÓN DE STOCK DE MATERIALES Y REACTIVOS PERMITIÓ CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS DE LOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS. - EL CONTACTO CONTINUO CON LOS CLIENTES POTENCIALES HA PERMITIDO IDENTIFICAR SU NECESIDAD, MEJORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE ACUERDO CON SUS EXPECTATIVAS, Y FINALMENTE ENTREGARLE RESULTADOS SATISFACTORIOS. - LA RAPIDEZ Y DISPONIBILIDAD PARA DAR RESPUESTA A TODA SOLICITUD DE SERVICIO POR EL CLIENTE, MEDIANTE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EMAIL, LLAMADA, WHATSAPP PERMITIÓ UNA ACELERACIÓN DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS	MEDIDAS ADOPTADAS - SE CONTINUÓ CON REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. - SE HA GESTIONADO ANTE ENTIDADES DE FONDOS CONCURSABLES MAYORES PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. - SE CONTINUÓ REALIZANDO TRABAJO REMOTO. SE REALIZÓ TRABAJO PRESENCIAL, PERO DE MANERA RESTRINGIDA. - SE CONTINUÓ CON EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: WHATSAPP, VIDEOCONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO. TAREAS PENDIENTES - PROGRAMAR LA GESTIÓN DE GASTO EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO A FIN DE SER EFICIENTES EN LOS TIEMPOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - REFORZAMIENTO DE LA DIDITT CON RECURSOS HUMANOS, SOBRE TODO EN LAS ÁREAS EN LAS QUE NO SE RENOVÓ LOS CONTRATOS CAS.

									PRODUCTIVOS. FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS - LA PANDEMIA COVID-19 Y LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA, NO PERMITIERON CONTINUAR DE MANERA REGULAR CON ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SU ETAPA EXPERIMENTAL, ASÍ COMO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO. - DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. - FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA DIDITT. - RESTRICCIONES DE TIPO PRESUPUESTAL.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	INCREMENTAR EL NIVEL DE ADOPCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS O PRODUCTOS NUEVOS O MEJORADOS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ATENDIDAS POR LOS CITE	0.33	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTIVAS QUE HAN ADOPTADO PRODUCTOS NUEVOS O MEJORADOS, LUEGO DE SER ATENDIDAS POR LOS CITE CON SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO	Porcentaje			9	5	0	0.5	DURANTE EL 2020 A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 SE TUVIERON QUE POSTERGAR DIVERSAS ESTRATEGIAS ENTRE ELLAS EL DESARROLLADO DE ESTUDIOS PARA MEDIR SI LAS UNIDADES PRODUCTIVAS HAN ADOPTADO PRODUCTOS NUEVOS O MEJORADOS LUEGO DE RECIBIR SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS CITE.	SUPERADA LA EMERGENCIA SANITARIA. SE ESPERA RETOMAR LOS ESTUDIOS PLANIFICADOS POR LA INSTITUCIÓN.
	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR DE VENTAS GENERADAS POR LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ATENDIDAS POR LOS CITE CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROMOCIÓN DE I+D+I.	Porcentaje			7	6	0	0.5	INDICADOR SE MEDIRÁ SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LOS CITE DEL AÑO 2021. ESTE INDICADOR ESTÁ SUJETO A LA PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE SUNAT A TRAVÉS DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL ITP CON APOYO DE PRODUCE	REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE SUNAT Y EL ITP PARA CONTAR CON INFORMACIÓN QUE PERMITA MEDIR EL INDICADOR PARA EL 2021.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	PROMOVER EL MERCADO PRIVADO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PARTICULAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS DE SOPORTE PRODUCTIVO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS ATENDIDAS POR LOS CITE.	0.2	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO, Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	TASA DE VARIACIÓN DE PROVEEDORES PRIVADOS VERIFICADOS QUE BRINDAN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE CADA CITE.	Porcentaje			10	2	3.11	1	DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020, SE HAN IDENTIFICADO 15 PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, QUE INCLUYE UNIVERSIDADES PRIVADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PRIVADOS; ASÍ COMO 66 LABORATORIOS ACREDITADOS POR INACAL QUE BRINDAN SERVICIOS DE LABORATORIO. CABE PRECISAR QUE SE CALIFICÓ UN NUEVO CITE PRIVADO QUE PROVEERÁ SERVICIOS AL SECTOR HIDROCARBUROS Y MINERÍA.	IDENTIFICAR, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE BRECHAS TECNOLÓGICAS (DBT) EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE CADA CITE, PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRIVADOS QUE PUEDAN CALIFICAR COMO CITE O ASOCIARSE A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CITE VÍA CONVENIOS DE COOPERACIÓN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0.07	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PLIEGO QUE HAN SIDO REDUCIDOS	Porcentaje			80	15	0	1	DADO QUE AÚN NO SE HAN IDENTIFICADO LOS RIESGOS, NO ES POSIBLE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHOS RIESGOS Y POR LO TANTO LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBAN UTILIZARSE.	SE RECOMIENDA REVISAR EL INDICADOR A NIVEL DE ÓRGANO RESPONSABLE Y SU MÉTODO DE CÁLCULO.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFOBras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	5	0	4	8	8	6	0	2	0	24733849.94	13888569.38	0	0	0	2	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	24	23	87550	84650
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	547	603	2999500	3333800
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	252	327	1214600	1363172.50
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

6CB13B30-6892-4A6A-83CB-31E8D0FFCC5C

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
126739	MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR.	16/06/2010	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA MADERA Y AFINES EN EL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR.	4570488	5704902.05	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	01/12/2010	28/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2010	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACION EN DESARROLLO TECNICO	Porcentaje	100	100	100	28502.25	28502.25			
CAPACITACION EN GESTION	Porcentaje	100	100	100	18270	18270			
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	99	100	100	2007274.68	2007274.68			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	102966.70	102966.70			
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	231029.90	231029.90			
INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	3181184.67	3181184.67			OBRA RECEPCIONADA EL 21 DE ENERO DE 2015
SUPERVISION	Unidad	1	1	1	135673.85	135673.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

293780	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	04/03/2015	EL OBJETIVO CENTRAL SE IDENTIFICA COMO MAYOR CAPACIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION PARA GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE GENES DE INTERES A PARTIR DE RECURSOS NATURALES.	9999179	11510335.02	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	30/06/2015	30/12/2021	INVERSIÓN	NO	30/01/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	Porcentaje	0	0	0	97300	97300	-	-	SE EJECUTARON LAS ACCIONES PREVIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN.
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	88	90.49	90.49	6256511.22	6256511.22	-	-	SE ADQUIRIO SISTEMA PARA SUMINISTRO DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO, UN AGITADOR ORBITAL, UN MEDIDOR MULTIPARAMETRO, UN SENSOR DE CO2, Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	3	3	242800	242800	-	-	-
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	75	100	100	126542.64	126542.64	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	3	3	3909546.90	3909546.90	-	-	EN SETIEMBRE DE 2018 SE CULMINO LA EJECUCION DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	Unidad	3	3	3	166418.80	166418.80	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

311140	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	04/03/2015	CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COMERCIAL E INSTITUCIONAL POR PARTE DE LAS MEDIANAS, PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS PRODUCTORAS AGROINDUSTRIALES DE LAS CADENAS DE VALOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN FRESCO Y PROCESADAS EN CHAVIMOCHIC	1117185	1194734.14	ACTUALIZACION DEL COSTO DE LOS COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION	01/07/2015	30/12/2019	INVERSIÓN	NO	14/11/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACION	Porcentaje	100	100	100	103341.06	103341.06	--	-	LA EJECUCION DEL COMPONENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CONSISTIO EN LO SIGUIENTE: - PASANTIAS -TALLER DE: INNOVACIÓN, FOODTECH Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO. - ENCUENTRO DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA INNAGRO.
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	99.50	100	100	439600.71	439600.71	-	-	
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	97486.96	97486.96	-	-	EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PRINCIPAL FUE APROBADO EN EL AÑO 2015.
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	57391.47	57391.47	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	484836.40	484836.40	-	-	EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA FUE CULMINADO EN EL AÑO 2016.
SUPERVISION	Unidad	1	1	1	25318	25318	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

315865	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	27/04/2015	SUFICIENTE PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA EN LA REGION LORETO	9234538	12567864	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO DE LA OBRA PRIMIGENIA, OBRA DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	30/06/2015	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	30/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	1	1	31240	31240	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	75	75	75	4167097.82	4167097.82	-	-	SE ADQUIRIO EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 2,212,280.32. SE ADQUIRIERON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA MÁQUINA TENSIONADORA DE SIERRA CIRCULAR, UN EQUIPO DE SOLDADURA, LIJADORA CALIBRADORA, MAQUINA CEPILLADORA, MÁQUINA ESCOPLEADORA, MAQUINA GARLOPA, MAQUINA TUPI, SIERRA CIRCULAR, SIERRA CINTA, MAQUINA ESTILITADORA MANUAL, MAQUINA AFILADORA UNIVERSAL, MAQUINA TENSIONADORA DE SIERRA CINTA DE ASERRADERO, MÁQUINA PARA MOLDEAR, MAQUINA RECTIFICADORA, MÁQUINA ESTELITADORA, ENTRE OTROS BIENES. NO SE EVIDENCIA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE EN OCTUBRE DEL AÑO 2020 SE INCORPORARON EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE TELEDETECCION, POR LO CUAL SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE EQUIPOS POR ADQUIRIR.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-

	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	3	3	3	105000	105000	-	-	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN EL AÑO 2015. EXPEDIENTE DE OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN APROBADO EN EL AÑO 2017. EXPEDIENTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN SETIEMBRE DE 2018
	GESTION	Porcentaje	96.74	97	97	290857.96	290857.96	-	-	AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA 82.90%
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	3	3	4126484.81	4126484.81	-	-	SE EJECUTO SERVICIO DE PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
	SUPERVISIÓN	Unidad	3	3	3	140949.11	140949.11	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

315866	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	20/05/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA.	18496336	22522832.65	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO DE LA OBRA PRIMIGENIA, OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y OBRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA. ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/07/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	19/02/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	90	94	94	7259245.17	7259245.17	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 630,941.25. SE ADQUIRIO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: MÁQUINA CORTADORA Y DE GRABADO LASER,ESCÁNER 3D CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PROFUNDIDAD PARA PIES,DIGESTOR POR MICROONDAS, REFRIGERADORAS CONSERVADORAS, SILLAS DE LABORATORIO, EMPACADORA AL VACÍO, ENTRE OTROS.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	210500	210500	-	-	EXPEDIENTE DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN AGOSTO DEL 2015. EXPEDIENTE MEDIA TENSIÓN APROBADO EN NOVIEMBRE DEL 2017. EXPEDIENTE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA APROBADO EN ENERO DE 2019.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	3.76	3.76	114240	114240	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES Y 04 ASISTENCIAS TÉCNICAS COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	293658.60	293658.60	-	-	-

	INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	3	3	7993716.75	7993716.75	-	-	1. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN MAYO 2017. 2. SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN CULMINADA EN JUNIO 2018 Y RECEPCIONADA EL 31/01/2019. 3. OBRA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA: OBRA CULMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
	SUPERVISIÓN	Unidad	3	3	3	198796.55	198796.55	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0.07	0.07	0.07	62793.60	62793.60	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316135	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA	15/05/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA ARTESANAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA.	9961231	17107446.22	INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	30/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	12/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	9	9	9	147146.55	147146.55	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES Y 01 ASISTENCIA TÉCNICA COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. (AVANCE FISICO 5.38%)
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	36	36	36	1087490.33	1087490.33	-	-	ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ELABORACION.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	2	2	164300	164300	-	-	SE CULMINO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	51	52.94	52.94	635010.69	635010.69	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2654382.30	2654382.30	-	-	OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN JULIO DE 2016.
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	105807.06	105807.06	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	66000	66000	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

316144	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	20/05/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12050647	14272211.90	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA Y EL COSTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (CULMINADA EN MARZO DE 2019)NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DEL CITE. ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/07/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	17/02/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	99.44	99.44	4602524.77	4602524.77	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 1,568,409.00. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO: UN ABRASÍMETRO DE CILINDRO DIGITAL, UN DENSÍMETRO, UN FLEXÓMETRO DE SUELA, UN FLEXÓMETRO PARA EMPEINE, DINAMÓMETRO, SOFTWARE DE DISEÑO,MAQUINA CORTADORA Y DE GRABADO LASER, ESCÁNER 3D PARA HORMAS DE CALZADO, Y ESCÁNER 3D CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PROFUNDIDAD PARA PIES, Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	2	2	215500	215500	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN AGOSTO DE 2015 Y EXPEDIENTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN OCTUBRE DE 2018.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	8.33	8.33	205340	205340	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 06 CAPACITACIONES, 05 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y 01 EVENTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	94	100	100	305695.40	305695.40	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2	2	2	5463268.84	5463268.84	-	-	LA OBRA PRINCIPAL CULMINO EN EL AÑO 2016 Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CULMINARON EN MARZO DE 2019.
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	2	2	158810.57	158810.57	-	-	-

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	64500	64500	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMP. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316149	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	21/05/2015	SUFICIENTE PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL VRAEM,	9685366	13575994.79	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA, SALDO DE OBRA Y EL COSTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA EN EJECUCION) ,NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DEL CITE. ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	29/10/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	4	4	29240	29240	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	76	96	96	3953473.93	3953473.93	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 1,558,325.30. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO : UN TOSTADOR DE CAFÉ, UNA BALANZA ANALÍTICA,UN HOMOGENIZADOR PARA MUESTRAS, ,EQUIPOS DE LA LÍNEA PARA BENEFICIO EN SECO DEL CAFÉ, EQUIPO KJELDAHL, REFINADORA DE CACAO, BALANZAS GRAMERAS, TOSTADORA DE CAFÉ, EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA-SOXHLET, Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO.
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	136570	136570	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN EL AÑO 2015. EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO EN MAYO DE 2017.EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN SETIEMBRE DE 2019.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	88	96.49	96.49	444976.96	444976.96	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.87	1	0.95	5017793	4965009.23			EL "SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", PRESENTÓ UN AVANCE FÍSICO DE 75.31% AL 31.12.2020.
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	281952.72	281952.72			

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	66000	66000	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316150	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	25/05/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO Y CALZADO	6210032	7465418.93	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA Y EL COSTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (CULMINADA EN MARZO DE 2019). ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/07/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	94.50	97	97	1892970.23	1892970.23	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 541,078.26. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO : MAQUINA CORTADORA Y DE GRABADO LASER,ESCÁNER 3D PARA HORMAS DE CALZADO, Y ESCÁNER 3D CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE PROFUNDIDAD PARA PIES.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	2	2	120400	120400	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN AGOSTO DE 2015. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN AGOSTO DE 2018.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	23	23	23	167732.58	167732.58	-	-	-
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	192302.44	192302.44	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2	2	2	3169625.30	3169625.30	-	-	LA OBRA PRINCIPAL CULMINO EN EN EL AÑO 2016. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CULMINARON EN MARZO DE 2019.
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	2	2	105011.96	105011.96	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	2.69	2.69	2.69	96600	96600	-	-	-

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

316160	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI	07/05/2015	MEJORA EN EL NIVEL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERO AMAZÓNICO EN UCAYALI.	9320068	14359011.19	LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	30/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	2.89	2.89	79485.05	79485.05	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES Y 01 ASISTENCIA TÉCNICA COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	63	70	70	672807.22	672807.22	-	-	SE CULMINARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO. DE ACUERDO AL LISTADO FINAL DE EQUIPAMIENTO, LA CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS REPRESENTA EL 70% DEL TOTAL.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	3	3	188225.28	188225.28	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN SETIEMBRE 2015. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE MEDIA TENSION APROBADO EN FEBRERO DE 2018. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN OCTUBRE DE 2020.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	395639.91	395639.91	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2	2	2	4672420.23	4672420.23	-	-	1. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN JULIO 2017. 2. SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CULMINADA EN JULIO 2018 3. EL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LASOBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	2	2	131690.60	131690.60	-	-	-

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316166	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAVELICA	20/07/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES ICA, JUNIN,AYACUCHO Y HUANCAVELICA	45582211	59759944.45	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA, Y EL COSTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA EN EJECUCION). ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	31/12/2015	29/12/2023	INVERSIÓN	NO	07/04/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA:	Porcentaje	0	2.22	2.22	189490	189490	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 07 CAPACITACIONES Y 07 ASISTENCIAS TÉCNICAS COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VINCULADO AL CITE AGROINDUSTRIAL ICA.
	EQUIPAMIENTO:	Porcentaje	46	57	57	14829284.17	14829284.17	-	-	AVANCE FISICO DEL PI-CITE AGROINDUSTRIAL ICA: 87%/ AVANCE FISICO DE UT OCAS: 0% SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 4,613,664.00. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO : EQUIPOS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR, UN MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, UN EQUIPO DIVISOR DE MUESTRAS, CINCO CABINAS DE BIOSEGURIDAD, DOS AUTOCLAVES, CROMATÓGRAFO DE GASES, CROMATÓGRAFO IÓNICO, CROMATÓGRAFO LIQUIDO DE ULTRA PERFORMANCE, PRENSA NEUMÁTICA, MOBILIARIO DE LABORATORIO, EQUIPOS DE LABORATORIO, ESPECTROFOTÓMETRO UV, ENTRE OTROS.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO:	Unidad	2	2	2	572000	572000	-	-	-
	GESTIÓN DEL PROYECTO:	Porcentaje	100	100	100	358047.26	358047.26	-	-	-

	INFRAESTRUCTURA:	Unidad	1.82	1.85	1.83	15225680.17	14566360.67	-	-	- AVANCE FISICO DEL SALDO DE OBRA: 82.47%(CONTRATO RESUELTO EN FEBRERO 2020) - EL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CONTEMPLANDO LAS NUEVAS PARTIDAS REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 -EL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, INICIÓ LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, LA CUAL PRESENTÓ UN AVANCE FÍSICO DE 2.55% AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
	SUPERVISIÓN:	Unidad	1.82	1.83	1.83	787801.65	787801.65	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	61000	61000	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

316171	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	25/05/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS	5191689	9093335.04	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	01/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	54	54	54	487261	487261	-	-	AL 31.12.2020 SE ENCONTRABA EN ELABORACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	104270	104270	-	-	EXPEDIENTE DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN AGOSTO DE 2015. EXPEDIENTE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION APROBADO EN OCTUBRE DE 2017. EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA Y OBRAS APROBADO EN NOVIEMBRE DE 2019 Y ACTUALIZADO EN JULIO DE 2020.
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	1.85	1.85	41240	41240	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	381355.03	381355.03	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0.58	0.75	0.62	4134943.73	3602688.18	-	-	1. CONTRATO DE OBRA RESUELTO EN JULIO DEL 2016 (AVANCE FISICO DEL 57.86%). 2. SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN RECEPCIONADA EN SETIEMBRE DE 2018.3. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL SALDO DEOBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRA QUE PRESENTÓ UN AVANCE FÍSICO DE 32% AL 31.12.2020.
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	2.63	2.63	224064.49	224064.49	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	66000	66000	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316174	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	25/05/2015	ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA UVA,PALTA Y OREGANO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU	6184240	9492485.80	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA, OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION , Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA RECEPCIONADA EN SETIEMBRE DE 2019) .ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO	01/08/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	05/01/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	16.98	16.98	92140	92140	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES, 03 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y 02 CHARLAS, COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	97	97	3171018.84	3171018.84	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 1,510,643.03. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO : UN CONGELADOR MEDIANTE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, UN EQUIPO HOMOGENIZADOR DE MUESTRAS, UNA LAVADORA DE FRUTA, UNA MEZCLADORA HOMOGENIZADORA, UN MULTIPARÁMETRO, EQUIPOS DE LA LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALTA, ESTERILIZADOR A VAPOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR, VINERA, EVAPORADOR ROTATORIO,MÁQUINA ENVASADORA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	212800	212800	-	-	-
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	76	100	100	356768	356768	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	3	3	3046267.62	3046267.62	-	-	1. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN MAYO 2016. 2. OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN RECEPCIONADA EN SETIEMBRE DEL AÑO 2018. 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS RECEPCIONADAEN SETIEMBRE DE 2019.
	SUPERVISIÓN	Unidad	3	3	3	153054.46	153054.46	-	-	-

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65600	65600	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316573	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	29/04/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO	9993403	15350824.38	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA,OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION , Y OBRAS COMPLEMENTARIAS .ASI COMO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/07/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	02/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	12	12	94240	94240	-	-	COMPONENTE CAPACITACIÓN: EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES Y 03 ASISTENCIAS TÉCNICAS COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	91	99	99	3311828.06	3311828.06	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 781,727.98. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO: UNA BALANZA DETERMINADORA DE HUMEDAD,UN COMPRESOR VERTICAL, UNA ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA, UN SECADOR DE AIRE FRÍO, UNA MÁQUINA SACHETERA AUTOMÁTICA VERTICAL, UNA CAMPANA EXTRACTORA, Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	183700	183700	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN AGOSTO DEL 2015. EXPEDIENTE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION APROBADO EN FEBRERO DE 2017. EXPEDIENTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN NOVIEMBRE DE 2018.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	304430.48	304430.48	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2.69	3	3	9846139.96	9846139.96	-	-	1. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN JUNIO DEL 2016. 2. SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN RECEPCIONADA EN OCTUBRE DE 2018. 3. OBRA COMPLEMENTARIA CULMINADA EN EL AÑO 2020.
	SUPERVISIÓN	Unidad	2.69	3	3	383241.14	383241.14	-	-	-

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316626	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	27/04/2015	ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTA Y PISCO EN EL NORTE CHICO	7174842	7163105.81	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL MENOR COSTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA PRINCIPAL (RESULTADO DE ET). Y AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO COMO RESULTADO DE LA APROBACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE.	01/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	20/11/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	2	2	2	39140	39140	-	-	SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	86	88	88	1044807.51	1044807.51	-	-	-
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	2	2	192840	192840	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRIMIGENIA APROBADO EN AGOSTO DE 2015. EXPEDIENTE TECNICO DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION APROBADO EN ENERO DE 2018
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	84	84	84	436562.33	436562.33	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	2	2	2	2706484.63	2706484.63	-	-	-
	SUPERVISIÓN	Unidad	2	2	2	110485.12	110485.12	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0.92	0.92	0.92	77800	77800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316943	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	18/05/2015	MAYOR PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	14199711	18189772.21	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA, Y EL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	30/06/2015	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	21/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	4	10	10	92557.77	92557.77	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES Y 01 ASISTENCIA TÉCNICA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	90	96.89	96.89	2749428.66	2749428.66	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 1,354,371.45. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO : UNA MÁQUINA SIERRA CINTA,AFILADORA DE SIERRA CIRCULAR, AFILADORA DE SIERRA CINTA DE CARPINTERÍA, MÁQUINA DE SOLDAR CON PASTILLA WIDIA, MAQUINA GARLOPA, MAQUINA CEPILLADORA, MAQUINA SIERRA CIRCULAR, SIERRA RADIAL, TORNO ELÉCTRICO, HORNOS DE SECADO, CABINA DE PINTADO, ESCOPLEADORA, RECTIFICADORA DE FLANCOS DE SIERRA CIRCULAR, ENTRE OTROS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	2	2	2	303295	303295	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PRINCIPAL APROBADO EN SETIEMBRE DE 2015. EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO EN MAYO DE 2019.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	373796.22	373796.22	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1.61	2	2	12539392.68	12539392.68	-	-	1. CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL RESUELTO EN AGOSTO 2017. 2. SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CULMINADA EN DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
	SUPERVISIÓN	Unidad	1.61	2	2	401596.73	401596.73	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316984	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	07/05/2015	ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCA AMAZONICA EN SAN MARTIN,	9406475	14493796.73	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	30/06/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/03/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	2.16	2.16	50240	50240	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	34	89	89	1029170.70	1029170.70	-	-	SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO POR UN MONTO ASCENDENTE A S/ 403,937.00 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO: INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, MOBILIARIO, Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	2	2	107800	107800	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN SETIEMBRE DE 2015. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN AGOSTO DE 2020.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	459026.76	459026.76	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1.12	1	5083178.06	3905098.32	-	-	OBRA PRINCIPAL CULMINADA EN FEBRERO DE 2017. EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE PESQUERO AMAZÓNICO AHUASHIYACU.
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	188466.40	153466.40	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318357	CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC	28/08/2015	ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LAS REGIONES DE PUNO, CUSCO, AREQUIPA, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC.	19579897	25803606.67	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. Y AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	31/12/2015	31/07/2023	INVERSIÓN	NO	03/05/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0.37	5	5	196414	196414	-	-	SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO AL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA. SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO AL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO. SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES, 04 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y 03 CHARLAS COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO AL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	49	66	66	3244269	3244269	-	-	AL FINAL DEL PERIODO CAMELIDOS CUSCO(99.28%), CAMELIDOS AREQUIPA(100%), CAMELIDOS PUNO: 63%, CAMELIDOS HUANCAVELICA 0%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	4	5	5	435179.80	435179.80	-	-	EL 04 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO, CONTEMPLANDO LAS NUEVAS PARTIDAS REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	3	3	883323.45	883323.45	-	-	

	INFRAESTRUCTURA	Unidad	5.96	6.03	5.98	7051545.26	7051545.26	-	-	"OBRA PRINCIPAL CITE CAMÉLIDOS CUSCO CULMINADA EN AGOSTO DE 2017.MEDIA TENSION CITE CAMELIDOS CUSCO CULMINADA EN NOVIEMBRE DE 2018. OBRA PRINCIPAL CITE CAMELIDOS AREQUIPA: AÑO2016 (ELCONTRATO DEOBRA SE RESOLVIÓ EN ENERO DE 2018) .OBRA PRINCIPALCITE CAMELIDOS PUNO: CULMINADA EN DICIEMBRE DE 2016. OBRAS COMPLEMENTARIAS CITE CAMELIDOS CUSCO: OBRA RECEPCIONADA EN MARZO DE 2019. OBRAS COMPLEMENTARIAS CITE CAMELIDOS AREQUIPA: AVANCE 96.50%. SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO, OBRA QUE PRESENTÓ UN AVANCE FÍSICO DE 2.14% AL 31.12.2020.
	SUPERVISIÓN	Unidad	5.96	6.03	6.03	379513.11	379513.11	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	133800	133800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

322645	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	07/07/2015	ADECUADA PROVISION DE SERVICIOS DE PROMOCION TECNOLOGICA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ, CACAO Y FRUTAS	16689586	31188295.52	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA POR LA NECESIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. Y AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.	01/08/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	17/12/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	4.56	4.56	188080	188080	-	-	-EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 07 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO AL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA. -EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 03 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO AL CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA - EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VINCULADO A LA UT AMBO.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	85	85	85	3314551.35	3314551.35	-	-	-SE CULMINÓ LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA.

	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	6	7	7	300691	300691	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE UT AMBO, CITE OXAPAMPA Y CITE HUALLAGA (OBRA PRINCIPAL) APROBADO EN OCTUBRE DE 2015. EXPEDIENTE TECNICO LÍNEA DE MEDIA TENSION - UT AMBO APROBADO EN ABRIL DE 2017, Y ACTUALIZADO EN JUNIO DE 2017.EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UT AMBO APROBADO EN AGOSTO DE 2018.EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DE CITE OXAPAMPA APROBADO EN ABRIL DE 2017. EXPEDIENTE TECNICO DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE CITE OXAPAMPA APROBADO EN ABRIL DE 2017 Y ACTUALIZADO EN MARZO DE 2018. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CITE OXAPAMPA APROBADO EN AGOSTO DE 2018. EL 18 DE JULIO DEL AÑO 2020, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA, CONTEMPLANDO LAS NUEVAS PARTIDAS REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	640968.23	640968.23	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	7	7.20	7.12	13256244.20	12838449.88	-	-	-SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL SALDO DEOBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA, OBRA QUE PRESENTÓ UN AVANCE FÍSICO DE 12.78% AL 31.12.2020.

	SUPERVISIÓN	Unidad	7	7.12	7.12	625106.60	625106.60	-	-	-
	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	133600	133600	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325418	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	23/09/2015	ADECUADO ACCESO Y USO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION DE LOS RECURSOS MADERABLES EN EL PERU.	70905304	79106563.45	RESULTADO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	31/12/2015	29/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	-
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	-
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE	Unidad	0	1	1	76000	76000	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	382605.70	382605.70	-	-	-
GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	18	18	18	238614.57	238614.57	-	-	-
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0.45	0.45	0.45	6500	6500	-	-	CORRESPONDE A GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
327211	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	30/09/2015	MAYOR ACCESO Y USO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROMOCION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA REGION SAN MARTIN	13423605	18854213.97	LA VARIACION RESPECTO AL MONTO DEL PROYECTO VIABLE SE DEBE AL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ,CONSIDERANDO EL MONTO EJECUTADO DE LA OBRA PRIMIGENIA, OBRA DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION , Y OBRAS COMPLEMENTARIAS .ASI COMO EL INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO PRODUCTO DE LA APROBACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE	31/12/2015	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/04/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	3.42	3.42	86066.65	86066.65	-	-	EN EL AÑO 2020, SE LLEVARON A CABO 04 CAPACITACIONES Y 01 ASISTENCIA TÉCNICA.
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	80	99.60	99.60	6681085.52	6681085.52	-	-	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO: TRES MOLINOS DE CUCHILLAS, UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA, INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, DOS INCUBADORAS CO2, MOBILIARIO,SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA, PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, EQUIPO KJELDAHL, EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA-SOXHLET,ESTEREOSCOPIOS, MICROSCOPIOS, MICROTOMO, ESTUFAS DE ESTERILIZACIÓN, ENTRE OTROS.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	3	3	3	167800	167800	-	-	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PRINCIPAL APROBADO EN OCTUBRE DE 2015. EXPEDIENTE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION APROBADO EN OCTUBRE DE 2017. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS APROBADO EN NOVIEMBRE DE 2018
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	639610.87	639610.87	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	3	3	3	9069018.33	9069018.33	-	-	1. OBRA PRINCIPAL CONCLUIDA EN JUNIO 2017. 2. OBRA DE MEDIA TENSIÓN RECEPCIONADA EL 30/10/2018. 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS RECEPCIONADA EN DICIEMBRE DE 2019
	SUPERVISIÓN	Unidad	3	3	3	507947.55	507947.55	-	-	-

	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Porcentaje	0	0	0	65800	65800	-	-	EN EL AÑO 2020, SE ELABORÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL COMPONENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267894	CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	18/01/2019	ADECUADA PROVISION DE SERVCIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO Y CALZADO EN LA REGION JUNIN	13427334	14059606.15	INCREMENTO DEL COSTO DEL COMPONENTE SUPERVISION DEL PROYECTO DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE MERCADO.	01/11/2020	31/08/2022	INVERSIÓN	SÍ	19/02/2021	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2486406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARÁNDANOS, MARACUYÁ, PIÑA, PIMIENTO, AJÍ, CHÍA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28/04/2020	ELEVADA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COMERCIAL E INSTITUCIONAL DE LAS MYPIMES AGROINDUSTRIALES DE LAS CADENAS DE VALOR DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES Y LECHE EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	29246089	29246089	NO HAY VARIACION DE PRESUPUESTO.	06/08/2020	31/05/2023	INVERSIÓN	SÍ	06/08/2020	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.88	0.88	318400	318400	-	-	
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
LICENCIA DE CONSTRUCCION	Unidad	0	0	0	0	0			
LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: