"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ENERO A MARZO

2024

Reg. Doc : 6880274
Reg. Exp : 4281682
Folio : 005
Adj.: 01 CD (Resoluciones)

MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS Y PLAZO DE OBRA (Periodo de enero a marzo) 2024

ORDEN	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS			MODIFICACIONES DE PLAZO		
			N° DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	N° DE AMPLIACION DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
1	2334812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VICTORIA II, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA		RES GRI N° 0737-2023-GRA-GRI	4,890,957.57			
2	2509465	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 002-2024-GRA-GRI	117
3	2249988	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANÁ, DISTRITO DE CAMANÁ - AREQUIPA - AREQUIPA	MFF N° 11	RES GRI N° 003-2024-GRA-GRI	25,860.85			
4	2178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 11	RES GRI N° 004-2024-GRA-GRI	58
5	2519876	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CHILCAYMARCA - CHILCAYMARCA DISTRITO DE CHILCAYMARCA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 02	RES GRI N° 005-2024-GRA-GRI	135
6	2519882	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PAMPAMARCA - PAMPAMARCA DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 02	RES GRI N° 007-2024-GRA-GRI	135
7	2510589	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. DE HUANCARQUI DISTRITO DE HUANCARQUI - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		RES GRI N° 008-2024-GRA-GRI	12,880,661.61			
8	2626035	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN CIENTO CINCUENTA Y DOS II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL (AREQUIPA)		RES GRI N° 013-2024-GRA-GRI	78,958,931.40			90
9	2621620	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA		RES GRI N° 018-2024-GRA-GRI	1,422,061.10			60
10	2193816	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN - ASOC. DE VIVIENDA TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARIA - SECTOR VILLA PARAISO - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 021-2024-GRA-GRI	66
11	2178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	MFF N° 07	RES GRI N° 022-2024-GRA-GRI	-667.27			
12	2509396	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP MINAS DE OCOÑA, EN LA LOCALIDAD IQUIPI, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 026-2024-GRA-GRI	117
13	2337917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.	MFF N° 07	RES GRI N° 027-2024-GRA-GRI	1,635,802.97			
14	2509439	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE ARCATA, EN LA LOCALIDAD ARCATA, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 029-2024-GRA-GRI	117
15	2509529	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP DE CABANACONDE, DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 030-2024-GRA-GRI	117
16	2509393	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP ANDAGUA, DISTRITO DE ANDAGUA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 031-2024-GRA-GRI	117
17	2484904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 08	RES GRI N° 032-2024-GRA-GRI	167
18	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - ETAPA IV				MOD. PLAZO N° 08	RES GRI N° 035-2024-GRA-GRI	15
19	2530639	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL ANEXO DE TUCTUMPAYA DISTRITO DE POCSI - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MFF N° 02	RES GRI N° 038-2024-GRA-GRI	177,106.00	MOD. PLAZO N° 03	RES GRI N° 038-2024-GRA-GRI	50
20	2450870	CREACION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - AREQUIPA), CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MFF N° 05	RES GRI N° 039-2024-GRA-GRI	89,351.81	MOD. PLAZO N° 05	RES GRI N° 039-2024-GRA-GRI	51
21	2498431	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARAISO DE CHUCA, SEMIRURAL PRODUCTOR PECUARIOS UMAPALCA DEL DISTRITO DE SABANDIA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MFF N° 01	RES GRI N° 042-2024-GRA-GRI	1,834,548.99	MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 042-2024-GRA-GRI	175

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
VºBº
Sub Gerencia de Ejecución y Liquidación de Proyectos

04

03

MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS Y PLAZO DE OBRA (Periodo de enero a marzo) 2024

ORDEN	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS			MODIFICACIONES DE PLAZO		
			N° DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	N° DE AMPLIACION DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
22	2331873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA - COMPLEMENTARIA 02: TRAMO KM0+240 Y DEL KM 0+400 AL KM 0+525 DEL COMPONENTE TRAMO 1 QUE EMPALMA AL PUENTE PACCHA .				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 043-2024-GRA-GRI	61
23	2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	MFF N° 05	RES GRI N° 044-2024-GRA-GRI	375,643.04			
24	2509359	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 048-2024-GRA-GRI	117
25	2377716	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE IRRIGACION DE BELLA UNION DEL KM 0+00 A 0+649.631 Y DEL 2+190.391 A 12+387.952 DISTRITO DE BELLA UNION – CARAVELI - AREQUIPA	MFF N° 01	RES GRI N° 050-2024-GRA-GRI	4,596,793.61			
26	2519917	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CENTRAL DE MAJES- ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS - MAJES DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 02	RES GRI N° 053-2024-GRA-GRI	152
27	2356209	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 11	RES GRI N° 054-2024-GRA-GRI	121
28	2509463	ADQUISICION DE PATRULLEROS; EN EL(LA) COMISARIA PNP CHIGUATA, DISTRITO DE CHIGUATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 055-2024-GRA-GRI	117
29	2337917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.				MOD. PLAZO N° 08	RES GRI N° 057-2024-GRA-GRI	96
30	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - ETAPA IV				MOD. PLAZO N° 09	RES GRI N° 059-2024-GRA-GRI	10
31	2194709	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, ETAPA II, SUBATRAMO DEL KM 11+000 AL 12+000, DEL KM 22+000 AL 23+000 Y DEL KM 74+530 AL 84+000"	MFF N° 04	RES GRI N° 060-2024-GRA-GRI	6,039,836.67			
32	2337917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.	MFF N° 08	RES GRI N° 062-2024-GRA-GRI	4,882,980.46			
33	2519891	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD ANDARAY - ANDARAY DISTRITO DE ANDARAY, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 02	RES GRI N° 063-2024-GRA-GRI	150
34	2519922	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CASPI - TORO DISTRITO DE TORO, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 02	RES GRI N° 065-2024-GRA-GRI	149
35	376036	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 17	RES GRI N° 071-2024-GRA-GRI	13
36	2487288	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA - ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MFF N° 05	RES GRI N° 072-2024-GRA-GRI	539,142.39			
37	2487232	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN LA LOCALIDAD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	MFF N° 05	RES GRI N° 073-2024-GRA-GRI	539,142.39			
38	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - ETAPA IV	MFF N° 04	RES GRI N° 074-2024-GRA-GRI	1,354,646.73			
39	2240073	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYAHUASI DEL DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MFF N° 04	RES GRI N° 081-2024-GRA-GRI	303,199.50			
40	2314572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 04	RES GRI N° 083-2024-GRA-GRI	224
41	384956	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 11	RES GRI N° 086-2024-GRA-GRI	91
42	2404186	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA CENTRO POBLADO DE JACOBO HUNTER - DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA		RES GRI N° 088-2024-GRA-GRI	11,941,745.78			390

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
VoBo
Subgerencia de Ejecución y Liquidación de Proyectos

MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS Y PLAZO DE OBRA (Periodo de enero a marzo) 2024

ORDEN	CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MODIFICACIONES FISICO FINANCIERAS			MODIFICACIONES DE PLAZO		
			N° DE MODIFICACION	RESOLUCION	MONTO	N° DE AMPLIACION DE PLAZO	RESOLUCION	DIAS CALENDARIO
43	2381347	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 40472 CARLOS M. FEBRES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA		RES GRI N° 093-2024-GRA-GRI	2,841,123.34			100
44	2290616	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VANIÑAN, CANAL TOCROYO - LIGUAYA, EN EL DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	MFF N° 05	RES GRI N° 097-2024-GRA-GRI	2,930,354.65	MOD. PLAZO N° 07	RES GRI N° 097-2024-GRA-GRI	135
45	2487011	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS URASQUI - MARIANO NICOLAS VALCARCEL EN LA LOCALIDAD URASQUI, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 06	RES GRI N° 098-2024-GRA-GRI	172
46	2490924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL RESERVORIO DE HIGOSCOCHA Y CANAL AGUASANA CHICO, ANEXO DE AGUASANA, DISTRITO DE MACHAGUAY - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				MOD. PLAZO N° 01	RES GRI N° 104-2024-GRA-GRI	80
47	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - ETAPA IV				MOD. PLAZO N° 10	RES GRI N° 108-2024-GRA-GRI	30

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Gerencia de Ejecución y Liquidación de Proyectos - VoBº