MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 019 -2020-MPM/A

Moyobamba, 09 ENE. 2020

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 714-2019-MPM/A, de fecha 09 de octubre del 2019; Carta N° 053-2019-MPM/RES-ING.ECA, de fecha 13 de diciembre de 2019; el Informe N° 190-2019-MPM-GDT-SGEPyOP/CASA, de fecha 18 de diciembre de 2019; la Nota Informativa N° 2050-2019-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 18 de diciembre de 2019; La Nota Informativa N° 3107-2019-MPM-GDT, de fecha 19 de diciembre del 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el Artículo 194° de la Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del título IV sobre IV sobre descentralización, modificado por la Ley N° 28067;y en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el numeral 6.13 del artículo 6° de la GUIA N° 001-2014-MPM, manifiesta que la entidad aprobara presupuesto analítico modificados siempre y cuando exista justificación real, sin afectar los principios de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos (sustento técnico de modificación realizadas, así como el listado de insumos cuantificado), bajo responsabilidad del residente de obra e inspector de obra;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 555-2019-MPM/A, de fecha 08 de agosto de 2019, se aprueba la ejecución del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO D EMOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN",** con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, la cual será ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa;** por el monto de S/ 170,406.15 **(ciento setenta Mil Cuatrocientos Seis con 15/100 soles)**;

Que, con resolución N° 714-2019-MPM/A, de fecha 09 de octubre de 2019, se aprueba la solicitud de **Modificación de presupuesto Analítico N° 01** del proyecto

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 019 -2020-MPM/A

denominado: **"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, según el siguiente detalle:

Clasificador de Gasto	Descripción	Presupuesto Analítico	Quita	Habilita	Presupuesto Analítico Modificado N° 01
2.6.22.13	Costo de Construcción por Administración Directa -Personal	S/. 22,208.00	S/. 22,208.00		S/. 0.00
2.6.22.14	Costo de Construcción por Administración Directa -Bienes	S/. 114,406.72		S/.1,978.81	S/. 116,385.53
2.6.22.15	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios	S/. 15,491.43		S/. 38,529.18	S/. 54,020.61
2.6.22.16	Costo de Construcción por Administración Directa -Otros	S/. 18,300.00	S/. 18,300.00		S/. 0.00
TOTAL		**S/. 170,406.15**			**S/. 170,406.15**
PPTO Original		**S/. 170,406.15**			**S/. 170,406.15**
Saldo		**S/. 0.00**			**S/. 0.00**

Que, con Carta N° 053-2019-MPM/RES-ING. ECA, de fecha 13 de diciembre de 2019, el residente de obra, solicita la modificación del presupuesto analítico modificado N° 01 y aprobación de presupuesto analítico modificado N° 02 del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, Señalando lo siguiente: **i)** se mantiene la especifica de gastos 2.6.22.13 Costo de Construcción por Administración Directa- Personal de S/. 0.00 a S/.0.00, no sufre variaciones; **ii)** Se disminuye el costo en la especifica de gasto 2.6.22.14 Costo de Construcción por Administración Directa- Bienes de S/. 116,385.53 a S/. 84,081.48, la cual obedece al sinceramiento de costo de algunos insumos que en el expediente técnico su valor por unidad está por encima del costo real; **iii)** se aumenta el costo en la especifica de gasto2.6.22.15 Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios de S/. 54,020.62 a S/. 75,824.66, este aumento obedece que se ha incrementado la cantidad del requerimiento de servicio mano de obra debido que en dias de precipitaciones pluviales (lluvias), se realizaron actividades de contingencia que no se encuentran

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 019 -2020-MPM/A

considerados en el expediente técnico; **iv)** se mantiene la especifica de gasto 2.6.2.16 Costo de Construcción por Administración Directa – Otros de S/. 18,300.00 a S/. 0.00 no sufre variación;

Clasificador de Gasto	Descripción	Presupuesto Analítico Modificado N°01	Quita	Habilita	Presupuesto Analítico Modificado N° 01
2.6.22.13	Costo de Construcción por Administración Directa -Personal	S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
2.6.22.14	Costo de Construcción por Administración Directa -Bienes	S/. 116,385.53	S/. 32,304.05		S/. 84,081.48
2.6.22.15	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios	S/. 54,020.62		S/. 21,804.04	S/. 75,824.66
2.6.22.16	Costo de Construcción por Administración Directa -Otros	S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
TOTAL		**S/. 170,406.15**			**S/. 159,906.14**
PPTO Original		**S/. 170,406.15**			**S/. 170,406.15**
Saldo		**S/. 0.00**			**S/. 10,500.01**

Que, con Nota Informativa N° 2050-2019 N° 2050-2019-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 18 de diciembre de 2019, y la Nota Informativa N° 3107-2019-MPM-GDT, de fecha 19 de diciembre de 2019, el Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y el Gerente de Desarrollo Territorial; respectivamente otorgan la conformidad y dan el visto bueno, asimismo solicitan la **Modificación de Presupuesto Analítico N° 02** del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, por estar debidamente sustentada por el residente de obra que se señala en la Carta N° 053-2019-MPM/RES-ING. ECA, de fecha 13 de diciembre de 2019;

Que, a solicitud y visto bueno de la Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y el Gerente de Desarrollo Territorial; y con proveído de la Gerencia Municipal, lo derivan a la oficina de Asesoría Jurídica para la proyección del acto resolutivo;

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las atribuciones conferidas por el numeral 6) el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de **Modificación de Presupuesto Analítico N°02** del proyecto denominado; **"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 019 -2020-MPM/A

ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", Según el siguiente detalle:

Clasificador de Gasto	Descripción	Presupuesto Analítico Modificado N°01	Quita	Habilita	Presupuesto Analítico Modificado N° 01
2.6.22.13	Costo de Construcción por Administración Directa -Personal	S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
2.6.22.14	Costo de Construcción por Administración Directa -Bienes	S/. 116,385.53	S/. 32,304.05		S/. 84,081.48
2.6.22.15	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios	S/. 54,020.62		S/. 21,804.04	S/. 75,824.66
2.6.22.16	Costo de Construcción por Administración Directa -Otros	S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
TOTAL		**S/. 170,406.15**			**S/. 159,906.14**
PPTO Original		**S/. 170,406.15**			**S/. 170,406.15**
Saldo		**S/. 0.00**			**S/. 10,500.01**

ARTÍCULO SEGUNDO: **NOTIFICAR**, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Territorial, así como a las demás áreas administrativas competentes, para las acciones y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: **ENCARGAR** a Secretaria General, la difusión del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
REGION SAN MARTIN
ALCALDIA
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY
ALCALDE