MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 778-2017-MPM/A

Moyobamba, 02 AGO. 2017

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 579-2017-MPM/A, de fecha 23 de mayo de 2017; La Resolución de Alcaldía N° 754-2017-MPM/A, de fecha 19 de julio de 2017; El Informe N° 023-2017-MPM/FPB-RO, de fecha 01 de agosto de 2017; El Informe N° 001-2017-MPM/SGPyOG/NFIV/IO, de fecha 01 de agosto de 2017; La Nota Informativa N° 1226-2017-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 01 de agosto de 2017; La Nota Informativa N° 1399-2017-MPM-GDT, de fecha 01 de agosto de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el Art. 194° de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 579-2017-MPM/A, de fecha 23 de mayo de 2017, se *Aprobó* el Expediente Técnico del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EMILIO ACOSTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN – II ETAPA";** con Código **SNIP N° 349230;** por el monto de **S/ 606.718.45;** por el plazo de ***90 días calendarios***; ejecución que se realizará bajo la modalidad de ejecución por ***Administración Directa***;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 754-2017-MPM/A, de fecha 19 de julio de 2017, se *Aprobó* la solicitud de **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01** del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EMILIO ACOSTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN – II ETAPA";** con Código **SNIP N° 349230;** cuya modificación no genera Ampliación Presupuestal, por lo que el presupuesto sigue siendo de **S/ 606.718.45;**

Que, a través del Informe N° 023-2017-MPM/FPB-RO, de fecha 01 de agosto de 2017, el Residente de Obra, presenta al Supervisor de Obra, la Modificación del Presupuesto Analítico N° 02 de la obra mencionada en el párrafo anterior, indicando que dicha modificación se debe básicamente a omisiones, vicios ocultos y la actualización de costos de materiales e insumos;

Que, con Informe N° 001-2017-MPM/SGPyOG/NFIV/IO, de fecha 01 de agosto de 2017, la Inspectora de Obras, solicita al Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, la Aprobación de la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 02**, de la obra mencionada párrafos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 778-2017-MPM/A

anteriores; señalando como ***Antecedentes***, los siguientes: **Monto Contratado:** S/ 606,718.45 (Sin IGV). **Plazo de Ejecución:** 90 días calendarios. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Administración Directa. **Residente de Obra:** Ing. Félix Pinedo Bardales – C.I.P. N° 67031. **Inspectora de Obra:** Ing. Nitza Fiorella Isminio Vargas – C.I.P. N° 120043. **Entrega de Terreno:** 12 de junio de 2017. **Fecha de Inicio de Obra:** 13 de junio de 2017. **Fecha de Término de Contrato de Obra:** 10 de octubre de 2017. **Presupuesto Analítico Modificado N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 754-2017-MPM/A, de fecha 19 de julio de 2017. En ese sentido, la suscrita ***Concluye***, que: **i)** Es Procedente la Modificación del Presupuesto Analítico N° 02, ya que NO requiere de generar Ampliación Presupuestal, por no alterar el presupuesto total de obra. **ii)** Es Procedente disminuir la **Específica 2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa – Personal,** de S/ 127,727.57 a **S/ 106,227.57,** con una diferencia menor de **- S/ 16,500.00. iii)** Es Procedente aumentar la **Específica 2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes,** de S/ 205,517.48 a **S/ 263,352.48,** con una diferencia mayor de **S/ 57,835.00. iv)** Es Procedente disminuir la **Específica 2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios,** de S/ 278,473.40 a **S/ 237,138.40,** con una diferencia menor de **- S/ 41,335.00;**

Que, con Nota Informativa N° 1226-2017-MPM-GDT/SGEPyOP; y con Nota Informativa N° 1399-2017-MPM-GDT, ambas de fecha 01 de agosto de 2017, el Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y el Gerente de Desarrollo Territorial, respectivamente, solicitan la Aprobación de la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 02** del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EMILIO ACOSTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN – II ETAPA";** con Código **SNIP N° 349230;** de acuerdo al Cuadro de Resumen de Modificación por las Especificaciones de Gastos como se indica en el Informe N° 001-2017-MPM/SGPyOG/NFIV/IO, de fecha 01 de agosto de 2017;

Que, a través del Proveído de fecha 02 de agosto de 2017, inmerso dentro de la última Nota Informativa citada, la Gerencia Municipal, indica a la Oficina de Asesoría Jurídica, la emisión del correspondiente Acto Resolutivo;

Que, el inciso 40.1 del artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, precisa que las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa;

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; de conformidad con lo establecido por el Artículo 40.1 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Territorial, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 778 -2017-MPM/A

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de **Modificación del Presupuesto Analítico N° 02** del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EMILIO ACOSTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN – II ETAPA";** con Código **SNIP N° 349230;** según el siguiente detalle:

ESPECÍFICA	PRESUPUESTO ANALÍTICO			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICADO N° 01	MODIFICADO N° 02	DIFERENCIA - N° 01 Y 02
2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	S/ 127,977.57	S/ 127,727.57	**S/ 106,227.57**	- S/ 16,500.00
2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	S/ 232,049.56	S/ 205,517.48	**S/ 263,352.48**	S/ 57,835.00
2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	S/ 246,691.32	S/ 278,473.40	**S/ 237,138.40**	- S/ 41,335.00
TOTAL	**S/ 606,718.45**	**S/ 606,718.45**	**S/ 606,718.45**	**0.00**

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Desarrollo Territorial, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano, Participación Vecinal y Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
ALCALDÍA
Ing. Oswaldo Jiménez Solas
ALCALDE