# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
# MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

*"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1602 -2016-MPM/A**

Moyobamba, 30 DIC. 2016

**VISTO:**

La Carta N° 004-2016-MPM/JSCFP/SO de fecha 20 de diciembre de 2016, el Informe N° 238-2016-MPM/GDT/SGEPyOP/SP de fecha 21 de diciembre de 2016, la Nota Informativa N°2081-2016-MPM-GDT/SGEPyOP de fecha 22 de diciembre de 2016, la Nota Informativa N° 2431-2016-MPM/GDT de fecha 22 de diciembre de 2016, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo estipulado en el Art. 194° de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de la Carta N° 004-2016-MPM/JSCFP/SO de fecha 20 de diciembre de 2016, el Residente de Obra, presenta al Supervisor de Obra, la Modificación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05 de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL ENTRE EL JR. SAN MARTÍN Y EL JR. INDEPENDENCIA – SECTOR COCOCHO – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN"**.

Que, con Informe N° 238-2016-MPM/GDT/SGEPyOP/SP de fecha 21 de diciembre de 2016, el Supervisor de Planta de Estudios, Proyectos y Obras de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, al solicitar la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05, de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL ENTRE EL JR. SAN MARTÍN Y EL JR. INDEPENDENCIA – SECTOR COCOCHO – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN"**, concluye y recomienda que la citada modificación, se justifica a la necesidad de optimizar los costos de la obra mediante la modificación del presupuesto analítico.

Que, mediante Nota Informativa N°2081-2016-MPM-GDT/SGEPyOP de fecha 22 de diciembre de 2016 y la Nota Informativa N° 2431-2016-MPM/GDT de fecha 22 de diciembre de 2016, solicitan la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05 de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL ENTRE EL JR. SAN MARTÍN Y EL JR. INDEPENDENCIA – SECTOR COCOCHO – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN"**.

Que, a través del proveído de fecha 27 de diciembre de 2016, la Gerencia Municipal, indica a la Oficina de Asesoría Jurídica, la emisión de acto resolutivo, mediante la Nota Informativa en mención.

Que, el inciso 40.1 del artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, precisa que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa.

Por lo expuesto y al amparo de las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el numeral 6, del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley

Jr. Pedro Canga N° 262 - Plaza de Armas - Telef:(042)563164, 562191, Telefáx:(042)563019
E.mail: moyocapital@hotmail.com y webmaster@hotmail.com

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
# MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

*"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1602 -2016-MPM/A**

N° 27972, con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y la Gerencia de Desarrollo Territorial.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR,** el Presupuesto Analítico Modificado N° 05, de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL ENTRE EL JR. SAN MARTÍN Y EL JR. INDEPENDENCIA – SECTOR COCOCHO – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN"**, según el siguiente detalle:

| CLASIFICADOR DE GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANALÍTICO | PRES. ANAL. MODIF. N° 01 | PRES. ANAL. MODIF. N° 02 | PRES. ANAL. MODIF. N° 03 | PRES. ANAL. MODIF. N° 04 | PRES. ANAL. MODIF. N° 05 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.3.2.4 | Costo de Construcción por Administración Directa – Personal | S/ 331,357.68 | S/ 322,393.77 | S/ 317,193.77 | S/ 250,851.93 | S/ 250,851.93 | S/ 259,917.13 | S/ 9,065.20 |
| 2.6.2.3.2.5 | Costo de Construcción por Administración Presupuestaria Directa - Bienes | S/ 405,265.66 | S/ 408,490.54 | S/ 407,713.36 | S/ 418,717.74 | S/ 450,577.91 | S/ 441,512.71 | - S/ 9,065.20 |
| 2.6.2.3.2.6 | Costo de Construcción por Administración Presupuestaria Directa – Servicios | S/ 365,463.34 | S/ 375,402.37 | S/ 389,397.56 | S/ 444,717.01 | S/ 412,856.84 | S/ 412,856.84 | |
| 2.6.2.3.2.7 | Costo de Construcción por Administración Presupuestaria Directa - Otros | S/ 12,750.00 | S/ 8,500.00 | S/ 550.00 | S/ 550.00 | S/ 550.00 | S/ 550.00 | |
| TOTAL | | S/ 1'114,836.68 | S/ 1'114,836.68 | S/ 1'114,836.69 | S/ 1'114,836.68 | S/ 1'114,836.68 | S/ 1'114,836.68 | S/ 0.00 |

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR,** a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Desarrollo Territorial, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano, Participación Vecinal y Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

***Regístrese, Comuníquese y Archívese.***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Ing. Oswaldo Jiménez Salas
ALCALDE

Jr. Pedro Canga N° 262 - Plaza de Armas - Telef:(042)563164, 562191, Telefáx:(042)563019
E.mail: moyocapital@hotmail.com y webmaster@hotmail.com