Anexo N.º 01: "Cronograma para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de los Decretos Supremos Nros 005, 012, 016 y 020 -2024-PCM, que declaran el estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales", aprobado mediante Resolución Directoral N.º 0049-2024-MTPE/3/24.1, respecto a los Convenios de Ejecución **N.º 40-0004-AII-73, N.º 40-0005-AII-73, N.º 40-0007-AII-73, N.º 40-0008-AII-73, N.º 40-0010-AII-73 y N.º 09-0002-AII-73,**

N.º	***Actividades***	***Duración en días hábiles***	***Comienzo***	***Fin***
1	Revisión de las fichas técnicas, verificación en campo y notificación las observaciones, de corresponder, por parte de la UT	5	14/03/2024	20/03/2024
2	Subsanación de observaciones por parte de los Organismos Proponentes	1	21/03/2024	21/03/2024
3	Revision de la Subsanacion de la observacione a las fichas Tecnicas y Registro de elegibilidad de las AII	2	22/03/2024	25/03/2024
4	Validación del listado de AII Elegibles por parte de la Unidad Territorial y Oficina Nacional	1	26/03/2024	26/03/2024
5	Aprobación y publicación del listado de AII declaradas elegibles	1	27/03/2024	27/03/2024
6	Suscripción de Convenios	1	1/04/2024	1/04/2024
7	Registro de Conformidad de la Ficha Técnica de AII en el Sistema de Informático del Programa	2	2/04/2024	3/04/2024
8	Inicio de trámite de emisión de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera del Programa a los Organismos Ejecutores	2	2/04/2024	3/04/2024
9	Proceso de compromiso anual y administrativo de los recursos financieros	2	4/04/2024	5/04/2024
10	Emisión y Publicación de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera a los Organismos Ejecutores	5	4/04/2024	10/04/2024
11	Tramite de devengado por parte del Programa	1	11/04/2024	11/04/2024
12	Transferencia financiera a los Organismos Ejecutores	1	12/04/2024	12/04/2024
13	Incorporación presupuestal por parte del Organismo Ejecutor	3	15/04/2024	17/04/2024
14	Selección de participantes	5	11/04/2024	17/04/2024
15	Presentación de los Requisitos Previos	5	18/04/2024	24/04/2024
16	Subsanación de Presentación y/o subsanación de los requisitos previos	9	25/04/2024	8/05/2024
17	Inicio de Actividad de Intervención Inmediata	2	8/05/2024	9/05/2024

- El incumplimiento de los Organismos Proponentes de cualquiera de las actividades establecidas en el presente cronograma es causal para no suscribir el respectivo convenio; y, una vez suscrito el mismo, si el Organismo Ejecutor no cumpliera con cualquiera de las actividades se podrá resolver el convenio, conforme a la Guía Técnica y convenio suscrito, y los documentos técnicos aplicables; salvo, las excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento del objetivo del Programa.

- El cumplimiento de cada actividad en un tiempo menor al establecido en el cronograma, faculta al Organismo Proponente/ Organismo Ejecutor y/o al Programa a pasar a la siguiente actividad.

- Iniciarán las Actividades de Intervención Inmediata antes del plazo establecido, aquellos Organismos Ejecutores que hayan cumplido con la aprobación de todos los requisitos solicitados por el Programa.

- Las fechas de comienzo y fin de las actividades N.º 15, 16 y 17,, son de cumplimiento obligatorio por el Organismo Ejecutor, las cuales podrán ser modificadas, de acuerdo a lo establecido en la directiva de financiamiento aplicable, la Guía de selección de participantes, la Guía Técnica de desarrollo de actividades y convenio de ejecución de actividad suscrito, en lo que corresponda.