ANEXO 01

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2024

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES	FECHA
Preparación	Institucionalización	Aprobación de Ordenanzas	25/04/2023
		Instalación del Equipo Técnico	25/04/2023
	Convocatoria	Difusión del Presupuesto Participativo	25/04/2023
	Identificación de Agentes Participantes	**Registro y acreditación de Agentes Participantes** **Horario:** de 08:00 am 3:40 pm **Lugar de inscripción:** Casa de la cultura – Cartavio (Oficina de Participación Vecinal)	26/04/2023 al 04/05/2023
	Capacitación	**1er Taller de Capacitación**	04/05/2023
		Horario: De 9:00 am a 1:00 pm	
		Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura - Cartavio	
Priorización de Proyectos	Taller de Trabajo	**2do Taller de Trabajo**	04/05/2023
		Rendición de cuentas Gestión 2022 Horario: De 3:00 pm a 5:00 pm	
		Presentación de Inversiones y ficha de información mínima Horario: De 5:00 pm a 7:00 pm	
	Priorización de Proyectos	**3er Taller de Trabajo**	05/05/2023
		Evaluación Técnica de Proyectos Horario: De 9:30 am a 11:30 am	
		Firma de Acuerdos y compromisos Horario: De 11:30 am a 12:30 pm	
		Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura - Cartavio	
Culminación	Elección de CCL	Horario: De 12:30 pm a 1:30 pm	
		Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura - Cartavio	
Formalización	Inclusión en el Presupuesto de los Proyectos Priorizados	Aprobación del Presupuesto PIA 2024, por parte del Concejo Municipal	Junio a diciembre del 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO
ECON. FELIPE SANTIAGO CERNA GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL

Scanned with CamScanner