Resolución Gerencial Territorial

Nº105-2024-GRSM/GTBM-T

Firmado digitalmente por: NAVARRO PANDURO Rolfer FAU 20531375808 hard
Motivo: DOY V B
Fecha: 13/06/2024 08:44:45-0500
Cargo: GERENTE DE LA GTBM-T

EXP: 021-2024854173

Tarapoto, 13 de junio del año 2024.

VISTO:

El Informe Legal N°107-2024-GRSM/GTBM-T/OAL, de fecha 12 de junio del 2024, con Expediente N° 021-2024724366, haciendo un total de veinticuatro (24) folios útiles. Y;

Firmado digitalmente por: VELA NAVARRO Ronaldt Dario FAU 20531375808 soft
Motivo: DOY V B
Fecha: 13/06/2024 11:26:44-0500
Cargo: ASESOR LEGAL DE LA GTBM-T

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, Ley N° 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Firmado digitalmente por: ROJAS UTIA DENIS BISMARK FIR 45634510 hard
Motivo: DOY V B
Fecha: 13/06/2024 14:40:48-0500
Cargo: JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Que, la ley 30225, Ley de Contrataciones del estado, tiene como objetivo de esta ley es establecer un marco normativo transparente y eficiente que permita garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos, promoviendo la competencia y la igualdad de oportunidades para los proveedores que deseen participar en los procesos de contratación pública; Y tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Firmado digitalmente por: RUBIÑOS ALIAGA LUIS ALBERTO FIR 41592059 hard
Motivo: DOY V B
Fecha: 13/06/2024 09:23:47-0500
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Que, de conformidad con el artículo 170° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF-D.S. que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establece respecto a la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, lo siguiente:

Firmado digitalmente por: BECERRA SOLANO Ronald FAU 20531375808 hard
Motivo: DOY V B
Fecha: 13/06/2024 08:46:34-0500
Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA GTBM -T

Documento Nro: 021-2024854173. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3fde4f14q4c07q4d09q9e87q990a5e22b113

Que, Inciso 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Que, Inciso 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. (…)

Que, Inciso 170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Que, Inciso 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

Que, mediante CARTA N° 013-2024-SO/GRR, de fecha 24 de mayo del 2024, el supervisor de obra hace llegar a la entidad para su revisión el informe de liquidación técnica y financiera de la obra.

Que, mediante **INFORME N° 026-2024-GRSM/-GTBM-T/NGBC**, del personal especializado en el área de Infraestructura de la GTBM-T, emite REVISIÓN DE INFORME LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL IOARR: "RENOVACION DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 0004 TUPAC AMARU - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI N° 2552054.

Que, mediante **Informe N° 171-2024 -GRSM/GTBM-T/DI**, de fecha 05 de junio de año 2024, suscrito por el Director de Infraestructura de la GTBM-T, recomienda Aprobar mediante Acto Resolutivo la Liquidación de CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DEL IOARR "RENOVACION DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 0004 TUPAC AMARU - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI N° 2552054, con un saldo final a favor de la CONTRATISTA, que asciende a S/. 8,297.12 (SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 12/100SOLES), en mérito al siguiente cuadro:

RESUMEN LIQUIDACION DE CONTRATO EJECUCION DE OBRA				
ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDOS POR PAGAR S/.
A	**MONTO VALORIZADOS (sin IGV)**	39,600.00	S/ 33,942.86	S/ 5,657.14
	Contrato principal	33,942.86	33,942.86	0.00
	Revisión de Liquidación de contrato	5657.14	0.00	5657.14
B	**REAJUSTE DE PRECIOS**			
	Reajuste de Contrato Principal			
C	**DEDUCCION DE REINTEGROS**	0.00	0.00	0.00
	Reajuste q no corresponde por Adelanto Directo C.P.			
	Reajuste q no corresponde por Adelanto de Materiales del C.P.			
D	**ADELANTOS OTORGADOS**	0.00	0.00	0.00
	Adelanto Directo otorgado			
	Amortizado			
	Amortización para Materiales	0.00	0.00	0.00
	Adelanto para materiales otorgado			
	Amortizado			
E	**GARANTIAS**	0.00	0.00	0.00
	Retención Fiel Cumplimiento (10% Contrato principal)			
F	**INTERESES**	0.00	0.00	0.00
	Por demora pago de valorizaciones contrato principal			
G	**MAYORES GASTOS GENERALES**	0.00	0.00	2639.98
	Ampliación de Plazo	2639.98		2639.98
H	**PENALIDADES Y DESCUENTOS**	0.00	0.00	0.00
	Por atraso en termino de obra			
	TOTAL, GENERAL (A+B+C+D)	39,600.00	S/ 33,942.86	S/ 8,297.12
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	0.00	0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA			S/ 8,297.12

Que, mediante **Informe Legal N° 107-2024-GRSM/GTBM-T/OAL**, de fecha 12 de junio del 2024, con Expediente N° 021-2024724366, la Oficina de Asesoría Legal recomienda de manera favorable la Aprobación de la solicitud presentada por la Dirección de Infraestructura, que busca la **APROBACIÓN de la LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DEL IOARR** "RENOVACION DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 0004 TUPAC AMARU - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI N° 2552054, con un saldo final a favor de la CONTRATISTA, que asciende a **S/. 8,297.12 (SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 12/100 SOLES)**.

Que, contando con la conformidad de aprobación de **la liquidación de Consultoría de Obra con CUI N° 2552054**, presentado y al haber sido objeto de revisión y validación por parte de los funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta el presente acto. Es necesario precisar que los profesionales que han intervenido en la evaluación, revisión, cálculo y análisis técnico serán los responsables del contenido del Expediente Técnico emitidos y que sustentan la aprobación, Vía Acto Resolutivo.

Documento Nro: 021-2024854173. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3fde4f14q4c07q4d09q9e87q990a5e22b113

QUE:

Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente Territorial Bajo Mayo, designado mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 015-2023-GRSM/GR**, a partir del 01 de enero de 2023, Ing. **ROLFER NAVARRO PANDURO**, Vistos de la Oficina de Asesoría Legal, La Dirección de Infraestructura, Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia Territorial Bajo Mayo-Tarapoto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR; la Lliquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para Supervisión del IOARR "RENOVACION DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 0004 TUPAC AMARU - TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI N° 2552054, con un saldo final a favor de la **CONTRATISTA**, que asciende a **S/. 8,297.12 (SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 12/100SOLES)**, en mérito al siguiente cuadro:

RESUMEN LIQUIDACION DE CONTRATO EJECUCION DE OBRA				
ITEM	**CONCEPTO**	**MONTOS RECALCULADOS S/.**	**MONTOS PAGADOS S/.**	**SALDOS POR PAGAR S/.**
A	**MONTO VALORIZADOS (sin IGV)**	**39,600.00**	**S/ 33,942.86**	**S/ 5,657.14**
	Contrato principal	33,942.86	33,942.86	0.00
	Revisión de Liquidación de contrato	5657.14	0.00	5657.14
B	**REAJUSTE DE PRECIOS**			
	Reajuste de Contrato Principal			
C	**DEDUCCION DE REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Reajuste q no corresponde por Adelanto Directo C.P.			
	Reajuste q no corresponde por Adelanto de Materiales del C.P.			
D	**ADELANTOS OTORGADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Adelanto Directo otorgado			
	Amortizado			
	Amortización para Materiales	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Adelanto para materiales otorgado			
	Amortizado			
E	**GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	0.00
	Retención Fiel Cumplimiento (10% Contrato principal)			
F	**INTERESES**	**0.00**	**0.00**	0.00
	Por demora pago de valorizaciones contrato principal			
G	**MAYORES GASTOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**2639.98**
	Ampliación de Plazo	2639.98		2639.98
H	**PENALIDADES Y DESCUENTOS**	0.00	0.00	0.00
	Por atraso en termino de obra			
	TOTAL, GENERAL (A+B+C+D)	**39,600.00**	**S/ 33,942.86**	**S/ 8,297.12**
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA			**S/ 8,297.12**

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente **Acto Resolutivo** a todas las partes involucradas sobre la presente **LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA - CUI N° 2552054,** a fin de continuar con los actuados.

ARTICULO TERCERO.- REGISTRAR, en el Banco de Inversiones del **Invierte.pe,** la formulación del Expediente Técnico reformulado del proyecto **CUI N° 2552054,** para tal efecto hacer de conocimiento la presente Resolución a las áreas involucradas a fin de efectuar las acciones que resulten necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR, en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - **SEACE,** para validar su registro.

Comuníquese, Regístrese y Cúmplase.

Firmado digitalmente por:
NAVARRO PANDURO Rolfer FAU
20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha: 13/06/2024 08:44:28-0500
Cargo: GERENTE DE LA GTBM-T

Documento Nro: 021-2024854173. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3fde4f14q4c07q4d09q9e87q990a5e22b113