RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1304 - 2023 - MPLP

Tingo María, 21 de diciembre de 2023.

VISTO:

El Informe Nº 1160-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 13 de diciembre de 2023, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad al programa de ejecución de obra y sus calendarios adecuados al inicio de ejecución de obra: **"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI Nº 2609466,** por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional Nºs 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Con Carta Nº 005-2023/PFVM/SO-MPLP de fecha 04 de diciembre de 2023, presentado por el Ing. Pedro Francisco Vallejos Monja, remite el Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: **"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"**, por lo que solicita su aprobación respectiva, por cuanto es viable, para su trámite respectivo;

A través del Informe N° 076-2023-SGEYEO-AEET-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, el Asistente de Evaluación de Expedientes Técnicos, concluye, otorga CONFORMIDAD y recomienda su aprobación mediante acto resolutivo del Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: **"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"**; teniendo como fecha de inicio el **1 de diciembre de 2023**, y como fecha de culminación el **30 de diciembre de 2023**. Asimismo, con Informe N° 2968-2023-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, el Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, CONCLUYE y RECOMIENDA, su aprobación mediante acto resolutivo del Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: **"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"**, teniendo como fecha de inicio el **1 de diciembre de 2023**, y como fecha de culminación el **30 de diciembre de 2023**;

Mediante el Informe N° 1160-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 13 de diciembre de 2023, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, concluye que habiéndose evaluado el cronograma de ejecución de obra, se encuentra **CONFORME**, por lo que **OTORGA CONFORMIDAD** y solicita la aprobación del **Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra : "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"**; teniendo como fecha de inicio el **1 de diciembre de 2023**, y como fecha de culminación el **30 de diciembre de 2023**, por lo que solicita aprobar mediante acto resolutivo;

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala en su artículo 20.6 Atribuciones del Alcalde.- Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, concordante con el artículo 43 Resoluciones de Alcaldía.- Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; por lo que, vía acto resolutivo, se debe aprobar dicho cronograma de ejecución de obra;

Máxime, con Opinión Legal Nº 575-2023-OGAJ/MPLP de fecha 18 de diciembre de 2023, el Gerente (e) de Asuntos Jurídicos refiere que, por las consideraciones antes señaladas corresponde emitir el acto resolutivo aprobando el Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: ***"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"****, en cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Asimismo, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, y habiendo realizado el análisis de la documentación que obra en el expediente administrativo, así como, de los documentos remitidos, según Informe N° 076-2023-SGEYEO-AEET-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, del Asistente de Evaluación de Expedientes Técnicos de la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras, Informe N° 2968-2023-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, del Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, y del Informe N° 1160-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 13 de diciembre de 2023, del Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; quienes Otorgan CONFORMIDAD al* ***Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"****, por lo que se desprende que debe aprobarse el cronograma de ejecución de obra ya mencionado;*

Finalmente, a través de la opinión legal citada precedentemente, el Gerente (e) de Asuntos Jurídicos refiere que, de los informe técnicos (Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, y del Asistente de Evaluación de Expedientes Técnicos), en la que otorgan ***CONFORMIDAD*** *y solicitan que se emita acto administrativo de despacho de alcaldía, por lo que se colige que debe* ***APROBARSE el Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"****; teniendo como fecha de inicio el* ***1 de diciembre de 2023****, y como fecha de culminación el* ***30 de diciembre de 2023****;*

Estando a lo expuesto, a la precitada Opinión Legal del Gerente (e) de Asuntos Jurídicos, al Proveído S/N del Gerente Municipal, y al Proveído Nº 4614-MPLP/A del Despacho de Alcaldía, de fechas 18 y 19 de diciembre de 2023, correspondientemente;

Según las atribuciones conferidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR*, el* ***Programa de Ejecución de obra y sus cronogramas de obra: "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI Nº 2609466;*** *en mérito al Informe N° 1160-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 13 de diciembre de 2023, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, al Informe N° 2968-2023-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, del Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, y al Informe N° 076-2023-SGEYEO-AEET-MPLP/TM de fecha 05 de diciembre de 2023, del Asistente de Evaluación de Expedientes Técnicos, teniendo como fecha de inicio el* ***1 de diciembre de 2023****, y como fecha de culminación el* ***30 de diciembre de 2023,*** *según el siguiente detalle:*

Plazo de ejecución: ***30 DIAS CALENDARIO***
Fecha de inicio de ejecución: ***01 DE DICIEMBRE DE 2023***
Fecha de término de ejecución de obra: ***30 DE DICIEMBRE DE 2023***

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CALENDARIO DE AVANCE PROGRAMADO					
VALORIZACION	***PERIODO***	***MONTO PARCIAL***	***MONTO ACUMULADO***	***%PARCIAL***	***%ACUMULADO***
VAL. 01	*01/12/2023-30/12/2023*	*289,851.00*	*289,851.00*	*100.00%*	*100.00%*
Total		***289,851.00***		***100.00%***	

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR*, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras, y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo; notificándose a la parte interesada conforme a Ley.*

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR*, a la Oficina de Tecnologías de Información para su* ***PUBLICACIÓN*** *en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA
Marx E. Fuentes Reynoso
ALCALDE

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
GERENCIA MUNICIPAL
TINGO MARIA

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
Tingo Maria

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
TINGO MARIA

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
TINGO MARIA