MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 069-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal**, **Abog. Elvis Joe Terrones Rodríguez,** identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH,** conformado por **Fernando Antonio León Rafael,** con RUC N° 10712190413, con domicilio legal en Jr. Manco Capac A.H. San Francisco de Asis Mz G Lt. 3 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Ulises Anibal Mendoza Cadillo,** con RUC N° 10321149869, con domicilio legal en Urb. UPIS Villa San Luis II Etapa Mz. H Lt. 5 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, designando como Representante Común al Señor **Fernando Antonio León Rafael,** identificado con DNI N° 71219041, indicando como domicilio del consorcio P.J. San Francisco de Asis Mz. 29 Lt. 03 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23 de junio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 028-2023-MPS-CS-1** - Primera Convocatoria para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, con fecha 19 de julio del 2023, se suscribe el Contrato N° 069-2023-GM-MPS, para la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397.**

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 056-2024-GM-MPS,** de fecha, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 04 de la ejecución de obra **"CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397,** por el plazo de treinta y siete (37) días calendario.

Que, mediante Informe N° 100-2024-GI-MPS, de fecha 06 de marzo del 2024, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397.**

CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH
Ing. Fernando Antonio Leon Rafael
REPRESENTANTE COMUN

ADENDA N° 003 AL CONTRATO N° 069-2023-GM-MPS

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 59,100.78 (cincuenta y nueve mil cien con78/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 04	59,100.78
TOTAL	**59,100.78**

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **37 (treinta y siete) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 04	37 días calendario
TOTAL	**37 días calendario**

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 069-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los seis días del mes de marzo del 2024.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH
Ing. Fernando Antonio Leon Rafael
REPRESENTANTE COMUN
"EL CONTRATISTA"