Firmado digitalmente por ESPINO RELUCE Victor Javier FAU 20135897044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.05.2024 10:39:19 -05:00

Resolución Jefatural Nº002-2024-IPD/OI

Lima, 15 de mayo de 2024

VISTO:

El Informe N°000189-2024-UOE-OI/IPD e Informe N°000195-2024-UOE-OI/IPD del 3 y 13 de mayo de 2024 respectivamente emitidos por la Unidad de Obras y Equipamiento IPD, y demás actuados;

CONSIDERANDO:

En fecha 20 de diciembre de 2022 el Instituto Peruano del Deporte, en adelante LA ENTIDAD, y el **CONSORCIO APAKTONE,** conformado por el señor JOHNNY RODRÍGUEZ ASTOCAZA y la empresa MEGACONSULT INGENIEROS SAC, en adelante EL CONTRATISTA; suscribieron el Contrato N°009-2022-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO APAKTONE derivado de la Adjudicación Simplificada N°003-2022-IPD/CS para la contratación de la consultoría de obra de la supervisión de la inversión IOARR *"Renovación de campo deportivo, baño o servicios sanitarios, arcos y cortador de césped; en el (la) Complejo Deportivo de Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna, provincia Castrovirreyna, departamento Huancavelica"* 1° Etapa – con Código Único de Inversiones N° 2456510; por un monto contractual de S/. 249,999.45 con un plazo de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) días calendarios;

Con fecha 18 de enero de 2023 LA ENTIDAD suscribe el acta de inicio del plazo de ejecución de obra con el contratista Consorcio Campo Deportivo CASTROVIRREYNA y EL CONTRATISTA.

Con Oficio N°000069-2024-OI/IPD del 1 de abril de 2024 se notifica al representante común del Consorcio CAMPO DEPORTIVO CASTROVIRREYNA con copia a EL CONTRATISTA, la Resolución Jefatural N°001-2024-IPD/OI de liquidación de obra.

Mediante Carta N°030-2024_CA (Exp. N°0010625-2024) del 10 de abril de 2024, EL CONTRATISTA, remite el informe de liquidación del contrato de supervisión de obra (Contrato N°009-2022-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO APAKTONE), dentro del plazo correspondiente.

Con Oficio N°000097-2024-OI/IPD del 25 de abril de 2024 se notifica a la representante común de EL CONTRATISTA la observación a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, para que en concordancia con el numeral 170.2 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario se pronuncie al respecto.

Mediante Carta N°034-2024_CA (Exp. N°0012903-2024) del 30 de abril de 2024, EL CONTRATISTA, observa la liquidación del contrato de consultoría de obra (Contrato N°009-2022-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO APAKTONE) elaborada por LA ENTIDAD.

Con Punche Perú | IPD Instituto Peruano del Deporte | www.ipd.gob.pe | Calle Madre de Dios 463, Cercado de Lima (Tribuna Sur - Estadio Nacional) Central: (01) 204 - 8420

Resolución Jefatural Nº002-2024-IPD/OI

Con Oficio N°000103-2024-OI/IPD del 06 de mayo de 2024 se notifica a la representante común de EL CONTRATISTA la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, adjuntando el sustento técnico descrito en el Informe N°000189-2024-UOE-OI/IPD, para que en concordancia con los numerales 170.1, 170.2, 170.4 y 170.5 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que se pronuncie y notifique su pronunciamiento por escrito.

Que, mediante Carta N°035-2024_CA (Exp. N°0013544-2024) del 06 de mayo de 2024, EL CONTRATISTA, remite conformidad al monto final y saldo a la liquidación del contrato de consultoría de obra (Contrato N°009-2022-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO APAKTONE), es decir, EL CONTRATISTA acepta la aplicación impuesta por LA ENTIDAD por concepto de "OTRAS PENALIDADES".

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus respectivas modificatorias; y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM; en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Presidencia N°002-2024-IPD/P del 08.01.2024, y la documentación sustentatoria siguiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Consultoría de Obra, Contrato N°009-2022-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO APAKTONE de la contratación de la consultoría de obra de la supervisión de la inversión IOARR "Renovación de campo deportivo, baño o servicios sanitarios, arcos y cortador de césped; en el (la) Complejo Deportivo de Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna, provincia Castrovirreyna, departamento Huancavelica" 1° Etapa – con Código Único de Inversiones N° 2456510, de acuerdo al detalle considerado en el anexo 1, con el siguiente resumen:

- Monto total invertido en la Consultoría de Obra ascendente a **S/ 505,107.32 (QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE CON 32/100 SOLES, incl. IGV)**.

  Siendo:

  Contrato principal, el monto de inversión asciende a S/ 260,522.44 (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 44/100 SOLES, incl. IGV).

  Extensión de los servicios de supervisión, de acuerdo a lo tipificado en el artículo 189 del RLCE y al Oficio N°000109-2023-OI/IPD, el Consorcio Campo Deportivo Castrovirreyna asume el monto de S/ 244,584.88 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES, inc. IGV)

- Saldo a favor de la Consultoría de Obra ascendente a **S/ 17,012.19 (DIECISIETE MIL DOCE CON 19/100, inc. IGV)**, de acuerdo al siguiente desagregado:

IPD INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Firma Digital

Firmado digitalmente por ESPINO RELUCE Victor Javier FAU 20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2024 10:40:24 -05:00

Resolución Jefatural Nº002-2024-IPD/OI

Saldo a favor del Contrato Principal por Revisión de la Liquidación de Obra, por el monto ascendente a S/ 7,424.10 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 10/100 SOLES, incl. IGV).

Saldo a favor por Reintegros del Contrato Principal del Contrato de Consultoría de Obra, por el monto ascendente a S/ 5,183.63 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 63/100 SOLES, incl. IGV).

Saldo a favor del Contrato de Consultoría de Obra (Por Reintegro de la Extensión de Servicios de Consultoría de Obra), por el monto ascendente a S/ 4,404.46 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 46/100 SOLES, incl. IGV), la Entidad debe deducir este monto del Pago de la Liquidación de Obra del Contratista Consorcio CAMPO DEPORTIVO CASTROVIRREYNA, en cumplimiento a lo tipificado en el artículo 189 del RLCE y al Oficio N°000109-2023-OI/IPD, el CONSORCIO APAKTONE debe emitir comprobante de pago a nombre del operador tributario:

- MENBEL Sociedad Anónima Cerrada – MENBEL S.A.C.
  Calle Enrique Palacios 350, Int. 304
  Miraflores – Lima – Lima
  RUC N°20513119900

- La Entidad procedió a la Retención del 10% del Monto del Contrato (Contrato Principal) en calidad de **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**, conforme a lo dispuesto en los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por el monto de S/ 24,999.95 SOLES (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 SOLES, inc. IGV).
  La Entidad debe retener por concepto de **"OTRAS PENALIDADES"** el monto de **S/ 9,999.97 (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 SOLES, inc. IGV)**. Por tanto, la Entidad por DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA debe devolver el monto de S/ 14,999.97 (CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 SOLES incl. IGV).

Artículo 2°. - Notificar el presente documento de aprobación de liquidación del contrato de consultoría de obra a la representante común de EL CONTRATISTA.

Artículo 3°. - Remitir copia de esta Resolución a la Oficina General de Administración, y a la Unidad de Obras y Equipamiento para su conocimiento y fines pertinentes;

Artículo 4°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Instituto Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).

Firma Digital

Firmado digitalmente por ESPINO RELUCE Victor Javier FAU 20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2024 10:40:40 -05:00

Regístrese y comuníquese,

Con Punche Perú | IPD Instituto Peruano del Deporte | www.ipd.gob.pe | Calle Madre de Dios 463, Cercado de Lima (Tribuna Sur - Estadio Nacional) Central: (01) 204 - 8420

Resolución Jefatural Nº002-2024-IPD/OI

ARQ. VÍCTOR JAVIER ESPINO RELUCE
Jefe de la Oficina de Infraestructura (e)

Firma Digital

Firmado digitalmente por ESPINO RELUCE Victor Javier FAU 20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2024 10:41:24 -05:00

Se adjunta ANEXO 01: LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA.

ANEXO 01:LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

SUPERVISIÓN : **SUPERVISION DE LA INVERSION IOARR "RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, ARCOS Y CORTADOR DE CESPED; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" 1° ETAPA – CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2456510"**

SUPERVISOR : **CONSORCIO APAKTONE**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA : **N° 003-2022-IPD/CS**

N°	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO (S/)	PAGOS RECALCULADOS (S/)	PAGOS A CUENTA (S/)	DIFERENCIA (S/)
1.-	**MONTOS VALORIZADOS**	**205,572.33**	**400,485.36**	**413,639.94**	**-13,154.58**
	CONTRATO PRINCIPAL	205,572.33	205,572.33		
	MAYORES PRESTACIONES – EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (ARTÍCULO 189 DEL RLCE)	0.00	194,913.03		
	CONTRATO PRINCIPAL + MAYORES PRESTACIONES + REINTEGROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	413,639.94	
2.-	**MONTO POR REAJUSTE**		**21,280.08**		**21,280.08**
	CONTRATO PRINCIPAL - PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA		8,917.79		8,917.79
	MAYORES PRESTACIONES - ASUMIDO POR EL CONTRATISTA		12,362.29		12,362.29
I.	**SUBTOTAL SIN INCLUIR IGV**	**205,572.33**	**421,765.44**	**413,639.94**	**8,125.50**
3.-	**OTROS PAGOS PENDIENTES**		**6,291.61**	**0.00**	**6,291.61**
	REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA		6,291.61	0.00	6,291.61
II.	**TOTAL SIN INCLUIR IGV**		**428,057.05**	**413,639.94**	**14,417.11**
III.	**IGV**				
	PAGADO IGV		77,050.27	74,455.19	2,595.08
IV.	**COSTO TOTAL**		**505,107.32**	**488,095.13**	**17,012.19**
V.	**OTROS - MULTAS Y/O PENALIDADES**				
	PENALIDADES		**9,999.97**	**0.00**	**9,999.97**
	numeral 14: "Por presentar consultas a la Entidad, sin contener información completa y fuera de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado", de acuerdo a la Cláusula Décima Tercera: Penalidades, del Contrato.		2,499.99	0.00	2,499.99
	numeral 4: "Cuando el personal requerido en forma permanente incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y vigencia de este contrato, sin perjuicio de descuento de su pago por los días en los que no prestó sus servicios. De persisitir su inasistencia, La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones del Estado concordante con el Art. 164 de su Reglamento. (Ausencia de las fechas 06 y 07.11.2023 del Especialista en seguridad de obra y salud ambiental (% de participación: 100%) - Ing. Heinrich José Saca Leyva – CIP 86786		4,999.99	0.00	4,999.99
	numeral 3: "Jefe de Supervisión que incurra en ausencia injustificada durante la ejecución de la obra y la vigencia de este contrato. De persistir su inasistencia, La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones del Estado concordante con el Art. 164 de su Reglamento. (Ausencia de la fecha 07.11.2023 del Jefe de Supervisión (% de participación: 100%) - Ing. Johnny Rodríguez Astocaza – CIP 55497)		2,499.99	0.00	2,499.99

Con Punche Perú
IPD Instituto Peruano del Deporte
www.ipd.gob.pe
Calle Madre de Dios 463, Cercado de Lima
(Tribuna Sur - Estadio Nacional)
Central: (01) 204 - 8420

Resolución Jefatural Nº002-2024-IPD/OI

	CONCEPTO - RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA	**S/.**		
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV	**505,107.32**		
A.	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV**	**17,012.19**		
B.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATO PRINCIPAL POR REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, INC. IGV	**7,424.10**		
C.	SALDO A FAVOR POR REINTEGROS DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV	**5,183.63**		
D.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV (POR REINTEGRO DE LA EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA), LA ENTIDAD DEBE DEDUCIR ESTE MONTO DEL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA CONSORCIO CAMPO DEPORTIVO CASTROVIRREYNA, en cumplimiento al OFICIO N°000109-2023-OI/IPD	**4,404.46**		
E.	**MONTO FINAL QUE EL CONSORCIO APAKTONE DEBE FACTURAR A LA ENTIDAD, LA ENTIDAD DEBE PAGAR POR REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA + REINTEGROS DEL CONTRATO PRINCIPAL (B+C)**	**12,607.73**		
F.	**MONTO FINAL QUE EL CONSORCIO APAKTONE DEBE FACTURAR AL CONTRATISTA CONSORCIO CAMPO DEPORTIVO CASTROVIRREYNA, POR REINTEGROS DE MAYORES PRESTACIONES – EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, ARTÍCULO 189 DEL RLCE (D)**	**4,404.46**		
G.	SALDO A FAVOR DE LA CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV - FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**24,999.94**		
H.	MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD (OTRAS PENALIDADES)	**9,999.97**		
I.	**DEVOLUCIÓN A FAVOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, INC. IGV POR EL SALDO DEL FONDO DE GARANTÍA (G-H)**	**14,999.97**		
J.	**MONTO FINAL A PAGAR A LA SUPERVISIÓN (E+F+I)**	**32,012.16**		

Firma Digital

Firmado digitalmente por ESPINO RELUCE Victor Javier FAU 20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2024 10:41:34 -05:00

Con Punche Perú
IPD Instituto Peruano del Deporte
www.ipd.gob.pe
Calle Madre de Dios 463, Cercado de Lima
(Tribuna Sur - Estadio Nacional)
Central: (01) 204 - 8420