RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 212-2022-MDSJB/ALC.

San Juan Bautista, 22 de junio de 2022.

VISTOS:

El Informe de Gerencia Municipal Nº 222-2022-MDSJB/AYAC, Informe N° 081-2022-MDSJB/GSM-SGSGA/YMB, Informe N° 024-2022-MDSJB/SGSGA/PAP-RO, sobre aprobación de cuadro de presupuesto analítico modificado por mayores metrados y adicional de presupuesto por variación de precios del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO" Con CUI N° 2075605; y la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Constitución Política vigente y la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en puridad, a merced de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias Nº 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055; es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; asimismo, acorde a otras normas de derecho público conexas;

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley Nº 27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Informe de Gerencia Municipal Nº 222-2022-MDSJB/AYAC, de fecha 17 de junio del 2022, suscrito por el Abog. Nino Medrano Gutiérrez – Gerente Municipal, recomienda aprobar el cuadro de presupuesto analítico modificado por mayores metrados y adicional de presupuesto por variación de precios del Proyecto "MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO" Con CUI N° 2075605;

Que, a través del Informe N° 081-2022-MDSJB/GSM-SGSGA/YMB, de fecha 16 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Yudbert Mejia Bendezu – Sub Gerente de Saneamiento y Gestión Ambiental, solicito aprobación de cuadro de presupuesto analítico modificado por mayores metrados y adicional de presupuesto por variación de precios del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO" Con CUI N° 2075605; en virtud al Informe N° 024-2022-MDSJB/SGSGA/PAP-RO, de fecha 14 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Ponciano Ancco Pampa, Residente de obra, según al siguiente detalle:

CLASIF.	GASTO POR ESPECIFICA				
	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENER.	GASTOS SUPERV.	COSTO TOTAL
26.71.61	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **PERSONAL**	7 771.25	-.-.-.-	-.-.-.-	**7 771.25**
26.71.62	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **BIENES**	18 109.79	-.-.-.-	108.83	**18 218.62**
26.71.63	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **SERVICIOS**	15 248.45	2 625.95	815.40	**18 689.80**
2.6.81	OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD NO FINANCIERA.	-.-.-.-	-.-.-.-	-.-.-.-	-.-.-.-
TOTAL DE PRESUPUESTO		**41 129.49**	**2 625.95**	**924.23**	**44 679.68**

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 43 y el inciso 6) del art. 20° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el cuadro de presupuesto analítico modificado por mayores metrados y adicional de presupuesto por variación de precios del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO" Con CUI N° 2075605 bajo el siguiente detalle:

CLASIF.	GASTO POR ESPECIFICA				
	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENER.	GASTOS SUPERV.	COSTO TOTAL
26.71.61	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **PERSONAL**	7 771.25	-.-.-.-	-.-.-.-	**7 771.25**
26.71.62	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **BIENES**	18 109.79	-.-.-.-	108.83	**18 218.62**
26.71.63	COSTO CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA **SERVICIOS**	15 248.45	2 625.95	815.40	**18 689.80**
2.6.81	OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD NO FINANCIERA.	-.-.-.-	-.-.-.-	-.-.-.-	-.-.-.-
TOTAL DE PRESUPUESTO		**41 129.49**	**2 625.95**	**924.23**	**44 679.68**

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Municipales y Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental, ejecuten las acciones administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR con el presente acto resolutivo a la Gerencia Municipal, , Gerencia de Servicios Municipales y Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes con las formalidades prescritas.

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR, la presente Resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Lic. María Luz Palomino Prado
ALCALDESA