RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112-2024-MPA/GM

Ascope, 06 de mayo de 2024

VISTOS. – la CARTA N° 002-2024/RGUI/SO, contenida en el Expediente Administrativo N° 1054-2024, de fecha 26 de febrero de 2024; el Informe N° 027-2024-SGOS/MPA/DONG, de fecha 14 de marzo de 2024, presentado por el Ing. Deyvid Omar Negreiros Guevara, Subgerente (e) de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión – MPA; el Informe N° 135-2024-GOIP/MPA/AMR, de fecha 18 de marzo de 2024, emitido por el Ing. Almilcar Marin Ramos, ex Gerente de la Gerencia de Obras e Infraestructura Pública MPA; el Informe Técnico Legal N° 0196-2024-DKBH-OGAJ-MPA, de fecha 06 de mayo de 2024, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica MPA; y,

CONSIDERANDO. –

Que, la Constitución Política del Perú, dispone en su artículo 194°, modificado por la Ley N° 30305, que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*, por su parte el tercer párrafo del artículo 39° de la misma ley dispone que: *"Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, en consideración del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, señala en su artículo 170°: ***"Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra. -*** *170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias."*;

Que, mediante CARTA N° 002-2024/RGUI/SO, contenida en el Expediente Administrativo N° 1054-2024, de fecha 26 de febrero de 2024, ingresado por el Ing. Renato Gilberto Castillo Urdanivia, supervisor de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA, DISTRITO DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" – CUI N° 2577345, mediante el cual presenta liquidación de servicio de consultoría;

Que, mediante Informe N° 027-2024-SGOS/MPA/DONG, de fecha 14 de marzo de 2024, presentado por el Ing. Deyvid Omar Negreiros Guevara, Subgerente (e) de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión – MPA, concluye que, habiendo procedido con la revisión de la liquidación de servicio de consultoría, en cumplimiento con el artículo 170° de la Ley de Contrataciones del Estado, emite opinión favorable respecto a la liquidación de la consultoría de obra; agrega que, se realice el pago a favor de la consultoría de la supervisión de obra por el concepto de SALDO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA por un monto ascendente de S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles); así mismo, indica que de los cálculos sustentados en el referido expediente de liquidación de servicio de consultoría se tiene una inversión total de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 135-2024-GOIP/MPA/AMR, de fecha 18 de marzo de 2024, emitido por el Ing. Almilcar Marin Ramos, ex Gerente de la Gerencia de Obras e Infraestructura Pública MPA, resuelve con los mismos considerandos del Informe N° 027-2024-SGOS/MPA/DONG; de acuerdo al siguiente detalle:

"Liquidación de Ejecución de Consultoría de Supervisión de Obra:

CUADRO DE RESUMEN				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**MONTOS RECALCULADOS**	**MONTOS PAGADOS**	**DIFERENCIA A PAGAR**
01	***Valorizaciones (*)***			
	Valorización	*5,400.00*	*5,400.00*	*0.00*
	Deductivos	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Adicional	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Mayores Metrados	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Menores Metrados	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Total Valorizaciones	***5,400.00***	***5,400.00***	***0.00***
02	***Mayores Gastos Generales y Otros (**)***			
	Adicionales	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Ampliación de Plazo	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Intereses por Atraso al Pago de Valorizaciones	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Liquidación	*600.00*	*0.00*	*600.00*
	Total Mayores Gastos Generales y Otros	***600.00***	***0.00***	***600.00***
03	***COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (01+02)***	***6,000.00***	***5,400.00***	***600.00***

04	***SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA***	***600.00***

Son: ***Seiscientos con 00/100 Soles.***

Se tiene un monto recalculado a favor de la Consultoría de la Supervisión de Obra por el concepto: Saldo por Liquidación de Obra por un monto de ***S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles)."***

Que, el Informe Técnico Legal N° 0196-2024-DKBH-OGAJ-MPA, de fecha 06 de mayo de 2024, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica MPA, emite opinión legal indicando que **ES VIABLE APROBAR** LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 020-2023-MPA DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD";

En uso de las delaciones conferidas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2024-MPA/A, de fecha 04 de enero de 2024, que indica en su numeral 11: *"Aprobar la liquidación técnica y financieras de los contratos de obras y consultoría de obras derivados de los procedimientos de selección conforme al procedimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento."*;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR EL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO N° 020-2023-MPA DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", que adjunto al expediente forma parte de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES. –

OBRA	"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
UBICACIÓN	
LUGAR	A.A.H.H. SANTA ROSA
DISTRITO	ASCOPE
PROVINCIA	ASCOPE
DEPARTAMENTO	LA LIBERTAD
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA VCV E.I.R.L.
GERENTE GENERAL	SANTOS VICENTE CUBA VALDIVIA
RESIDENTE DE OBRA	Arq. ROSA ANGELA GARCÍA RAZURI
DOMICILIO LEGAL	Av. Progreso N° 606 Pblo. Chicama, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. RENATO GILBERTO CASTILLO URDANIVIA
PROCEDIMIENTO DE CONT.	ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°02-2023-MPA/CS PC
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO N°019-2023-MPA
SISTEMA DE CONTRATACION	PRECIOS UNITARIOS
FIRMA DE CONTRATO	14 de agosto del 2023
PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 72,289.30 Soles
VALOR REFERENCIAL	S/ 73,019.50 Soles

FECHA PRESUPUESTO	marzo del 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días calendarios
ENTREGA TERRENO	29 de septiembre del 2023
INICIO DE OBRA	02 de octubre del 2023
TERMINO DE OBRA	31 de octubre del 2023
ADELANTO DIRECTO	No Solicito
ADELANTO DE MATERIALES	No Solicito
RECEPCIÓN DE OBRA	06 de diciembre del 2023

LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

CUADRO DE RESUMEN				
ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*MONTOS RECALCULADOS*	*MONTOS PAGADOS*	*DIFERENCIA A PAGAR*
01	***Valorizaciones (*)***			
	Valorización	*5,400.00*	*5,400.00*	*0.00*
	Deductivos	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Adicional	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Mayores Metrados	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Menores Metrados	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Total Valorizaciones	***5,400.00***	***5,400.00***	***0.00***
02	***Mayores Gastos Generales y Otros (**)***			
	Adicionales	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Ampliación de Plazo	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Intereses por Atraso al Pago de Valorizaciones	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Liquidación	*600.00*	*0.00*	*600.00*
	Total Mayores Gastos Generales y Otros	***600.00***	***0.00***	***600.00***
03	***COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (01+02)***	***6,000.00***	***5,400.00***	***600.00***
04	***SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA***			***600.00***

ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN

DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". tiene una inversión total de S/ 6.000.00 (Seis mil soles con 00/100 soles).

ARTICULO TERCERO. – AUTORIZAR a la Oficina General de Administración realice las gestiones correspondientes para ejecutar el pago a favor del consultor de la Obra el ING. RENATO GILBERTO CASTILLO URDANIVIA por un monto de S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles). por concepto de liquidación de ejecución de obra.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR a las áreas involucradas en el proceso.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Municipalidad Provincial de Ascope

CPC. JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA
GERENTE MUNICIPAL