GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho",

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°423 -2024-GRU-GRI

Pucallpa, 20 SEP. 2024

VISTO: EL OFICIO N°8710-2024-GRU-GGR-GRI, de fecha 19 de setiembre de 2024, INFORME N°0005718-2024-GRU-GRI-JABR, de fecha 19 de setiembre de 2024, INFORME N°04231-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 18 de setiembre de 2024, INFORME TECNICO N°020-2024-CANR, de fecha 18 de setiembre de 2024, CARTA N°01529-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 18 de setiembre de 2024, INFORME N°047-2024-GRJQ, de fecha 18 de setiembre de 2024, CARTA N°01501-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 16 de setiembre de 2024, INFORME N°0431-2024-AHV, de fecha 10 de setiembre de 2024, CARTA N°01420-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 de setiembre de 2024, INFORME N°212-2024-JTT, de fecha 12 setiembre de 2024, INFORME N°052-2024-KRBL, de fecha 03 de setiembre de 2024, CARTA N°01414-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01335-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°0339-2024-JSSS-EEIS, de fecha 04 de setiembre de 2024, CARTA N°01421-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 setiembre de 2024, INFORME N°00116-2024-GRU-GRI-SGE-INSP-CACN, de fecha 06 de setiembre de 2024, MEMORANDO N°094-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 setiembre de 2024, INFORME N°025-2024-JLTN, de fecha 06 de setiembre de 2024, CARTA N°01419-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 de setiembre de 2024, INFORME N°052-2024-KRBL, de fecha 03 de setiembre de 2024, CARTA N°01335-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°041-2024-JSBE, de fecha 29 de agosto de 2024, INFORME N°003-2024-PS-YGBA, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01410-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 29 de agosto de 2024, INFORME N°16-2024-BGM, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01416-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°004-2024-AAAS, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01413-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 29 de agosto de 2024, y demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 190° y 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los gobiernos regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante OFICIO N°8710-2024-GRU-GGR-GRI, de fecha 19 de setiembre de 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura en mérito al INFORME N°0005718-2024-GRU-GRI-JABR, de fecha 19 de setiembre de 2024, INFORME N°04231-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 18 de setiembre de 2024, INFORME TECNICO N°020-2024-CANR, de fecha 18 de setiembre de 2024, CARTA N°01529-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 18 de setiembre de 2024, INFORME N°047-2024-GRJQ, de fecha 18 de setiembre de 2024, CARTA N°01501-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 16 de setiembre de 2024, INFORME N°0431-2024-AHV, de fecha 10 de setiembre de 2024, CARTA N°01420-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 de setiembre de 2024, INFORME N°212-2024-JTT, de fecha 12 setiembre de 2024, INFORME N°052-2024-KRBL, de fecha 03 de setiembre de 2024, CARTA N°01414-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01335-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°0339-2024-JSSS-EEIS, de fecha 04 de setiembre de 2024, CARTA N°01421-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 setiembre de 2024, INFORME N°00116-2024-GRU-GRI-SGE-INSP-CACN, de fecha 06 de setiembre de 2024, MEMORANDO N°094-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 setiembre de 2024, INFORME N°025-2024-JLTN, de fecha 06 de setiembre de 2024, CARTA N°01419-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 02 de setiembre de 2024, INFORME N°052-2024-KRBL, de fecha 03 de setiembre de 2024, CARTA N°01335-2024-GRU-GRI-SGE, de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°041-2024-JSBE, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01410-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 29 de agosto de 2024, INFORME N°16-2024-BGM, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01416-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 23 de agosto de 2024, INFORME N°004-2024-AAAS, de fecha 29 de agosto de 2024, CARTA N°01413-2024-GRU-GRI-SGE,de fecha 29 de agosto de 2024, solicitó la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN ESPERANZA DE PANAILLO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2655091,** por el costo total de inversión de S/ 7,368,813.24 (Siete Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Trece y 24/100 Soles), debido a que luego de la evaluación técnica realizada por los profesionales de la Sub Gerencia de Estudios lo encontraron conforme;

Que, el Artículo 34° numeral 34.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que *"En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los **nueve (9) meses**, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria"*; asimismo, el numeral 34.2 del citado marco normativo expresa en su literal a) que: *"En la contratación para la ejecución de obras, **corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad**. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda"*;

Que, la presente resolución se encuentra conforme al Marco Normativo aplicable y sustentado en los informe técnicos antes referidos, fundamentándose en el Principio de presunción de veracidad; buena fe procedimental, y de predictibilidad o de confianza, previstos en el Artículo IV numerales 1.7), 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, con las facultades conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, con las facultades conferidas mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023, y con las visaciones de la Sub Gerencia de Estudios, Oficina Regional de Administración y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN ESPERANZA DE PANAILLO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2655091,** por el costo total de inversión de S/ 7,368,813.24 (Siete Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Trece y 24/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, realizar las acciones y/o gestiones correspondientes para la asignación y/o certificación presupuestal del monto aprobado en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE a la Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. José Rafael Vásquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV