INFORME LIQUIDACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN

3er TRIMESTRE – 2024

1	**Ejecución/Supervisión**	EJECUCIÓN
		CONSORCIO RIO AMAZONAS
	Obra	"Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del recorrido turístico de la Localidad de Lamas y el Barrio Kechwa Nativo Wayku – provincia de Lamas – región San Martín – SNIP N° 266882"
	Resolución Directoral	RD N°197-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.	01/08/2024
	Montos aprobados	• Monto total de la inversión: S/ 9'795,569.41 • Saldo a favor del contratista: S/ 0.00 • Saldo a cargo del contratista: S/ 2'654,755.08

2	**Ejecución/Supervisión**	EJECUCIÓN
		CONSORCIO YUNGAY
	Obra	"Mejoramiento de la creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash"
	Resolución Directoral	RD N°218-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.	23/08/2024
	Montos aprobados	• Monto total de la inversión: S/ 7,801,559.36 • Saldo a favor del contratista: S/ 539,137.33 • Saldo a cargo del contratista: S/ 85,233.00

3	**Ejecución/Supervisión**	SUPERVISIÓN
		JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
	Obra	"Mejoramiento de la creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, provincia de Yungay, región Ancash"
	Resolución Directoral	RD N°248-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.	24/09/2024
	Montos aprobados	• Monto total de Inversión: S/ 740,260.51 • Saldo a Favor del Supervisor: S/ 34,997.63 • Saldo a Cargo del Supervisor: S/ 13,012.70 • Fondo de Garantía a Devolver a la Supervisión: S/ 52,275.65

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHOQUE QUISPE Beatriz Elisa FAU 20511035997 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2024 17:01:38-0500