Plan de Trabajo para la actualización de la Política Nacional del sector Transportes

N°	Etapa	Pasos	Actividad	Responsable
	Etapa 1	Delimitación y enunciación del problema público	Actualización del diagnóstico previsión del Problema Público	
			Talleres, reuniones y/o grupos focales u otros mecanismos con stakeholders de transporte interprovincial, transporte de carga, transporte acuático, transporte ferroviario, transporte aéreo, la academia, gobiernos resgionales y locales a fin de informar sobre los alcances de la actualización de la PNT	Grupo de Trabajo
			Revisión e incorporación de aportes de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders desarrollados	Secretaría Técnica
			Socialización y aprobación del Entregable 1 en el Grupo de Trabajo	Secretaría Técnica
			Remisión de la actualización del Entregable 1 a CEPLAN	OGPP
			Evaluación de CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	Grupo de Trabajo
			Conformidad técnica por parte de CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 1 actualizado	OCII
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	Secretaría Técnica
	Etapas 2 y 3	Análisis de escenarios y alternativas de solución	Identificación y priorización de tendencias, riesgos y oportunidades; así como la construcción de escenarios	Grupo de Trabajo
			Identificación de alternativas de solución	
			Talleres, reuniones y/o grpos focales u otros mecanismos con stakeholders de transporte interprovincial, transporte de carga, transporte acuático, transporte ferroviario, transporte aéreo, la academia, gobiernos resgionales y locales para identificar tendencias, escenarios, riesgos y oportunidades.	
			Revisión e incorporación de los hallazgos de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders desarrollados	
			Redacción del entregable 2	
			Socialización y aprobación del Entregable 2 en el Grupo de Trabajo	Secretaría Técnica
			Remisión del Entregable 2 a CEPLAN	OGPP
			Revisión por parte de CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	Grupo de Trabajo
			Conformidad técnica por CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 2 ctualizado	OCCI
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	Secretaría Técnica
	Etapa 4	Futuro deseado	Formulación de la situación futura deseada	Grupo de Trabajo
	Etapa 5	Desarrollo de la estrategia	Elaboración de objetivos prioritarios e indicadores	
			Elaboración de lineamientos para el logro de los objetivos prioritarios	
			Elaboración de servicios y estándares de cumplimiento	
			Elaboración de actividades operativas	
			Alineamiento vertical y horizontal con políticas nacionales	
			Talleres, reuniones y/o grpos focales con stakeholders de transporte interprovincial, transporte de carga, transporte acuático, transporte ferroviario, transporte aéreo, la academia, gobiernos resgionales y locales para establecer los objetivos, lineamientos e indicadores	
			Revisión e incorporación de los hallazgos de los talleres, reuniones y/o grupos focales con stakeholders desarrollados	
			Elaboración de Matriz de Objetivos prioritarios, indicadores, línea base, logros esperados, responsables, lineamientos; matriz de servicios, estándares e indicadores; y matriz de actividades operativas	
			Redacción del entregable 3	
			Socialización y aprobación del Entregable 3 en el Grupo de Trabajo	Secretaría Técnica
			Remisión del Entregable 3 a CEPLAN	OGPP
			Evaluación CEPLAN	CEPLAN
			Levantamiento de observaciones y comentarios CEPLAN (de corresponder)	Grupo de Trabajo
			Conformidad técnica del CEPLAN	CEPLAN
			Publicación del Entregable 3	OCII
			Revisión y sistematización de aportes recepcionados en el portal web	Secretaría Técnica
	Redacción de la Política Nacional de Transportes	Sistematización y consolidación	Elaboración y y consolidación de la versión final de los entregables para la redacción del proyecto de la Política Nacional.	Grupo de Trabajo
			Socialización y aprobación de la versión final de la Política Nacional en el Grupo de Trabajo	Grupo de Trabajo
			Pre publicación del documento de la Política Nacional, proyecto de Decreto Supremo y exposición de motivos, en el portal institucional del MTC	Secretaría Técnica/OCII
			Levantamiento de observaciones y comentarios recogidos de la publicación	Grupo de Trabajo
			Remisión al CEPLAN del proyecto de Política Nacional y solicitud de opinión técnica antes de su remisión a CCV	Grupo de Trabajo
			Revisión del CEPLAN	CEPLAN
			Redacción de la versión final del documento incorporando comentarios y recomendaciones de CEPLAN (de corresponder)	Grupo de Trabajo
			Presentación del proyecto de la Política Nacional en CCV	VMT
			Recepción y levantamiento de observaciones y comentarios de los sectores del ejecutivo	Grupo de Trabajo
			Aprobación del expediente en CCV	
			Remisión del proyecto de la Política Nacional validado, con el informe técnico y proyecto de DS adjuntos, a OGAJ para gestionar su remisión a PCM para aprobación del Consejo de Ministros	OPP
			Aprobación de la Política Nacional en Consejo de Ministros	CM
			Publicación de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional	MTC
	Socialización de la Política Nacional de Transportes	Difusión	Difusión de la Política Nacional a las unidades orgánicas del MTC	VMT
			Comunicación al CEPLAN del link de la publicación	VMT
			Difusión de la Política Nacional a través de las redes institucionales del MTC	OCII



Firmado digitalmente por: ZAPATA CHANG Monica Steffani FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/10/2024 16:06:34-0500

Firmado digitalmente por: ARROYO TOCTO Victor