REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 290 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 30 ABR 2024

VISTOS, la Carta N.º 037-2023/CO/RUS/GSRMH de fecha 18 de diciembre de 2023, Carta N.º 107-2024/GRP-GSRMH-402410-402000, Carta N.º 001-2024/CO/RJIS/GSRMH de fecha 11 de enero del 2024, Carta N.º 002-2024/CO/RJIS/GSRMH de fecha 23 de enero del 2024, Informe N.º 008-2024/GRP-402420-ELO-AMCA de fecha 01 de febrero de 2024, Memorando No 24-2024/GRP-402420 de fecha 12 de marzo 2024, Informe Nº 1155-2024/GRP-20- de fecha 12 de abril del 2024 e Informe Nº 40-2024/GRP-402420-ELO de fecha 12 de abril del 2024; ionada con la liquidación del contrato del Servicio de Consultoría de obra para Supervisión y Liquidación Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL EN EL CASERIO DE SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE ROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" Y;

CONSIDERANDO

Que, mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 018-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G "primera ocatoria" se otorgó la Buena Pro a ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE firmándose el Contrato No 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, para ejecutar el servicio de Consultoría, para Supervisión y liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/. 204,355.12 (Doscientos Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 12/100 Soles), con plazo de ejecución de 150 (Ciento Cincuenta) días calendarios, desagregado en 120 (ciento veinte) días Calendarios para la Supervisión de la ejecución de la obra y 30 (Treinta) días calendarios para la revisión de la Liquidación de la Obra,

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL No 543-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH- de fecha 11 de diciembre de 2023; se aprueba la liquidación del contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el importe de S/.3'927,240.45 (Tres Millones Novecientos Veintisiete Mil Doscientos Cuarenta con 45/100 soles); ejecutado por el contratista CONSORCIO SANTIAGUERO,

Que, mediante Carta Nº 037-2023/CO/RJIS/GSRMH, de fecha 18 de diciembre de 2023, el Consultor de Obra Ing. Roger Ipanaque Sernaque, alcanza liquidación de supervisión de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA,

Que mediante Memorando No 24 -2024/GRP-402420 de fecha 12 de marzo del año 2024, la División de Obras, alcanza Fe de Erratas de la Resolución Gerencial Su Regional Nº 624-2023/GRP-GSRMH, la misma que con proveído inserto en el documento, a fin de que se proyecte el Acto resolutivo de la liquidación de la consultoría de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Informe Nº 1155-2024/GRP-402420 de fecha 12 de abril del 2024, el Sub Director de la División de Obras, da su conformidad a la liquidación final presentada, siendo necesario regularizar el

procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la resolución,

Que, mediante Informe No 40-2024/GRP-GSRMH-402420-ELO, de fecha 12 de abril del 2024 en o al informe N° 10-2024/GRP-402420-ELO-GACA de fecha 09 de abril del en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y n Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0 CONTRATO VIGENTE		
1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato original		S/. 186,554.83
Supervision	S/. 160,470.44	
Liquidation	S/. 12,711.86	
Adicional 01	S/. 13,372.53	
TOTAL		S/. **186,554.83**
1.2.0 PAGADO		
1.2.1 Contrato Original		S/. 160,470.44
TOTAL		S/. **160,470.44**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/. 26,084.39**
2.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
2.1 Autorizado		S/. 33,579.88
2.2 Pagado		S/ (28,884.68)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/. 4,695.20**
3.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
3.1 Autorizado		S/. 20,435.52
C/P 21.03 y 24.03		
3.2 Devuelta		S/. 0.00
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		S/. **20,435.52**

RESUMEN

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**S/. 30,779.59**
1 Contrato Vigente S/IGV	S/. 26,084.39	
2 Impuesto General a las Ventas	S/. 4,695.20	
DEVOLUCION DE GARANTIA		**S/. 20,435.52**
3 Garantía de Fiel Cumplimiento	S/. 20,435.52	
TOTAL		**S/. 51,215.11**

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 290 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 30 ABR 2024

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley Nº 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley Nº 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional Nº 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para Supervisión y Liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA**, ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Consultor de obra el Ing. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, cuyo valor del servicio, asciende a la suma de S/ 220,134.71(Doscientos Veinte Mil Ciento Treinta y Cuatro con 71/100 SOLES) Incluido IGV, para efectos contables se alcanza Anexos 1 y 2 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO. - La Liquidación Contractual del Consultor de obra Ing. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, asciende a S/. 30,779.59 (Treinta Mil Setecientos Setenta y Nueve con 59/100 soles).

ARTICULO TERCERO. - La Oficina Sub Regional de Administración, realizará la devolución de la garantía de fiel cumplimiento al Consultor de obra Ing. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, del contrato del Servicio de Consultoría, la suma de S/. 20,435.52(Veinte Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 52/100 Soles), equivale al 10% del monto total del contrato, efectuado en amparo a lo señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

ARTICULO CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras y Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal del Consultor de obra Ing. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con domicilio legal Mz. "P" Lote 01 Urbanización Los Educadores, Distrito -Provincia y Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 290 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 30 ABR 2024

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No 031-2022

ULTORIA PARA LA SUEPRVISION JIDACION DE LA OBRA	:	" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SANTIAGUERO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"
ICIÓN	Departamento	PIURA
	Provincia	MORROPON
	Distrito	CHULUCANAS
	Localidad	SANTIAGUERO
ENTIDAD	:	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
PROCESO DE SELECCIÓN	:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 018-2022
MODALIDAD	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION	.	A SUMA ALZADA
CONSULTOR	.	CONSULTOR ING.ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
CONTRATO	:	N.º 031-2022
FECHA DE CONTRATO	:	128.10.2022
MONTO CONTRACTUAL	:	S/. 204,355.12 INCLUYE IGV
PLAZO DE LA SUPERVISION	:	150 DIAS CALENDARIO (120 para Supervisión y 30 para Revisión de Liquidación)
MONTO FINAL DE SUPERVISION	:	S/. 220,134.71

ANEXO N° 01

ACTIVIDAD: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÒN Y LIQUIDACIÒN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÌO DE SANTIAGUERO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÒN"

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTIAGUERO

SUPERVISIÒN: IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

AÑOS: 2022 Y 2023

M. EJECUTADO: 220,134.71

MES AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS G. FIEL CUMPLI.	PENALIDAD	SUNAT	COACTIVA	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
29.12.2022	1781.12 al 1783.12	V-01	30,756.85		-	5,536.23	36,293.08			4,355.00		4,355.00	31,938.08
03.03.2023	20.03 al 22.03	V-02	41,454.86	-	-	7,461.87	48,916.73	10,217.76		5,870.00		16,087.76	32,828.97
03.03.2023	23.03 al 24.03	V-03	41,454.86	-	-	7,461.87	48,916.73	10,217.76		5,870.00		16,087.76	32,828.97
14.03.2023	25.03 al 26.03	V-04	37,443.10			6,739.76	44,182.86			5,302.00		5,302.00	38,880.86
26.04.2023	54.03 al 55.04	V-05	6,686.27			1,203.53	7,889.80			947.00		947.00	6,942.80
14.07.2023	160.07 al 161.07	V-06	2,674.51			481.41	3,155.92			379.00		379.00	2,776.92
			160,470.44	-	-	28,884.68	189,355.12	20,435.52	-	22,723.00	-	43,158.52	146,196.60
	SALDO (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>						26,084.39						
	SALDO ADELANTO DIRECTO												
	?. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>						4,695.20						
	L DE LA OBRA ========>						220,134.71						

RESUMEN

?RINCIPAL	S/.	160,470.44	LIQUIDO PAGADO	S/.	117,311.92
ETO	S/.	-			
	S/.	-	TOTAL DESCUENTOS		43,158.52
ENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	28,884.68	PAGADO (IGV 18 %)	S/.	28,884.68
ARCIAL ===>	S/.	189,355.12	MONTO PARCIAL	S/.	189,355.12
ITRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	26,084.39	SALDO (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	26,084.39
ANTO DIRECTO		-			-
?. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>	S/.	4,695.20	SALDO A IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =	S/.	4,695.20
L DEL SERVICIO	**S/.**	**220,134.71**	**COSTO TOTAL DEL SERVICIO**	**S/.**	**220,134.71**

GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENTE GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HBBA. REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA ASESORÍA LEGAL Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba

GOBIERNO REGIONAL PIURA REPUBLICA DEL PERU DIVISION DE OBRAS DSRI

GOBIERNO REGIONAL PIURA REPUBLICA DEL PERU ADMINISTRACION Gerencia Sub Regional Morropon Hbba.

GOBIERNO REGIONAL PIURA REPUBLICA DEL PERU DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ANEXO N° 2

SERVICIO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÒN Y LIQUIDACIÒN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÌO DE SANTIAGUERO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÒN"

CONTRATISTA CONSORCIO SANTIAGUERO

SUPERVISIÒN IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

AÑO 2022 Y 2023

MONTO EJECUTADO : S/. **220,134.71**

FECHA	C/P	VALORIZACION	N°	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
29.12.2022	1781.12	VALORIZACIÒN	01	1728	631062784	21,720.32
29.12.2022	1782.12	**DETRACCIÒN**	SUNAT	1728	631062784	4,355.00
29.12.2022	1783.12	**GARANTIA**	GFC	1728	631062784	10,217.76
03.03.2023	20.03	VALORIZACIÒN	02	238	631062784	32,828.97
03.03.2023	21.03	**DETRACCIÒN**	SUNAT	238	631062784	5,870.00
03.03.2023	22.03	**GARANTIA**	GFC	238	631062784	10,217.76
03.03.2023	23.03	VALORIZACIÒN	03	238	631062784	43,046.73
03.03.2023	24.03	**DETRACCIÒN**	SUNAT	238	631062784	5,870.00
14.03.2023	25.03	VALORIZACIÒN	04	238	631062784	38,880.86
14.03.2023	26.03	**DETRACCIÒN**	SUNAT	238	631062784	5,302.00
26.04.2023	54.04	VALORIZACIÒN	05	238	631062784	6,942.80
26.04.2023	55.04	**DETRACCIÒN**	SUNAT	238	631062784	947.00
14.07.2023	160.07	VALORIZACIÒN	06	238	631062784	2,776.92
14.07.2023	161.07	**DETRACCIÒN**	SUNAT	238	631062784	379.00
TOTAL	PAGADO					189,355.12
	SALDO A FAVOR (Contrato Vigente)					30,779.59
	SALDO EN CONTRA DE ADELANTOS					
INVERSION	**DEL SERVICIO**					220,134.71

GOBIERNO REGIONAL PIURA
REPÚBLICA DEL PERÚ
GERENTE
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HBBA.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
REPÚBLICA DEL PERÚ
ADMINISTRACION
Gerencia Sub Regional Morropon Hbba.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
REPÚBLICA DEL PERÚ
DIVISIÓN DE OBRAS
DSRI GSRMMH

GOBIERNO REGIONAL PIURA
ASESORÍA LEGAL
Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba