RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°027/2025-MPL-GM

Lambayeque, 20 de Enero del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

VISTO:

La CARTA N° 025-2024-PASCOASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE N/E N° 22943-2024 de fecha 26.12.2024, PROVEIDO N° 265-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 27.12.2024, INFORME N° 072-2024/MPL-GDTI-SGFELO-LALLB de fecha 27.12.2024, PROVEIDO N° 266-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 30.12.2024, INFORME N° 073-2024/MPL-GDTI-SGFELO-LALLB de fecha 30.12.2024 INFORME N° 113-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 30.12.2024, Liquidación de Supervisión de Obra con CONTRATO N° 089-2022-GM, de la OBRA: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840", y;**

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015.

Que, el procedimiento de Liquidación de supervisión de Obra se encuentra previsto en el artículo 69 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias D.S. N° 148-2019-PCM, D.S. N° 108-2020-PCM.

Con fecha 15 de JULIO del 2022, el comité de selección adjudico la buena pro del Procedimiento PEC-PROC-2-2022-MPL/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840, por el importe de S/ 120,689.86 (Incluye IGV).

Con fecha 17 de AGOSTO del 2022, se suscribe el contrato N° 089-2022-GM para la supervisión de la obra: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840", entre la Municipalidad de Lambayeque como LA ENTIDAD con RUC N° 20175975234 y de la otra parte la empresa PASCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA., por el monto de S/ 120,689.86 (Incluye IGV).

El plazo de ejecución de la obra fue de 180 días calendarios.

Con fecha 12 de SETIEMBRE del 2022, se realizó la entrega del terreno al contratista ejecutor de obra como al consultor de supervisión de obra.

Con fecha 14 de setiembre del 2022, mediante ACTA DE INICIO DE OBRA, firmadas por la entidad municipal y la empresa Consorcio malecón Ureta, se inició la ejecución de la obra.

RECIBIDO 22 ENE 2024

1

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Municipalidad Provincial de Lambayeque GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Con fecha 21 de Octubre del 2022, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01, por deficiencias en el expediente técnico, con una nueva fecha de término de obra el 01 de noviembre del 2023.

Con fecha 23 de mayo del 2023, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo N° 01 y deductivos vinculantes N° 01,02,03.

Con fecha 12 de junio del 2023, mediante acta se llevó acabo el reinicio de obra N° 01.

Con fecha 30 de Octubre del 2023, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 02, por falta de permiso de la Junta de Usuarios de Lambayeque para realizar los empalmes de las tuberías del drenaje pluvial al canal de riego.

Con fecha 10 de noviembre del 2023, mediante acta se llevó acabo el reinicio de obra N° 02.

Con fecha 12 de noviembre del 2023, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 03, al no tener pronunciamiento de la entidad respecto al adicional de Obra N° 05.

Con fecha 07 de diciembre del 2023, mediante acta se llevó acabo el reinicio de obra N° 03.

RECIBIDO 22 ENE 2024

2

Con fecha 07.12.2023, mediante anotación en cuaderno de obra, en el Asiento N.° 323 del supervisor de obra, comunica que el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA con fecha 07 de Diciembre del 2023 ha concluido la ejecución de la totalidad de las partidas que conforman el expediente técnico de obra, adicionales de obra, a lo que la supervisión, verificadas las metas, procede a emitir el certificado de conformidad de obra para continuar el proceso de Recepción de Obra.

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

Con fecha 04 de enero del 2024, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 001/2024-MPL-GM, se designó el comité de recepción de obra.

Con fecha 05 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Obra CON OBSERVACIONES, en el cual el comité consigna 15 observaciones.

Con fecha 24 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Obra, habiéndose levantado las observaciones y dándose por concluidos los trabajos encargados al Contratista en forma satisfactoria, previa verificación in-situ por la Comisión de Recepción de Obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Con fecha 22 de noviembre del 2024, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0356-2024/MPL-GM, se aprueba la Liquidación de CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESPECIAL N° 01-2022-MPL, de la Ejecución de Obra: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840", por un COSTO FINAL DE LA OBRA de S/. 3,631,166.08 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 08/100 SOLES INC. IGV)**

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Con fecha 26 de Diciembre del 2024, mediante CARTA N° 025-2024-PASCOASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE con N/E N° 22943-2024, la empresa PASCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE V° B° GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASOCIADOS SAC, a través del Gerente General YORSH FLISMAN FERNÁNDEZ TAFUR, presenta a la entidad municipal la Liquidación Técnica - Financiera de Supervisión de Obra.

Con INFORME N° 113-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 30.12.2024, el Subgerente de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras Ing. Luis Armando Colonia Tejada, emite la Liquidación Técnica - Financiera de la Supervisión de Obra, en el cual detalla lo siguiente:

- A la Empresa PASCO ASOCIADOS S.A.C, según los comprobantes de pago emitidos por la oficina de tesorería y auxiliares estándar emitidos por la oficina de contabilidad, se le pagó un monto ascendente de S/. 114,689.86 con I.G.V.

Valorización		MONTO PAGADO	MONTO PAGADO	Neto Pagado S/.	Conceptos	Comprobante de Pago		Transf/Cheque Girado
N°	Monto S/.	SIN IGV	CONIGV	Efectivo		Nro.	Fecha de Pago	Nro.
	A			VN - R				
01	9,179.51	9,179.51	10,831.82	7,118.02	VAL 1	6077	14/08/2022	23003064
				1,300.00	DETRACCIÓN	6078	14/08/2023	23003065
				2,413.80	FIEL CUMPLIMIENTO	6079	14/08/2023	18642927
02	10,799.42	10,799.42	12,743.32	6,386.72	VAL 2	6080	21/08/2022	23003191
				1,529.00	DETRACCIÓN	6081	14/08/2023	23003068
				4,827.60	FIEL CUMPLIMIENTO	6082	14/08/2023	18642928
03	10,259.45	10,259.45	12,106.15	5,825.56	VAL 3	7129	08/09/2023	23003705
				1,453.00	DETRACCIÓN	7130	08/09/2023	23003706
				4,827.59	FIEL CUMPLIMIENTO	7131	08/09/2023	18643002
04	16,739.10	16,739.10	19,752.14	17,382.14	VAL 4	7230	11/09/2023	23003707
				2,370.00	DETRACCIÓN	7231	11/09/2023	23003708
05	16,739.10	16,739.10	19,752.14	17,382.14	VAL 5	8763	12/10/2023	23004541
				2,370.00	DETRACCIÓN	8764	12/10/2023	23004542
06	16,199.14	16,199.14	19,114.98	16,820.98	VAL 6	9959	10/11/2023	23005137
				2,294.00	DETRACCIÓN	9960	10/11/2023	23005138
07	15,659.16	15,659.16	18,477.81	16,260.81	VAL 7	11011	05/12/2023	23005654
				2,217.00	DETRACCIÓN	11012	05/12/2023	23005655
08	1,619.92	1,619.92	1,911.50	1,682.50	VAL 8	1803.24.81.2400746	02/05/2024	24002223
				229.00	DETRACCIÓN	1803.24.81.2400900	06/05/2024	24002263
TOTAL		97,194.80	114,689.86	114,689.86				

- A la Empresa PASCO ASOCIADOS S.A.C, le resulta un saldo a favor por Liquidación de Obra, por un monto ascendente a S/. 6,000.00 soles con IGV.

RECIBIDO 22 ENE 2024

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCION	MONTO SIN IGV (S/.)	MONTO CON IGV (S/.)
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR LIQUIDACION DE OBRA	5,084.75	6,000.00
MONTO TOTAL A FAVOR DE LA SUPERVISION	**5,084.75**	**6,000.00**

- Asimismo, de acuerdo a los comprobantes de pago emitidos por la oficina de tesorería y auxiliares estándar emitidos por la oficina de contabilidad, el monto retenido por garantía de fiel cumplimiento de 10% del CONTRATO N° 089-2022/MPL-GM, asciende a S/. 12, 068.99 soles Inc. IGV.:

Valorización N°	RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	Comprobante de Pago Nro.	Comprobante de Pago Fecha de Pago	Transf/Cheque Girado Nro.
01		6077	14/08/2022	23003064
		6078	14/08/2023	23003065
	2,413.80	6079	14/08/2023	18642927
02		6080	21/08/2022	23003191
		6081	14/08/2023	23003068
	4,827.60	6082	14/08/2023	18642928
03		7129	08/09/2023	23003705
		7130	08/09/2023	23003706
	4,827.59	7131	08/09/2023	18643002
TOTAL	12,068.99			

- En ese sentido, de acuerdo a los cálculos desarrollados en la liquidación Técnica – Financiera de la supervisión de obra, resulta el siguiente resumen.

	CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDOS POR PAGAR S/.
A	**MONTO DE VALORIZACIÓN**	**102,279.55**	**97,194.80**	**5,084.75**
	CONTRATO PRINCIPAL	97,194.80	97,194.80	0.00
	LIQUIDACION DE OBRA	5,084.75	0.00	5,084.75
B	**REAJUSTE DE PRECIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CONTRATO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00
	ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS (OTROS)	0.00	0.00	0.00
C	**DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
D	**ADELANTOS OTORGADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
E	**AMORTIZACION DE ADELANTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
	AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
F	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G	**TOTAL GENERAL (A+B-C+D-E+F)**	**102,279.55**	**97,194.80**	**5,084.75**
H	**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**	**18,410.32**	**17,495.06**	**915.25**
	IGV 18%	18,410.32	17,495.06	915.25
I	**PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 (OBRA)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	PLAN COVID 19	0.00	0.00	0.00
J	**COSTO FINAL DE SUPERVISION DE OBRA (G+H)**	**120,689.86**	**114,689.86**	**6,000.00**
K	**PENALIDADES**		0.00	0.00
M	**OTROS** (DIFERENCIA DE ABONOS SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)		0.00	0.00
TOTAL A FAVOR DE LA SUPERVISION DE OBRA				**S/ 6,000.00**
DEVOLUCIÓN DE MONTO RETENIDO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10 % monto contratado)		**S/ 12,068.99**		**S/ 12,068.99**

RECIBIDO 22 ENE 2024

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Municipalidad Provincial de Lambayeque GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque Oficina General de Planeamiento y Presupuesto V°B°

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

Mediante Informe N° 1085-2024/MPL-GDTI de fecha 30.12.2024, la Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura, solicita a la Gerencia Municipal la emisión del acto resolutivo de la Liquidación de Supervisión de Obra con CONTRATO N° 089-2022/MPL-GM de la OBRA: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840",**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 141/-2024-MPL/A, de fecha 02 de julio del 2024, en su artículo primero, designa en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque al CPC. OSCAR MANUEL FIESTAS JACINTO.

Que, estando a las atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y a la Resolución de Alcaldía N° 007/2023-MPL-A, que resuelve delegar funciones al Gerente Municipal, concordante con el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo –Ley N° 27584;

RECIBIDO 22 ENE 2024

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1. – APROBAR la Liquidación de Supervisión de Obra con CONTRATO N° 089-2022/MPL-GM de la OBRA: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840"**, con un **COSTO FINAL** de **S/. 120,689.86 (Ciento Veinte mil seiscientos ochenta y nueve con 86/100 soles) inc. IGV.;** según los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras y avalados por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, ello en merito a los fundamentos fácticos y de derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

5

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

ARTÍCULO 2. – AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y Unidades Orgánicas correspondientes, **EFECTUAR EL PAGO A FAVOR** de la **Supervisión de Obra EMPRESA PASCO ASOCIADOS S.A.C,** por el monto **de S/. 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES INC. IGV),** Conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTO SIN IGV (S/.)	MONTO CON IGV (S/.)
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR LIQUIDACION DE OBRA	5,084.75	6,000.00
MONTO TOTAL A FAVOR DE LA SUPERVISION	**5,084.75**	**6,000.00**

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° Gerencia Municipal

ARTÍCULO 3. - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y Unidades Orgánicas correspondientes, **EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN** del 10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, **POR EL MONTO TOTAL DE S/. 12,068.99 (Doce mil sesenta y ocho con 99/100 soles inc. IGV),** a la **EMPRESA PASCO ASOCIADOS S.A.C**, Conforme al siguiente detalle:

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque V°B° Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Valorización	RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	Comprobante de Pago		Transf/Cheque Girado
N°		Nro.	Fecha de Pago	Nro.
01		6077	14/08/2022	23003064
		6078	14/08/2023	23003065
	2,413.80	6079	14/08/2023	18642927
02		6080	21/08/2022	23003191
		6081	14/08/2023	23003068
	4,827.60	6082	14/08/2023	18642928
03		7129	08/09/2023	23003705
		7130	08/09/2023	23003706
	4,827.59	7131	08/09/2023	18643002
TOTAL	12,068.99			

RECIBIDO 22 ENE 2024

ARTÍCULO 4. – DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; Sub Gerencia de Infraestructura; Subgerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras; Unidad Funcional Formuladora de Proyectos; a fin de que proceda al cierre de datos en INFOBRAS y cierre del proyecto mediante la Unidad Ejecutora de inversiones (FORMATO 09), dentro del marco del invierte.pe y posteriormente se derive a la Oficina de Contabilidad para rebaja contable.

ARTÍCULO 5.- ENCÁRGUESE, a la Oficina General de Atención al Ciudadano, la entrega efectiva de la presente Resolución a las partes interesadas y áreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el art 20° y siguientes del texto único ordenado de la Ley N°27444- ley de Procedimiento Administrativo General – aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

6

Oficina General de Asesoría Jurídica V° B° M.P.L.

ARTÍCULO 6.- DISPONER, la publicación del contenido de la presente Resolución en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
C.P.C. Oscar Manuel Fiestas Jacinto
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:
Alcaldía (2)
Gerencia Municipal
Oficina General de Administración
Oficina General de Asesoría Jurídica
Oficina General de Planificación y Presupuesto.
Procuraduría Municipal
Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura
Sub Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras
Unidad Funcional Formuladora de Proyectos.
Oficina de Tesorería
Oficina de Contabilidad
Contratista
Supervisor
Interesado
Publicación
Archivo

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE V° B° GDTI SGFELO

Municipalidad Provincial de Lambayeque V° B° Oficina General de Planeamiento y Presupuesto