MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Resolución Gerencial N°23-2025-GM-MPS

Chimbote, 28 de enero del 2025

VISTO. -

El ***Informe N°42-2025-GI-MPS*** *de fecha* ***23 de enero del 2025*** *de la Gerencia de Infraestructura y el* ***Informe N°043-2025-DTLO-GI-MPS****, de fecha* ***20 de enero del 2025*** *del Departamento Técnico de Liquidación de Obras, sobre liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra* ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291".***

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

Que, mediante ***CONTRATO N°38-2021-GM-MPS****, de fecha* ***25 de agosto del 2021****, se contrató a la empresa* ***CONSORCIO INGENIERIA*** *como Supervisor de la Obra:* ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291,*** *teniendo un monto contratado que ascendió por* ***S/ 165,150.00 (Ciento sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 00/100 Soles),*** *en un plazo de* ***ciento ochenta (180) calendario.***

Que, mediante ***INFORME N°43-2025-DTLO-GI-MPS****, de fecha* ***20 de enero del 2025****, el Responsable del Departamento de Liquidaciones de Obras, emite el INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISION DE OBRA, concluye:*

Que la liquidación de consultoría presentada por el ***CONSORCIO INGENIERIA*** *en lo que respecta al cálculo, es coincidente con lo determinado por el DTLO en ese sentido se recomienda derivar el Exp de liquidación de consultoría de obra a la Gerencia Municipal para su aprobación mediante acto resolutivo.*

Que, mediante ***INFORME N°043-2025-DTLO-GI-MPS****, de fecha* ***20 de enero del 2025****, el Responsable del Departamento de Liquidaciones de Obras, emite el* ***INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION****, el cual se muestra a continuación:*

CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA: CONSORCIO INGENIERIA

	Monto contratado por Prestación de Servicio de Supervisión	S/ 165,150.00
	Monto Prestación del periodo de Supervisión (180 d.c.)	S/ 148,635.00
	Monto Prestación por revisión e informe de Liquidación de Ejecución de obra	S/ 16,515.00
B	Monto Facturado por Prestación de Supervisión 182 d.c (Según Inf. Contable)	S/ 150,286.50
	Monto Pagado en proceso por Prestación Supervisión 182 d.c (Según Inf. Contable)	S/ 1,651.50
	Monto Retención del 10% del monto contratado (Según Inf. Contable)	S/ 16,515.50
	Monto por Adenda N°01 a CONTRATO N°038–2021–GM–MPS	S/ 24,772.50
	Monto Pagado por Adenda N°001 (Según Inf. Contable)	S/ 24,772.50
	Monto por Adenda N°002 a CONTRATO N°038–2021–GM–MPS	S/ 14,081.50
	Monto a pagar por Adenda N°002 (Según Inf. Contable)	S/ 14,081.50
	Monto retenido del 10% de Fondo de Garantía – Adenda N°002 (Según Inf. Contable)	S/ 1,441.50
J	Saldo a favor por Prestación de Rev. e Informe de Liquidación de Obra (A2 - C)	S/ 14,283.50
K	**Devolución de Fondo de Garantía Retenido (D + I)**	**S/ 22,955.80**
	Monto de Inversión de Consultoría de Supervisión de Obra (B + E + G + J)	**S/ 224,604.00**

Que, de acuerdo al **Informe N° 42-2025-GI-MPS**, la Gerencia de Infraestructura remite el informe final de **liquidación de Supervisión de obra**: ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291,*** para emisión de acto administrativo que apruebe la liquidación.

Que, en este sentido la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Que, el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra prescribe:

> 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
> 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Que, de acuerdo a lo opinado por las áreas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa, mediante informes citados, corresponde atender el **Informe N° 42-2025-GI-MPS** de fecha **23 de enero del 2025**, respecto al informe final de Liquidación de Supervisión de obra ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291,*** debiéndose proseguir con lo que se establece en el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – "Luego de consentida la Liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo".

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario a efectos de poder cubrir el monto requerido para la **Liquidación de supervisión de obra** ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291".***

Qué, ante la delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 0014-2023-A/MPS de fecha 02 de enero del 2023, de acuerdo al numeral 8, y en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;

RESUELVE. -

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación del contrato, para la **supervisión de obra** ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" – II ETAPA, con CUI 2453291:***

Saldo a Favor por Prestación de Revisión e Informe de Liquidación de Obra	**S/**	**14,863.50**
Devolución de Fondo de Garantía Retenido	**S/**	**22,955.80**
Monto total de inversión del contrato de consultoría de obra	**S/**	**224,604.00**

ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR *a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago del SALDO a Favor por Prestación de Revisión e Informe de Liquidación de Obra, como saldo en efectivo la suma de* ***S/. 14,863.50 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)****, así como la devolución del FONDO de garantía retenido por el monto de* ***S/. 22,955.80 (VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES).***

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR *que la emisión de la presente resolución, es en base a la documentación presentada por el Departamento Técnico de Liquidaciones de Obra y refrendadas por la Gerencia de Infraestructura. Por lo tanto, es en quienes recae la responsabilidad de la presente resolución*

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR *a la Subgerencia de Logística y Patrimonio cerrar el expediente de contratación al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo.*

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR *a* ***CONSORCIO INGENIERIA*** *que realizó la supervisión de la obra la publicación del acto administrativo en la página web institucional y Portal de Transparencia Estándar de la Entidad*

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

C.c.
- GI
- GAF
SGLP
GPyP
GTH
DTLO
Interesado
- Arch